

Szczecin, 20.05.2020r.

Nr referencyjny: OZ-092/6/IP-9/2019

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie z dnia 17.04.2020r.**Pytanie nr 1****Kanał Dębicki.****Uwagi dot. Wzoru umowy (Część II) – Warunki Szczególne Kontraktu:**

1. W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną „Wnoszę o modyfikację Warunków Kontraktu w przedstawiony poniżej sposób:

Dodać nową definicję w **klauzuli 1.1**:

„Koronawirus” oznacza, łącznie i indywidualnie, chorobę koronawirusową (COVID-19), ostry zespół niewydolności układu oddechowego spowodowanego przez wirusa koronawirusa typu 2 (SARS-CoV-2) lub dowolną inną lub podobną nazwę nadaną pandemii przez Międzynarodowy Komitet Taksonomii Wirusów (ICTV) i obejmuje wszelkie zmiany w prawie lub oficjalnie upoważnione lub zalecane ograniczenia, kwarantanny, wymagania dotyczące dystansu społecznego, transportu, podróży lub inne zakazy lub ograniczenia pracy, nałożone lub zalecane przez rząd krajowy lub podobny, zgodnie z ustawą o ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych lub w inny sposób, lub przez inne oficjalne organy z powodu lub w związku z pandemią. ”

W trzecim i czwartym wierszu akapitu drugiego **klauzuli 4.10** [Dane o Terenie Budowy] skreśla się

„... Przetarg lub Roboty. W tym samym zakresie Wykonawca powinien ...”

i wstawia:

„... Przetarg lub Roboty (z wyłączeniem Koronawirusa). W takim samym zakresie, z wyjątkiem sytuacji spowodowane przez Koronawirusa, Wykonawca powinien...

W **klauzuli 19.1** [Definicja siły wyższej] wstawić nowy podpunkt: „(vi) epidemia, plaga, zanieczyszczenie biologiczne lub inny nieznany wirus”.

Przedłużenie czasu

Usunąć

„Teren Budowy”. na końcu podpunktu **8.4 (e)**

i wstawić:

„... Teren Budowy lub

(f) wszelkie opóźnienia, przeszkody lub zapobieganie spowodowane przez Koronawirusa lub z nim związane.

Dodatkowe koszty

Wstawić nową klauzulę w punkcie **13** [Korekty zmian spowodowanych przez koronawirus]:

„Cena kontraktu zostanie skorygowana w celu uwzględnienia wszelkiego wzrostu kosztów wynikającego z tego, że Koronawirus miał/ma bezpośredni lub pośredni wpływ na wykonanie przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z umowy.

Jeśli Wykonawca jest (lub będzie) w opóźnieniu i / lub poniesie (lub będzie ponosił) dodatkowy Koszt w związku z Koronawirusem, Wykonawca powiadomi Inżyniera i będzie uprawniony z zastrzeżeniem Podpunktu 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do :

(a) przedłużenie czasu za takie opóźnienie, jeżeli termin zakończenia jest lub będzie opóźniony lub zagrożony opóźnieniem, zgodnie z podpunktem 8.4 [Przedłużenie terminu na zakończenie]; i

(b) pokrycie wszelkich takich kosztów przez Zamawiającego, które zostaną uwzględnione w cenie umownej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inżynier postępuje zgodnie z podpunktem 3.5 [Ustalenia], aby szczegółowo uzgodnić lub ustalić te kwestie. ”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane modyfikacje Warunków Szczególnych Kontraktu.

Zamawiający podkreśla, że Prawo i Kontrakt wskazują okoliczności mogące stanowić podstawę do zmiany Czasu na ukończenie czy też wynagrodzenia Wykonawcy.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Fundusz Spójności

