

Szczecin, 12.05.2020r.

Nr referencyjny: OZ-092/6/IP-9/2019

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 12.05.2020r.

Pytanie nr 1

Zgodnie z SCC 8.10 nie ma opisu, w jaki sposób Zamawiający zapłaci za już zamówiony materiał, który jeszcze nie dotarł na wypadek, gdyby kontrakt został zawieszony lub zakończony przez którąkolwiek ze stron. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zapłaci Wykonawcy w wyżej wymienionej sytuacji.

Odpowiedź

Zamawiający wykreślając Klauzulę 8.10 Warunków Ogólnych Kontraktu nie przewidział Zapłaty za Urządzenia i Materiały w określonym w pytaniu przypadku.

Pytanie nr 2

Zgodnie z SCC 4.1, nie ma jasnej definicji wg której Wykonawca będzie uprawniony do roszczenia w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zmiany w rysunkach lub specyfikacji technicznej, która nie została spowodowana z winy / intencji Wykonawcy. Prosimy o wyjaśnienie, że Wykonawca ma prawo do roszczenia w przypadku wystąpienia wyżej wymienionej sytuacji.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że przesłanki i tryb składania roszczeń wynikają z Prawa i Kontraktu.

Pytanie nr 3

Zgodnie z SCC 4.7 nie ma jasnej definicji, że Zamawiający będzie odpowiedzialny za dokładność wskaźnika w miejscu wykonywania prac palowniczych. Prosimy o wyjaśnienie, że Zamawiający jest odpowiedzialny za dokładność indeksu/wskaźnika.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zasady wytyczenia wynikają z Prawa i Kontraktu.

Pytanie nr 4

Ponieważ Wykonawca nie ma dostępu do szczegółowych informacji na temat sieci podziemnej/uzbrojenia terenu. Prosimy o wyjaśnienie, że w przypadku jakiegokolwiek nieprzewidzianej sytuacji związanej z siecią podziemną, która spowoduje opóźnienie lub wzrost kosztów, Wykonawca ma prawo dochodzić roszczeń w imieniu Siły Wyższej zgodnie z 4.12.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że przesłanki i tryb składania roszczeń wynikają z Prawa i Kontraktu.