
Wzór umowy (Część II) – Warunki Szczególne Kontraktu  

Nazwa zamówienia: 

„Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
WARUNKI SZCZEGÓLNE  

 
 

Wszystkie odniesienia dotyczące klauzul zawartych w niniejszych Warunkach 
Szczególnych dotyczą Warunków Kontraktowych dla Budowy dla robót Inżynieryjno – 
Budowlanych projektowanych przez zamawiającego, 4. wydanie angielsko-polskie 

niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999), przygotowane i 
opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération 

Internationale des Ingénieurs - Conseils – FIDIC, P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, 
Szwajcaria) (tzw. Warunki Ogólne).  
Klauzule mające identyczne numery w Warunkach Ogólnych zostaną odpowiednio 

zastąpione postanowieniami niniejszych Warunków Szczególnych, jeżeli Strony 
wyraźnie nie postanowią inaczej. Postanowienia klauzul nie zmienione w Warunkach 

Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. W 
przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków 
Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków 

Szczególnych oraz przepisy prawa polskiego. Zamawiający zleca Wykonawcy 
wykonanie wszystkich wymaganych świadczeń celem terminowego, bezusterkowego 

wykonania Kontraktu, według poniżej wymienionej dokumentacji, zgodnie z 
Kontraktem. 

Dotrzymanie uzgodnionych z Zamawiającym terminów wykonania stanowi 
najważniejszy cel realizacji, a Wykonawca w ramach swojego zakresu świadczeń 
uczyni wszystko, co jest możliwe w ramach określonych przez prawo i praktykę 

budowlaną na najwyższym poziomie, i niczego nie zaniedba, aby umożliwić terminowe 
planowanie i wykonanie Inwestycji, włącznie ze wszystkimi uzgodnionymi terminami 

pośrednimi. Zamawiający będzie konstruktywnie współpracował z Wykonawcą w celu 
osiągnięcia zamierzonego celu. Za podstawę Kontraktu przyjmuje się model 
wynagrodzenia obmiarowego („Ceny Kontraktowej”) na wykonanie wszystkich 

świadczeń, opisanych w dalszej części Kontraktu. Cena Kontraktowa oparta jest na 
maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego. Cena Kontraktowa określa 

wynagrodzenie za kompletne wykonanie Kontraktu, w tym: wszystkich określonych w 
Kontrakcie świadczeń Wykonawcy dla gotowego do eksploatacji, funkcjonalnego, 
bezusterkowego wykonania Inwestycji, włącznie z uzyskaniem w imieniu 

Zamawiającego uprawnienia do użytkowania Inwestycji.  
Celem Zamawiającego i Wykonawcy jest terminowe ukończenie Kontraktu. 
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1. Postanowienia Ogólne 

 
1.1. Definicje 

 
1.1.1.1 „Kontrakt” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

oznacza umowę podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z 

Prawem zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Poprawa do portu w 

Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”. Na Kontrakt składają się między 
innymi: Akt Umowy, Warunki Szczególne Kontraktu, Warunki Ogólne 
Kontraktu, Rysunki, Specyfikacje, Oferta wraz z Załącznikiem do Oferty, 

Karta Gwarancyjna, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
Harmonogram Realizacji Robót oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie 

Umowy lub dokumenty, które zostały włączone do Kontraktu.  
 
1.1.1.2 „Akt Umowy” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 

brzmienie: oznacza Część I niniejszego Kontraktu, do której odnosi się 
klauzula 1.6 [Akt Umowy]. 

 

1.1.1.3 „List Zatwierdzający” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 
brzmienie: nie ma zastosowania w Kontrakcie. Gdziekolwiek w Kontrakcie 

występuje określenie List Zatwierdzający należy je zastąpić określeniem 
„Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego oznaczać 
będą w Kontrakcie Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

 
1.1.1.4 „Oferta” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

oznacza wymagane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia dokumenty oraz oświadczenia podpisane i złożone 
przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem jest „Poprawa dostępu do portu w 
Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”.     

 
1.1.1.5 „Specyfikacje” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 

brzmienie: oznaczają dokumenty zatytułowane „Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” (STWiORB), oraz wszelkie 
zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem. 

 

1.1.1.6 „Rysunki” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
oznaczają dokumentację projektową Robót, włączoną do Kontraktu, oraz 

wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w imieniu) 
Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 

 

1.1.1.7 „Wykazy” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 
dostarczone wraz z Ofertą lub sporządzone zgodnie z Kontraktem i 
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włączone do Kontraktu. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, 
dane, spisy, oraz wykazy stawek i /lub cen oraz w szczególności Tabele 

Elementów Rozliczeniowych. 
 

Dodaje się następujące klauzule: 
 
1.1.1.11 „Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, 

wprowadzający do Kontraktu,  zgodnie z Prawem zmiany uzgodnione i 
podpisane przez Strony. Aneks do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po 

podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
 

1.1.1.12 „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytułowany, w którym 

Wykonawca potwierdzi udzielenie gwarancji na warunkach opisanych w 
tym dokumencie, zgodnie z Prawem, w szczególności zgodnie z przepisami 

ustawy kodeks cywilny. 
 
1.1.1.13 „Tabele Elementów Rozliczeniowych” oznacza dokumenty o takich 

nazwach objęte Wykazami, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 
wraz z Ofertą lub sporządzone zgodnie z Kontraktem i włączone do 

Kontraktu. 
 

1.1.2 Strony i Osoby 
 
1.1.2.2 „Zamawiający” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 

brzmienie: oznacza Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółką 
Akcyjną z siedzibą w Szczecinie ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin, a także 

jego następców prawnych i cesjonariuszy. W Prawie Zamawiający 
występuje także pod nazwą „Inwestor”.  

 

1.1.2.3 „Wykonawca” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 
brzmienie: oznacza ________________, z siedzibą w ________________, 

adres ______________, ul. ______________, a także jego następców 
prawnych, ale nie (chyba, że za uprzednią, wyrażoną pod rygorem 
nieważności w formie pisemnej, zgodą Zamawiającego) jego 

cesjonariuszy. 
 

1.1.2.4 „Inżynier” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
oznacza osobę i/lub podmiot powołany przez Zamawiającego na potrzeby 
niniejszego Kontraktu w celu pełnienia funkcji Inżyniera. Zakres 

obowiązków i uprawnień Inżyniera obejmuje także funkcję „Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego” opisaną w rozdziale 3 ustawy Prawo budowlane – 

Prawo. 
 
1.1.2.8 „Podwykonawca” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 

brzmienie: oznacza podmiot, który zawarł umowę w myśl definicji Umowy 
o podwykonawstwo. Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do 

„Podwykonawcy” należy przez to rozumieć także dalszego Podwykonawcę.  
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1.1.2.9 „Komisja Rozjemcza” 
 

Wykreślono klauzulę 1.1.2.9 jako nie mającą zastosowania. 
 

Dodaje się następujące klauzule: 
 

1.1.2.11 „Personel kluczowy Wykonawcy” oznacza osoby, wskazane w treści 

Oferty, z którymi Wykonawca zawrze (lub posiada) stosowne umowy 
celem wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszego 

Kontraktu. 
 

1.1.2.12 „Podmiot udostępniający zasoby (PUZ)” oznacza podmiot, o którym 

mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Prawo, na 
którego zasobach, zgodnie z warunkami Kontraktu polega Wykonawca, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 
 
1.1.2.13 „Umowa o podwykonawstwo” oznacza umowę w formie pisemnej o 

charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub 
roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą 

między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 
(Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty 

budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub 
między dalszymi Podwykonawcami. 

 

1.1.2.14 „Nadzór Przyrodniczy” – wykonywanie przez Inżyniera w imieniu i na 
rzecz Zamawiającego bieżącej kontroli miejsca i sposobu realizacji 

Inwestycji pod kątem zgodności z zapisami decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, innymi posiadanymi Decyzjami oraz Dokumentami z 
zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz wymaganiami 

środowiskowymi określonymi w obowiązujących przepisach prawa. 
 

1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenie 
      
1.1.3.1 „Data Odniesienia” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 

brzmienie: oznacza datę podpisania Aktu Umowy. 
 

1.1.3.3. „Czas na Ukończenie" skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 
brzmienie: oznacza czas na wykonanie: Dokumentów Wykonawcy, 
ukończenie Robót lub Odcinka (w zależności od przypadku) łącznie z 

uzyskaniem decyzji o Pozwolenia na Użytkowanie - według klauzuli 8.2 
[Czas na Ukończenie], jaki został podany w dokumencie Akt Umowy (z 

jakimkolwiek przedłużeniem według klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na 
Ukończenie]) obliczony od Daty Rozpoczęcia. 

 

1.1.3.4 „Próby Końcowe” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 
brzmienie: oznaczają próby, określone szczegółowo w Kontrakcie, 

uzgodnione przez Strony lub polecone przez Inżyniera, które są 
wykonywane zgodnie z klauzulą 9 [Próby Końcowe] przed przejęciem 



5 

 

 

 

przez Zamawiającego Robót lub jakiegokolwiek ich Odcinka, zależnie od 
przypadku.  

 
1.1.3.6  „Próby Eksploatacyjne” wykreślono klauzulę 1.1.3.6 jako nie mającą 

zastosowania.  
 
1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad” Na końcu klauzuli dodano zapis: 

Okres Zgłaszania Wad oznacza zgodną z przepisami Prawa instytucję 
gwarancji i rękojmi. 

 
Dodaje się następujące klauzule: 
 

1.1.3.10 „Harmonogram Realizacji Robót” oznacza załączony do Aktu Umowy 
dokument, wskazujący wymagania Zamawiającego wobec okresów i 

terminów wykonania Robót. 
 
1.1.3.11  „Wada” oznacza: 

 jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Robotach, Dokumentach 
Wykonawcy lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiących 

przedmiot Kontraktu) powodujące niemożność używania lub 
korzystania z Przedmiotu Kontraktu zgodnie z przeznaczeniem; 

 niezgodność wykonania Przedmiotu Kontraktu z zobowiązaniem 
Wykonawcy, o którym mowa w klauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania 
Wykonawcy]; 

 zmniejszenie wartości Przedmiotu Kontraktu; 
 obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Kontraktu; 

 obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Kontraktu; 
 usterki w Przedmiocie Kontraktu. 

Za Wadę uznaje się również: 

 sytuację, w której część Przedmiotu Kontraktu nie stanowi własności 
Wykonawcy; 

 sytuację, w której część Przedmiotu Kontraktu jest obciążony prawem 
lub prawami osób trzecich 

 wadę w rozumieniu przepisów Prawa.  

 
1.1.3.12 „Wada istotna” oznacza Wadę powodującą (bezpośrednio lub 

pośrednio) niezdatność Przedmiotu Kontraktu do określonego w 
Kontrakcie użytku ze względu na brak cech umożliwiających jego 
bezpieczną eksploatację zgodnie z przeznaczeniem lub ograniczenie 

możliwości bezpiecznej eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem  całości 
lub jakiejkolwiek części Przedmiotu Kontraktu. 

 
1.1.3.13 „Wada nieistotna” oznacza Wadę inną niż Wada istotna (każdą 

pozostałą Wadę). 

 
1.1.3.14   „Protokół Inżynieryjno – Techniczny” oznacza przygotowany przez 

Wykonawcę w formie uzgodnionej uprzednio z Inżynierem dokument, w 
którym Przedstawiciel Wykonawcy potwierdzi, iż wszystkie Materiały, 
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Urządzenia i Roboty, mające zostać poddane Próbom, posiadają atesty, 
zatwierdzenia, certyfikaty  i dopuszczenia zgodne z Prawem. 

 
1.1.3.15 „Terminarz Prób” oznacza przygotowany przez Wykonawcę, w formie 

uprzednio uzgodnionej z Inżynierem, dokument określający szczegółowo 
terminy rozpoczęcia, przebieg oraz terminy prób elementów Robót. 

  

1.1.4 Pieniądze i płatności 
 

1.1.4.1  „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” skreśla się treść klauzuli i nadaje 
jej następujące brzmienie: pozostaje zgodna z treścią Aktu Umowy oraz 
obejmuje cenę netto za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie 

Wad jaką Zamawiający może zapłacić Wykonawcy oraz podatek VAT. 
Cena ta może zostać zmieniona wyłącznie na podstawie odpowiednich 

postanowień Kontraktu. 
 
1.1.4.3 „Koszt" skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

oznacza wszelkie uzasadnione i udokumentowane - w sposób 
zatwierdzony przez Inżyniera i Zamawiającego - wydatki poniesione przez 

Wykonawcę na Terenie Budowy lub poza nim, lecz poniesione wyłącznie 
w związku z Kontraktem, włącznie z narzutami i innymi obciążeniami. 

Wszędzie gdzie w Kontrakcie użyte jest sformułowanie „plus rozsądny 
zysk” lub „plus umiarkowany zysk” zastępuje się je określeniem „plus 
zysk w wysokości 3% tego Kosztu”. 

 
1.1.4.4 „Końcowe Świadectwo Płatności” wszędzie gdzie w kontrakcie użyte 

jest sformułowanie „Końcowe Świadectwo Płatności” zastępuje się je 
określeniem „Ostateczne Świadectwo Płatności”. Skreśla się treść klauzuli 
i nadaje jej następujące brzmienie: oznacza świadectwo płatności wydane 

na mocy klauzuli 14.13 [Wystawienie Ostatecznego Świadectwa 
Płatności]. 

 
1.1.4.5 „Rozliczenie Końcowe” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej 

następujące brzmienie: oznacza rozliczenie określone w klauzuli 14.10 

[Rozliczenie końcowe” 
 

1.1.4.6        „Waluta Obca” wykreślono klauzulę 1.1.4.6 jako nie mającą 
zastosowania.  

 

1.1.4.10   „Kwota Tymczasowa” wykreślono klauzulę 1.1.4.10 jako nie mającą 
zastosowania.  

 
1.1.4.11  „Kwota Zatrzymana”  wykreślono klauzulę 1.1.4.11 jako nie mającą 

zastosowania.  

 
Dodaje się następujące klauzule: 
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1.1.4.13 „Protokół konieczności” oznacza dokument przygotowany przez 
Inżyniera zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych 

i/lub zamiennych bądź modyfikacji wynikających z zastosowania klauzuli 
13 [Zmiany i korekty], zatwierdzony przez Zamawiającego. Protokół 

konieczności wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez 
Zamawiającego. Zmiany, które mają wpływ na zmianę wysokości 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymagają dla swej ważności 

sporządzenia Aneksu do Kontraktu. Załącznikiem do Protokołu 
konieczności jest Protokół z negocjacji. 

 
1.1.4.14 „Protokół z negocjacji” oznacza dokument przygotowany przez 

Inżyniera, zawierający  uzgodnione z Wykonawcą ceny, zakres i warunki 

realizacji dla robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź modyfikacji 
wynikających z zastosowania klauzuli 13 [Zmiany i korekty], sporządzony 

w oparciu o klauzulę 13 [Zmiany i korekty], zatwierdzony przez 
Zamawiającego. 

 

1.1.4.15 „Księga Obmiarów” oznacza przygotowany przez Wykonawcę, w formie 
uzgodnionej uprzednio z Inżynierem, dokument stanowiący rejestr 

obmiarów prowadzonych w ramach Kontraktu. 
 

1.1.5 Roboty i Dostawy 
 

Dodaje się następującą klauzulę: 

 
1.1.5.9 „Wykonanie Zastępcze” oznacza prace lub roboty wykonane przez 

wykonawców na zlecenie Zamawiającego oraz na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, w przypadku: (a) niewykonania lub (b) nienależytego 
wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszego 

Kontraktu. 
 

1.1.6 Inne Definicje 
 
1.1.6.1 „Dokumenty Wykonawcy” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej 

następujące brzmienie: oznacza dokumenty opracowane w zakresie 
zgodnym z Rysunkami i Specyfikacją oraz wszelkie rysunki, dokumenty, 

odnośne zezwolenia oraz inne dane niezbędne do wykonania Robót i 
spełnienia wymagań wyszczególnionych w Kontrakcie o stopniu 
szczegółowości niezbędnym do prawidłowego wykonania Robót, 

umożliwiającym prawidłową ich weryfikację, przegląd, sprawdzenie lub 
zatwierdzenie przez Inżyniera, w tym obliczenia, programy komputerowe 

i inne oprogramowanie, rysunki, podręczniki, modele, dokumenty o 
charakterze technicznym i prawnym oraz inne dokumenty niezbędne dla 
wykonania przedmiotu zamówienia, dostarczone przez Wykonawcę 

według Kontraktu, jak to opisano w klauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania 
Wykonawcy]. 
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1.1.6.2 „Kraj” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
oznacza Rzeczpospolitą Polską, na obszarze której znajduje się Teren 

Budowy. 
 

1.1.6.5 „Prawo” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
oznacza prawo obowiązujące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
Kontrakt będzie realizowany zgodnie z Prawem.  

 
1.1.6.6 „Zabezpieczenie Wykonania” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej 

następujące brzmienie: oznacza zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy zgodnie z Prawem zamówień publicznych - Prawo według klauzuli 
4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].  

 
1.1.6.7 „Teren Budowy” na końcu klauzuli dodano zapis: ”Zwrotów „Teren 

Budowy” i Plac Budowy” używa się zamiennie. 
 
1.1.6.8 „Nieprzewidywalne” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 

brzmienie: oznacza sytuacje, których nie można było przewidzieć nawet 
przy starannym sprawdzeniu wszelkich udostępnionych dokumentów, jak 

również wszelkich innych informacji dostępnych profesjonalnemu 
przedsiębiorstwu budowlanemu z zachowaniem wszelkich wymogów 

dotyczących profesjonalnego przedsiębiorstwa budowlanego, działającego 
z najwyższą starannością, prawidłowo i starannie kalkulującego 
podejmowane działania. 

 
Dodaje się następujące klauzule: 

 
1.1.6.10 „Pozwolenie na Budowę” oznacza prawomocną decyzję lub kilka 

prawomocnych decyzji administracyjnych lub inne prawomocne 

orzeczenia wydane zgodnie z Prawem, które pozostają niezbędne dla 
rozpoczęcia i prowadzenia Robót, przekazane przez Zamawiającego oraz 

wszelkie inne decyzje administracyjne niezbędne w celu uzyskania 
Pozwolenia na Budowę.  

 

1.1.6.11 „Dodatkowe Pozwolenia” oznaczają wszelkie inne pozwolenia, licencje, 
opinie lub zatwierdzenia, z wyjątkiem Pozwolenia na Budowę i Pozwolenia 

na Użytkowanie, wymagane dla właściwego i efektywnego wykonania, 
zakończenia Robót oraz usunięcia w nich wad, do uzyskania których 
zobowiązany jest Wykonawca. Dodatkowe Pozwolenia będą uzyskane 

zgodnie z zapisami klauzuli 1.13 [Przestrzeganie prawa]. 
 

1.1.6.12 „Pozwolenie na Użytkowanie” oznacza prawomocną decyzję lub kilka 
prawomocnych decyzji administracyjnych o pozwoleniu na użytkowanie, 
której obowiązek uzyskania został nałożony na Zamawiającego w 

Pozwoleniu na Budowę lub wynika z Prawa, lub postanowień Kontraktu i z 
której/ych wynikać będzie, iż Roboty i/lub Odcinek mogą być użytkowane 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 
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1.1.6.13 „Umowa o dofinansowanie” oznacza zawarte przez Zamawiającego 
Porozumienie/Umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
Oś Priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, 
śródlądowych dróg morskich i połączeń multimodalnych, Projekt nr POIiŚ 
3.2-6 „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału 

Dębickiego”. 
 

1.1.6.14 „Prawo zamówień publicznych” oznacza obowiązującą ustawę z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wraz z późniejszymi 
zmianami oraz wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

 
1.1.6.15 „Prawo budowlane” oznacza obowiązującą ustawę z dnia 7 lipca 1994 

roku Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami oraz wraz z aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

 

1.1.6.16 „Program zapewnienia jakości” oznacza program przedsięwzięć 
niezbędnych dla zapewnienia jakości według Specyfikacji. Tam gdzie 

Warunki Kontraktu odnoszą się do „systemu zapewnienia jakości” należy 
czytać „Program Zapewnienia Jakości”. 

 
 
1.3 Przepływ informacji 

 
W niniejszej klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu podpunktu (a) po słowach „Załączniku do Oferty” dodaje się następujący 
zapis: 
 

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być 
każdorazowo, niezwłocznie potwierdzone na piśmie oddzielną korespondencją z 

własnoręcznym podpisem osób działających w imieniu Zamawiającego, Wykonawcy 
lub Inżyniera; 
 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 
  

Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 
upoważnione i będą traktowane jako komunikaty dostarczone zgodnie z 
postanowieniami niniejszej klauzuli, pod warunkiem ich potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach wskazanych powyżej.  
 

1.4 Prawo i język 
 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
Prawem właściwym dla Kontraktu pozostaje prawo obowiązujące na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
Kontrakt niniejszy zostały sporządzony wyłącznie w języku polskim. 
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Językiem wiodącym Kontraktu pozostaje wyłącznie język polski. 
Językiem porozumiewania się pozostaje wyłącznie język polski. 

 
1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

 
Skreśla się zdanie drugie i listę dokumentów wymienionych w  podpunktach od (a) do 
(h) oraz zastępuje następująco: 

 
W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością opisaną 

w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeżeli wystąpią będą miały kolejność ważności 
taką, jak dokumenty, które modyfikują. 
 

1.6 Akt Umowy 
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 
Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie strony, pod warunkiem, 

iż wymagane Zabezpieczenie Wykonania Kontraktu zostało złożone i przyjęte bez 
zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].  

 
1.7 Cesje 

 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 
przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu lub jakiejkolwiek jej części, 
korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. 
W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie 

zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą wystąpić 
łącznie wszyscy członkowie konsorcjum. 

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy nie zostanie 
wyrażona dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia wymagalnych 
płatności wszystkich Podwykonawców, o których mowa w klauzuli 4.4 

[Podwykonawcy]. Obowiązek przedstawienia dowodu zaspokojenia wymagalnych 
płatności na rzecz wszystkich Podwykonawców, nie dotyczy sytuacji, gdy 

wierzytelność przelewana będzie bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, którego 
wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 
przedmiotem przelewu, do wysokości tego wynagrodzenia. 

 
1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

 
Skreśla się dwa pierwsze zdania pierwszego akapitu klauzuli i nadaje się im 
następujące brzmienie: 

 
Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i jeden egzemplarz Rysunków, 

Specyfikacji w dacie zawarcia Kontraktu. 
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Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, 
obliczenia lub inną techniczną dokumentację, jak zostało określone w Specyfikacji i 

Rysunkach lub jak wymagane jest przez Inżyniera bądź przez Zamawiającego zgodnie 
z Kontraktem. 
Wspomniane dokumenty powinny być przez cały czas dostępne do wglądu w biurze 

Wykonawcy na Terenie Budowy dla Inżyniera, Zamawiającego, jak też dla innych osób 
upoważnionych pisemnie przez Inżyniera lub Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany do bieżącego uaktualniania dokumentów w zakresie wymaganym 
Kontraktem i Prawem. 
 

1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego  
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 
Wykonawca nabędzie i przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i 

prawa pokrewne, w tym wyłączne prawa do zezwolenia na wykonywanie zależnych 
praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej umowy na inne 

osoby, do wszystkich utworów powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem 
Kontraktu, w tym w szczególności do Dokumentów Wykonawcy, wraz z prawem 

dokonywania w nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy tych utworów, w 
szczególności: 
(a) w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszym Kontrakcie, 

(b) bezwarunkowo i niezwłocznie, 
(c) do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania przez 

Zamawiającego, w tym do: 
 wyłącznego używania i wykorzystania utworów we wszelkiej działalności, w 

tym w zakresie prowadzonych inwestycji, działalności promocyjnej, 

reklamowej, informacyjnej i usługowej,  
 wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworów wszelkimi 

technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania 
poprzez dokonywanie zapisów na płytach CD, DVD, Blu-ray, nośnikach 

cyfrowych lub magnetycznych (w szczególności dyskach), chmurach 
obliczeniowych lub innych wirtualnych nośnikach danych,  kasetach video, 

 publicznego wykonywania, wystawiania i wyświetlania utworów na wszelkich 
imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania 
utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym, 
 nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za 

pośrednictwem satelity, 
 wprowadzania do obrotu, 
 wydawania i rozpowszechniania, 

 wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet oraz w 
sieciach wewnętrznych typu Intranet lub innych wirtualnych nośnikach 

danych, 
 odtwarzania i reemitowania, 
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 użyczenia lub najmu oryginałów oraz innych egzemplarzy utworów. 
 

W wypadku pojawienia się nowego pola eksploatacji w stosunku do pól określonych 
powyżej, na żądanie Zamawiającego strony zmienią Kontrakt w ten sposób, iż do 

niniejszego Kontraktu dodadzą zapis o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, 
zależnych i pokrewnych do utworów stworzonych w wykonaniu lub w związku z 
wykonaniem niniejszego Kontraktu również na tym polu eksploatacji, za 

wynagrodzeniem w kwocie 1,00 złoty (słownie: jeden złoty 00/100) plus podatek od 
towarów i usług VAT za każde pole, tj. w kwocie brutto 1,23 złotych (słownie: jeden 

złoty 23/100) za każde pole. 
 
Skutek rozporządzający w stosunku do utworów następuje z chwilą ich przyjęcia lub 

przejęcia poszczególnych części przez Zamawiającego, bez ograniczeń co do 
terytorium, czasu oraz liczby egzemplarzy. Równocześnie z nabyciem autorskich praw 

majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na 
których utwory zostały utrwalone. 
 

Wykonawca oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w 
wykonywaniu przedmiotu Kontraktu występuje w charakterze pracodawcy, 

zamawiającego lub zleceniodawcy i zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia tych 
osób z tego tytułu. 

 
Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich 
przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. 

udziela Zamawiającemu praw zależnych. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie 
zmian i modyfikacji utworów/dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego lub 

osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim. 
 
Wszelkie niewykorzystane materiały lub projekty przygotowane lub stworzone przez 

Wykonawcę lub przez osoby trzecie na zlecenie Wykonawcy, zarówno będące, jak i nie 
będące przedmiotem autorskich i pokrewnych praw majątkowych, nie będą 

wykorzystywane przez Wykonawcę, ani omawiane lub ujawniane osobom trzecim bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

1.12 Poufne szczegóły 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez 

cały czas obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. Strony uznają – w 
zakresie dopuszczalnym Prawem – szczegóły wykonania Kontraktu za poufne.  

W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako 
poufne, z wyjątkiem takiego ich zakresu jaki może być konieczny do wypełnienia 
zobowiązań wynikających z Kontraktu lub zastosowania do nich Prawa. 

Wykonawca winien traktować dane zawarte w Kontrakcie jako zastrzeżone i poufne z 
wyjątkiem tego, co może być niezbędne dla celów jego realizacji i nie będzie 

publikował, ani ujawniał go, ani żadnych jego szczegółów w żadnej publikacji 
zawodowej lub technicznej, ani nigdzie indziej bez uprzedniej pisemnej zgody 
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Zamawiającego. Jeżeli powstanie jakikolwiek spór co do konieczności publikacji lub 
ujawnienia dla potrzeb Kontraktu, sprawa ma być przedłożona Zamawiającemu, 

którego postanowienie będzie ostateczne.  
 

1.13 Przestrzeganie Prawa 
 
Skreśla się podpunkt (a) klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
(a)  w dniu przekazania Terenu Budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 

Pozwolenie na budowę. 
 

Na końcu klauzuli dodaje się podpunkt (c) o następującym brzmieniu: 

 
(c) w terminie 7 dni od daty zawarcia Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany 

przekazać Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających, że osoby 
przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
spełniają wymagania określone w Prawie budowlanym. 

 
1.14 Solidarna odpowiedzialność 

 
Skreśla się podpunkt (b) oraz (c) klauzuli i nadaje im następujące brzmienie: 

 
(b) Lider, osoba umocowana przez inne podmioty, wspólnie realizujące Kontrakt, 

będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu własnym i pozostałych 

osób, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego oraz do przyjmowania 
instrukcji i poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdej z 

osobna. Upoważnienie to nie może zostać pod rygorem nieważności odwołane 
przez cały czas trwania Kontraktu bez zgody Zamawiającego. 

 

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas wykonania Kontraktu (włącznie 
z upływem Okresu Zgłaszania Wad) bez uprzedniej pod rygorem nieważności, 

pisemnej zgody Zamawiającego. Zapis zdania poprzedniego nie dotyczy sytuacji 
łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednego/kilku z 
podmiotów, 

 
(d) w przypadku wykonawców występujących wspólnie niezależnie od formy 

prawnej współpracy (umowa, umowa spółki cywilnej, itp.) w przypadku 
przekształcenia dotychczasowej formy współpracy w spółkę kapitałową – każdy 
członek konsorcjum ustalony na datę podpisania Kontraktu pozostanie 

solidarnie odpowiedzialny wraz z pozostałymi członkami konsorcjum i spółką 
przekształconą względem Zamawiającego za zobowiązania wynikające z 

Kontraktu. 
 

2. Zamawiający 

 
2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 

 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:  
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Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w dniu przekazania mu 

prawa dostępu do Terenu Budowy dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane - 
Prawo zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 tej ustawy. 

 
2.2 Zezwolenie, licencje i zatwierdzenia  
 

W pierwszym zdaniu klauzuli po słowach „na żądanie” dodaje się słowa „i na koszt”. 
 

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 
 
Wykreślono klauzulę 2.4. jako nie mającą zastosowania. 

 
2.5 Roszczenia Zamawiającego 

 
Skreśla się ostatni akapit i zastępuje następującą treścią: 
 

Kwota należna Zamawiającemu może być potrącona z jakiejkolwiek należnej 
Wykonawcy płatności, w tym z jakiejkolwiek kwoty poświadczonej w Świadectwie 

Płatności lub Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia w inny sposób z 
roszczeniami w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta może zostać także zaspokojona z 

Zabezpieczenia Wykonania. 
 
Dodaje się następujące klauzule: 

 
2.5.1  Roszczenia w przypadku Wykonania Zastępczego 

 
W przypadku Wykonania Zastępczego Zamawiającemu przysługuje roszczenie 
przeciwko Wykonawcy o zwrot wartości Robót wykonanych przez wykonawców 

zastępczych ustalonych na podstawie dokumentów rozliczeniowych wystawionych 
przez takich wykonawców oraz o zwrot wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych 

w związku z koniecznością Wykonania Zastępczego. Realizacja powyższego nie 
ogranicza praw Zamawiającego do dochodzenia kar umownych oraz wszelkich innych 
odszkodowań w wyniku niewłaściwego wykonania Kontraktu przez Wykonawcę. 

Kwota należna Zamawiającemu może być potrącona z jakiejkolwiek należnej 
Wykonawcy płatności, w tym z jakiejkolwiek kwoty poświadczonej w Świadectwie 

Płatności lub Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia w inny sposób z 
roszczeniami w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta może zostać także zaspokojona z 
Zabezpieczenia Wykonania. 

 
2.6 Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec 

Wykonawcy wynikający z art. 4 c Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych 
 

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 
pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 118, z późn. zm.). 
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3.  Inżynier 
 

3.1 Obowiązki i Uprawnienia Inżyniera 
 

Usuwa się zdanie trzecie akapitu trzeciego oraz usuwa się czwarty akapit klauzuli i 
zastępuje go następująco: 

 

Jeżeli Inżynier wykona czynności bez wymaganej zgody Zamawiającego, to działanie 
takie będzie wobec Zamawiającego niewiążące i nie wywoła jakichkolwiek skutków 

prawnych. 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:  

 
Inżynier winien uzyskać każdorazowo pod rygorem nieważności, pisemne uzgodnienie 

Zamawiającego przed wydaniem rozstrzygnięcia w ramach następujących klauzul: 
 
(a) kl. 2.1 – Prawo dostępu do Terenu Budowy; 

(b) Kl. 3.2 – Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera; 
(c) Kl. 4.3 – Przedstawiciel Wykonawcy; 

(d) Kl. 4.4 – Podwykonawcy; 
(e) Kl. 8.3 – Program; 

(f) Kl. 8.4 – Przedłużenie Czasu na Ukończenie; 
(g) Kl. 8.8 – Zawieszenie Robót; 
(h) Kl. 12.3 – Wycena; 

(i) Kl. 13.1 – Prawo do zmian; 
(j) Kl. 17.4 – Następstwa ryzyka Zamawiającego; 

(k) Kl. 20.1 – Roszczenia Wykonawcy. 
 
Niezależnie od obowiązku uzyskania uzgodnienia, jak objaśniono powyżej, jeżeli w 

opinii Inżyniera zdarzy się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia i/lub Robót 
lub sąsiadujących nieruchomości może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z 

jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy 
wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do 
zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien 

zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi 
Zmianę, wówczas będzie miała zastosowanie klauzula 13 [Zmiany i korekty]. 

Przed rozpoczęciem Robót Inżynier wyznaczy asystentów, pełniących obowiązki 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego dla całości lub poszczególnych części Robót, a do 
uprawnień i obowiązków inspektora lub inspektorów nadzoru stosuje się przepisy 

Prawa oraz klauzulę 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]. 
Na wniosek Wykonawcy (złożony nie wcześniej niż na siedem dni przed planowaną 

Datą Rozpoczęcia), w terminie trzech dni, Inżynier przekaże Wykonawcy dokumenty 
dotyczące osób pełniących funkcję inspektorów nadzoru w celu wypełnienia przez 
Wykonawcę obowiązku wskazanego w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. 

 
3.4 Zmiana Inżyniera 

 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
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Jeżeli Zamawiający ma zamiar zastąpić Inżyniera inną osobą, to Zamawiający 

zawiadomi, nie mniej niż 5 dni przed planowaną datą zastąpienia, Wykonawcę o 
nazwie, adresie osoby planowanej na zastępstwo. Zmiana Inżyniera przez 

Zamawiającego nie stanowi zmiany Kontraktu i wywołuje skutek wobec Wykonawcy z 
chwilą wysłania zawiadomienia 
 

3.5 Ustalenia 
 

W pierwszym akapicie klauzuli po pierwszym zdaniu dodaje się następujący zapis:  
 

Konsultacje muszą zostać zakończone sporządzeniem dokumentu w formie pisemnej. 

 
4. Wykonawca 

 
4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 
 

Po czwartym akapicie klauzuli dodaje się kolejne akapity o następującym brzmieniu:  
 

Wykonawca opracuje na własny koszt i dostarczy Inżynierowi dokumenty wymagane 
zapisami Specyfikacji, w tym m.in.: 

 
1) kompletną i bez wad dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach, nie 

później niż 14 dni przed przejęciem Robót zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie 

Robót i Odcinków]. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać 
sieci uzbrojenia terenu i wszystkie obiekty. Wszystkie zmiany należy nanieść na 

mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. Opracowanie zostanie przekazane poprzez 
Inżyniera Zamawiającemu również w wersji elektronicznej możliwej do 

odtworzenia w programach typu AUTO-CAD, Microstation, lub równoważnych; 
2) Projekty Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości; 

3) Dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w 
szczególności dla robót zanikających; 

4) Plan ochrony środowiska; 

5) Harmonogram prac refulacyjnych zgodnie z zapisem punktu II.19 wskazanego w 
decyzji nr 63/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. RDOŚ w Szczecinie. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o odcięciu mediów (elektryczność, woda, 
gaz i inne media) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych 
prac. Wykonawcy nie wolno dokonać odcięcia mediów bez pisemnego pozwolenia 

wydanego przez Inżyniera. 
Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o wszelkich zauważonych błędach lub 

nieścisłościach w Rysunkach i Specyfikacjach w takim terminie, aby możliwe było ich 
usunięcie lub zminimalizowanie ich skutków oraz o konieczności opracowania 
dodatkowych Rysunków i Specyfikacji niezbędnych dla realizacji Kontraktu. 

Wykonawca naniesie na Rysunkach dostarczonych przez Inżyniera wszelkie zmiany w 
Robotach wprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej uwzględni stabilizację punktów granicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotowych czynności zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami Prawa oraz według zasad i wytycznych zawartych w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

Standard przekazywania dokumentacji powykonawczej musi być zgodny ze 
Specyfikacją i uzgodniony z Zamawiającym.   

 
Na końcu klauzuli 4.1 dodaje się następujący zapis: 
 

Inne zobowiązania Wykonawcy: 
 

(i) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla 
wykonania Kontraktu zgodnie z Rysunkami i Specyfikacją. 

(ii) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach 
na prowadzenie prac na poszczególnych elementach Robót i umożliwi 

wystawiającym je instytucjom inspekcję przebiegu Robót. Wykonawca jest 
zobowiązany umożliwić tym instytucjom udział w badaniach i procedurach 
sprawdzających, jednakże udział właściwych instytucji w przedmiotowych 

badaniach i procedurach sprawdzających nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

(iii) Wykonawca zobowiązany jest - przed rozpoczęciem Robót wynikających z 
projektu budowlanego - wykonać drogi technologiczne. Wykonawca, w czasie 

prowadzonych Robót, będzie utrzymywał wszelkie niezbędne drogi technologiczne 
i dojazdowe do Terenu Budowy. W tym celu, zobowiązany jest również do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów. 
(iv) Czynności na Terenie Budowy - każdorazowo Wykonawca poinformuje Inżyniera 

o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności 
lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, 
kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, 

tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. 
Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie nie później niż na 7 dni przed 

planowanym przystąpieniem do tych Robót. 
(v) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Rysunkach lub Specyfikacjach 

Wykonawca uzyska potwierdzenie od nadzoru autorskiego o kwalifikowalności 

zmian, a w przypadku zmian istotnych, w rozumieniu Prawa, będzie 
odpowiedzialny za wszelkie uzgodnienia z nadzorem autorskim oraz uzyskanie 

decyzji administracyjnych wynikających ze zmian. 
 
Termin Roboty obejmuje wszelkie prace niezbędne dla zapewnienia zgodności z 

Kontraktem, które wynikają z interpretacji niniejszego Kontraktu, lub które wynikają z 
jakiegokolwiek zobowiązania Wykonawcy. 

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Rysunkami oraz Specyfikacjami oraz są one 
wystarczające do realizacji tych części Robót, których dotyczą. 
Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone na 

Terenie Budowy, wszelkie metody budowy oraz wszystkie Roboty, niezależnie od 
jakiegokolwiek zatwierdzenia czy wyrażenia zgody przez Inżyniera. 

 
4.2 Zabezpieczenie Wykonania 
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Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Kontraktu Wykonawca wniósł 

Zabezpieczenie Wykonania w wysokości określonej w dokumencie Załączniku do 
Oferty. 
Zabezpieczenie Wykonania służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Kontraktu, w tym również 
zobowiązań określonych w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. 

Jeżeli Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w jednej z poniższych form: 
 

(i) w pieniądzu - Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Wykonania na cały okres 

obowiązywania Kontraktu, lub 
(ii) innej, niż w pieniądzu - Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Wykonania na cały 

okres obowiązywania Kontraktu lub na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym 
zobowiązaniem do przedłużania Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego 
Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy. 

 
Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie innej niż w pieniądzu, to 

Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego, 
przedłużał ważność Zabezpieczenia Wykonania, aż do upływu Okresu Zgłaszania Wad. 

Przez cały okres obowiązywania Kontraktu, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać 
Zabezpieczenie Wykonania w wysokości zgodnej z dokumentem Załącznik do Oferty. 
Wykonawca nie ma obowiązku uzupełniania kwot pozyskanych przez Zamawiającego z 

Zabezpieczenia Wykonania. 
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia Wykonania 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
Zabezpieczenia Wykonania wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający 
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. 
Zabezpieczenie Wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 

wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót 
i Odcinków] i usunięcia wskazanych w Świadectwie Przejęcia Wad oraz drobnych 
zaległych prac, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi kwotę w wysokości 30% 

Zabezpieczenia Wykonania na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 
Zabezpieczenie Wykonania pozostawione na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi 

Zamawiający zwróci nie później niż w terminie 15 dni po upływie Okresu Zgłaszania 
Wad. 
Zmiana formy Zabezpieczenia Wykonania jest możliwa zgodnie z przepisami Prawa. 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu przez Wykonawcę, 
Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania środków z Zabezpieczenia Wykonania 

także na poczet kosztów wykonania Robót lub innych świadczeń przez inny podmiot 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet Zabezpieczenia 

Wykonania będą bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, 
regulowane Prawem, a sądem właściwym do rozpoznania roszczeń z gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej pozostanie rzeczowo właściwy sąd dla siedziby 
Zamawiającego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa przekazana na poczet 
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Zabezpieczenia Wykonania pozostanie zgodna ze wzorem załączonym do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

 
Na końcu akapitu szóstego po słowach: „lub z której go się odwołuje” dodaje się 
słowa: „oraz zanim Inżynier nie zatwierdzi takiego upoważnienia lub odwołania”. 

 
Na końcu ostatniego zdania po słowach „dla komunikowania się” dodaje się słowa: 

„lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie 
Budowy we wszystkich godzinach pracy.” oraz dodaje się następujący zapis: 
 

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy, w osobie innej niż kierownik 
budowy, posiadającego kwalifikacje wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu. W 

przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy na osobę niewskazaną w Ofercie, 
osoba ta podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upoważnienie) lub 

Wykonawca deleguje uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbędnym do 
działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy Kontraktu. 

 
4.4 Podwykonawcy 

 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 

I. Wymagania ogólne 
 

1) Wykonawca może realizować Kontrakt za pośrednictwem Podwykonawców 
zgodnie z niniejszymi Warunkami Kontraktu i zgodnie z Ofertą. 

2) Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Kontraktu, Wykonawca podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, biorących udział w realizacji Kontraktu, o ile były znane na tym 

etapie. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i Inżyniera o 
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji Kontraktu, a także przekazać informacje na temat nowych 

Podwykonawców, z uwzględnianiem postanowień niniejszej klauzuli. 
3) Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, 
tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 

4) Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, tak aby realizacja Kontraktu 
przebiegała bez zakłóceń. 

5) W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze stron Umowy o 
podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania 
Zamawiającego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji Robót 

wykonanych przez danego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz 
przedłożenia jej Inżynierowi do zatwierdzenia. 
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6) W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie 
(konsorcjum), Umowy o podwykonawstwo, zawierane będą w imieniu i na rzecz 

wszystkich uczestników Konsorcjum. 
7) W przypadku, w którym Wykonawcą jest konsorcjum każdy z członków 

konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania 
pozostałych członków konsorcjum wobec Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców uregulowane przez Zamawiającego. 

8) Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie powierzy Podwykonawcom innych 
Robót niż wskazane w Umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym 

przez Zamawiającego projektem tej umowy. 
9) W przypadku projektów umów oraz Umów o podwykonawstwo sporządzonych w 

języku obcym projekty te oraz Umowy należy przedkładać Zamawiającemu 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 
10) Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej 

klauzuli stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy 
usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu 

Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego 
określonych w Warunkach Kontraktu. 

 
II. Przedkładanie i akceptacja Umów o podwykonawstwo 

 
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
Kontraktu, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

2) Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi do 

Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie 
pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy: 
a) niespełniającej wymagań określonych w punkcie III niniejszej klauzuli; lub 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej. 

3) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 
dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5) Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność 
z oryginałem Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
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budowlane, zgłasza do Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w 

przypadkach, o których mowa w podpunkcie 2 lub w zakresie określonym 
Prawem. 

6) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej 
wymienionym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o 
podwykonawstwo o wartości nie przekraczającej 50 000 PLN (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
8) W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą na danym Kontrakcie obowiązek 
przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia 
sumy kolejnych Umów o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
9) W przypadku, o którym mowa w podpunkcie 7 i 8, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę oraz 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa Wykonawcę do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10) Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o 
podwykonawstwo. 
 

III. Wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo 
 

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi 
zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 
 

1) oznaczenia stron umowy, 
2) zakresu robót budowlanych, 

3) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z 
warunkami przewidującymi zmianę wynagrodzenia, 

4) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

faktury, rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej, 
5) zasad płatności i sposobu rozliczenia umożliwiających ocenę zaawansowania 

wykonanych robót budowlanych, 

6) terminu realizacji wraz z warunkami przewidującymi zmianę terminu,  
7) bezpieczeństwa i higieny pracy, 

8) przeniesienia praw autorskich w zakresie i na warunkach zgodnych z zapisami 
niniejszego Kontraktu, 
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9) uprawnienia Podwykonawcy do informowania Zamawiającego o braku zapłaty 
faktur wystawionych Wykonawcy a nie zapłaconych przez niego w terminie 

ustalonym dla danej płatności, z załączeniem kopii niezapłaconej faktury i z 
powołaniem się na niniejsze postanowienie Klauzuli 4.4. Postanowienie takie 

musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne postanowienie musi 
być zawarte w każdej kolejnej umowie z dalszym Podwykonawcą. 
 

Powyższe informacje nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa. 
 

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może 
zawierać postanowień: 
 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
płatności od Wykonawcy od dokonania przez Inżyniera odbioru wykonanych 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót, od wystawienia przez 
Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego zakres robót 
wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub od 

dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty 
wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

2) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu 
kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na 

rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego w tym odbioru innych robót, które nie 
były przedmiotem umowy podwykonawczej, 

3) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie 
można określać jedynie jako kary za zwłokę, 

4) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie 
zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w 
pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową 

lub inną formę przewidzianą w przepisach Prawa, w szczególności ustawy Prawo 
zamówień publicznych, 

5) przewidujących, iż łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartości 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

6) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
uprawnienia do dochodzenia roszczeń od analogicznego uprawnienia 

przysługującego Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w związku z tymi samymi 
okolicznościami; 

7) zobowiązujących Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do przejęcia ogółu 

ryzyk i odpowiedzialności, jakie obciążają Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. 
8) na mocy których, z datą zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca zrzeka się względem Wykonawcy uprawnienia do 
dochodzenia roszczeń dotyczących Terenu Budowy; 

9) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

przedłużenia terminu realizacji Umowy o podwykonawstwo od przedłużenia 
przez Zamawiającego Czasu na Ukończenie dla danego asortymentu robót; 
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10) w przypadku gdy Umowa o podwykonawstwo będzie rozliczana ryczałtowo, 
wyłączających możliwość dochodzenia przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego na drodze sądowej; 
11) rozszerzających katalog kar umownych, które mogą być nałożone na 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w stosunku do zakresu ustalonego 
w Kontrakcie zawartym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

12) ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 

wysokości wyższej niż wysokość tożsamych kar przewidzianych w Kontrakcie 
zawartym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
IV. Bezpośrednia zapłata 

 

1) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

2) Wynagrodzenie, o którym mowa w podpunkcie 1, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek. 
4) Zapłata następuje w walucie, w której rozliczany jest Kontrakt zawarty 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku zawarcia z 
Podwykonawcą umowy w innej walucie niż waluta Kontraktu, przeliczenie 
waluty rozliczenia Kontraktu odbywa się według średniego kursu NBP z daty 

dokonania zapłaty na rzecz Podwykonawcy.  
5) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy. 

6) Nie wywiązanie się Wykonawcy ze zobowiązań wobec Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców w żaden sposób nie skutkuje powiększeniem zakresu 

zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. W związku z tym, Wykonawca 
będzie zobowiązany dokonać zwrotu całości kwot wypłaconych przez 
Zamawiającego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. 

7) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania lub z 
wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 
 

V. Wymagania dotyczące Podmiotu Udostępniającego Zasoby 
 

1) Zamawiający zastrzega, iż zakres prac i Robót, do wykonania których 
zobowiązał się Podmiot Udostępniający Zasoby w trakcie postępowania o 
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udzielenie zamówienia, nie może być realizowany przez innych 
Podwykonawców. 

2) Przed przystąpieniem do wykonania prac i Robót, o których mowa w podpunkcie 
1, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć Umowę o Podwykonawstwo z PUZ, 

spełniającą wymagania określone w niniejszej klauzuli, z zastrzeżeniem iż 
zakres robót budowlanych wynikający z tej umowy, musi odpowiadać co 
najmniej zakresowi Robót, do realizacji których PUZ zobowiązał się w celu 

potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
3) Jeżeli Wykonawca planuje dokonać rezygnacji albo zmiany PUZ, to inny PUZ 

albo Wykonawca samodzielnie musi wykazać spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż PUZ, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wobec innego 

PUZ nie mogą zachodzić podstawy wykluczenia. 
4) W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego 

innego PUZ, o którym mowa powyżej w pkt. 3, w stopniu niezbędnym do 
należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę 
z tym PUZ gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów oraz 

oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda przedłożenia przez 
Wykonawcę dokumentów takich samych jak określone dla PUZ w treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

4.6 Współpraca 
 

Skreśla się pierwsze zdanie drugiego akapitu.  

Do treści klauzuli dodaje się podpunkt (d) o następującym brzmieniu: 

 
(d) podmiotom działającym na zlecenie Zamawiającego. 

 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

 

Żadne prace Wykonawcy nie będą kolidowały z eksploatacją sąsiadujących terenów 
portowych, a prace na terenie użytkownika muszą być uzgodnione z właściwym 

przedstawicielem tego użytkownika i pozostawać muszą uzgodnione z Inżynierem w 
terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do Robót w tym zakresie. 

 

4.7  Wytyczenie  
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 

4.7.1 Obowiązki Wykonawcy 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

(a) dokładne wytyczenie Robót w odniesieniu do punktów (uzgodnionych z 
Inżynierem w formie pisemnej), zgodnie z istniejącą osnową geodezyjną oraz z 

wymaganiami Kontraktu,  
(b) prawidłowe, z zastrzeżeniem powyższego, ustalenie pozycji, poziomów, 
wymiarów wszystkich części Robót, 
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(c) dostarczenie wszystkich niezbędnych przyrządów, urządzeń oraz siły roboczej 
w związku z powyższymi obowiązkami; 

(d) dostarczenie Zamawiającemu kompletnego wykazu środków trwałych (w wersji 
papierowej i elektronicznej wraz z formułami) w podziale na grupy określone w 

klasyfikacji rodzajowej środków trwałych, zawierającego takie informacje jak: 
nazwa środka trwałego, lokalizacja środka trwałego, wartość wynikająca z 
wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, a w przypadku budynków także 

informację o powierzchni użytkowej w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych. Zestawienie to powinno być przygotowane w takiej formie, aby przy jego 

pomocy Zamawiający był w stanie bez dodatkowego nakładu określić podstawę 
opodatkowania podatkiem od nieruchomości odrębnie dla budynków i budowli oraz 
stawki amortyzacyjne dla wszystkich środków trwałych. Wykonawca przedstawi 

także wykaz instalacji oraz innych elementów majątku Zamawiającego 
zlikwidowanych w toku wykonania Kontrakt, 

(e) dostarczenie Zamawiającemu kompletnego wykazu praw autorskich i licencji 
przeniesionych na Zamawiającego w ramach Kontraktu wraz z określeniem ich 
wartości, 

(f) zapewnienie, na swój koszt inspekcji kontrolnej, która określi dokładne 
położenie wszystkich obiektów w stosunku do geodezyjnej bazy odniesienia oraz 

przekazanie Zamawiającemu oryginałów dokumentów pokontrolnych wraz z kopią 
dla Inżyniera, 

(g) sporządzenie pełnej inwentaryzacji porównawczej (w tym także fotograficznej) 
sąsiadujących z Terenem Budowy gruntów i/lub obiektów; sąsiadujące z Terenem 
Budowy obiekty i/lub grunty zostały oznaczone w Specyfikacjach i Rysunkach. 

 
 

4.7.2 Błąd wytyczenia 
 
Jeśli, w trakcie wykonywania Robót, zostanie ujawniony błąd dotyczący położenia, 

poziomów, wymiarów lub wzajemnego ustawienia jakichkolwiek części Robót, 
Wykonawca, jeśli będzie tego wymagał Inżynier, skoryguje ten błąd na swój własny 

koszt i ryzyko w sposób zadowalający Inżyniera. 
  

4.7.3 Odpowiedzialność Wykonawcy 

 
Kontrola wytyczenia linii lub poziomu przez Inżyniera w żaden sposób nie zwolni 

Wykonawcy z odpowiedzialności za poprawność takiego wytyczenia, a Wykonawca 
będzie chronił i zabezpieczał wszelkie punkty orientacyjne, celowniki, słupy i inne 
przedmioty użyte dla wytyczenia Robót. 

 
 

4.8 Procedury bezpieczeństwa 
 

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 

dostarczyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodny z Prawem 

nie później niż w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie Robót, a także 
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modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami Prawa, oraz 
uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 
Do treści klauzuli dodaje się podpunkt (f) o następującym brzmieniu: 

     
(f) opracować i dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji ruchu (w 

tym planu żeglugi) na czas wykonywania Robót nie później niż w terminie 7 dni 

poprzedzających rozpoczęcie Robót oraz uzyskać przez przystąpieniem do 
wykonywania Robót wszelkie związane z tym zezwolenia. Wykonawca ponosi 

związane z tym koszty i odpowiada za realizację tego projektu.  
 

4.9 Zapewnienie jakości 

 
Skreśla się drugie zdanie pierwszego akapitu i zastępuje następującym zapisem: 

 
W terminie 14 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi do 
zatwierdzenia Inżynierowi szczegóły tego systemu – Program Zapewnienie Jakości - i 

zawierać on będzie:  
 

(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 

(c) organizację ruchu na Terenie Budowy wraz z oznakowaniem robót; 
(d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
(e) procedurę obiegu informacji; 

(f) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 
(g) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do 

zarządzania jakością; 
(h) harmonogram wykonywania badań sprawdzających uwzględniający wymagania 

zawarte w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem 

potencjału sprzętowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. 
Wykonawca dostosuje ilość badań sprawdzających do przyjętych rozwiązań oraz 

postępu prac i Robót, 
(i) opis niezbędnych prób i badań sprawdzających wraz z podaniem wartości 

liczbowej wskazanej w dokumentacji i normie jaką należy osiągnąć aby próba, 

badanie sprawdzające były uznane za dające wynik pozytywny, 
(j) wykaz następujących po sobie robót wraz z podaniem opisu próby, opisu badania, 

sprawdzającego, którego przeprowadzenie jest konieczne przed przystąpieniem do 
wykonania kolejnej z wymienionych robót. 

 

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego sytemu zapewnienia 
jakości. 

 
Przestrzeganie systemu zapewnienia jakości nie zwolni Wykonawcy z żadnego z 
obowiązków, zobowiązań, ani odpowiedzialności objętych Kontraktem. 

 
4.10 Dane o Terenie Budowy 

 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
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4.10.1 Oświadczenie o znajomości Terenu Budowy 

 
Zamawiający oświadcza, że udostępnił Wykonawcy do jego wiadomości, do daty 

podpisania Kontraktu, wszystkie odnośne dane znajdujące się w posiadaniu 
Zamawiającego, a dotyczące warunków powierzchniowych, podpowierzchniowych i 
hydrologicznych na Terenie Budowy, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu wpływu 

Robót na środowisko naturalne. Podobnie, Zamawiający będzie udostępniał 
Wykonawcy wszystkie takie dane, przechodzące w posiadanie Zamawiającego po 

dacie podpisania Kontraktu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za interpretację 
wszystkich takich danych. Będzie się uważało, że Wykonawca uzyskał wszelkie 
konieczne informacje odnośnie zagrożeń, nieprzewidzianych wydatków oraz innych 

okoliczności, które mogą wpływać na Roboty. W tym samym zakresie będzie się 
uważało, że Wykonawca obejrzał i sprawdził Teren Budowy, jego otoczenie, powyższe 

dane i inne dostępne informacje oraz, że przed podpisaniem Kontraktu uznał je za 
wystarczające, jeżeli chodzi o wszystkie odnośne sprawy, obejmujące (bez 
ograniczenia się do nich): 

 
(a) kształt i charakter Terenu Budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi i 

istniejącą infrastrukturą techniczną, 
(b) warunki hydrologiczne, klimatyczne -  w tym warunki sztormowe występujące na 

Terenie Budowy - i środowiskowe ze szczególnym uwzględnieniem wpływu Robót 
na środowisko, 

(c) zakres i charakter pracy i dóbr, koniecznych do realizacji i ukończenia Robót oraz 

usunięcia wszelkich wad, 
(d) obowiązujące w Kraju Prawa, procedury i praktyki dotyczące siły roboczej, 

(e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczące dostępu, zaplecza, zakwaterowania, 
urządzeń, personelu, energii, transportu, wody i innych usług. 

 

4.10.2 Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody spowodowane na Terenie 
Budowy oraz poza nim 

 
Wykonawca będzie ponosił również odpowiedzialność za szkody spowodowane w 
związku z prowadzeniem Robót i wyrządzone na osobach lub mieniu znajdujących się 

na nieruchomościach sąsiadujących z Terenem Budowy.  
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów i postanowień „Instrukcji dot. ogólnych 

zasad bezpiecznego poruszania i zachowania się na terenie ZMPSIŚ S.A.” dostępnej na 
internetowej stronie Zamawiającego: www.port.szczecin.pl/bip. 
 

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 
 

Skreśla się treść akapitu czwartego i nadaje mu następujące brzmienie: 
 
Jeżeli, i w zakresie, w jakim Wykonawca napotyka warunki fizyczne, które są 

Nieprzewidywalne i powiadomi o nich Inżyniera, a przy tym  nastąpi opóźnienie czy 
też Wykonawca poniesie Koszt w wyniku tych warunków, to na mocy klauzuli 20.1 

[Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca będzie uprawniony do: 
 

http://www.port.szczecin.pl/bip
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(a) wydłużenia z powodu  takiego opóźnienia Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 
8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie],  

(b) pokrycia poniesionego w związku z tym Kosztu plus zysk w wysokości 3% tego 
Kosztu, który będzie włączony do Ceny Kontraktowej. 

 
4.14 Unikanie zakłóceń 
 

Na początku niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 

Wykonawca – na własny koszt i ryzyko -  winien zapewnić, w bezpieczny sposób, 
ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach 
rowerowych, chodnikach, torach kolejowych i podobnych) używanych lub 

przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robót oraz winien uzyskać wszystkie 
niezbędne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas całego okresu Robót powinien 

zostać zapewniony przez cały czas wykonywania Robót dostęp do prywatnych 
obszarów położonych w pobliżu Terenu Budowy na koszt Wykonawcy. 
 

4.16 Transport Dostaw 
 

W podpunkcie (a) niniejszej klauzuli usuwa się zapis „21”, który otrzymuje 

następujące brzmienie: „7”. 

 
 

4.18 Ochrona Środowiska 
 

Dodaje się do treści klauzuli następujące zapisy: 
 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na 

odprowadzanie wód z wykopów budowlanych, lub miejsc związanych z prowadzeniem 
Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.  

Wykonawca winien zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych ze wszystkich części Terenu Budowy i weźmie pełną odpowiedzialność za 
prawidłowe odprowadzanie wód pochodzących ze wszystkich miejsc w obrębie Terenu 

Budowy lub związanych z prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty ani ich otoczenie 
nie zostały uszkodzone. 

Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru poprzedniego akapitu, Wykonawca będzie 
przestrzegał obowiązujących przepisów o ochronie środowiska i przyrody oraz 
wydanych w tym zakresie decyzji administracyjnych, w szczególności wymagań 

zawartych w posiadanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej w dniu 
20 grudnia 2018 roku; znak WONS-OŚ.420.19.2018.AT.MB.20, w trakcie realizacji 

Robót zarówno na Terenie Budowy jak i poza nim oraz będzie odpowiedzialny, a także 
zabezpieczy i/lub zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu zobowiązań, 
kosztów, roszczeń, strat i/lub wydatków wynikających lub będących konsekwencją 

działań prowadzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Robót.  
Wykonawca będzie prowadzić wycinkę drzew i krzewów poza okresem lęgowym 

ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października. Dopuszczalna jest wycinka 
drzew i krzewów w wyżej wymienionym okresie po stwierdzeniu przez Nadzór 
Przyrodniczy braku czynnych gniazd. 
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Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu Ochrony Środowiska, w którym 
Wykonawca wskazuje posiadane decyzje i pozwolenia środowiskowe, wykazuje sposób 

zapewnienia przestrzegania wymagań środowiskowych wynikających z ww. decyzji 
oraz zasad gospodarki odpadami i postępowania na wypadek potencjalnego incydentu 

i awarii środowiskowej. Plan jest przedkładany do akceptacji osobie odpowiedzialnej 
za nadzór ze strony Zamawiającego, w terminie do 21 dni przed rozpoczęciem Robót. 
Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego oraz wziąć odpowiedzialność za 

zobowiązania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, które mogą obciążać 
Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 

środowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiającego z obowiązku świadczenia 
na mocy Prawa nie było możliwe, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie 
finansowe skutki jakie wynikną dla Zamawiającego z naruszeń przepisów z zakresu 

ochrony środowiska w związku z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. 
 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 
 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
Wykonawca na potrzeby realizacji Robót, w trakcie realizacji Kontraktu, na swoje 

ryzyko i koszt przygotuje i dostarczy: wszelkie urządzenia do korzystania oraz 
zapewni dostawy energii, odprowadzenia ścieków, wywóz śmieci, ogrzewanie, usługi 

telekomunikacyjne i informatyczne, wodę, gaz do Terenu Budowy. Wszelkie koszty 
związane z wykonaniem zobowiązań wskazanych w zdaniu poprzednim oraz 
użytkowaniem uwzględnione zostały w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków 

przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z 
mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty.  
 

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie 
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 
Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za dostarczenie jakiegokolwiek Sprzętu, 

Urządzeń lub Materiałów w celu wykonania Robót lub w związku z Robotami.  
 

4.21 Raporty o postępie  
 

Skreśla się pierwsze zdanie pierwszego akapitu i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
Miesięczne raporty o postępie będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru 

opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz 
przedkładane Inżynierowi w trzech egzemplarzach. 

 

Na końcu klauzuli dodaje się podpunkty i), j), k), l) oraz m) w następującym 
brzmieniu, a także zapisy poniżej: 
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i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie 
będą, według klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i 

arbitraż], 
j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w 

odstępach trzymiesięcznych, 
k) Program zgodny z klauzulą 8.3 [Program], 
l) zestawienie Podwykonawców, 

m) zestawienie Podmiotów Udostępniających Zasoby oraz opis udziału wszystkich 
zasobów Podmiotów Udostępniających Zasoby w trakcie realizacji Kontraktu 

zgodnie z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

W terminie trzech dni od przedłożenia miesięcznego raportu o postępie Wykonawca 

zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym wezmą udział 
Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu Raportu o 

postępie oraz związanych z nim spraw. Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca 
będzie informował Zamawiającego, którego personel może uczestniczyć w 
spotkaniach. 

 
W terminie 3 dni od spotkania Inżynier przedstawi – z kopią dla Zamawiającego - 

protokół z jego przebiegu. Protokół ten nie będzie zastępczy wobec jakichkolwiek 
komunikatów wymaganych Kontraktem.   

 
4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:  
 

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, na własny koszt i ryzyko, 
zapewni także wykonanie elementów ochrony oraz zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób trzecich. 

 
Jeżeli niezbędne będzie uzyskanie przez Wykonawcę dostępu do 

gruntu/posesji/budynku przyległego do Terenu Budowy, Wykonawca uzyska najpierw 
zgodę właściciela, dysponenta lub użytkownika takiego gruntu i zwolni Zamawiającego 
w zakresie zgodnym z Prawem z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, 

strat i wydatków wynikających lub będących konsekwencją dostępu lub działań 
Wykonawcy prowadzonych na tym gruncie. Wykonawca na własny koszt i ryzyko 

podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę 
budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli i/lub 
użytkowników gruntów/posesji/budynków sąsiadujących z Terenem Budowy, 

właścicieli urządzeń technicznych, elementów infrastruktury technicznej oraz obiektów 
inżynierskich sąsiadujących z Terenem Budowy lub z nim kolidujących i unikać 

powodowania jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.  
 

Dodaje się następujące klauzule: 

 
4.25 Prawa Patentowe 

 



31 

 

 

 

Wykonawca zwolni Zamawiającego w zakresie zgodnym z Prawem z odpowiedzialności 
za roszczenia i koszty wynikłe z/lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych, znaków towarowych, nazw lub innych praw chronionych dotyczących 
Sprzętu Wykonawcy, Materiałów, oprogramowania lub Urządzeń użytych do lub 

w związku z wykonywaniem Robót oraz zwolni od wypłaty odszkodowań, poniesienia 
kosztów, opłat i wydatków wynikłych z lub związanych z Robotami. 
 

4.26 Zachowanie czystości przez Wykonawcę na Terenie Budowy 
 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w 
czystości i porządku, będzie przechowywał Urządzenia, Materiały i Sprzęt Wykonawcy, 
i wszystkie nadwyżki Materiałów i Urządzeń oraz będzie w miarę nagromadzenia 

usuwał i wywoził z Terenu Budowy wszelkie niepotrzebne śmieci, odpady lub Roboty 
Tymczasowe. Jeśli będzie to wymagane przez Inżyniera, Wykonawca uprzątnie 

i usunie z Terenu Budowy śmieci lub odpady. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona zobowiązań wskazanych w niniejszej 
klauzuli, po otrzymaniu dwukrotnego wezwania od Inżyniera, Zamawiający 

upoważniony jest do zastosowania procedury Wykonania Zastępczego. 
 

4.27 Istniejące instalacje 
 

Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić się z istniejącą infrastrukturą, w 
szczególności z umiejscowieniem wszystkich dróg, rowów odwadniających, 
kanalizacją, odwodnieniem, linii i słupów telefonicznych, linii i słupów energetycznych, 

kabli, światłowodów, wodociągów, gazociągów, punktów osnowy geodezyjnej i 
podobnych, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac i Robót mogących uszkodzić 

istniejącą infrastrukturę. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek Robót, Wykonawca 
w celu zidentyfikowania podziemnej lub podwodnej infrastruktury, której uszkodzenie 

może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, spowodować szkodę dla jakiejkolwiek 
osoby bądź uniemożliwić kontynuowanie Robót, przeprowadzi badania umożliwiające 

identyfikację w terenie wyżej wymienionych sieci metodą nieinwazyjną bądź wykona 
kontrolne badania w niezbędnym zakresie. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury 

ujętej w dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego w Rysunkach i w 
Specyfikacjach, a także zidentyfikowanej w prawidłowo wykonanych badaniach 

kontrolnych oraz wykazanej w dokumentacji, którą Wykonawca ma pozyskać we 
własnym zakresie. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za szkody 
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. 

Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia, a także, jeśli to 
konieczne, przeprowadzi inne prace niezbędne dla usunięcia powstałej szkody na 

własny koszt. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać na piśmie wszelkie konieczne zgody i 
zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorców i właścicieli, wymagane do niezbędnego 

zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 
usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, 

każdorazowo informując Inżyniera o podejmowanych działaniach. 
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W przypadku, gdy przebudowa infrastruktury będzie powodowała zakłócenia dla osób 
trzecich, Wykonawca poinformuje Inżyniera o planowanym rozpoczęciu prac z co 

najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. 
Wykonawca jest zobowiązany należycie zabezpieczyć materiały przebudowywanej 

infrastruktury niebędące jego własnością. 
Wykonawca zobowiązany pozostaje do uzyskania wszelkich zgód, zezwoleń władz i/lub 
innych podmiotów wymaganych do niezbędnego zabezpieczenia, zdemontowania 

instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania 
instalacji, każdorazowo w uzgodnieniu z Inżynierem. 

  
4.28 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
 

Wykonawca, jak również jego Podwykonawcy, zobowiązani są do zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks 

pracy, osób biorących udział przy realizacji Kontraktu, wykonujących czynności 
opisane poniżej. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
obowiązuje do wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie 

Robót i Odcinków]. 
Zamawiający, działając w oparciu o art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień 

publicznych, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, osób wykonujących czynności związane z 

pełnieniem czynności: 
1) palowanie, 
2) betonowanie i zbrojenie, 

3) wbijanie ścianki szczelnej.       
 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję osób, dokumentującą zatrudnienie 
na podstawie umowy o pracę. 
W trakcie realizacji Kontraktu Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
 

a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o pracę z 

uwzględnieniem zapisów Prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

 
W trakcie realizacji Kontraktu na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności związane z wykonywaniem funkcji określonych powyżej w 
trakcie realizacji Kontraktu: 
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a) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego. Przekazane Zamawiającemu oświadczenia 
powinny zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

b) do wglądu - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o 
pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz 
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Prawa (tj. w szczególności 
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) do wglądu  w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników 
zgodnie z przepisami Prawa, zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, 

potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

Regulacja niniejszej klauzuli znajduje odpowiednie zastosowanie w zakresie klauzuli 6 
[Kadra i robotnicy]. 

 
5 Wyznaczeni Podwykonawcy  
 

Wykreślono klauzule 5.1 – 5.4 jako nie mające zastosowania. 
 

   
6 Kadra i robotnicy 
 

6.1 Zatrudnienie kadry i robotników 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 
Odnosi się to do całego personelu kierowniczego i siły roboczej zatrudnionych przez 

Wykonawcę lub jego Podwykonawców Robót. Wszystkie koszty i wydatki poniesione 
przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, 

podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty – z zastrzeżeniem regulacji klauzuli 
13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne] - uważa się za uwzględnione w 
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

 
6.2 Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia 

 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
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Jeżeli Wykonawca zatrudnia dla wykonania Robót personel zagraniczny, to winien 

zadbać o to, aby personel ten był zatrudniony zgodnie z Prawem. 
Na żądanie Inżyniera, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia mu odpowiednich 

dokumentów prawnych, jakie są wymagane dla udokumentowania obywatelstwa.  
Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całego personelu kierowniczego i 
siły roboczej, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną 

poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem 
postanowień niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, 

opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za 
uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 
 

6.4 Prawo pracy 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 
Wykonawca będzie terminowo wypłacał wynagrodzenie zatrudnionym pracownikom 

oraz opłacał terminowo wszelkie daniny publiczne (podatki oraz składki na 
ubezpieczenie społeczne) wynikające z wypłaconego wynagrodzenia.  

 
6.5 Godziny pracy 

 
 Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Kontraktu przewidujących inaczej, jeśli 
będzie to dozwolone przez Prawo, Wykonawca będzie wykonywał Roboty 

nieprzerwanie oraz podejmie wszelkie działania zmierzające do terminowego 
wykonania Robót z uwzględnieniem postanowień decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

 
6.8 Kadra Wykonawcy 

 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

 

Wykonawca jest zobowiązany skierować do realizacji zamówienia osoby wskazane na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia, które uznane zostały przez 

Zamawiającego za spełniające wymagania i warunki udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dla wykonania Robót zatrudnić 
Personel Kluczowy na odpowiednich stanowiskach. Zmiana składu Personelu 
Kluczowego nastąpić może wyłącznie za uprzednią zgodą Inżyniera oraz 

Zamawiającego i nie jest traktowana jako Zmiana w rozumieniu klauzuli 13 [Zmiany i 
korekty]. W przypadku zmiany, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić Personel 

Kluczowy osobami o doświadczeniu i kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Niezapewnienie przez Wykonawcę Personelu Kluczowego daje prawo Inżynierowi lub 

Zamawiającemu do wstrzymania Robót w całości lub w części, lub prawo do 
powiadomienia o roszczeniu Zamawiającego zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia 

Zamawiającego]. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku 
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Personelu Kluczowego, która będzie spowodowana nieprzedstawieniem osoby do 
akceptacji bądź przedstawieniem osoby niespełniającej wymagań określonych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, będzie traktowana jako przerwa 
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

Czasu na Ukończenie. 
Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego Kontraktu którejkolwiek z osób 
umocowanych lub uprawnionych do kierowania budową i do kierowania robotami, co 

do których określono wymagania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 

zaakceptowania przez Inżyniera oraz Zamawiającego, Inżynier oraz Zamawiający 
zaakceptują lub odrzucą taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia zmiany. 
Zmiana taka nie będzie miała wpływu na Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi i Zamawiającemu propozycję zmiany, nie później 
niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową lub robotami 

którejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inżyniera może nastąpić 
wyłącznie w przypadku przedstawienia osoby niespełniającej wymagań określonych w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wymaga pisemnego uzasadnienia. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Kontraktu wynikająca z braku 
kierownictwa budowy lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić podstawy do przedłużenia Czasu na 
Ukończenie. 

 
6.9 Personel Wykonawcy 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 

Wykonawca zobowiązany jest dla wykonania Robót zatrudnić Personel Kluczowy na 
odpowiednich stanowiskach. Zmiana składu Personelu Kluczowego nastąpić może 
wyłącznie za uprzednią zgodą Inżyniera oraz Zamawiającego i nie jest traktowana 

jako Zmiana w rozumieniu klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. W przypadku zmiany, 
Wykonawca zobowiązany jest zastąpić Personel Kluczowy osobami o doświadczeniu i 

kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
Niezapewnienie przez Wykonawcę Personelu Kluczowego daje prawo Inżynierowi lub 

Zamawiającemu do wstrzymania Robót w całości lub w części, lub prawo do 
powiadomienia o roszczeniu Zamawiającego zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia 

Zamawiającego]. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku 
Personelu Kluczowego, która będzie spowodowana nieprzedstawieniem osoby do 
akceptacji bądź przedstawieniem osoby niespełniającej wymagań określonych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, będzie traktowana jako przerwa 
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

Czasu na Ukończenie. 
 
Dodaje się następujące klauzule: 

 
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 
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Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, 
jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, 

pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i 
zarządzającego. Wykonawca, w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu 

Wykonawcy, celem zapewnienia prawidłowego sposobu komunikacji na budowie, 
zapewni poprzez tłumaczenie na język polski, sprawne porozumiewanie się Stron 
Kontraktu. 

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej klauzuli uważa się za uwzględnione w 
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

 
7 Urządzenia, Materiały i Wykonawstwo 
 

7.1 Sposób wykonania. 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 
Wykonawca przedłoży, na 5 dni roboczych przed dokonaniem Prób, Protokół 

Inżynieryjno – Techniczny, w którym Przedstawiciel Wykonawcy potwierdzi, iż 
wszystkie Materiały, Urządzenia i Roboty, mające zostać poddane Próbom, posiadają 

atesty, zatwierdzenia, certyfikaty  i dopuszczenia zgodne z Prawem. Załącznikami do 
Protokołu Inżynieryjno – Technicznego będą dokumenty potwierdzające dostawę 

Materiałów i Urządzeń na Teren Budowy oraz wszelkie wymagane atesty, 
zatwierdzenia, certyfikaty i dopuszczenia.  
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na żądanie Inżyniera w terminie 7 dni 

przebieg procesu produkcji Materiałów i/lub Urządzeń wskazanych przez Inżyniera.  
 

7.2 Próbki 
 
W klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

 
W podpunkcie (a) klauzuli 7.2 skreśla się wyrazy „wszystkie na koszt Wykonawcy” 

oraz dodaje się podpunkt (c) o następującym brzmieniu: 
 

(c) odpowiednie dokumenty dla Materiałów, wyrobów i Urządzeń stwierdzające 

dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami 
podanymi w klauzuli 7.1 [Sposób wykonania]. 

 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
Wszelkie koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będące Zmianą uważa się za 

uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 
 

7.3 Inspekcje 
 
W klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

 
Dodaje się podpunkt (c) i (d) o następującym brzmieniu: 
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(c) uprawniony do przeprowadzenia pomiarów i badań kontrolnych, w szczególności 
geodezyjnych. 

(d) uprawniony do zbadania rzeczywistego stanu zaangażowania osób Personelu 
Wykonawcy w realizację Robót będących przedmiotem Kontraktu na Terenie 

Budowy. 
 

W ostatnim zdaniu trzeciego akapitu skreśla się wyrazy „wszystko na koszt 

Wykonawcy”. 
 

 Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 
Wszelkie koszty wynikające z niniejszej klauzuli uważa się za uwzględnione w 

Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 
  

7.6 Prace zabezpieczające i naprawcze 
 
W klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

 
W pierwszym akapicie w podpunkcie (b) klauzuli po wyrazie „prac” dodaje się wyrazy 

„i Robót”. 
 

Skreśla się treść podpunktu (c) klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie :  
 
(c) wykonanie każdej pracy i Roboty, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa 

Robót, z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytułu, w 
tym prace zabezpieczające Roboty przed degradacją oraz prace i Roboty 

wymagane do wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu, których wykonywanie 
będzie przebiegać niezgodnie z Kontraktem. 

 

Skreśla się treść drugiego akapitu klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie :  
 

Inżynier wyznaczy Wykonawcy właściwy termin do wykonania polecenia a Wykonawca 
zastosuje się do wydanego polecenia w terminie w nim wskazanym. 
 

W trzecim akapicie klauzuli w pierwszym zdaniu po wyrazach „takiej pracy” dodaje się 
wyrazy „i Roboty” oraz w drugim zdaniu po wyrazach „daną pracę” dodaje się wyrazy 

„i Robotę”. 
 
7.8 Opłaty wydobywcze i inne 

 
W klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

 
W podpunkcie (b) klauzuli po wyrazie „zwałkę” dodaje się wyrazy „i składowanie”. 
 

8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 
 

8.1 Rozpoczęcie Robót 
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Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 

Data zawarcia Kontraktu przez obie Strony stanowi jednocześnie Datę Rozpoczęcia. 
Po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca rozpocznie niezwłocznie realizację Robót. Roboty 

będą prowadzone zgodnie z Programem lub jego aktualizacjami wprowadzonymi 
zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane - Prawo, przed 

rozpoczęciem Robót, Zamawiający powiadomi właściwy organ oraz projektanta 
sprawującego nadzór autorski o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót. 

Do tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 
a) oświadczenie Kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania budową 

(robotami), 
b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, oświadczenia Inspektora 

(Inspektorów) nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad Robotami, oraz 

c) informację sporządzoną przez Kierownika budowy (robót) zawierającą dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokumenty wymienione w 

podpunktach a) i c). 
W ramach Programu sporządzonego zgodnie z klauzulą 8.3 [Program], Wykonawca 

jest zobowiązany, przedstawić Zamawiającemu listę i terminy uzyskiwania wszystkich 
pozwoleń lub zezwoleń, wymaganych dla okresu realizacji Robót. 
Jeżeli Wykonawca nie dostarczy oświadczenia wymienionego w podpunkcie a), 

informacji wymienionej w podpunkcie c) oraz pozwoleń lub zezwoleń wymienionych w 
niniejszej klauzuli w odpowiednim czasie, to wszelkie skutki zwłoki w realizacji 

Kontraktu tym spowodowane, zostaną poniesione przez Wykonawcę.  
 

8.2 Czas na Ukończenie  

 
W klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

 
Na końcu podpunktu (b) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „oraz” a 
na końcu klauzuli dodaje się podpunkty (c) i (d) o następującym brzmieniu: 

 
(c) sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z 

wymaganiami klauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy], oraz  
(d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o Pozwoleniu na 

użytkowanie. Pełnomocnictwo zostanie doręczone Wykonawcy w terminie 7 dni od 

złożenia pisemnego wniosku Wykonawcy. 
 

8.3 Program 
 
Skreśla się pierwszy akapit klauzuli  i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program (w postaci papierowej i 

zapisu elektronicznego) w formie uzgodnionej z Inżynierem najpóźniej w terminie 14 
dni od Daty Rozpoczęcia. Program pozostanie zgodny w strukturze Robót z 
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Harmonogramem Realizacji Robót. Program oraz wszystkie jego aktualizacje będą 
złożone w formie pisemnej i edytowalnej wersji elektronicznej w układzie 

uzgodnionym z Inżynierem. Program winien cechować się czytelnością, być 
sporządzony w wersji opisowej oraz graficznej zawierającej zaznaczony postęp prac i 

Robót. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na Placu Budowy kopię Programu. 
Program będzie zawierał: 
 

i. kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Kontraktem 
z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej Robót, tj.: terminy 

wykonywania Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania 
Robót wraz z uwzględnieniem terminu wykonania Prób Końcowych dla każdego 
asortymentu Robót oraz dla pozostałych Robót, a także uzyskanie Pozwolenia 

na użytkowanie przed upływem Czasu na Ukończenie, oraz 
ii. okresy na przeglądy Dokumentów Wykonawcy oraz na wszelkie inne 

przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji, oraz 

iii. kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w 

Kontrakcie, oraz 
iv. daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji, oraz 

v. daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót, oraz 
vi. zapewnienie dostaw materiałów na Plac Budowy, również w okresie zimowym, 

w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości Robót, oraz 
vii. planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte w 

Kontrakcie (np.: ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach), oraz 
viii. rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych technologii 

prowadzenia Robót, oraz 
ix. szczegółowe informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy 

Personelu Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy, oraz 

x. szacowane przeroby i płatności (netto) w układzie miesięcznym oraz 
ewentualne ich aktualizacje, uwzględniając ostatnią przewidzianą w Programie 

płatność w kwocie nie większej niż 10% i nie mniejszej niż 8% Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej netto, oraz 

xi. koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz 

xii. datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia 
przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 
Program ten będzie stanowił nienaruszalną bazę, a wszystkie aktualizacje Programu 
i harmonogramów będą odnosić się do tego programu bazowego. Wykonawca winien 

przechowywać na Terenie Budowy kopię Programu sporządzoną w formie wykresu 
ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania 

Kontraktu. 
Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę, co miesiąc lub każdorazowo jeżeli 
zajdzie potrzeba aktualizacji (w szczególności kiedy stanie się niespójny z faktycznym 

postępem Robót lub ze zobowiązaniami Wykonawcy) i dostarczany Inżynierowi jako 
część miesięcznego Raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o 

postępie]. 
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W akapicie drugim przed ostatnim zdaniem dodaje się zapis: 
  

W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić przedmiotowe zastrzeżenia w swoich działaniach. 

 
8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 
 

W akapicie pierwszym klauzuli skreśla się punkt (d). 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 
Strony wyłączają prawo żądania wydłużenia czasu na Ukończenie z powodu braków 

możliwości zatrudnienia personelu lub dostępności Dóbr spowodowane przez epidemię 
lub działania rządowe. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, na przykład na podstawie analizy 
ścieżki krytycznej opracowanego zgodnie z klauzulą 8.3 [Program] Programu, 
konieczności przedłużenia Czasu na Ukończenie dla całości Robót (Odcinka) wskutek 

któregokolwiek z powodów wymienionych powyżej. 
Inżynier może określić nowy Czas na Ukończenie z uwzględnieniem klauzuli 20.1 

[Roszczenia Wykonawcy], wyłącznie na podstawie przyczyn i okoliczności niezależnych 
od Wykonawcy.  

Strony zgadzają się, że dla Robót wynikających z Kontraktu, ryzyko niesprzyjających 
warunków klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się z 
charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, 

występowaniem opadów deszczu oraz śniegu w Kraju, takie ryzyko przyjął i 
wkalkulował w cenę Oferty oraz uwzględnił w Czasie na Ukończenie. 

 
8.7 Kary za zwłokę 
 

Skreśla się pierwszy akapit klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 
 

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wskazanego w Załączniku do Oferty Czasu na 
Ukończenie Robót lub Odcinka, to będzie on zobowiązany do zapłacenia 
Zamawiającemu za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia 

Zamawiającego]. Kara ta będzie równa kwocie ustalonej w Załączniku do Oferty i 
będzie płacona za każdy dzień, który upłynie między Czasem na Ukończenie Robót 

wskazanym w Załączniku do Oferty, a potwierdzoną przez Inżyniera datą zakończenia 
realizacji Robót. 
     

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 

Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot Kontraktu w Czasie na Ukończenie, kary 
umowne z tytułu zwłoki w wykonaniu Odcinków będą Zamawiającemu nienależne, a 
prawo do nich wygasa z dniem dotrzymania Czasu na Ukończenie. Strony zgodnie 

postanawiają, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek odstąpienia od 
Kontraktu, postanowienia zdania poprzedniego nie mają zastosowania, a wszelkie 

naliczone przez Zamawiającego kary umowne stają się natychmiast wymagalne. 
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Naliczenie kar nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych Prawa w wysokości przekraczającej wartość kar. 

Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

 
8.8 Zawieszenie Robót 
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 

Na żądanie Inżyniera i/lub Zamawiającego, Wykonawca wstrzyma wykonywanie Robót 
lub wskazanej ich części, na taki okres czasu i w taki sposób, jaki Inżynier i/lub 
Zamawiający uzna za konieczny, a następnie przez okres wstrzymania Robót 

zabezpieczy je lub ich odpowiednią część w takim zakresie, w jakim Inżynier w 
porozumieniu z Zamawiającym uzna za niezbędny. Jeżeli wstrzymanie Robót nie 

będzie: 
 

a) przewidziane w Kontrakcie, lub 

b) konieczne wskutek uchybienia lub naruszenia przez Wykonawcę Kontraktu, lub za 
które Wykonawca jest odpowiedzialny, szczególnie w związku z usunięciem 

następstw zastosowania wadliwego wykonawstwa, Materiałów lub Urządzeń, ani z 
zaniedbaniem przez Wykonawcę ochrony, składowania lub zabezpieczenia, lub 

c) konieczne w celu właściwego wykonania Robót lub zapewnienia bezpieczeństwa 
Robót czy też ich części 

 

zastosowanie znajduje klauzula 8.9. i 8.11. poniżej. 
  

8.9 Następstwa Zawieszenia 
 
Skreśla się dwa pierwsze akapity klauzuli i nadaje im następujące brzmienie: 

 
Jeżeli zgodnie z klauzulą 8.8 [Zawieszenie Robót], niniejsza Klauzula będzie miała 

zastosowanie, Inżynier, z zastosowaniem klauzuli 3.5 [Ustalenia] ustali: 
 

(a) przedłużenie czasu dla każdego takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 

[Przedłużenie Czasu na Ukończenie] (jeśli będzie to konieczne) w związku z 
jakimkolwiek takim opóźnieniem oraz 

(b) kwotę (jeśli taka będzie), którą należy dodać do Ceny Kontraktowej w związku z 
wydatkami poniesionymi we właściwy sposób przez Wykonawcę na Terenie 
Budowy na skutek wstrzymania Robót; 

 
oraz zawiadomi o tym Wykonawcę, z kopią dla Zamawiającego. 

 
8.10 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia 

 

Wykreślono klauzulę 8.10 jako nie mającą zastosowania. 
 

8.11 Przedłużone zawieszenie 
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W klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 
 

W treści klauzuli termin „84 dni” zastępuje się terminem „112 dni”. 
 

8.12 Wznowienie Robót 
 
Ostatnie zdanie klauzuli uzupełnia się następująco: 

 
i po otrzymaniu od Inżyniera i/lub Zamawiającego zawiadomienia o wznowieniu 

Robót, niezwłocznie wznowi ich wykonywanie zgodnie z postanowieniami Kontraktu, a 
zwłaszcza zgodnie z uaktualnionym Programem. 
 

9 Próby Końcowe 
 

9.1 Obowiązki Wykonawcy 
 
Przed pierwszym akapitem klauzuli dodaje się następujący zapis: 

 
Najpóźniej na 1 (jeden) miesiąc przed Próbami Końcowymi Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi do akceptacji projekt Terminarza Prób określający szczegółowo terminy 
rozpoczęcia, przebieg oraz terminy prób elementów Robót. Przedmiotowy terminarz 

zostanie skomentowany i poprawiony przez Inżyniera i po naniesieniu tych poprawek 
przez Wykonawcę zatwierdzony przez Inżyniera  najpóźniej na 14 dni przed terminem 
Prób Końcowych. O ile strony nie uzgodnią inaczej, w formie pisemnej, próby zostaną 

przeprowadzone odpowiednio do zaakceptowanego przez Inżyniera Terminarza Prób.  
 

Skreśla się ostatni akapit klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 
 
Próby te, winny potwierdzić że Roboty działają niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. 

Podczas prowadzenia Prób Wykonawca Robót: 
 

(a) ponosi koszty zużycia energii elektrycznej, wody i wszystkich niezbędnych 
materiałów; 

(b) dostarczy wszelkie inne urządzenia, sprzęt oraz należycie wykwalifikowany i 

doświadczony personel, jakie będą konieczne do sprawnego przeprowadzenia 
Prób; oraz 

(c) przeprowadzi Próby w obecności takiego Personelu Zamawiającego, jakiego każda 
ze Stron może rozsądnie sobie życzyć. 

 

Wyniki Prób będą zestawione i ocenione przez Wykonawcę, który przygotuje 
szczegółowy raport. Raport ten zostanie poddany pisemnej ocenie przez Inżyniera 

przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia. 
 

9.2 Opóźnione Próby Końcowe 

 
W klauzuli zastępuje się wszystkie terminy „21 dni” na „14 dni”. 

 
10. Przejęcie przez Zamawiającego 
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10.1 Przejęcie Robót  

 
Skreśla się akapit pierwszy klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
Z wyjątkiem przypadków opisanych w klauzuli 9.4 [Niepomyślny wynik Prób 
Końcowych], Roboty będą przejęte przez Zamawiającego, gdy: 

 
(i) Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, włącznie ze sprawami 

opisanymi w klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie] i z wyjątkiem tego, co jest 
dopuszczone na mocy pkt. a) poniżej, 

(ii) przejdą Próby Końcowe, 

(iii) zostało wystawione Świadectwo Przejęcia dla Robót lub Odcinka, lub należy 
przyjąć, że zostało wystawione zgodnie z niniejszą klauzulą,  

(iv) Wykonawca zgodnie ze wskazówkami i pod nadzorem Inżyniera, przekazał 
Inżynierowi wszelkie niezbędne - zgodnie z Prawem i Kontraktem - dokumenty 
dla uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie dla całości Robót lub Odcinka, chyba 

że uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów jest niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego oraz uzyskał w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego decyzję o Pozwoleniu na Użytkowanie dla Robót lub Odcinka,   
(v) wszelkie przyległe działki/posesje/budynki niezbędne dla Robót zostały 

doprowadzone do porządku. 
 

Po drugim akapicie klauzuli dodaje się następujący zapis: 

 
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca jest 

zobowiązany sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane 
ustawą Prawo budowlane, niezbędne do uzyskania Pozwolenia na użytkowanie Robót 
lub Odcinka i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o Pozwoleniu na 

użytkowanie.  
Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od 

Wykonawcy wymaganego Kontraktem dokumentu Karta Gwarancyjna. 
 
Skreśla się treść ostatniego akapitu i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
Jeżeli Inżynier ani nie wystawi Świadectwa Przejęcia, ani nie odrzuci wniosku 

Wykonawcy w okresie 28 dni, a Roboty są zgodne z Kontraktem,  to będzie się 
uważało, że Świadectwo Przejęcia zostało wystawione z ostatnim dniem tego okresu. 
 

10.2 Przejęcie części Robót 
 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 
 

Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla jakiejkolwiek części Robót, Wykonawca 

jest zobowiązany sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia 
wymagane ustawą Prawo budowlane, niezbędne do uzyskania Pozwolenia na 

Użytkowanie części Robót i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o 
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Pozwoleniu na Użytkowanie (jeżeli jest wymagana według wyłącznego uznania 
Zamawiającego dla tej części Robót). 

Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od 
Wykonawcy wymaganego Kontraktem dokumentu Karta Gwarancyjna.  

 
10.3 Zakłócanie Prób Końcowych 

 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 

Jeżeli w wyniku opóźnienia wykonania Prób Końcowych dłuższego niż 14 dni, które 
wystąpiło z powodu, za który jest odpowiedzialny Zamawiający, Wykonawca doznaje 
opóźnienia i/lub ponosi dodatkowy Koszt, to Wykonawca da powiadomienie 

Inżynierowi i będzie uprawniony z uwzględnieniem klauzuli 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy] do: 

 
(a) jeżeli ukończenie jest lub będzie opóźnione to do przedłużenia czasu dla takiego 

opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] oraz 

(b) do pokrycia takiego Kosztu, który należy włączyć do Ceny Kontraktowej plus zysk 
w wysokości 3% tego Kosztu, który będzie włączony do Ceny Kontraktowej. 

 
Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 

3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw. 
 

11. Odpowiedzialność za wady 

 
11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 

 
Na końcu ostatniego akapitu dodaje się następującą treść: 
 

Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu nieodwołalnej gwarancji jakości oraz 
rękojmi Robót w rozumieniu Prawa - Okres Zgłaszania Wad.  

Okres Zgłaszania Wad potwierdzony zostaje dokumentem (Karta Gwarancyjna) 
wystawionym zgodnie z załącznikiem do Aktu Umowy. 
Okres Zgłaszania Wad obejmuje wszelkie Wady, w szczególności wynikające z 

zastosowania Materiałów niezgodnych z Kontraktem. Wykonawca przeniesie na 
Zamawiającego wszelkie przenoszalne uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi oraz 

uprawnienia z tytułu Okresu Zgłaszania Wad, jakie służą Wykonawcy wobec osób 
trzecich w związku z Robotami, po upływie obowiązującego dla Robót Okresu 
Zgłaszania Wad. 

Zamawiający ma prawo, za pisemną informacją do Wykonawcy, przenieść bez zgody 
Wykonawcy uprawnienia wynikające z Okresu Zgłaszania Wad na dowolną osobę 

zarówno w całości, jak i w części. 
Inżynier każdorazowo potwierdzi i określi jednocześnie datę usunięcia poszczególnych 

Wad oraz wykonania wszelkich zaległych prac wskazanych w Świadectwie Przejęcia. 
 

11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 

 
Skreśla się treść akapitu pierwszego klauzuli. 
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Skreśla się treść podpunktu (a) akapitu drugiego i nadaje mu następujące brzmienie:  

  
(a) przystąpić do Wykonania Zastępczego na ryzyko i koszt Wykonawcy, a koszty 

poniesione przez Zamawiającego przy usuwaniu wad będą podlegały zwrotowi 
przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego według klauzuli 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego]; 

 
Po podpunkcie (a) dodaje się dodatkowy podpunkt, jako podpunkt (b), a pozostałe 

niezmienione podpunkty zapisuje się jako kolejne (c) i (d): 
 

(b) obciążyć Wykonawcę karą umowną za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia wady 

oraz karą umowną za nieusunięcie wady w wyznaczonym terminie lub wymianę 
rzeczy na wolną od wad, w wysokości określonej w Załączniku do Oferty, przy 

czym kara ta będzie przysługiwała także w wypadku opisanym w podpunkcie (a) 
do czasu usunięcia wad przez ten podmiot. Zamawiający ma prawo dochodzić 
odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych. 

 
11.10 Niewypełnione zobowiązania  

 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
Po wystawieniu Świadectwa Wykonania, Wykonawca i Zamawiający pozostają 
odpowiedzialni za wypełnienie wszelkich zobowiązań, które w tym czasie pozostają 

niewykonane. Dla celów określenia natury i zakresu każdego takiego zobowiązania, 
Kontrakt będzie uważany za pozostający w mocy.  

Niezależnie od wystawienia Świadectwa Wykonania, a także niezależnie od tego, że 
Roboty lub dowolna ich część przeszła lub uznaje się, że przeszła Próby Końcowe, 
Wykonawca pozostanie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie Wady, za 

które jest on odpowiedzialny na podstawie Kontraktu ze względu na Okres Zgłaszania 
Wad dla określonych Robót w każdym przypadku od dnia określonego w Świadectwie 

Przejęcia. 
 
12. Obmiar i wycena 

 
12.1 Obowiązkowe obmiary Robót  

 
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis:  

 

oraz zgodnie z wymaganiami Specyfikacji. 
 

Dodaje się szósty akapit o następującym brzmieniu: 
 

Wykonawca będzie prowadził rejestr obmiarów w Książce Obmiarów, w której będzie 

zamieszczał rysunki i obliczenia niezbędne do ustalenia ilości wykonanych Robót. 
Wykonawca będzie na bieżąco dokonywał zapisów pomiarowych wykonanych wspólnie 

z Inżynierem, w szczególności wszystkich Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Inżynier wraz z Wykonawcą wspólnie uzgodnią sposób prowadzenia Książki Obmiarów 
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tak, aby była ona podstawą wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności zgodnie z 
klauzulą 14.3 [Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności]. 

 
12.3 Wycena 

 
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 
 

Nie stanowi zmiany Kontraktu ustalenie innej ilości pozycji Przedmiaru Robót lub 
Wykazu niż określona w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, o ile taka zmiana nie 

spowoduje zwiększenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  
 
Skreśla się pierwsze zdanie drugiego akapitu i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
Odpowiednia stawka lub wycena dla każdego elementu robót winna być taka, jak 

została zatwierdzona w Kontrakcie dla tego elementu lub, jeśli takiego nie ma, to 
ustalona na podstawie szczegółowych kalkulacji cen jednostkowych przedstawionych 
przez Wykonawcę zgodnie z klauzulą 14.1 [Cena Kontraktowa] i 14.4 [Plan Płatności]. 

 
Skreśla się treść podpunktu (a) drugiego akapitu . 

 
Skreśla się treść trzeciego akapitu i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
Każda nowa stawka lub cena: 
(i) winna być pochodną elementów odnośnych stawek lub cen ustalonych w 

Kontrakcie z uzasadnionymi korektami dla uwzględnienia spraw opisanych 
powyżej w podpunkcie (b), lub 

(ii) winna być wyliczona przy wykorzystywaniu aktualnych cen, za które inni 
Wykonawcy mogliby wykonać dany element Robót (aktualne zapytania 
ofertowe), lub 

(iii) winna być wyliczona przy wykorzystywaniu dostępnych krajowych danych 
statystycznych oraz informacji zawartych w biuletynach krajowych 

profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny robót budowlanych i 
inżynieryjnych, aktualnych w dacie ustalenia stawki lub ceny, lub 

(iv) winna być wyliczona przy wykorzystaniu wyceny przedstawionej przez 

Wykonawcę. 
 

Wówczas Inżynier każdorazowo dokona wyceny każdej nowej stawki lub ceny, w 
oparciu o wyżej wymienione sposoby wyceny, z zastrzeżeniem, iż Inżynier będzie 
poszukiwał tych cen, a zastosowanie w Kontrakcie znajdzie wycena przedstawiająca 

sumę najniższych wartości nowej stawki lub ceny, za które w ocenie Inżyniera - 
możliwe jest wykonanie danych elementów Robót. 

 
12.4 Rezygnacje 
 

W podpunkcie (a) pierwszego akapitu skreśla się wyrazy „Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej” i zastępuje następująco „Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej”. 

 
Skreśla się ostatnie zdanie akapitu drugiego i nadaje mu następujące brzmienie: 
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Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postąpić zgodnie z klauzulą 3.5 

[Ustalenia] oraz klauzulą 12.3 [Wycena] celem uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu, 
który należy włączyć do Ceny Kontraktowej. 

 
13 Zmiany i korekty 
 

13.1 Prawo do Zmian 
 

Przed pierwszym akapitem klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 

Jeżeli zdaniem Inżyniera dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia będzie konieczne 
dokonanie Zmiany, i jeżeli Inżynier uzna Zmianę za konieczną, niezbędną i 

uzasadnioną technicznie, zainicjuje wówczas, z uwzględnieniem klauzuli 3.1 
[Obowiązki i uprawnienia Inżyniera] wprowadzenie Zmiany w zakresie niezbędnym dla 
prawidłowej realizacji Kontraktu. 

Zmiany, jak opisano powyżej, mogą być zainicjowane przez Inżyniera w jakimkolwiek 
momencie przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla Robót, albo przez danie 

polecenia, albo przez wyrażenie życzenia, aby Wykonawca przedłożył propozycję. 
Zmiana może obejmować pominięcie prac lub Robót. 

Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian jeśli Inżynier nie poleci Zmiany. W 
przeciwnym przypadku, Wykonawca może być zobowiązany do przywrócenia Robót do 
stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiórki wykonanych Robót, 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z 
nałożonego obowiązku w terminie wskazanym przez Inżyniera, Zamawiający będzie 

uprawniony do przywrócenia Robót do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt 
Wykonawcy, również przez osoby trzecie (Wykonanie Zastępcze). Zmiany mogą być 
dokonywane jedynie w sposób zgodny z przepisami Prawa. 

 
Przed ostatnim akapitem dodaje się następujące zapisy : 

 
Podstawą do wprowadzenia i rozliczenia Zmian stanowić będą, zatwierdzone przez 
Zamawiającego, sporządzone przez Inżyniera dokumenty zawierające propozycje tych 

Zmian, a w szczególności Protokół konieczności i Protokół z negocjacji. 
W przypadku Zmian, potwierdzonych przez Inżyniera, powodujących zmniejszenie 

ilości Robót, bądź jakości zastosowanych Materiałów nastąpi stosowne i zgodne z 
Kontraktem zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

Modyfikacje Kontraktu pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego  Aneksu 
do podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Załącznikiem do Aneksu 

pozostaje Tabela Elementów Rozliczeniowych w części „Zmiany”, z wyjątkiem zmiany 
kolejności i terminów wykonania Robót.  
Zmiany Kontraktu mogą być dokonywane pod warunkiem zgodności z przepisami 

Działu IV ustawy Prawo Zamówień Publicznych Prawo. 
 

13.3 Procedura wprowadzenia Zmian 
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Skreśla się podpunkt (c) klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 
 

 (c) ofertę Wykonawcy odnośnie wyceny Zmiany. Jako podstawę wyceny należy 
przyjąć: 

 
i. normatywy z katalogów nakładów rzeczowych (KNR) i stawki lub ceny 

ustalone zgodnie z klauzulą 12.3 [Wycena], lub 

ii. normatywy z katalogów nakładów rzeczowych (KNR) i stawki lub ceny przyjęte 
przez Wykonawcę do ustalenia ceny ofertowej w złożonej Ofercie w 

postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszego Kontraktu. 
 

Prawo wyboru podstawy ustalenia wielkości wynagrodzenia Wykonawcy przysługuje 

wyłącznie Zamawiającemu. W przypadku stawek, o których mowa w poz. i. oraz ii. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z Wykonawcą w celu 

ustalenia stawek, jakie zostaną przyjęte dla wyceny Zmiany. 
 
Na końcu klauzuli dodaje się następujące zapisy: 

 
W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inżyniera spowodują wzrost 

Ceny Kontraktowej ponad Maksymalną Wartość Zobowiązania lub przedłużenie Czasu 
na Ukończenie, Inżynier przygotuje w porozumieniu z Wykonawcą pisemne 

uzasadnienie faktyczne i prawne takiej zmiany. Zmiany takie pozostawać muszą 
zgodne z Prawem i wymagają sporządzenia Aneksu do Kontraktu w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

 
13.5 Kwoty Tymczasowe 

 
Wykreślono klauzulę 13.5.jako nie mającą zastosowania. 
 

13.6 Prace dniówkowe 
 

Wykreślono klauzulę 13.6.jako nie mającą zastosowania. 
 

13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne 

 
Na końcu klauzuli dodaje się następujące zapisy: 

 
Wobec zapisów art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – Prawo zmianie 
może ulec Zatwierdzona Kwota Kontraktowa w następujący sposób: 

 
a) w  odniesieniu do brzmienia art. 142 ust. 5 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień 

publicznych - Prawo, Wykonawcy przysługuje wzrost wynagrodzenia 
odpowiednio do wzrostu stawki podatku od towarów i usług, 

b) w  odniesieniu do brzmienia art. 142 ust. 5 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień 

publicznych - Prawo, Wykonawcy przysługuje wzrost wynagrodzenia 
odpowiednio do przedstawionych i udokumentowanych kosztów związanych ze 

wzrostem wynagrodzenia Personelu Wykonawcy, spowodowanych zmianą  
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
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stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  – Prawo, 

c) w  odniesieniu do brzmienia art. 142 ust. 5 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Wykonawcy przysługuje wzrost wynagrodzenia odpowiednio do 

przedstawionych i udokumentowanych kosztów związanych ze wzrostem 
wynagrodzenia Personelu Wykonawcy, spowodowanych zmianą zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
d) w odniesieniu do brzmienia art. 142 ust. 5 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawcy przysługuje wzrost wynagrodzenia odpowiednio do 
przedstawionych i udokumentowanych kosztów związanych ze wzrostem 
wynagrodzenia Personelu Wykonawcy, spowodowanych zmianą zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych. 
 

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 

 
Wykreślono klauzulę 13.8. jako nie mającą zastosowania. 

 
 

14.  Cena Kontraktowa i zapłata 
 
14.1 Cena Kontraktowa 

 
Skreśla się treść podpunktu (d) klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
(d) Wykonawca na każde żądanie Inżyniera dostarczy Plan Płatności zgodnie z 

klauzulą 14.4 [Wykaz Płatności i Plan Płatności], Inżynier może wziąć pod uwagę 

ten Plan Płatności przy sporządzaniu Świadectw Płatności, ale nie będzie nim 
związany. 

 
14.2 Zaliczka 
 

Wykreślono klauzulę 14.2. jako nie mającą zastosowania. 
 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 
 
Na początku niniejszej klauzuli dodaje się następujące zapisy: 

 
Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń wykazujących 

szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, 
wraz z dokumentami towarzyszącymi.  
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich 

płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 
Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności zgodnie z planem 

płatności, a Inżynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (według zapisów niniejszej 
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klauzuli). O kolejne Przejściowe Świadectwa Płatności Wykonawca będzie występował 
zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3 Warunków Kontraktu. 

 
W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli skreśla się wyraz „sześciu” i zastępuje 

następująco „trzech”. 
Skreśla się treść podpunktu (c)  drugiego akapitu i nadaje mu następujące brzmienie: 
 

(c) jakakolwiek kwota, która ma być potrącona do zatrzymania na podstawie klauzuli 
8.7 [Kary za zwłokę] lub 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności]; 

 
Skreśla się podpunkt (d) i (e) drugiego akapitu jako nie mające zastosowania. 

 

Na końcu klauzuli dodaje się następujące zapisy: 
 

Do każdego Rozliczenia zostanie dołączone pisemne oświadczenie Wykonawcy: 
 
i. zawierające opis udziału wszystkich zasobów Podmiotów Udostępniających Zasoby 

w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z 
dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia; oraz  

ii. o spełnieniu obowiązku zatrudnienia Personelu Wykonawcy na podstawie umowy o 
pracę, 

iii. do Rozliczenia Wykonawca dołączy również pisemne oświadczenie wszystkich 
Podwykonawców potwierdzające wypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę. 

iv. Do drugiego i następnych Rozliczeń Wykonawca dołączy dowody zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz z zestawieniem 
wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT. 

 

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży Rozliczenia za miniony miesięczny okres 
rozliczeniowy, to w terminie 7 dni od upływu miesięcznego okresu rozliczeniowego 

przedłoży dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty na 

rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Zamawiający wstrzymuje 
wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty. 

 
14.4 Plan płatności 
 

Pierwszą część pierwszego zdania niniejszej klauzuli skreśla się i nadaje jej 
następujące brzmienie: 

 
Wykonawca opracuje i złoży Zamawiającemu Plan płatności w terminie 14 dni od 
wejścia w życie Kontraktu i uzyska zatwierdzenie Zamawiającego dla Planu płatności 

w terminie 7 kolejnych dni od dnia przekazania Planu płatności przez Wykonawcę. 
Jeżeli Plan płatności obejmuje raty, w jakich ma zostać zapłacona Cena Kontraktowa, 

to o ile w tym planie nie ustalono inaczej: 
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Skreśla się treść ostatniego akapitu klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 
 

Wykonawca, co trzy miesiące dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany 
szczegółowy Plan płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których 

Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy Plan płatności winien 
obejmować: 
  

i. okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie 
Rozpoczęcia; oraz  

ii. każdy kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane Plany płatności będą 
składane w okresach miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia 
całości Robót. 

 
Pierwszy Plan płatności będzie stanowił ponadto rozbicie wskazanych przez Inżyniera 

cen jednostkowych na poszczególne roboty oraz szczegółowe kalkulacje 
poszczególnych cen jednostkowych z Oferty (również pochodzących z rozbicia cen 
zagregowanych lub ryczałtowych). 

Takie rozbicie powinno zawierać: 
1. Nakłady robocizny, tj, ilość r-g 

2. Nakłady (ilości np, m3, m2, mb, kg, szt, itd,) poszczególnych materiałów 
3. Nakłady pracy sprzętu i transportu tj, ilość m-g poszczególnych jednostek 

sprzętowych i transportowych. 
 
W rozbiciu cen jednostkowych należy również wykazać: 

(i) stawkę roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz 
(ii) stawkę za roboczogodzinę sprzętu S (w polskiej walucie), oraz 

(iii) ceny materiałów wraz z kosztami transportu, oraz 
(iv) wysokość kosztów pośrednich Kp liczonych od R i S, oraz 
(v) wysokość zysku Z liczonego od R+S+Kp. 

Plany płatności będą opracowywane przez Wykonawcę w formie uzgodnionej z 
Inżynierem i Zamawiającym. 

 
14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót    
 

Wykreślono klauzulę 14.5. jako nie mającą zastosowania 
 

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 
 

W drugim zdaniu pierwszego akapitu po słowie „otrzymaniu” dodaje się następujący 

tekst  
 

„…poprawnie sporządzonego”. 
 
Na końcu klauzuli dodaje się następujące zapisy: 

 
Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności 

potrącenia kwot, należnych Podwykonawcy. 
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Inżynier nie wystawi Przejściowego Świadectwa Płatności również, jeżeli Wykonawca 
nie dołączy do każdego Rozliczenia oświadczeń o spełnieniu obowiązku zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę w minionym okresie rozliczeniowym, zgodnie z klauzulą 
14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności]. 

 
14.7 Zapłata 
 

Skreśla się treść pierwszego akapitu, w tym podpunkty (a), (b) i (c) klauzuli i nadaje 
im następujące brzmienie: 

 

Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT nie później niż 7 dni od daty 
otrzymania Przejściowego Świadectwa Płatności. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Przejściowym/Ostatecznym 

Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów 
uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury VAT 

Wykonawcy. Wszelkie zapłaty na rzecz Wykonawcy należne z tytułu niniejszego 
Kontraktu będą dokonywane wyłącznie na podstawie faktur VAT, wystawionych 
zgodnie ze Świadectwami Płatności oraz obowiązującymi przepisami Prawa. 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujące zapisy : 
 

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty działające w konsorcjum, 

jego członkowie, upoważnią w formie pisemnego pełnomocnictwa, pod rygorem 
nieważności, jednego z członków konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT 

oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom 
konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich zgodny 
z art 96b ustęp 3 punkt 13 ustawy o  podatku od towarów i usług (tj. z dnia 9 

listopada 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) i wskazany w fakturze VAT.  
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 

kwotą zapłaty. 
W przypadku zajścia rozbieżności pomiędzy wartością ujętą w fakturze VAT a 
potwierdzoną w Świadectwie Płatności, Zamawiający wstrzyma płatność faktury do 

czasu wyjaśnienia tych różnic bez negatywnych skutków przewidzianych klauzulą 14.8 
[Opóźniona zapłata]. 

 

14.8 Opóźniona zapłata 
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to 

Wykonawca będzie uprawniony do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach 
handlowych, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, 

jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 
1) Wykonawca spełnił swoje świadczenie; 
2) Wykonawca nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie. 

 
14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 

 
Wykreślono klauzulę [14.9]jako nie mającą zastosowania. 
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14.10  Rozliczenie Końcowe 

 
W treści klauzuli termin „84 dni” zastępuje się terminem „21 dni”. 

 
14.11  Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności 
 

W treści klauzuli termin „56 dni” zastępuje się terminem „14 dni”. 
 

15. Odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego 
 
15.2 Odstąpienie przez Zamawiającego 

 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Kontraktu w terminie od Daty 
Rozpoczęcia do 730 dni od upływu Czasu na Ukończenie poprzez oświadczenie o 

odstąpieniu, jeżeli Wykonawca: 
 

(a) nie zastosuje się do wezwania według klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy 
uchybienia], 

(b) nie zastosuje się do klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], 
(c)  porzuca Roboty lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar 

niekontynuowania wykonywania swoich zobowiązań według Kontraktu, 

(d) uchyla się od: 
(i) prowadzenia Robót zgodnie z klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i 

zawieszenie], lub 
(ii) podzleca jakąkolwiek część Robót bez akceptacji Zamawiającego (dokonanej 

zgodnie z klauzulą 4.4 [Podwykonawcy]) lub dokonuje cesji Kontraktu, jego 

części lub jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu bez zgody 
Zamawiającego,  

(e)  nie wypełnia obowiązku zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę, określonego w 
klauzuli 4.28 [Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę],  

(f)  staje się niewypłacalny lub otwarto jego likwidację, w rozumieniu przepisów 

kodeksu spółek handlowych. 
 

Prawo do odstąpienia od Kontraktu wykonuje się przekazując Wykonawcy w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności, oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu.  
Powyższe nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu na 

podstawie art. 491 KC. 
Po wykonaniu prawa odstąpienia Zamawiający może usunąć Wykonawcę z Terenu 

Budowy. 
Postanowienie Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu nie umniejszy innych praw 
Zamawiającego według Kontraktu lub z innego tytułu. 

Wykonawca opuści wtedy Teren Budowy i dostarczy Inżynierowi wszelkie wymagane 
Dobra, wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inną, sporządzoną przez niego lub na 

jego rzecz, dokumentację projektową. Jednakże Wykonawca poczyni wszelkie 
starania, aby zastosować się natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym 
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powiadomieniu rozsądnych poleceń (i) dotyczących cesji jakiegokolwiek kontraktu 
podzlecenia, oraz (ii) dotyczących ochrony życia lub własności, lub bezpieczeństwa 

Robót. 
Po odstąpieniu, Zamawiający może ukończyć Roboty lub zaangażować do tego 

jakiekolwiek inne osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć jakichkolwiek Dóbr 
oraz, z zastrzeżeniem klauzuli 1.10 [Używanie Dokumentów Wykonawcy przez 
Zamawiającego], Dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej 

sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy. 
Następnie Zamawiający da Wykonawcy powiadomienie, że Sprzęt Wykonawcy i 

Roboty Tymczasowe zostaną zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego 
pobliżu. Wykonawca bezzwłocznie zorganizuje usunięcie tych rzeczy na swoje ryzyko i 
koszt. 

Powyższe zasady dotyczące odstąpienia stosuje się odpowiednio do odstąpienia od 
części świadczenia. 

 
15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 

Oprócz sytuacji określonych w klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu zgodnie z art. 145 oraz 

art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych - Prawo, w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części Kontraktu. 
 

Dodaje się następującą klauzulę:  
 

15.6 Przeniesienie praw i obowiązków 

 
Jeżeli przepisy Prawa nie sprzeciwiają się temu, Wykonawca winien, na żądanie 

Zamawiającego, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu od Kontraktu, stosownie do klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez 
Zamawiającego], przenieść na Zamawiającego prawa i obowiązki wynikające z 

wszelkich umów na Dostawy, Materiałów lub usług i na wykonanie jakiejkolwiek pracy 
świadczonej dla celów realizacji Kontraktu, jakie zawarł Wykonawca. W przypadku, 

gdy korzyści te okazałyby się niezbywalne Wykonawca udzieli Zamawiającemu 
odpowiedniego pełnomocnictwa. 
 

16. Zawieszenie i odstąpienie od Kontraktu przez Wykonawcę 
 

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót 
 
Skreśla się treść akapitu pierwszego klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
Jeżeli Inżynier nie wyda poświadczenia zgodnie z klauzulą 14.6 [Wystawienie 

Przejściowych Świadectw Płatności] lub Zamawiający nie dokona zapłaty zgodnie z 
klauzulą 14.7 [Zapłata], pod warunkiem, że nieprzestrzeganie klauzuli 14.7 [Zapłata] 
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nie będzie wynikiem żadnego uprawnienia Zamawiającego do odliczenia, potrącenia 
lub obniżenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, to Wykonawca może zawiesić 

Roboty w sposób uzgodniony z Inżynierem lub zmniejszyć w sposób uzgodniony z 
Inżynierem ich tempo aż do czasu kiedy otrzyma Świadectwo Płatności lub 

wystarczający dowód dokonania zapłaty, zależnie od przypadku oraz od treści 
powiadomienia, uprzedzając o tym Zamawiającego nie mniej niż 21 dni naprzód.  

 

Na końcu trzeciego akapitu klauzuli po słowach „... tak szybko, jak to będzie możliwe” 
dodaje się następujące słowa: „jednakże nie później niż w terminie 7 dni od 

otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty”. 
 

16.2 Odstąpienie od Kontraktu przez Wykonawcę 

 
Skreśla się zdanie pierwsze akapitu pierwszego klauzuli i nadaje mu następujące 

brzmienie: 
 
Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, jeśli: 

 
W akapicie pierwszym klauzuli skreśla się punkty „a” „c”, „e” „f” i „g”.  

 
Skreśla się treść punktu „d” i nadaje mu następujące brzmienie:  

 
(d) Zamawiający rażąco narusza postanowienia Kontraktu, w którym to zakresie 
Wykonawca uprzednio wezwał Zamawiającego do zaniechania tych naruszeń, 

wyznaczając mu w tym zakresie dodatkowy 14-dniowy termin do zaprzestania 
naruszeń z ich szczegółowym wskazaniem i opisem.  

 
Skreśla się drugi akapit klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 
 

W każdym z tych wypadków lub okoliczności Wykonawca może odstąpić od Kontraktu 
w terminie 60 dni od ziszczenia się opisanej wyżej przesłanki odstąpienia. 

 
W treści akapitu trzeciego słowo „wypowiedzenie” zastępuje się zwrotem 
„odstąpienie”. 

 
Na końcu klauzuli dodaje się następujące zapisy: 

 
Prawo do odstąpienia od Kontraktu wykonuje się przekazując Zamawiającemu w 
formie pisemnej, pod rygorem nieważności, oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu. 

Kontrakt wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym, w terminie skutecznego doręczenia 
Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu. W tym przypadku za 

skuteczne doręczenie Strony uznają doręczenie, o którym mowa w klauzuli 1.3 lit. (a-
b). 

 

16.4 Zapłata po odstąpieniu 
 

Wykreśla się podpunkt (a) i (c) klauzuli jako nie mające zastosowania. 
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17. Ryzyko i odpowiedzialność 
 

17.3 Ryzyko Zamawiającego 
 

Skreśla się treść punktu (d) klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 
 
(d) promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne w Kraju z wyłączeniem 

takich, które mogą być uznane za spowodowane przez używanie materiałów 
radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawcę, 

 
17.6 Ograniczenie odpowiedzialności 
 

Skreśla się drugi akapit klauzuli jako nie mający zastosowania. 
 

18. Ubezpieczenie 
 
18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 

 
Na początku niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 

 
Żadne prace na Terenie Budowy nie mogą być rozpoczęte i kontynuowane przed 

przedstawieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii polis i potwierdzeń zapłaty 
składek ubezpieczeniowych. Polisy winny być dostarczone do zatwierdzenia przez 
Inżyniera w terminie 7 dni od daty zawarcia Kontraktu lub na 21 dni przed upływem 

terminu ich ważności. W terminie 7 dni od otrzymania Inżynier zatwierdzi lub odrzuci, 
wskazując przyczyny, przedstawione polisy. W przypadku odrzucenia przez Inżyniera 

Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni do zatwierdzenia polisę/polisy uwzględniającą 
zgłoszone uwagi. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie 
jest w stanie przedstawić dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności 

polis ubezpieczeniowych, to Inżynier może wstrzymać wykonywanie Robót ze 
skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robót poniesie wyłącznie 

Wykonawca. 
W przypadku nie przedłożenia lub nie przedłużenia przez Wykonawcę ubezpieczenia 
Zamawiający jest uprawniony do ubezpieczenia Robót, Urządzeń, Materiałów i 

Dokumentów Wykonawcy na koszt Wykonawcy po uprzednim, pisemnym wezwaniu go 
do przedłożenia lub przedłużenia ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania i przekazania Zamawiającemu w tym terminie potwierdzenia ubezpieczenia. 
 
18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

 
Jako drugie zdanie pierwszego akapitu klauzuli dodaje się sformułowanie:  

 
Kwota ta będzie nie mniejsza niż ustalona w Załączniku do Oferty. 

 

Dodaje się następującą klauzulę: 
 

18.5 Ubezpieczenie Podwykonawców 
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Wszelkie ubezpieczenia, o których mowa we wszystkich powyższych klauzulach, które 
będą dokonane i przedłużane przez Wykonawcę, będą obejmować także wszystkie 

zdarzenia, o których tam mowa w odniesieniu do wszystkich Podwykonawców. 
 

19. Siła Wyższa 
 
19.1 Definicja Siły Wyższej 

 
Dodaje się na końcu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli następujące brzmienie: 

 
Dla celów niniejszej klauzuli, termin „Strona” będzie oznaczał w kontekście 
Wykonawcy, profesjonalnego wykonawcę generalnego, doświadczonego w zakresie 

świadczenia zasadniczo podobnych usług i realizującego zasadniczo podobne rodzaje 
prac, jak przewidziane Kontraktem. 

 
W akapicie drugim na końcu podpunktu (v) dodaje się sformułowanie: 

 

inne niż niekorzystne warunki atmosferyczne. 
 

Na końcu drugiego akapitu klauzuli dodaje się następujące zapisy: 
 

W celu uniknięcia wątpliwości, Siła Wyższa nie obejmuje żadnych akcji strajkowych 
ani stanu finansowego Personelu Wykonawcy, ani jego Podwykonawców. Pojęcie to nie 
obejmuje również żadnej podwyżki cen surowców lub wykonawstwa, bez względu na 

przyczynę takiej podwyżki. 
 

 
19.6 Rozwiązanie z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań 
 

Skreśla się podpunkt (e) klauzuli jako nie mający zastosowania. 
 

20. Roszczenia, spory i arbitraż 
 
20.1 Roszczenia Wykonawcy 

 
W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po 

słowach „zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura 
wprowadzania Zmian]”. 
 

20.2 Powołanie Komisji Rozjemczej 
 

Wykreślono klauzulę 20.2. jako nie mającą zastosowania. 
 
20.3 Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej 

 
Wykreślono klauzulę 20.3. jako nie mającą zastosowania. 

 
20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej 
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Wykreślono klauzulę 20.4. jako nie mającą zastosowania. 

 
20.5 Rozstrzygnięcie polubowne 

 
Wykreślono klauzulę 20.5. jako nie mającą zastosowania. 

 

20.6 Arbitraż 
 

Skreśla się pierwsze zdanie klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 
 

Jeżeli pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą powstanie jakikolwiek spór związany lub 

wynikły na tle Kontraktu lub wykonywania Robót, czy to w czasie wykonywania Robót 
lub po ich ukończeniu, czy przed odmówieniem wykonania lub innym przerwaniem 

Kontraktu czy po, włącznie ze sporami, co do opinii, polecenia, ustalenia, świadectwa 
lub ocen dokonanych przez Inżyniera, przedmiot sporu winien być w pierwszej 
kolejności przedstawiony na piśmie Inżynierowi, z kopią dla drugiej strony.  

Takie przedstawienie winno zawierać stwierdzenie, że jest składane w nawiązaniu do 
niniejszej klauzuli. Nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od chwili otrzymania 

takiego przedstawienia sprawy Inżynier winien powiadomić Wykonawcę i 
Zamawiającego o swojej decyzji. Taka decyzja winna także zawierać stwierdzenie, że 

jest dokonana w nawiązaniu do niniejszej klauzuli. 
Jeżeli w międzyczasie od Kontraktu nie odstąpiono, Wykonawca winien pomimo sporu 
prowadzić w dalszym ciągu Roboty z należytą pilnością a Wykonawca i Zamawiający 

winni niezwłocznie wprowadzić w życie wszelkie decyzje Inżyniera jeżeli lub dopóki nie 
zostaną one zmienione, jak poniżej postanowiono, drogą postępowania sądowego. 

 
Podpunkt (a) niniejszej klauzuli zastępuje się następująco: 

 

(a) spór będzie ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
Wykreśla się podpunkt (b) klauzuli jako nie mający zastosowania. 
 

20.7 Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej 
 

Wykreślono klauzulę 20.7. jako nie mającą zastosowania. 
 

20.8 Wygaśnięcie umowy z Komisją 

 
Wykreślono klauzulę 20.8. jako nie mającą zastosowania. 

 
Dodaje się następujące klauzule: 
 

21. Audyt i Kontrola 
 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć instytucjom pośredniczącym, wdrażającym, 
zarządzającym, współpracującym i kontrolującym lub osobom przez te instytucje 
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upoważnionym, organom inspekcji i kontroli, w tym organom kontroli krajowych i 
wspólnotowych, na ich prośbę, informacji wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą 

warunków na jakich Kontrakt jest wykonywany. Instytucje i organy upoważnione 
wymienione w zdaniu pierwszym klauzuli mogą dokonać badania dokumentów lub 

kontroli na miejscu jeśli uważają to za niezbędne w celu wykrycia dowodów w 
przypadku podejrzewania zaistnienia nadzwyczajnych wydatków handlowych. 
 

Wykonawca zezwoli instytucjom i organom upoważnionym wymienionym w zdaniu 
pierwszym klauzuli na weryfikację, poprzez sprawdzenie dokumentów lub sprawdzeń 

na miejscu realizacji projektu oraz na dokonanie pełnego audytu, jeśli to niezbędne, 
na bazie dokumentów towarzyszącym rachunkom, dokumentów księgowych i innych 
dokumentów związanych z finansowaniem projektu. Sprawdzenia te mogą mieć 

miejsce do 5 lat od ostatniej płatności. 
 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni dostęp instytucjom i organom 
upoważnionym wymienionym w zdaniu pierwszym klauzuli do miejsca wykonania i 
innych miejsc w których Kontrakt jest wykonywany, w tym do systemów 

informatycznych, jak również wszystkich dokumentów i baz danych dotyczących 
finansowego zarządzania projektem i podejmie wszelkie działania dla ułatwienia ich 

pracy. Dostęp powinien być zapewniony z uwzględnieniem poufności wobec osób 
trzecich, bez uszczerbku dla zobowiązań wynikających z prawa publicznego, któremu 

podmioty te podlegają. Dokumenty muszą być łatwo dostępne i uporządkowane w taki 
sposób, aby umożliwić ich sprawdzanie. Wykonawca musi poinformować 
Zamawiającego o ich dokładnym położeniu. 

 
 

 


