
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Szczecin,  22.05.2020 

Nr referencyjny: OZ-092/1/IP-2/2020 

        

 

 

 DO WYKONAWCÓW 

 

 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,  

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Poprawa dostępu do 

portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”. 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający na pytania z dnia 18.03.2020 Zestaw 16 udziela następujących 

wyjaśnień: 

 
1. 
Prosimy o potwierdzenie zasadności zastosowania betonu klasy C30/37 klasa ekspozycji XA2 do 
wypełniania głowic pali rurowych. Zgodnie z wymogami normowymi klasa ekspozycji XA2 ma 
zastosowanie do betonów narażonych na agresję chemiczną środowiska, tj. będących w kontakcie z 
gruntem lub wodą o przekroczonych wartościach progowych substancji chemicznych zgodnie z Tablicą 
2 normy PN-EN 206:2013+A1:2016 (norma aktualna). 
Odp. 
Do betonu wypełnienia głowic pali rurowych należy zastosować beton klasy  C30/37. 
Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja SST–1.2.  ROBOTY KAFAROWE oraz opisu 
technicznego PW i PB dla Nabrzeża Dąbrowieckiego  – usunięto klasę ekspozycji XA2.  
 
 
2. 



 

 

 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy specyfikacją techniczną SST-1.2 Roboty kafarowe punkt 
2.5 Pale przemieszczeniowe - pale żelbetowe prefabrykowane w zakresie materiału pali 
prefabrykowanych (beton C40/50 XA1) a rysunkiem 3.1_H_5.1 Zbrojenie pali żelbetowych - beton klasy 
C30/37 XC2,XS2,XF3 W8 i rysunkiem 5.1 _H_5.1 Zbrojenie pali żelbetowych - beton klasy C40/50 
XC2,XS2,XF3 W8. 
Odp. 
Do pali prefabrykowanych żelbetowych należy zastosować beton klasy C40/50, XA2.  
Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja SST–1.2.  ROBOTY KAFAROWE oraz rys. nr 
3.1_H_5.1 i nr 5.1_H_5.1. 
 
 
3. 
Prosimy o określenie parametrów równoważności dla pali przemieszczeniowych wykonanych w 
technologii bezwstrząsowej. 
Odp.  
Zamawiający informuje, iż parametry równoważności zostały określone w Projektach 
Wykonawczych oraz STWiORB.  
Rozwiązanie równoważne musi być zgodne z dokumentacją projektową oraz wydanymi decyzjami 
administracyjnymi. 
 
4. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zamieszczenie prawidłowej nazwy zamówienia 
publicznego w klauzuli 1.1.1.1, to znaczy jest: „Kontrakt” oznacza umowę podpisaną przez 
Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z Prawem zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Poprawa do portu w Szczecinie w 
rejonie Kanału Dębickiego” [...] powinno być: 
„Kontrakt” oznacza umowę podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z Prawem 
zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 
przedmiotem jest „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” [...] 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę Warunków Szczególnych Kontraktu. 
Kwestionowany zapis jest poprawny („Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu 
Kaszubskiego”). 
 
5. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przywrócenie brzmienia definicji klauzuli 1.1.4.1 
[Zatwierdzona Kwota Kontraktowa] w jej oryginalnym brzmieniu lub wprowadzeniu przez 
Zamawiającego następujących korekty w treści Subklauzuli, tj.: jest: 
„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” pozostaje zgodna z treścią Aktu Umowy oraz obejmuje cenę netto 
za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie Was jaką Zamawiający może zapłacić Wykonawcy 
oraz podatek VAT. [...] 
proponowana zmiana: 
„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” pozostaje zgodna z treścią Aktu Umowy oraz obejmuje cenę netto 
za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie Was jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy oraz 
podatek VAT. [...] 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę Warunków Szczególnych Kontraktu. 
 
 
 



 

 

 

6. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przywrócenie brzmienia definicji klauzuli 1.1.6.8 
[Nieprzewidywalne] w jej oryginalnym brzmieniu lub wprowadzeniu przez Zamawiającego 
następujących korekty w treści Subklauzuli, tj.: 
jest: 
„Nieprzewidywalne” oznacza sytuacje, których nie można było przewidzieć nawet przy starannym 
sprawdzeniu wszelkich udostępnionych dokumentów, jak również wszelkich innych informacji 
dostępnych profesjonalnemu przedsiębiorstwu budowlanemu z zachowaniem wszelkich wymogów 
dotyczących profesjonalnego przedsiębiorstwa budowlanego, działającego z najwyższą starannością, 
prawidłowo i starannie kalkulującego podejmowane działania. 
proponowana zmiana: 
„Nieprzewidywalne” oznacza sytuacje, których nie można było przewidzieć nawet przy starannym 
sprawdzeniu wszelkich udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów, jak również wszelkich 
innych informacji dostępnych doświadczonemu Wykonawcy przed dniem złożenia Oferty, działającego 
z najwyższą starannością, prawidłowo i starannie kalkulującego podejmowane działania. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę Warunków Szczególnych Kontraktu. 
 
7. 
W związku z brakiem jednoznacznego określenia w SIWZ zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
zdefiniowanie poszczególnych etapów w Części IV Wzoru umowy - Harmonogram Realizacji Robót dla 
zakresu 1 Przebudowa Nabrzeża Czeskiego i Słowackiego. 
Odp. 
Przebudowa Nabrzeży: Czeskiego oraz Słowackiego nie wchodzą w skład przedmiotowej inwestycji. 
 
8. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zweryfikowania i korektę treści pkt. III ppkt. 4) 
Szczególnych Warunków Kontraktu w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy], tj.: „Umowa o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 
4) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, rachunku 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.” 
Odczytując intencję Zamawiającego przytoczony powyżej zapis powinien brzmieć: 
„Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać w 
szczególności postanowienia dotyczące: 
4) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, rachunku 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wraz z kompletem dokumentów potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej. ” 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę Warunków Szczególnych Kontraktu. 
 
9. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przywrócenie punktu (d) klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu 
na Ukończenie] w oryginalnym brzmieniu i wykreślenie wprowadzonej przez Zamawiającego 
modyfikacja zapisów warunków kontraktowych FIDIC, tj.: 
„Strony wyłączają prawo żądania wydłużenia czasu na Ukończenie z powodu braków możliwości 
zatrudnienia personelu lub dostępności Dóbr spowodowane przez epidemię lub działania rządowe. ” 
ponieważ wprowadzona modyfikacja jest sprzeczna z ogólną filozofią tychże warunków i ogranicza 
wyłącznie negatywne oddziaływania „spowodowane przez epidemię, działania rządowe” do 
możliwości „zatrudnienia personelu” oraz dostępności „Dóbr” (przy czym określenie „Dóbr” nie zostało 



 

 

 

zdefiniowane zarówno w warunkach ogólnych kontraktu, jak również Warunkach Szczególnych). W 
oryginalnym brzmieniu punktu (d), opóźnienia w Robotach niezależne od Wykonawcy spowodowane 
mogą być przez którąkolwiek z przyczyn niezależnie, tj. epidemię, działania rządowe jak również 
„Nieprzewidywalne braki możliwości zatrudnienia personelu lub uzyskania Dostaw”. Należy podkreślić, 
iż zarówno epidemia jak również działania rządowe mogą narzucać na Wykonawcę inne ograniczenia 
w realizacji Robót niezwiązane z możliwościami zatrudnienia personelu lub uzyskaniem Dostaw, 
których na obecnym etapie przygotowania oferty doświadczony Wykonawca nie jest w stanie 
przewidzieć. 
Odp. 
Zamawiający dokonał modyfikacji Warunków Szczególnych Kontraktu.  
 
10. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego wykreślenie wprowadzonej w klauzuli 8.4 [Przedłużenie 
Czasu na Ukończenie] przez Zamawiającego modyfikacja zapisów warunków kontraktowych FIDIC, tj.: 
„Strony zgadzają się, że dla Robót wynikających z Kontraktu, ryzyko niesprzyjających warunków 
klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy” 
ponieważ wprowadzona modyfikacja jest sprzeczna z punktem (c) tejże klauzuli, tj.: „Wykonawca 
będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenie 
Wykonawcy] w granicach w jakich ukończenie dla celów określonych w klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót 
i Odcinków] będzie opóźnione przez którakolwiek z przyczyn: 
(c) wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych,” 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę Warunków Szczególnych Kontraktu.  
 
11. 
Dotyczy Nab. Dąbrowieckie z przystanią dalbową: 

a) prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o szczegóły dylatacji w obrębie tacy 
ociekowej; 
Odp.  
Wykonawca ma przyjąć rozwiązanie systemowe dla dylatacji. Zamawiający nie narzuca 
rozwiązań. 
 

b) prosimy o przekazanie informacji odnośnie projektowanego rozwarcia szczelin dylatacyjnych 
(przyjęty zakres pracy w zależności do temperatury otoczenia); 
Odp.  
Wykonawca ma przyjąć rozwiązanie systemowe dla dylatacji. Zamawiający nie narzuca 
rozwiązań. 
 

c)    prosimy o wyspecyfikowanie materiału określonego w projekcie jako wykładzina 
kwasoodporna; 
Odp.  
Wykładzina musi być odporna na działanie kwasy siarkowego VI o stężeniu 60%. 
  

d) prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o szczegół wykonstruowania krawężnika 
wokół tacy ociekowej, czy w przypadku wykonywania elementów na mokro konieczne jest 
zapewnienie szczelności poprzez zastosowanie taśm# typu ‘waterstop’ 
Odp. Projektowany krawężnik wykonany na mokro należy traktować jako szczelny. Na 
połączeniu faz betonowania należy zastosować warstwę sczepną oraz odpowiednie 
przygotowanie faz betonowania w celu zapewnienia szczelności. 
 



 

 

 

e)    prosimy o przekazanie szczegółu połączenia lub wykończenia krawędzi projektowej płyty tacy 
ociekowej w obrębie fundamentów pod nalewaki; 
Odp.  
Należy wykonać zgodnie z rysunkiem 2.1_H_6.24 - KONSTRUKCJA FUNDAMENTU POD 
NALEWAKI Tom 2 NABRZEŻE DĄBROWIECKIE Z PRZYSTANIĄ DALBOWĄ TECZKA 2.1 
KONSTRUKCJA HYDROTECHNICZNA NABRZEŻA DĄBROWIECKIEGO I STANOWISKA 
DALBOWEGO i sztuką budowlaną. 
 

f)    prosimy o ujednolicenie klas wytrzymałościowych i ekspozycji betonów w zakresie 
projektowanych konstrukcji żelbetowych w obrębie płyty nabrzeża, tj.: zgodnie z informacją 
na przekrojach konstrukcyjnych płyty beton i fundamentów pod nalewaki jest 
wyspecyfikowanych jako 
BETON: CJ5/45, XC4, X83, XF4, IW 
STAL ZBROJENIOWA: A-1IM 8TAL PRO ALOWA: I I5SJR 
natomiast dla cokołów pod wieżę trapową (rys. 2.1/K/9 16) 
BETON C 40/45  
grubość otulenia 50 mm 
STAL ZBROJENIOWA # A-IIIW (RB500W) 
Odp.  
Klasa betonu cokołów taka jak dla płyty nabrzeża. 
Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja SST–1.2.  ROBOTY KAFAROWE oraz 
rysunku 2.1/K/9.16 w zakresie klasy betonu. 
 
 

g)  prosimy o doprecyzowanie czy wykładzina kwasoodporna powinna być wywinięta na krawężniki 
wokół tacy ociekowej, jeżeli tak to prosimy o zaktualizowanie rysunków w tym zakresie; 
Odp.  
Wykładzina wywinięta na pionowe płaszczyzny wg. wytycznych producenta wykładziny. 
 
 

h) prosimy o przekazanie szczegółów studni zbiorczych odcieków zlokalizowanych w obrębie tacy 
ociekowej; 
Odp.  
Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja projektu: dodano rysunek nr 
2.1_H_6.25 „Konstrukcja studzienek ociekowych”  
 

i) prosimy o wyspecyfikowanie zamknięcia studni zbiorczych odcieków w obrębie tacy ociekowej; 
Odp.  
Zamknięcie studzienek pokazano na rys. nr 2.1_H_6.25 
 

j) prosimy o wyjaśnienie czy konstrukcję tacy ociekowej należy wykonać zgodnie z rysunkami 
branży konstrukcyjnej jako płytę otoczoną krawężnikami czy też jako obniżenie pokazane na 
rysunkach branży sanitarnej, tj.: 



 

 

 

 

 
Odp.  
Konstrukcję tacy ociekowej należy wykonać zgodnie z rysunkami branży hydrotechnicznej jako 
płytę otoczoną krawężnikami. 

  



 

 

 

 
l) prosimy o przekazanie informacji odnośnie zasilania projektowanych ramion przeładunkowych 
(nalewaków); 

Odp.  
Zasilanie ramion przeładunkowych jest poza zakresem projektu. 

m) prosimy o przekazanie informacji odnośnie instalacji teletechnicznych do projektowanych ramion 
przeładunkowych; 
Odp.  
Instalacje teletechniczne dla ramion przeładunkowych jest poza zakresem projektu 

n) prosimy o wskazanie w Tabeli Elementów Rozliczeniowych pozycji związanych z montażem / 
demontażem ramion przeładunkowych; 
Odp.  
Montaż i demontaż ramion przeładunkowych nie wchodzi w zakres projektu. 

o) prosimy o przekazanie schematu instalacji technicznych związanych z załadunkiem/rozładunkiem 
produktów chemicznych z projektowanych ramion przeładunkowych; 
Odp.  
Poza zakresem projektu 

p) prosimy o potwierdzenie, że instalacje technologiczne do projektowanych nalewaków (ramion 
przeładunkowych) nie są przedmiotem niniejszego postępowania. 
Odp.  
Zamawiający potwierdza, że instalacje technologiczne dla nalewaków (ramion 
przeładunkowych) nie są przedmiotem niniejszego postępowania. 

 
12. 
Dot. przedmiar robót hydrotechnicznych Zamknięcie i zalądowienie Basenu Noteckiego poz. 
przedmiarowe 6.1 i 6.2 - czy zostały one zdublowane czy ilości i długości ścianek wynikają z projektu? 
Odp. 
Pozycje 6.1 i 6.2 nie zostały zdublowane, różnią się głębokością wbicia ścianki. Ilości i długości ścianek 
wynikają z projektu. 
 
13. 
Czy postępowanie przetargowe na Basen Kaszubski jest w jakikolwiek sposób skorelowane/połączone 
z budową Kanału Dębickiego? 
Odp. 
Zamawiający jest Inwestorem dla obu inwestycji. 
 
 
14. 



 

 

 

Wnosimy o przesuniecie terminu składania ofert do dnia 05 czerwca 2020 - ze względu na następujące 
powody: 
- obszerna dokumentacja projektowa oraz znaczna ilość dokumentów stanowiących SIWZ, co za 
tym konieczność dokonania sprawdzenia znaczącej liczby dokumentów, zebrania obszernej ilości ofert 
materiałowych w celu prawidłowego oszacowania kosztu wykonania, 
- skomplikowana sytuacja na całym obszarze świata spowodowana epidemią (trudności z 
oszacowaniem kosztów/strat spowodowanych epidemią, brak potwierdzenia ciągłości dostaw 
materiałów na obecną chwilę, brak możliwości przewidzenia przewidzenia dostaw, jak również 
niepewna sytuacja na rynku w zakresie utrzymania się na rynku dostawców materiałów i usług 
- konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej „z wody“ okres Świąt Wielkanocnych 
- drastyczne zmniejszenie obecności personelu przez zamknięcie placówek szkolnych, uczelni w 
dniach 11-25 marzec 2020r. oraz konieczność udzielenia pracownikom urlopów z tytułu opieki nad 
dzieckiem 
- epidemia koronowirusa (ograniczenie spotkań, wyjazdów, kwarantatnna - co za tym idzie brak 
możliwości, negocjacji, narad, spotkań, wizji lokalnych) 
Zważywszy na powyższe ograniczenia, utrudnienia oraz stan w jakim Wykonawcy mają przygotować i 
złożyć oferty (pomimo ułatwienia poprzez formę elektroniczną) obecna sytuacja powoduje w dużej 
mieże konieczność pracy zdalnej, co utrudnia komunikację, a tym samym wydłuża czas czynności 
związanych z przygotowaniem ofery. Firmy zaczęły wprowadzać ograniczenia w swoich strukturach i 
organizacjach. W związku z powyższym wnioskujemy o uwzględnienie tych okoliczności pod uwagę 
przedłużenia terminu składania ofert do dnia 05.06.2020r. lub unieważnienie postępowania. 
Odp. 
Zamawiający ustalił termin składania ofert na dzień 15.06.2020.  
 


