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DO   WYKONAWCÓW 
 
dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,  

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą Przystosowanie 
infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu 
intermodalnego. 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2018 poz. 1986 t.j.) Zamawiający, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty, o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą Przystosowanie 
infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego, udziela 
następujących wyjaśnień na wnioski wykonawców z dnia 16.04.2019: 
 
Pytanie 1 
Wykonawca prosi o zmodyfikowanie zapisów SIWZ poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia 
poprzez wskazanie, że zakończenie robót winno nastąpić w terminie określonej, realnej ilości miesięcy 
od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Termin zakończenia robót określony przez Zamawiającego jest obiektywnie nierealny do zachowania. 
Zamawiający określił bowiem tylko końcowy termin do którego ma zostać wykonane zamówienie, 
wskazując konkretną datę kalendarzową. Natomiast nie została w żaden sposób wskazana data od 
jakiej wybrany wykonawca, będzie mógł przystąpić do wykonywania tego zamówienia. Takie 
określenie terminu zakończenia robót bez liczenia się np. z możliwością wnoszenia przez wykonawców 
środków ochrony powoduje niebezpieczeństwo dalszego skrócenia okresu czasu na wykonanie 
zamówienia.  
Biorąc pod uwagę zmianę terminu składania ofert, obowiązek przeprowadzenia kontroli uprzedniej 
przez Prezesa UZP przed zawarciem umowy, ustalony okres związania ofertą tj. 90 dni, nie wykluczając 
możliwości wnoszenia przez wykonawców odwołań od wyboru najkorzystniejszej oferty, Umowa z 
wykonawcą zostanie zawarta w przedziale od 30.06.2019 do 30.09.2019. Daje to w efekcie Wykonawcy 
od 24 do 21 miesięcy na realizację zadania.  Dodatkowo zamówienie obejmuje uzyskanie przez 
Wykonawcę zgody na użytkowanie obiektu co dodatkowo skraca czas realizacji o ok. 4-6 tygodni. 
Ewentualne kolejne przesunięcia terminu składania ofert będą również wpływały na skrócenie okresu 
realizacji zamówienia. Wskazać bowiem należy, że na dzień dzisiejszy Zamawiający nie udzielił jeszcze 
żadnych odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania do SIWZ. Powyższe zatem  przy ustaleniu 
sztywnej daty końcowej wykonania zamówienie może skrócić okres realizacji zamówienia do około 4-
5 miesięcy. 
Zasada konkurencyjności jest jedną z najważniejszych zasad, która obowiązuje na rynku europejskim. 
Zamawiający wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia winien nie tylko dokonać opisu 
przedmiotu zamówienia, w sposób umożliwiający mu uzyskanie spełnienia uzasadnionych potrzeb w 
tym zakresie, ale także ocenić możliwości rynku, czy tak dokonany opis nie doprowadzi do takiego 
utrudnienia wzięcia udziału w postepowaniu wykonawcom, iż tylko jeden z nich (lub ściśle ograniczony 
krąg) będzie w stanie sprostać postawionym wymaganiom. Dokonany opis nie może prowadzić do 
eliminacji wykonawców, którzy są zdolni w sposób należyty wykonać dane zamówienie (podobnie w 
wyroku z 7 kwietnia 2016 roku sygn. akt KIO 443/16). 
 



 

W tym postępowaniu ustalenie krótkiego okresu realizacji zamówienia może spowodować, że tylko 
bardzo nieliczna grupa wykonawców, bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę, co w sposób 
zasadniczy może doprowadzić do złożenia wygórowanej cenowo oferty i tym samym doprowadzić do 
naruszenia zasady racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych.  
 
Mając na uwadze powyższe, że na dzień dzisiejszy Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na zadane przez 
Wykonawcę pytania, które zostały złożone do SIWZ, co powoduje wstrzymanie prac związanych z 
przygotowaniem oferty w tym postępowaniu, informujemy, iż w celu należytego przygotowania ofert 
niezbędne jest zatem wyznaczenie odpowiedniego terminu na przygotowanie i złożenie oferty. W 
konsekwencji wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny dla wykonawców na 
szczegółowe i rzetelne przygotowanie ofert, co najmniej o kolejne 2 tygodnie? Brak przedłużenia 
terminu składania ofert może uniemożliwić Wykonawcy złożenie oferty.  
Odpowiedź 1 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zastosowanie dat dziennych wynika z zobowiązań Zamawiającego 
określonych w umowie o dofinansowanie. Zamawiający informuje, iż dokonał ich zmiany. 
Zamawiający przewiduje zakończenie robót budowlanych do dnia 31.10.2021 oraz uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie do dnia 30.11.2021. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o potwierdzenie, że zapis w punkcie 3.2)b)tiret drugi SIWZ (wymagania dla kierownika 
budowy):  
„Wymagane doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy na 
co najmniej jednej budowie o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 30 000 000,00 zł 
(trzydzieści milionów złotych)”, należy rozumieć w ten sposób, że dla kierownika budowy wymaga się 
co najmniej 3 letniego doświadczenia jako kierownik budowy w tym na co najmniej jednej budowie  
o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 30 000 000,00 zł ( trzydzieści milionów złotych). 
Prosimy o odpowiednie skorygowanie zapisu.  
Odpowiedź 2 
Zamawiający określając warunek „Co najmniej 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy na co 
najmniej jednej budowie o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 30.000.000,00 zł 
(trzydzieści milionów złotych)” nie wskazywał wymogu nieprzerwanego pełnienia funkcji Kierownika 
Budowy przez okres co najmniej 3 lat na jednej budowie. Zamawiający oczekuje, aby Kierownik budowy 
posiadał doświadczenie co najmniej 3 lata jako kierownik budowy i w tym okresie wykazał się 
sprawowaniem funkcji Kierownika budowy  na co najmniej jednej budowie o wartości robót 
hydrotechnicznych nie mniejszej niż 30.000.000,00 zł. 
 


