

Wzór umowy (Część IV) – Harmonogram Realizacji Robót

Nazwa zamówienia:

"Przebudowa ze zmianą użytkowania pomieszczenia magazynu na kotłownię gazową w budynku magazynu „A” Terminalu Promowego w Świnoujściu"

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT

Lp.	Zadanie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wartość robót (netto)	Wartość robót (brutto)
1	Przebudowa ze zmianą użytkowania pomieszczenia magazynu na kotłownię gazową w budynku magazynu „A” Terminalu Promowego w Świnoujściu	Data Rozpoczęcia	7 miesięcy od Daty Rozpoczęcia		
1.1	BRANŻA ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA	od Daty Rozpoczęcia	7 miesięcy od Daty Rozpoczęcia		
1.2	BRANŻA TECHNOLOGIA + SANITARNA	od Daty Rozpoczęcia	7 miesięcy od Daty Rozpoczęcia		
1.3	BRANŻA ELEKTRYCZNA + AKPiA	od Daty Rozpoczęcia	7 miesięcy od Daty Rozpoczęcia		
1.4	BRANŻA SANITARNA ZEWN. INST. GAZOWA	od Daty Rozpoczęcia	7 miesięcy od Daty Rozpoczęcia		
2	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie na cały zakres rzeczowy objęty pozwoleniem na budowę.		7 miesięcy od Daty Rozpoczęcia		

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: