

Wzór umowy (Część IV) – Harmonogram Realizacji Robót

Nazwa zamówienia:

"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu"

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT

Lp.	Zadanie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu	Data Rozpoczęcia	
1.1	Prawo dostępu do Terenu Budowy	do 21 dni od Daty Rozpoczęcia	
2	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub wykonanie zgłoszenia w zakresie wynikającym z przekazanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń o braku sprzeciwu do realizacji robót budowlanych.		31.10.2023 r.