
Nazwa zamówienia:

Lp. Zadanie Termin rozpoczęcia Termin zakończenia

1

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

technicznej w portach w Szczecinie i w 

Świnoujściu

Data Rozpoczęcia

1.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy
do 21 dni od Daty 

Rozpoczęcia

2

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub 

wykonanie zgłoszenia w zakresie wynikającym 

z przekazanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń 

o braku sprzeciwu do realizacji robót 

budowlanych.

31.10.2023 r.
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