
Wzór umowy (Część II) – Warunki Szczególne Kontraktu  

Nazwa zamówienia: 

„Przebudowa ze zmianą użytkowania pomieszczenia magazynu na kotłownię gazową w budynku 

magazynu „A” Terminalu Promowego w Świnoujściu” 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

WARUNKI SZCZEGÓLNE  
 

 
Wszystkie odniesienia dotyczące klauzul zawartych w niniejszych Warunkach 
Szczególnych dotyczą Warunków Kontraktowych dla Budowy dla robót Inżynieryjno – 

Budowlanych projektowanych przez zamawiającego, 4. wydanie angielsko-polskie 
niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999), przygotowane i opublikowane przez 

Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des 
Ingénieurs - Conseils – FIDIC, P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria) (tzw. 
Warunki Ogólne).  

Klauzule mające identyczne numery w Warunkach Ogólnych zostaną odpowiednio 
zastąpione postanowieniami niniejszych Warunków Szczególnych, jeżeli Strony 

wyraźnie nie postanowią inaczej. Postanowienia klauzul nie zmienione w Warunkach 
Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. W 
przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków 

Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków 
Szczególnych oraz przepisy prawa polskiego. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie 

wszystkich wymaganych świadczeń celem terminowego, bezusterkowego wykonania 
Kontraktu, według poniżej wymienionej dokumentacji, zgodnie z Kontraktem. 
Dotrzymanie uzgodnionych z Zamawiającym terminów wykonania stanowi 

najważniejszy cel realizacji, a Wykonawca w ramach swojego zakresu świadczeń uczyni 
wszystko, co jest możliwe w ramach określonych przez prawo i praktykę budowlaną na 

najwyższym poziomie, i niczego nie zaniedba, aby umożliwić terminowe planowanie i 
wykonanie Inwestycji, włącznie ze wszystkimi uzgodnionymi terminami pośrednimi. 
Zamawiający będzie konstruktywnie współpracował z Wykonawcą w celu osiągnięcia 

zamierzonego celu. Za podstawę Kontraktu przyjmuje się model wynagrodzenia 
obmiarowego („Ceny Kontraktowej”) na wykonanie wszystkich świadczeń, opisanych w 

dalszej części Kontraktu. Cena Kontraktowa oparta jest na maksymalnej wartości 
zobowiązania Zamawiającego. Cena Kontraktowa określa wynagrodzenie za kompletne 
wykonanie Kontraktu, w tym: wszystkich określonych w Kontrakcie świadczeń 

Wykonawcy dla gotowego do eksploatacji, funkcjonalnego, bezusterkowego wykonania 
Inwestycji, włącznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego uprawnienia do 

użytkowania Inwestycji.  
Celem Zamawiającego i Wykonawcy jest terminowe ukończenie Kontraktu. 
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1. Postanowienia Ogólne 

 
1.1. Definicje 

 
1.1.1.1 „Kontrakt” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

oznacza umowę podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z 

Prawem zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Przebudowa ze zmianą 

użytkowania pomieszczenia magazynu na kotłownię gazową w budynku 
magazynu „A” Terminalu Promowego w Świnoujściu”. Na Kontrakt składają 
się między innymi: Akt Umowy, Warunki Szczególne Kontraktu, Warunki 

Ogólne Kontraktu, Rysunki, Specyfikacja, Oferta wraz z Załącznikiem do 
Oferty, Karta Gwarancyjna, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

Harmonogram Realizacji Robót oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie 
Umowy lub dokumenty, które zostały włączone do Kontraktu.  

 

1.1.1.2 „Akt Umowy” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
oznacza Część I niniejszego Kontraktu, do której odnosi się klauzula 1.6 [Akt 

Umowy]. 
 

1.1.1.3 „List Zatwierdzający” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 

brzmienie: nie ma zastosowania w Kontrakcie. Gdziekolwiek w Kontrakcie 
występuje określenie List Zatwierdzający należy je zastąpić określeniem 
„Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego oznaczać 

będą w Kontrakcie Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 
 

1.1.1.4 „Oferta” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
oznacza wymagane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia dokumenty oraz oświadczenia podpisane i złożone 

przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem jest „Przebudowa ze zmianą użytkowania 

pomieszczenia magazynu na kotłownię gazową w budynku magazynu „A” 
Terminalu Promowego w Świnoujściu”.     

 

1.1.1.5 „Specyfikacja” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 
brzmienie: oznacza dokument zatytułowany „Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót Wielobranżowa” (STWiORW), oraz wszelkie 
zmiany dokonane w tym dokumencie zgodnie z Kontraktem. 

 

1.1.1.6 „Rysunki” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
oznaczają dokumentację projektową Robót, włączoną do Kontraktu, oraz 
wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w imieniu) 

Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 
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1.1.1.7 „Wykazy” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 

dostarczone wraz z Ofertą lub sporządzone zgodnie z Kontraktem i włączone 
do Kontraktu. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy, 

oraz wykazy stawek i /lub cen oraz w szczególności Tabele Elementów 
Rozliczeniowych. 

 

Dodaje się następujące klauzule: 
 

1.1.1.11 „Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, 
wprowadzający do Kontraktu,  zgodnie z Prawem zmiany uzgodnione i 
podpisane przez Strony. Aneks do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po 

podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
 

1.1.1.12 „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytułowany, w którym 
Wykonawca potwierdzi udzielenie gwarancji na warunkach opisanych w tym 
dokumencie, zgodnie z Prawem, w szczególności zgodnie z przepisami 

ustawy kodeks cywilny. 
 

1.1.1.13 „Tabele Elementów Rozliczeniowych” oznacza dokumenty o takich 
nazwach objęte Wykazami, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 

wraz z Ofertą lub sporządzone zgodnie z Kontraktem i włączone do 
Kontraktu. 

 

1.1.2 Strony i osoby 
 

1.1.2.2 „Zamawiający” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 
brzmienie: oznacza Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ul. Bytomska 7, 70-603 

Szczecin, a także jego następców prawnych i cesjonariuszy. W Prawie 
Zamawiający występuje także pod nazwą „Inwestor”.  

 
1.1.2.3 „Wykonawca” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

oznacza ________________, z siedzibą w ________________, adres 

______________, ul. ______________, a także jego następców prawnych, 
ale nie (chyba, że za uprzednią, wyrażoną pod rygorem nieważności w 

formie pisemnej, zgodą Zamawiającego) jego cesjonariuszy. 
 
1.1.2.4 „Inżynier” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

oznacza osobę i/lub podmiot powołany przez Zamawiającego na potrzeby 
niniejszego Kontraktu w celu pełnienia funkcji Inżyniera. Zakres obowiązków 

i uprawnień Inżyniera obejmuje także funkcję „Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego” opisaną w rozdziale 3 ustawy Prawo budowlane – Prawo. 

 

1.1.2.8 „Podwykonawca” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 
brzmienie: oznacza podmiot, który zawarł umowę w myśl definicji Umowy o 

podwykonawstwo. Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do 
„Podwykonawcy” należy przez to rozumieć także dalszego Podwykonawcę.  
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1.1.2.9 „Komisja Rozjemcza” wykreślono klauzulę 1.1.2.9 jako nie mającą 

zastosowania. 
 

Dodaje się następujące klauzule: 
 

1.1.2.11 „Personel kluczowy Wykonawcy” oznacza osoby, wskazane w treści 

Oferty, z którymi Wykonawca zawrze (lub posiada) stosowne umowy celem 
wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Kontraktu. 

 
1.1.2.12 „Podmiot udostępniający zasoby (PUZ)” oznacza podmiot, o którym 

mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Prawo, na 

którego zasobach, zgodnie z warunkami Kontraktu polega Wykonawca, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 

 
1.1.2.13 „Umowa o podwykonawstwo” oznacza umowę w formie pisemnej o 

charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między 
wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 

(Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub 

między dalszymi Podwykonawcami. 
 

1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia 

      
1.1.3.1 „Data Odniesienia” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 

brzmienie: oznacza datę podpisania Aktu Umowy. 
 

1.1.3.3. „Czas na Ukończenie" skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 

brzmienie: oznacza czas na wykonanie: Dokumentów Wykonawcy, 
ukończenie Robót lub Odcinka (w zależności od przypadku) łącznie z 

uzyskaniem decyzji Pozwolenia na Użytkowanie - według klauzuli 8.2 [Czas 
na Ukończenie], jaki został podany w dokumencie Akt Umowy (z 
jakimkolwiek przedłużeniem według klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na 

Ukończenie]) obliczony od Daty Rozpoczęcia. 
 

1.1.3.4 „Próby Końcowe” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 
brzmienie: oznaczają próby, określone szczegółowo w Kontrakcie, 
uzgodnione przez Strony lub polecone przez Inżyniera, które są 

wykonywane zgodnie z klauzulą 9 [Próby Końcowe] przed przejęciem przez 
Zamawiającego Robót lub jakiegokolwiek ich Odcinka, zależnie od 

przypadku.  
 

1.1.3.6  „Próby Eksploatacyjne” wykreślono klauzulę 1.1.3.6 jako nie mającą 

zastosowania.  
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1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad” Na końcu klauzuli dodano zapis: 
Okres Zgłaszania Wad oznacza zgodną z przepisami Prawa instytucję 

gwarancji i rękojmi. 
 

Dodaje się następujące klauzule: 
 
1.1.3.10 „Harmonogram Realizacji Robót” oznacza załączony do Aktu Umowy 

dokument, wskazujący wymagania Zamawiającego wobec okresów i 
terminów wykonania Robót. 

 
1.1.3.11  „Wada” oznacza: 

• jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Robotach, Dokumentach 

Wykonawcy lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiących przedmiot 
Kontraktu) powodujące niemożność używania lub korzystania z 

Przedmiotu Kontraktu zgodnie z przeznaczeniem; 
• niezgodność wykonania Przedmiotu Kontraktu z zobowiązaniem 

Wykonawcy, o którym mowa w klauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania 

Wykonawcy]; 
• zmniejszenie wartości Przedmiotu Kontraktu; 

• obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Kontraktu; 
• obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Kontraktu; 

• usterki w Przedmiocie Kontraktu. 
Za Wadę uznaje się również: 

• sytuację, w której część Przedmiotu Kontraktu nie stanowi własności 

Wykonawcy; 
• sytuację, w której część Przedmiotu Kontraktu jest obciążony prawem 

lub prawami osób trzecich 
• wadę w rozumieniu przepisów Prawa.  

 

1.1.3.12 „Wada istotna” oznacza Wadę powodującą (bezpośrednio lub pośrednio) 
niezdatność Przedmiotu Kontraktu do określonego w Kontrakcie użytku ze 

względu na brak cech umożliwiających jego bezpieczną eksploatację 
zgodnie z przeznaczeniem lub ograniczenie możliwości bezpiecznej 
eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem  całości lub jakiejkolwiek części 

Przedmiotu Kontraktu. 
 

1.1.3.13 „Wada nieistotna” oznacza Wadę inną niż Wada istotna (każdą pozostałą 
Wadę). 

 

1.1.3.14   „Protokół Inżynieryjno – Techniczny” oznacza przygotowany przez 
Wykonawcę w formie uzgodnionej uprzednio z Inżynierem dokument, w 

którym Przedstawiciel Wykonawcy potwierdzi, iż wszystkie Materiały, 
Urządzenia i Roboty, mające zostać poddane Próbom, posiadają atesty, 
zatwierdzenia, certyfikaty  i dopuszczenia zgodne z Prawem. 

 
1.1.3.15 „Terminarz Prób” oznacza przygotowany przez Wykonawcę, w formie 

uprzednio uzgodnionej z Inżynierem, dokument określający szczegółowo 
terminy rozpoczęcia, przebieg oraz terminy prób elementów Robót. 
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1.1.4 Pieniądze i płatności 

 
1.1.4.1  „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” skreśla się treść klauzuli i nadaje 

jej następujące brzmienie: pozostaje zgodna z treścią Aktu Umowy oraz 
obejmuje cenę netto za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie 
Wad jaką Zamawiający może zapłacić Wykonawcy oraz podatek VAT. Cena 

ta może zostać zmieniona wyłącznie na podstawie odpowiednich 
postanowień Kontraktu. 

 
1.1.4.3 „Koszt" skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

oznacza wszelkie uzasadnione i udokumentowane - w sposób zatwierdzony 

przez Inżyniera i Zamawiającego - wydatki poniesione przez Wykonawcę 
na Terenie Budowy lub poza nim, lecz poniesione wyłącznie w związku z 

Kontraktem, włącznie z narzutami i innymi obciążeniami. Wszędzie gdzie 
w Kontrakcie użyte jest sformułowanie „plus rozsądny zysk” lub „plus 
umiarkowany zysk” zastępuje się je określeniem „plus zysk w wysokości 

3% tego Kosztu”. 
 

1.1.4.4 „Końcowe Świadectwo Płatności” wszędzie gdzie w kontrakcie użyte 
jest sformułowanie „Końcowe Świadectwo Płatności” zastępuje się je 

określeniem „Ostateczne Świadectwo Płatności”. Skreśla się treść klauzuli 
i nadaje jej następujące brzmienie: oznacza świadectwo płatności wydane 
na mocy klauzuli 14.13 [Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności]. 

 
1.1.4.5 „Rozliczenie Końcowe” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 

brzmienie: oznacza rozliczenie określone w klauzuli 14.10 [Rozliczenie 
końcowe]. 

 

1.1.4.6        „Waluta Obca” wykreślono klauzulę 1.1.4.6 jako nie mającą zastosowania.  
 

1.1.4.10   „Kwota Tymczasowa” wykreślono klauzulę 1.1.4.10 jako nie mającą 
zastosowania.  

 

1.1.4.11  „Kwota Zatrzymana”  wykreślono klauzulę 1.1.4.11 jako nie mającą 
zastosowania.  

 
Dodaje się następujące klauzule: 
 

1.1.4.13 „Protokół konieczności” oznacza dokument przygotowany przez 
Inżyniera zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub 

zamiennych bądź modyfikacji wynikających z zastosowania klauzuli 13 
[Zmiany i korekty], zatwierdzony przez Zamawiającego. Protokół 
konieczności wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez 

Zamawiającego. Zmiany, które mają wpływ na zmianę wysokości 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymagają dla swej ważności 

sporządzenia Aneksu do Kontraktu. Załącznikiem do Protokołu 
konieczności jest Protokół z negocjacji. 



7 

 

 

 

 
1.1.4.14 „Protokół z negocjacji” oznacza dokument przygotowany przez 

Inżyniera, zawierający  uzgodnione z Wykonawcą ceny, zakres i warunki 
realizacji dla robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź modyfikacji 

wynikających z zastosowania klauzuli 13 [Zmiany i korekty], sporządzony 
w oparciu o klauzulę 13 [Zmiany i korekty], zatwierdzony przez 
Zamawiającego. 

 
1.1.4.15 „Księga Obmiarów” oznacza przygotowany przez Wykonawcę, w formie 

uzgodnionej uprzednio z Inżynierem, dokument stanowiący rejestr 
obmiarów prowadzonych w ramach Kontraktu. 

 

1.1.5 Roboty i Dostawy 
 

1.1.5.2  „Dostawy” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
oznaczają Sprzęt Wykonawcy, Materiały, Urządzenia i Roboty Tymczasowe 
lub każde z nich z osobna, dostarczane dla potrzeb Robót. Wszędzie gdzie 

w Kontrakcie użyte jest słowo „Dobra” pisane zarówno z dużej jak i małej 
litery zastępuje się je słowem „Dostawy”. 

 
Dodaje się następującą klauzulę: 

 
1.1.5.9 „Wykonanie Zastępcze” oznacza prace lub roboty wykonane przez 

wykonawców na zlecenie Zamawiającego oraz na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, w przypadku: (a) niewykonania lub (b) nienależytego 
wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszego 

Kontraktu. 
 
1.1.6 Inne Definicje 

 
1.1.6.1 „Dokumenty Wykonawcy” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej 

następujące brzmienie: oznacza dokumenty opracowane w zakresie 
zgodnym z Rysunkami i Specyfikacją oraz wszelkie rysunki, dokumenty, 
odnośne zezwolenia oraz inne dane niezbędne do wykonania Robót i 

spełnienia wymagań wyszczególnionych w Kontrakcie o stopniu 
szczegółowości niezbędnym do prawidłowego wykonania Robót, 

umożliwiającym prawidłową ich weryfikację, przegląd, sprawdzenie lub 
zatwierdzenie przez Inżyniera, w tym obliczenia, programy komputerowe i 
inne oprogramowanie, rysunki, podręczniki, modele, dokumenty o 

charakterze technicznym i prawnym oraz inne dokumenty niezbędne dla 
wykonania przedmiotu zamówienia, dostarczone przez Wykonawcę według 

Kontraktu, jak to opisano w klauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania 
Wykonawcy]. 

 

1.1.6.2 „Kraj” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
oznacza Rzeczpospolitą Polską, na obszarze której znajduje się Teren 

Budowy. 
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1.1.6.5 „Prawo” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
oznacza prawo obowiązujące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Kontrakt będzie realizowany zgodnie z Prawem.  
 

1.1.6.6 „Zabezpieczenie Wykonania” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej 
następujące brzmienie: oznacza zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy zgodnie z Prawem zamówień publicznych - Prawo według klauzuli 

4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].  
 

1.1.6.7 „Teren Budowy” na końcu klauzuli dodano zapis: Zwrotów „Teren 
Budowy” i „Plac Budowy” używa się zamiennie. 

 

1.1.6.8 „Nieprzewidywalne” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 
brzmienie: oznacza sytuacje, których nie można było przewidzieć nawet 

przy starannym sprawdzeniu wszelkich udostępnionych dokumentów, jak 
również wszelkich innych informacji dostępnych profesjonalnemu 
przedsiębiorstwu budowlanemu z zachowaniem wszelkich wymogów 

dotyczących profesjonalnego przedsiębiorstwa budowlanego, działającego 
z najwyższą starannością, prawidłowo i starannie kalkulującego 

podejmowane działania. 
 

Dodaje się następujące klauzule: 
 
1.1.6.10 „Pozwolenie na Budowę” oznacza prawomocną decyzję lub kilka 

prawomocnych decyzji administracyjnych lub inne prawomocne orzeczenia 
wydane zgodnie z Prawem, które pozostają niezbędne dla rozpoczęcia i 

prowadzenia Robót, przekazane przez Zamawiającego oraz wszelkie inne 
decyzje administracyjne niezbędne w celu uzyskania Pozwolenia na 
Budowę.  

 
1.1.6.11 „Dodatkowe Pozwolenia” oznaczają wszelkie inne pozwolenia, licencje, 

opinie lub zatwierdzenia, z wyjątkiem Pozwolenia na Budowę i Pozwolenia 
na Użytkowanie, wymagane dla właściwego i efektywnego wykonania, 
zakończenia Robót oraz usunięcia w nich wad, do uzyskania których 

zobowiązany jest Wykonawca. Dodatkowe Pozwolenia będą uzyskane 
zgodnie z zapisami klauzuli 1.13 [Przestrzeganie prawa]. 

 
1.1.6.12 „Pozwolenie na Użytkowanie” oznacza prawomocną decyzję lub kilka 

prawomocnych decyzji administracyjnych o pozwoleniu na użytkowanie, 

której obowiązek uzyskania został nałożony na Zamawiającego w 
Pozwoleniu na Budowę lub wynika z Prawa, lub postanowień Kontraktu i z 

której/ych wynikać będzie, iż Roboty i/lub Odcinek mogą być użytkowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

1.1.6.13 „Umowa o dofinansowanie” oznacza zawartą dnia 20.12.2019 r. przez 
Zamawiającego Umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych nr 

POIS.03.02.00-00-0074/19-00 w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa III Rozwój sieci 
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drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 Rozwój 
transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń 

multimodalnych, Projekt nr POIS.03.02.00-00-0074/19 pn.: „Rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w 

Świnoujściu”. 
 
1.1.6.14 „Prawo zamówień publicznych” oznacza obowiązującą ustawę z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wraz z późniejszymi 
zmianami oraz wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

 
1.1.6.15 „Prawo budowlane” oznacza obowiązującą ustawę z dnia 7 lipca 1994 

roku Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami oraz wraz z aktami 

wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 
 

1.1.6.16 „Program zapewnienia jakości” oznacza program przedsięwzięć 
niezbędnych dla zapewnienia jakości według Specyfikacji. Tam gdzie 
Warunki Kontraktu odnoszą się do „systemu zapewnienia jakości” należy 

czytać „Program Zapewnienia Jakości”. 
 

 
1.3 Przepływ informacji 

 
W niniejszej klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 
Na końcu podpunktu (a) po słowach „Załączniku do Oferty” dodaje się następujący 

zapis: 
 

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być 
każdorazowo, niezwłocznie potwierdzone na piśmie oddzielną korespondencją z 
własnoręcznym podpisem osób działających w imieniu Zamawiającego, Wykonawcy lub 

Inżyniera; 
 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 
  
Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 

upoważnione i będą traktowane jako komunikaty dostarczone zgodnie z 
postanowieniami niniejszej klauzuli, pod warunkiem ich potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego na zasadach wskazanych powyżej.  
 

1.4 Prawo i język 

 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
Prawem właściwym dla Kontraktu pozostaje prawo obowiązujące na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Kontrakt niniejszy zostały sporządzony wyłącznie w języku polskim. 
Językiem wiodącym Kontraktu pozostaje wyłącznie język polski. 

Językiem porozumiewania się pozostaje wyłącznie język polski. 
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1.5 Pierwszeństwo dokumentów 
 

Skreśla się zdanie drugie i listę dokumentów wymienionych w  podpunktach od (a) do 
(h) oraz zastępuje następująco: 

 
W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością opisaną w 
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeżeli wystąpią będą miały kolejność ważności 

taką, jak dokumenty, które modyfikują. 
 

1.6 Akt Umowy 
 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie strony, pod warunkiem, iż 

wymagane Zabezpieczenie Wykonania Kontraktu zostało złożone i przyjęte bez 
zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].  

 

1.7 Cesje 
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 
przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu lub jakiejkolwiek jej części, 

korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. 
W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie 

zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą wystąpić 
łącznie wszyscy członkowie konsorcjum. 
Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy nie zostanie 

wyrażona dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia wymagalnych 
płatności wszystkich Podwykonawców, o których mowa w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. 

Obowiązek przedstawienia dowodu zaspokojenia wymagalnych płatności na rzecz 
wszystkich Podwykonawców, nie dotyczy sytuacji, gdy wierzytelność przelewana będzie 
bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, którego wynagrodzenie byłoby regulowane ze 

środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu, do wysokości tego 
wynagrodzenia. 

 
1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

 

Skreśla się dwa pierwsze zdania pierwszego akapitu klauzuli i nadaje się im następujące 
brzmienie: 

 
Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i jeden egzemplarz Rysunków, 
Specyfikacji w dacie zawarcia Kontraktu. 

 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
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Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, 
obliczenia lub inną techniczną dokumentację, jak zostało określone w Specyfikacji i 

Rysunkach lub jak wymagane jest przez Inżyniera bądź przez Zamawiającego zgodnie 
z Kontraktem. 

Wspomniane dokumenty powinny być przez cały czas dostępne do wglądu w biurze 
Wykonawcy na Terenie Budowy dla Inżyniera, Zamawiającego, jak też dla innych osób 
upoważnionych pisemnie przez Inżyniera lub Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany do bieżącego uaktualniania dokumentów w zakresie wymaganym 
Kontraktem i Prawem. 

 
1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego  
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 

Wykonawca nabędzie i przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i 
prawa pokrewne, w tym wyłączne prawa do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw 
autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej umowy na inne osoby, do 

wszystkich utworów powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem Kontraktu, 
w tym w szczególności do Dokumentów Wykonawcy, wraz z prawem dokonywania w 

nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy tych utworów, w szczególności: 
(a) w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszym Kontrakcie, 

(b) bezwarunkowo i niezwłocznie, 
(c) do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania przez Zamawiającego, 

w tym do: 

• wyłącznego używania i wykorzystania utworów we wszelkiej działalności, w 
tym w zakresie prowadzonych inwestycji, działalności promocyjnej, 

reklamowej, informacyjnej i usługowej,  
• wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworów wszelkimi 

technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez 
dokonywanie zapisów na płytach CD, DVD, Blu-ray, nośnikach cyfrowych lub 

magnetycznych (w szczególności dyskach), chmurach obliczeniowych lub 
innych wirtualnych nośnikach danych,  kasetach video, 

• publicznego wykonywania, wystawiania i wyświetlania utworów na wszelkich 

imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania utworów 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym, 
• nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za 

pośrednictwem satelity, 

• wprowadzania do obrotu, 
• wydawania i rozpowszechniania, 

• wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet oraz w 
sieciach wewnętrznych typu Intranet lub innych wirtualnych nośnikach danych, 

• odtwarzania i reemitowania, 

• użyczenia lub najmu oryginałów oraz innych egzemplarzy utworów. 
 

W wypadku pojawienia się nowego pola eksploatacji w stosunku do pól określonych 
powyżej, na żądanie Zamawiającego strony zmienią Kontrakt w ten sposób, iż do 
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niniejszego Kontraktu dodadzą zapis o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, 
zależnych i pokrewnych do utworów stworzonych w wykonaniu lub w związku z 

wykonaniem niniejszego Kontraktu również na tym polu eksploatacji, za 
wynagrodzeniem w kwocie 1,00 złoty (słownie: jeden złoty 00/100) plus podatek od 

towarów i usług VAT za każde pole, tj. w kwocie brutto 1,23 złotych (słownie: jeden 
złoty 23/100) za każde pole. 
 

Skutek rozporządzający w stosunku do utworów następuje z chwilą ich przyjęcia lub 
przejęcia poszczególnych części przez Zamawiającego, bez ograniczeń co do terytorium, 

czasu oraz liczby egzemplarzy. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych 
do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory 
zostały utrwalone. 

 
Wykonawca oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w wykonywaniu 

przedmiotu Kontraktu występuje w charakterze pracodawcy, zamawiającego lub 
zleceniodawcy i zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia tych osób z tego tytułu. 
 

Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich 
przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela 

Zamawiającemu praw zależnych. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i 
modyfikacji utworów/dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby 

wskazane przez Zamawiającego w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim. 
 
Wszelkie niewykorzystane materiały lub projekty przygotowane lub stworzone przez 

Wykonawcę lub przez osoby trzecie na zlecenie Wykonawcy, zarówno będące, jak i nie 
będące przedmiotem autorskich i pokrewnych praw majątkowych, nie będą 

wykorzystywane przez Wykonawcę, ani omawiane lub ujawniane osobom trzecim bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

1.12 Poufne szczegóły 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez 

cały czas obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. Strony uznają – w 
zakresie dopuszczalnym Prawem – szczegóły wykonania Kontraktu za poufne.  

W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako 
poufne, z wyjątkiem takiego ich zakresu jaki może być konieczny do wypełnienia 
zobowiązań wynikających z Kontraktu lub zastosowania do nich Prawa. 

Wykonawca winien traktować dane zawarte w Kontrakcie jako zastrzeżone i poufne z 
wyjątkiem tego, co może być niezbędne dla celów jego realizacji i nie będzie publikował, 

ani ujawniał go, ani żadnych jego szczegółów w żadnej publikacji zawodowej lub 
technicznej, ani nigdzie indziej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli 
powstanie jakikolwiek spór co do konieczności publikacji lub ujawnienia dla potrzeb 

Kontraktu, sprawa ma być przedłożona Zamawiającemu, którego postanowienie będzie 
ostateczne.  
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1.13 Przestrzeganie Prawa 
 

Skreśla się podpunkt (a) klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 
 

(a)  w dniu przekazania Terenu Budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Pozwolenie 
na budowę. 

 

Na końcu klauzuli dodaje się podpunkt (c) o następującym brzmieniu: 
 

(c) w terminie 7 dni od daty zawarcia Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany 
przekazać Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających, że osoby 
przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

spełniają wymagania określone w Prawie budowlanym. 
 

1.14 Solidarna odpowiedzialność 
 
Skreśla się podpunkt (b) oraz (c) klauzuli i nadaje im następujące brzmienie: 

 
(b) Lider, osoba umocowana przez inne podmioty, wspólnie realizujące Kontrakt, 

będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu własnym i pozostałych 
osób, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego oraz do przyjmowania 

instrukcji i poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdej z 
osobna. Upoważnienie to nie może zostać pod rygorem nieważności odwołane 
przez cały czas trwania Kontraktu bez zgody Zamawiającego. 

 
(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas wykonania Kontraktu (włącznie z 

upływem Okresu Zgłaszania Wad) bez uprzedniej pod rygorem nieważności, 
pisemnej zgody Zamawiającego. Zapis zdania poprzedniego nie dotyczy sytuacji 
łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednego/kilku z 

podmiotów, 
 

Na końcu klauzuli dodaje się podpunkt (d) o następującym brzmieniu: 
 
(d) w przypadku wykonawców występujących wspólnie niezależnie od formy prawnej 

współpracy (umowa, umowa spółki cywilnej, itp.) w przypadku przekształcenia 
dotychczasowej formy współpracy w spółkę kapitałową – każdy członek 

konsorcjum ustalony na datę podpisania Kontraktu pozostanie solidarnie 
odpowiedzialny wraz z pozostałymi członkami konsorcjum i spółką przekształconą 
względem Zamawiającego za zobowiązania wynikające z Kontraktu. 

 
 

2 Zamawiający 
 

2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 

 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:  
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Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w dniu przekazania mu prawa 
dostępu do Terenu Budowy dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane - Prawo 

zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 tej ustawy. 
 

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia  
 

W pierwszym zdaniu klauzuli po słowach „na żądanie” dodaje się słowa „i na koszt”. 

 
2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 

 
Wykreślono klauzulę 2.4. jako nie mającą zastosowania. 

 

2.5 Roszczenia Zamawiającego 
 

Skreśla się ostatni akapit i zastępuje następującą treścią: 
 
Kwota należna Zamawiającemu może być potrącona z jakiejkolwiek należnej 

Wykonawcy płatności, w tym z jakiejkolwiek kwoty poświadczonej w Świadectwie 
Płatności lub Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia w inny sposób z roszczeniami 

w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta może zostać także zaspokojona z Zabezpieczenia 
Wykonania. 

 
Dodaje się następujące klauzulę: 
 

2.5.1  Roszczenia w przypadku Wykonania Zastępczego 
 

W przypadku Wykonania Zastępczego Zamawiającemu przysługuje roszczenie 
przeciwko Wykonawcy o zwrot wartości Robót wykonanych przez wykonawców 
zastępczych ustalonych na podstawie dokumentów rozliczeniowych wystawionych przez 

takich wykonawców oraz o zwrot wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych w 
związku z koniecznością Wykonania Zastępczego. Realizacja powyższego nie ogranicza 

praw Zamawiającego do dochodzenia kar umownych oraz wszelkich innych 
odszkodowań w wyniku niewłaściwego wykonania Kontraktu przez Wykonawcę. 
Kwota należna Zamawiającemu może być potrącona z jakiejkolwiek należnej 

Wykonawcy płatności, w tym z jakiejkolwiek kwoty poświadczonej w Świadectwie 
Płatności lub Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia w inny sposób z roszczeniami 

w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta może zostać także zaspokojona z Zabezpieczenia 
Wykonania. 
 

Dodaje się następującą klauzulę: 
 

2.6 Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec 
Wykonawcy wynikający z art. 4 c Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych 

 
Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 

pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 118, ze zm). 
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3  Inżynier 

 
3.1 Obowiązki i Uprawnienia Inżyniera 

 
Usuwa się zdanie trzecie akapitu trzeciego oraz usuwa się czwarty akapit klauzuli i 
zastępuje go następująco: 

 
Jeżeli Inżynier wykona czynności bez wymaganej zgody Zamawiającego, to działanie 

takie będzie wobec Zamawiającego niewiążące i nie wywoła jakichkolwiek skutków 
prawnych. 

 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:  
 

Inżynier winien uzyskać każdorazowo pod rygorem nieważności, pisemne uzgodnienie 
Zamawiającego przed wydaniem rozstrzygnięcia w ramach następujących klauzul: 
 

(a) kl. 2.1 – Prawo dostępu do Terenu Budowy; 
(b) Kl. 3.2 – Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera; 

(c) Kl. 4.3 – Przedstawiciel Wykonawcy; 
(d) Kl. 4.4 – Podwykonawcy; 

(e) Kl. 8.3 – Program; 
(f) Kl. 8.4 – Przedłużenie Czasu na Ukończenie; 
(g) Kl. 8.8 – Zawieszenie Robót; 

(h) Kl. 12.3 – Wycena; 
(i) Kl. 13.1 – Prawo do zmian; 

(j) Kl. 17.4 – Następstwa ryzyka Zamawiającego; 
(k) Kl. 20.1 – Roszczenia Wykonawcy. 
 

Niezależnie od obowiązku uzyskania uzgodnienia, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 
Inżyniera zdarzy się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia i/lub Robót lub 

sąsiadujących nieruchomości może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego 
obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać 
każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. 

Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego 
takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, wówczas będzie 

miała zastosowanie klauzula 13 [Zmiany i korekty]. 
Przed rozpoczęciem Robót Inżynier wyznaczy asystentów, pełniących obowiązki 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego dla całości lub poszczególnych części Robót, a do 

uprawnień i obowiązków inspektora lub inspektorów nadzoru stosuje się przepisy Prawa 
oraz klauzulę 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]. 

Na wniosek Wykonawcy (złożony nie wcześniej niż na siedem dni przed planowaną Datą 
Rozpoczęcia), w terminie trzech dni, Inżynier przekaże Wykonawcy dokumenty 
dotyczące osób pełniących funkcję inspektorów nadzoru w celu wypełnienia przez 

Wykonawcę obowiązku wskazanego w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. 
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3.4 Zmiana Inżyniera 
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 

Jeżeli Zamawiający ma zamiar zastąpić Inżyniera inną osobą, to Zamawiający 
zawiadomi, nie mniej niż 5 dni przed planowaną datą zastąpienia, Wykonawcę o nazwie, 
adresie osoby planowanej na zastępstwo. Zmiana Inżyniera przez Zamawiającego nie 

stanowi zmiany Kontraktu i wywołuje skutek wobec Wykonawcy z chwilą wysłania 
zawiadomienia 

 
3.5 Ustalenia 
 

W pierwszym akapicie klauzuli po pierwszym zdaniu dodaje się następujący zapis:  
 

Konsultacje muszą zostać zakończone sporządzeniem dokumentu w formie pisemnej. 
 
Dodaje się następującą klauzulę: 

 
3.6 Uczestnictwo w naradach kontraktowych  

 
Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy będą mogli wymagać od siebie nawzajem 

uczestnictwa w naradach kontraktowych w celu przedyskutowania bieżącej i przyszłej 
realizacji Robót oraz innych kwestii kontraktowych uzgodnionych przez strony 
Kontraktu.  

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązanych brać udział w naradach kontraktowych 
zwoływanych przez Inżyniera. W naradach kontraktowych będą mogły uczestniczyć 

osoby wezwane przez Inżyniera, a osoby wezwane przez Przedstawiciela Wykonawcy 
jedynie za zgodą Inżyniera.  
Przedstawiciel Wykonawcy przygotuje projekt protokołu z tego spotkania i dostarczy go 

Inżynierowi do akceptacji. Przedstawiciel Wykonawcy dostarczy kopie protokołu 
zaakceptowanego przez Inżyniera osobom biorącym udział w spotkaniu i 

Zamawiającemu. 
 
 

4 Wykonawca 
 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 
 
Po czwartym akapicie klauzuli dodaje się kolejne akapity o następującym brzmieniu:  

 
Wykonawca opracuje na własny koszt i dostarczy Inżynierowi dokumenty wymagane 

zapisami Specyfikacji, w tym m.in.: 
 

1) kompletną i bez wad istotnych dokumentację powykonawczą w 4 egzemplarzach, 

nie później niż 14 dni przed przejęciem Robót zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie 
Robót i Odcinków]. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać 

sieci uzbrojenia terenu i wszystkie obiekty. Wszystkie zmiany należy nanieść na 
mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
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Geodezyjnej i Kartograficznej. Opracowanie zostanie przekazane poprzez 
Inżyniera Zamawiającemu również w wersji elektronicznej możliwej do 

odtworzenia w programach typu AUTO-CAD, Microstation, lub równoważnych; 
2) Projekty Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości; 

3) Dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w 
szczególności dla robót zanikających; 

4) Plan Ochrony Środowiska. 

 
Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o odcięciu mediów (elektryczność, woda, 

gaz i inne media) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych 
prac. Wykonawcy nie wolno dokonać odcięcia mediów bez pisemnego pozwolenia 
wydanego przez Inżyniera. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o wszelkich zauważonych błędach lub 
nieścisłościach w Rysunkach i Specyfikacji w takim terminie, aby możliwe było ich 

usunięcie lub zminimalizowanie ich skutków oraz o konieczności opracowania 
dodatkowych Rysunków i Specyfikacji niezbędnych dla realizacji Kontraktu. 
Wykonawca naniesie na Rysunkach dostarczonych przez Inżyniera wszelkie zmiany w 

Robotach wprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej uwzględni stabilizację punktów granicznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotowych czynności zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Prawa oraz według zasad i wytycznych zawartych w opisie 

przedmiotu zamówienia. 
Standard przekazywania dokumentacji powykonawczej musi być zgodny ze 
Specyfikacją i uzgodniony z Zamawiającym.   

 
Na końcu klauzuli 4.1 dodaje się następujący zapis: 

 
Inne zobowiązania Wykonawcy: 

 

(i) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla 

wykonania Kontraktu zgodnie z Rysunkami i Specyfikacją. 
(ii) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach na 

prowadzenie prac na poszczególnych elementach Robót i umożliwi wystawiającym 

je instytucjom inspekcję przebiegu Robót. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić 
tym instytucjom udział w badaniach i procedurach sprawdzających, jednakże udział 

właściwych instytucji w przedmiotowych badaniach i procedurach sprawdzających 
nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

(iii) Wykonawca zobowiązany jest - przed rozpoczęciem Robót wynikających z 

projektu budowlanego - wykonać drogi technologiczne. Wykonawca, w czasie 
prowadzonych Robót, będzie utrzymywał wszelkie niezbędne drogi technologiczne i 

dojazdowe do Terenu Budowy. W tym celu, zobowiązany jest również do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów. 

(iv) Czynności na Terenie Budowy - każdorazowo Wykonawca poinformuje Inżyniera 
o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności 

lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, 
kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, 
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tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. Wykonawca 
powiadomi Inżyniera na piśmie nie później niż na 7 dni przed planowanym 

przystąpieniem do tych Robót. 
(v) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Rysunkach lub Specyfikacji 

Wykonawca uzyska potwierdzenie od nadzoru autorskiego o kwalifikowalności 
zmian, a w przypadku zmian istotnych, w rozumieniu Prawa, będzie 
odpowiedzialny za wszelkie uzgodnienia z nadzorem autorskim oraz uzyskanie 

decyzji administracyjnych wynikających ze zmian. 
 

Termin Roboty obejmuje wszelkie prace niezbędne dla zapewnienia zgodności z 
Kontraktem, które wynikają z interpretacji niniejszego Kontraktu, lub które wynikają z 
jakiegokolwiek zobowiązania Wykonawcy. 

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Rysunkami oraz Specyfikacjami oraz są one 
wystarczające do realizacji tych części Robót, których dotyczą. 

Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone na 
Terenie Budowy, wszelkie metody budowy oraz wszystkie Roboty, niezależnie od 
jakiegokolwiek zatwierdzenia czy wyrażenia zgody przez Inżyniera. 

 
4.2 Zabezpieczenie Wykonania 

 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Kontraktu Wykonawca wniósł 
Zabezpieczenie Wykonania w wysokości określonej w dokumencie Załączniku do Oferty. 

Zabezpieczenie Wykonania służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Kontraktu, w tym również 

zobowiązań określonych w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. 
Jeżeli Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w jednej z poniższych form: 

 

(i) w pieniądzu - Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Wykonania na cały okres 
obowiązywania Kontraktu, lub 

(ii) innej, niż w pieniądzu - Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Wykonania na cały okres 
obowiązywania Kontraktu lub na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym 
zobowiązaniem do przedłużania Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego 

Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy. 
 

Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie innej niż w pieniądzu, to 
Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego, 
przedłużał ważność Zabezpieczenia Wykonania, aż do upływu Okresu Zgłaszania Wad. 

Przez cały okres obowiązywania Kontraktu, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać 
Zabezpieczenie Wykonania w wysokości zgodnej z dokumentem Załącznik do Oferty. 

Wykonawca nie ma obowiązku uzupełniania kwot pozyskanych przez Zamawiającego z 
Zabezpieczenia Wykonania. 
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia Wykonania 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia 
Wykonania wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
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Zabezpieczenie Wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 
wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót 

i Odcinków] i usunięcia wskazanych w Świadectwie Przejęcia Wad oraz drobnych 
zaległych prac, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi kwotę w wysokości 30% 

Zabezpieczenia Wykonania na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 
Zabezpieczenie Wykonania pozostawione na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi 
Zamawiający zwróci nie później niż w terminie 15 dni po upływie Okresu Zgłaszania 

Wad. 
Zmiana formy Zabezpieczenia Wykonania jest możliwa zgodnie z przepisami Prawa. 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu przez Wykonawcę, 
Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania środków z Zabezpieczenia Wykonania 
także na poczet kosztów wykonania Robót lub innych świadczeń przez inny podmiot na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet Zabezpieczenia 

Wykonania będą bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, 
regulowane Prawem, a sądem właściwym do rozpoznania roszczeń z gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej pozostanie rzeczowo właściwy sąd dla siedziby 

Zamawiającego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa przekazana na poczet 
Zabezpieczenia Wykonania pozostanie zgodna ze wzorem załączonym do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 
 
Na końcu akapitu szóstego po słowach: „lub z której go się odwołuje” dodaje się słowa: 

„oraz zanim Inżynier nie zatwierdzi takiego upoważnienia lub odwołania”. 
 

Na końcu ostatniego zdania po słowach „dla komunikowania się” dodaje się słowa: 
„lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie 
Budowy we wszystkich godzinach pracy.” oraz dodaje się następujący zapis: 

 
Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy, w osobie innej niż kierownik 

budowy, posiadającego kwalifikacje wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu. W 
przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy na osobę niewskazaną w Ofercie, osoba 
ta podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upoważnienie) lub 
Wykonawca deleguje uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbędnym do 

działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy Kontraktu. 
 
4.4 Podwykonawcy 

 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
I. Wymagania ogólne 

 

1) Wykonawca może realizować Kontrakt za pośrednictwem Podwykonawców 
zgodnie z niniejszymi Warunkami Kontraktu i zgodnie z Ofertą. 

2) Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Kontraktu, Wykonawca podał 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do 
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kontaktu z nimi, biorących udział w realizacji Kontraktu, o ile były znane na tym 
etapie. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i Inżyniera o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji Kontraktu, a także przekazać informacje na temat nowych 

Podwykonawców, z uwzględnianiem postanowień niniejszej klauzuli. 
3) Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, 

tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 
4) Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, tak aby realizacja Kontraktu 
przebiegała bez zakłóceń. 

5) W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze stron Umowy o 

podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania 
Zamawiającego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji Robót 

wykonanych przez danego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz 
przedłożenia jej Inżynierowi do zatwierdzenia. 

6) W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie 

(konsorcjum), Umowy o podwykonawstwo, zawierane będą w imieniu i na rzecz 
wszystkich uczestników Konsorcjum. 

7) W przypadku, w którym Wykonawcą jest konsorcjum każdy z członków 
konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania 

pozostałych członków konsorcjum wobec Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców uregulowane przez Zamawiającego. 

8) Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie powierzy Podwykonawcom innych 

Robót niż wskazane w Umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym 
przez Zamawiającego projektem tej umowy. 

9) W przypadku projektów umów oraz Umów o podwykonawstwo sporządzonych w 
języku obcym projekty te oraz Umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz 
z tłumaczeniem na język polski. 

10) Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej 
klauzuli stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy 
usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu 
Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego 

określonych w Warunkach Kontraktu. 
 

II. Przedkładanie i akceptacja Umów o podwykonawstwo 
 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

Kontraktu, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy. 
2) Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi do 
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Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej 
zastrzeżenia do projektu umowy: 

a) niespełniającej wymagań określonych w punkcie III niniejszej klauzuli; lub 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej. 

3) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni 

od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
5) Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność 

z oryginałem Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, zgłasza do Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w 

przypadkach, o których mowa w podpunkcie 2 lub w zakresie określonym 
Prawem. 

6) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej 
wymienionym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o 
podwykonawstwo o wartości nie przekraczającej 50 000 PLN (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
8) W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą na danym Kontrakcie obowiązek 
przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia 
sumy kolejnych Umów o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
9) W przypadku, o którym mowa w podpunkcie 7 i 8, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę oraz 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa Wykonawcę do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10) Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o 

podwykonawstwo. 
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III. Wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo 
 

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi 
zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

 
1) oznaczenia stron umowy, 
2) zakresu robót budowlanych, 

3) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z 
warunkami przewidującymi zmianę wynagrodzenia, 

4) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
faktury, rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej, 
5) zasad płatności i sposobu rozliczenia umożliwiających ocenę zaawansowania 

wykonanych robót budowlanych, 
6) terminu realizacji wraz z warunkami przewidującymi zmianę terminu,  
7) bezpieczeństwa i higieny pracy, 

8) przeniesienia praw autorskich w zakresie i na warunkach zgodnych z zapisami 
niniejszego Kontraktu, 

9) uprawnienia Podwykonawcy do informowania Zamawiającego o braku zapłaty 
faktur wystawionych Wykonawcy a nie zapłaconych przez niego w terminie 

ustalonym dla danej płatności, z załączeniem kopii niezapłaconej faktury i z 
powołaniem się na niniejsze postanowienie Klauzuli 4.4. Postanowienie takie 
musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne postanowienie musi 

być zawarte w każdej kolejnej umowie z dalszym Podwykonawcą. 
 

Powyższe informacje nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa. 
 
Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może 

zawierać postanowień: 
 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
płatności od Wykonawcy od dokonania przez Inżyniera odbioru wykonanych przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót, od wystawienia przez 

Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego zakres robót 
wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub od dokonania 

przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

2) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu 

kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na 
rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego, w tym odbioru innych robót, które nie 

były przedmiotem umowy podwykonawczej, 
3) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie 

można określać jedynie jako kary za zwłokę, 
4) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie 

zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, 
bez możliwości jej zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub inną 
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formę przewidzianą w przepisach Prawa, w szczególności ustawy Prawo 
zamówień publicznych, 

5) przewidujących, iż łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartości 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
6) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

uprawnienia do dochodzenia roszczeń od analogicznego uprawnienia 

przysługującego Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w związku z tymi samymi 
okolicznościami, 

7) zobowiązujących Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do przejęcia ogółu 
ryzyk i odpowiedzialności, jakie obciążają Wykonawcę zgodnie z Kontraktem, 

8) na mocy których, z datą zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca zrzeka się względem Wykonawcy uprawnienia do 
dochodzenia roszczeń dotyczących Terenu Budowy, 

9) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
przedłużenia terminu realizacji Umowy o podwykonawstwo od przedłużenia przez 
Zamawiającego Czasu na Ukończenie dla danego asortymentu robót, 

10) w przypadku gdy Umowa o podwykonawstwo będzie rozliczana ryczałtowo, 
wyłączających możliwość dochodzenia przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego na drodze sądowej, 
11) rozszerzających katalog kar umownych, które mogą być nałożone na 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w stosunku do zakresu ustalonego 
w Kontrakcie zawartym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

12) ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 

wysokości wyższej niż wysokość tożsamych kar przewidzianych w Kontrakcie 
zawartym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
IV. Bezpośrednia zapłata 

 

1) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

2) Wynagrodzenie, o którym mowa w podpunkcie 1, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek. 
4) Zapłata następuje w walucie, w której rozliczany jest Kontrakt zawarty pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku zawarcia z Podwykonawcą umowy w 

innej walucie niż waluta Kontraktu, przeliczenie waluty rozliczenia Kontraktu 
odbywa się według średniego kursu NBP z daty dokonania zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy.  
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5) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy. 

6) Nie wywiązanie się Wykonawcy ze zobowiązań wobec Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców w żaden sposób nie skutkuje powiększeniem zakresu 
zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. W związku z tym, Wykonawca 

będzie zobowiązany dokonać zwrotu całości kwot wypłaconych przez 
Zamawiającego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. 

7) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania lub z 

wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 
 

V. Wymagania dotyczące Podmiotu Udostępniającego Zasoby 
 

1) Zamawiający zastrzega, iż zakres prac i Robót, do wykonania których zobowiązał 

się Podmiot Udostępniający Zasoby w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia, nie może być realizowany przez innych Podwykonawców. 

2) Przed przystąpieniem do wykonania prac i Robót, o których mowa w podpunkcie 
1, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć Umowę o Podwykonawstwo z PUZ, 

spełniającą wymagania określone w niniejszej klauzuli, z zastrzeżeniem iż zakres 
robót budowlanych wynikający z tej umowy, musi odpowiadać co najmniej 
zakresowi Robót, do realizacji których PUZ zobowiązał się w celu potwierdzenia 

przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
3) Jeżeli Wykonawca planuje dokonać rezygnacji albo zmiany PUZ, to inny PUZ albo 

Wykonawca samodzielnie musi wykazać spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż PUZ, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wobec innego 

PUZ nie mogą zachodzić podstawy wykluczenia. 
4) W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego 

innego PUZ, o którym mowa powyżej w pkt. 3, w stopniu niezbędnym do 
należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę 
z tym PUZ gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów oraz oceny 

braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę 
dokumentów takich samych jak określone dla PUZ w treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
 

4.6 Współpraca 

 

Skreśla się pierwsze zdanie drugiego akapitu.  

Do treści klauzuli dodaje się podpunkt (d) o następującym brzmieniu: 

 
(d) podmiotom działającym na zlecenie Zamawiającego. 

 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
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Żadne prace Wykonawcy nie będą kolidowały z eksploatacją sąsiadujących terenów 
portowych, a prace na terenie użytkownika muszą być uzgodnione z właściwym 

przedstawicielem tego użytkownika i pozostawać muszą uzgodnione z Inżynierem w 
terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do Robót w tym zakresie. 

 
4.7  Wytyczenie  
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 

4.7.1 Obowiązki Wykonawcy 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

(a) dokładne wytyczenie Robót w odniesieniu do punktów (uzgodnionych z 
Inżynierem w formie pisemnej), zgodnie z istniejącą osnową geodezyjną oraz z 

wymaganiami Kontraktu,  
(b) prawidłowe, z zastrzeżeniem powyższego, ustalenie pozycji, poziomów, 
wymiarów wszystkich części Robót, 

(c) dostarczenie wszystkich niezbędnych przyrządów, urządzeń oraz siły roboczej 
w związku z powyższymi obowiązkami; 

(d) dostarczenie Zamawiającemu kompletnego wykazu środków trwałych (w wersji 
papierowej i elektronicznej wraz z formułami) w podziale na grupy określone w 

klasyfikacji rodzajowej środków trwałych, zawierającego takie informacje jak: nazwa 
środka trwałego, lokalizacja środka trwałego, wartość wynikająca z wystawionych 
przez Wykonawcę faktur VAT, a w przypadku budynków także informację o 

powierzchni użytkowej w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 
Zestawienie to powinno być przygotowane w takiej formie, aby przy jego pomocy 

Zamawiający był w stanie bez dodatkowego nakładu określić podstawę 
opodatkowania podatkiem od nieruchomości odrębnie dla budynków i budowli oraz 
stawki amortyzacyjne dla wszystkich środków trwałych. Wykonawca przedstawi także 

wykaz instalacji oraz innych elementów majątku Zamawiającego zlikwidowanych w 
toku wykonania Kontraktu, 

(e) dostarczenie Zamawiającemu kompletnego wykazu praw autorskich i licencji 
przeniesionych na Zamawiającego w ramach Kontraktu wraz z określeniem ich 
wartości, 

(f) zapewnienie, na swój koszt inspekcji kontrolnej, która określi dokładne położenie 
wszystkich obiektów w stosunku do geodezyjnej bazy odniesienia oraz przekazanie 

Zamawiającemu oryginałów dokumentów pokontrolnych wraz z kopią dla Inżyniera, 
(g) sporządzenie pełnej inwentaryzacji porównawczej (w tym także fotograficznej) 
sąsiadujących z Terenem Budowy gruntów i/lub obiektów; sąsiadujące z Terenem 

Budowy obiekty i/lub grunty zostały oznaczone w Specyfikacji i Rysunkach. 
 

4.7.2 Błąd wytyczenia 
 
Jeśli w trakcie wykonywania Robót, zostanie ujawniony błąd dotyczący położenia, 

poziomów, wymiarów lub wzajemnego ustawienia jakichkolwiek części Robót, 
Wykonawca, jeśli będzie tego wymagał Inżynier, skoryguje ten błąd na swój własny 

koszt i ryzyko w sposób zadowalający Inżyniera. 
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4.7.3 Odpowiedzialność Wykonawcy 
 

Kontrola wytyczenia linii lub poziomu przez Inżyniera w żaden sposób nie zwolni 
Wykonawcy z odpowiedzialności za poprawność takiego wytyczenia, a Wykonawca 

będzie chronił i zabezpieczał wszelkie punkty orientacyjne, celowniki, słupy i inne 
przedmioty użyte dla wytyczenia Robót. 

 

4.8 Procedury bezpieczeństwa 
 

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 

dostarczyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodny z Prawem 

nie później niż w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie Robót, a także 
modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami Prawa, oraz 

uzyskiwać akceptację Inżyniera dla Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 

Do treści klauzuli dodaje się podpunkt (f) o następującym brzmieniu: 

     
(f) opracować i dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji ruchu na 

czas wykonywania Robót nie później niż w terminie 7 dni poprzedzających 
rozpoczęcie Robót oraz uzyskać przez przystąpieniem do wykonywania Robót 

wszelkie związane z tym zezwolenia. Wykonawca ponosi związane z tym koszty i 
odpowiada za realizację tego projektu.  

 

4.9 Zapewnienie jakości 
 

Skreśla się drugie zdanie pierwszego akapitu i zastępuje następującym zapisem: 
 

W terminie 14 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 

Inżynierowi szczegóły tego systemu – Program Zapewnienie Jakości - i zawierać on 
będzie:  

 
(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 

(c) organizację ruchu na Terenie Budowy wraz z oznakowaniem robót; 
(d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

(e) procedurę obiegu informacji; 
(f) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 
(g) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do 

zarządzania jakością; 
(h) harmonogram wykonywania badań sprawdzających uwzględniający wymagania 

zawarte w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem 
potencjału sprzętowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. Wykonawca 
dostosuje ilość badań sprawdzających do przyjętych rozwiązań oraz postępu prac i 

Robót, 
(i) opis niezbędnych prób i badań sprawdzających wraz z podaniem wartości liczbowej 

wskazanej w dokumentacji i normie jaką należy osiągnąć aby próba, badanie 
sprawdzające były uznane za dające wynik pozytywny, 
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(j) wykaz następujących po sobie robót wraz z podaniem opisu próby, opisu badania, 
sprawdzającego, którego przeprowadzenie jest konieczne przed przystąpieniem do 

wykonania kolejnej z wymienionych robót. 
 

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego sytemu zapewnienia 
jakości. 
 

Przestrzeganie systemu zapewnienia jakości nie zwolni Wykonawcy z żadnego z 
obowiązków, zobowiązań, ani odpowiedzialności objętych Kontraktem. 

 
4.10 Dane o Terenie Budowy 
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 

4.10.1 Oświadczenie o znajomości Terenu Budowy 
 

Zamawiający oświadcza, że udostępnił Wykonawcy do jego wiadomości, do daty 

podpisania Kontraktu, wszystkie odnośne dane znajdujące się w posiadaniu 
Zamawiającego, a dotyczące warunków powierzchniowych i podpowierzchniowych na 

Terenie Budowy, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu wpływu Robót na środowisko 
naturalne. Podobnie, Zamawiający będzie udostępniał Wykonawcy wszystkie takie 

dane, przechodzące w posiadanie Zamawiającego po dacie podpisania Kontraktu. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za interpretację wszystkich takich danych. Będzie 
się uważało, że Wykonawca uzyskał w zakresie praktycznie możliwym (biorąc pod 

uwagę koszt i czas oraz z uwzględnieniem przekazanych mu przez Zamawiającego 
informacji oraz informacji, które Wykonawca mógł uzyskać na podstawie powszechnie 

dostępnych danych) wszelkie konieczne informacje odnośnie zagrożeń, 
nieprzewidzianych wydatków oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na Roboty. 
W tym samym zakresie będzie się uważało, że Wykonawca obejrzał i sprawdził Teren 

Budowy, jego otoczenie, powyższe dane i inne dostępne informacje oraz, że przed 
podpisaniem Kontraktu uznał je za wystarczające, jeżeli chodzi o wszystkie odnośne 

sprawy, obejmujące (bez ograniczenia się do nich): 
 
(a) kształt i charakter Terenu Budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi i 

istniejącą infrastrukturą techniczną, 
(b) warunki klimatyczne i środowiskowe ze szczególnym uwzględnieniem wpływu Robót 

na środowisko, 
(c) zakres i charakter pracy i dóbr, koniecznych do realizacji i ukończenia Robót oraz 

usunięcia wszelkich wad, 

(d) obowiązujące w Kraju Prawa, procedury i praktyki dotyczące siły roboczej, 
(e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczące dostępu, zaplecza, zakwaterowania, 

urządzeń, personelu, energii, transportu, wody i innych usług. 
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4.10.2 Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody spowodowane na Terenie 
Budowy oraz poza nim 

 
Wykonawca będzie ponosił również odpowiedzialność za szkody spowodowane w 

związku z prowadzeniem Robót i wyrządzone na osobach lub mieniu znajdujących się 
na nieruchomościach sąsiadujących z Terenem Budowy.  
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów i postanowień „Instrukcji dot. ogólnych 

zasad bezpiecznego poruszania i zachowania się na terenie ZMPSIŚ S.A.” dostępnej na 
internetowej stronie Zamawiającego: www.port.szczecin.pl/bip. 

 
4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 
 

Skreśla się treść akapitu czwartego i nadaje mu następujące brzmienie: 
 

Jeżeli, i w zakresie, w jakim Wykonawca napotyka warunki fizyczne, które są 
Nieprzewidywalne i powiadomi o nich Inżyniera, a przy tym  nastąpi opóźnienie czy też 
Wykonawca poniesie Koszt w wyniku tych warunków, to na mocy klauzuli 20.1 

[Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca będzie uprawniony do: 
 

(a) wydłużenia z powodu  takiego opóźnienia Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 
8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie],  

(b) pokrycia poniesionego w związku z tym Kosztu plus zysk w wysokości 3% tego 
Kosztu, który będzie włączony do Ceny Kontraktowej. 

 

4.14 Unikanie zakłóceń 
 

Na początku niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 
Wykonawca – na własny koszt i ryzyko -  winien zapewnić, w bezpieczny sposób, 

ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach 
rowerowych, chodnikach, torach kolejowych i podobnych) używanych lub przecinanych 

przez niego podczas prowadzenia Robót oraz winien uzyskać wszystkie niezbędne do 
tego celu plany i pozwolenia. Podczas całego okresu Robót powinien zostać zapewniony 
przez cały czas wykonywania Robót dostęp do prywatnych obszarów położonych w 

pobliżu Terenu Budowy na koszt Wykonawcy. 
 

4.16 Transport Dostaw 
 
W podpunkcie (a) niniejszej klauzuli usuwa się zapis „21”, który otrzymuje następujące 

brzmienie: „7”. 

 
4.18 Ochrona Środowiska 
 

Dodaje się do treści klauzuli następujące zapisy: 
 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na 
odprowadzanie wód z wykopów budowlanych, lub miejsc związanych z prowadzeniem 
Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.  

http://www.port.szczecin.pl/bip
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Wykonawca winien zapewnić stałe i bezpieczne i zgodne z Prawem odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych ze wszystkich części Terenu Budowy i weźmie pełną 

odpowiedzialność za prawidłowe odprowadzanie wód pochodzących ze wszystkich 
miejsc w obrębie Terenu Budowy lub związanych z prowadzeniem Robót, tak aby ani 

Roboty ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 
Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru poprzedniego akapitu, Wykonawca będzie 
przestrzegał obowiązującego Prawa, w tym zwłaszcza przepisów o ochronie środowiska 

i przyrody oraz wymagań zawartych w wydanych w tym zakresie decyzjach 
administracyjnych, w szczególności wymagań zawartych w posiadanej decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach Nr 15/2017 wydanej w dniu 15 maja 2017 roku, 
znak WONS-OŚ.4211.18.2016.AC.8, w trakcie realizacji Robót zarówno na Terenie 
Budowy, jak i poza nim oraz będzie odpowiedzialny, a także zabezpieczy i/lub zwolni 

Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu zobowiązań, kosztów, roszczeń, strat i/lub 
wydatków wynikających lub będących konsekwencją działań prowadzonych przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji Robót.  
W przypadku konieczności wykonania przez Wykonawcę czynności podlegających 
zakazom, o którym mowa w ustawie o ochronie przyrody, Wykonawca jest zobowiązany 

do uzyskania zezwoleń na odstępstwa od tych zakazów. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Przestrzegania Prawa, w tym przepisów w zakresie ochrony środowiska, w 
szczególności ustaw: Prawo ochrony środowiska, o odpadach, o ochronie przyrody. 

2. W przypadku wytwarzania odpadów przez Wykonawcę, posiadania numeru 
rejestrowego nadanego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby 
podmiotu i posiadanie wpisu do Bazy Danych o Odpadach w zakresie wytwarzania 

odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przez cały 
okres trwania Kontraktu. 

3. Opracowania Planu Ochrony Środowiska (POŚ), w którym Wykonawca wskazuje 
posiadane decyzje i pozwolenia środowiskowe, wykazuje sposób zapewnienia 
przestrzegania wymagań środowiskowych wynikających z ww. decyzji, sposób 

magazynowania materiałów niebezpiecznych i odpadów, sposób dalszego 
zagospodarowania odpadów oraz postępowania na wypadek potencjalnego 

incydentu i awarii środowiskowej. Wykonawca przedkłada POŚ do akceptacji osobie 
odpowiedzialnej za nadzór ze strony Zamawiającego w terminie nie późniejszym 
niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem Robót. 

4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w trakcie Robót i zobowiązany jest 
do prowadzenia w Bazie Danych o Odpadach ewidencji jakościowej i ilościowej 

wytwarzanych odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa, przekazywania odpadów podmiotom uprawnionym oraz uporządkowania 
terenu po zakończeniu prac. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń Inżyniera sprawującego 
bieżący nadzór nad zgodnością realizacji inwestycji z Prawem, w tym w 

szczególności z przepisami z zakresu ochrony środowiska oraz wymaganiami 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

6. Dokonania zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska instalacji, z której 

emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na 
środowisko, zgodnie z art. 152 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 

7. Poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska na podstawie art. 
76 ustawy Prawo Ochrony Środowiska o planowanym terminie: 
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a) oddania do użytkowani nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu 
budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji; 

b) zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany. 
 

Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego oraz wziąć odpowiedzialność za 
zobowiązania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, które mogą obciążać 
Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 

środowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiającego z obowiązku świadczenia 
na mocy Prawa nie było możliwe, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie 

finansowe skutki jakie wynikną dla Zamawiającego z naruszeń przepisów z zakresu 
ochrony środowiska w związku z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. 
 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
Wykonawca na potrzeby realizacji Robót, w trakcie realizacji Kontraktu, na swoje ryzyko 
i koszt przygotuje i dostarczy: wszelkie urządzenia do korzystania oraz zapewni dostawy 

energii, odprowadzenia ścieków, wywóz śmieci, ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne 
i informatyczne, wodę, gaz do Terenu Budowy. Wszelkie koszty związane z wykonaniem 

zobowiązań wskazanych w zdaniu poprzednim oraz użytkowaniem uwzględnione zostały 
w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych 
mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić 

wszelkie inne wymagane opłaty.  
 

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie 
 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za dostarczenie jakiegokolwiek Sprzętu, 

Urządzeń lub Materiałów w celu wykonania Robót lub w związku z Robotami.  
 

4.21 Raporty o postępie  

 
Skreśla się pierwsze zdanie pierwszego akapitu i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
Miesięczne raporty o postępie będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz 

przedkładane Inżynierowi w trzech egzemplarzach. 
 

Na końcu klauzuli dodaje się podpunkty i), j), k), l) oraz m) w następującym brzmieniu, 
a także zapisy poniżej: 

 

i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie 
będą, według klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i 

arbitraż], 
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j) uaktualnione Plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w 
odstępach trzymiesięcznych, 

k) Program zgodny z klauzulą 8.3 [Program], 
l) zestawienie Podwykonawców, 

m) zestawienie Podmiotów Udostępniających Zasoby oraz opis udziału wszystkich 
zasobów Podmiotów Udostępniających Zasoby w trakcie realizacji Kontraktu zgodnie 
z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
W terminie 3 dni od przedłożenia miesięcznego raportu o postępie Wykonawca 

zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym wezmą udział 
Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu Raportu o 
postępie oraz związanych z nim spraw. Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca 

będzie informował Zamawiającego, którego personel może uczestniczyć w spotkaniach. 
 

W terminie 3 dni od spotkania Inżynier przedstawi – z kopią dla Zamawiającego - 
protokół z jego przebiegu. Protokół ten nie będzie zastępczy wobec jakichkolwiek 
komunikatów wymaganych Kontraktem.   

 
4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 

 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:  

 
Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, na własny koszt i ryzyko, 
zapewni także wykonanie elementów ochrony oraz zabezpieczy Teren Budowy przed 

dostępem osób trzecich. 
 

Jeżeli niezbędne będzie uzyskanie przez Wykonawcę dostępu do 
gruntu/posesji/budynku przyległego do Terenu Budowy, Wykonawca uzyska najpierw 
zgodę właściciela, dysponenta lub użytkownika takiego gruntu i zwolni Zamawiającego 

w zakresie zgodnym z Prawem z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, 
strat i wydatków wynikających lub będących konsekwencją dostępu lub działań 

Wykonawcy prowadzonych na tym gruncie. Wykonawca na własny koszt i ryzyko 
podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną 
oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli i/lub użytkowników 

gruntów/posesji/budynków sąsiadujących z Terenem Budowy, właścicieli urządzeń 
technicznych, elementów infrastruktury technicznej oraz obiektów inżynierskich 

sąsiadujących z Terenem Budowy lub z nim kolidujących i unikać powodowania 
jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.  

 

Dodaje się następujące klauzule: 
 

4.25 Prawa Patentowe 
 
Wykonawca zwolni Zamawiającego w zakresie zgodnym z Prawem z odpowiedzialności 

za roszczenia i koszty wynikłe z/lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych, znaków towarowych, nazw lub innych praw chronionych dotyczących 

Sprzętu Wykonawcy, Materiałów, oprogramowania lub Urządzeń użytych do lub 
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w związku z wykonywaniem Robót oraz zwolni od wypłaty odszkodowań, poniesienia 
kosztów, opłat i wydatków wynikłych z lub związanych z Robotami. 

 
4.26 Zachowanie czystości przez Wykonawcę na Terenie Budowy 

 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w czystości 
i porządku, będzie przechowywał Urządzenia, Materiały i Sprzęt Wykonawcy, i wszystkie 

nadwyżki Materiałów i Urządzeń oraz odpady z zachowaniem wymagań chroniących 
środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem oraz będzie w miarę 

nagromadzenia usuwał i wywoził z Terenu Budowy wszelkie  odpady. Jeśli będzie to 
wymagane przez Inżyniera, Wykonawca bezzwłocznie uprzątnie i usunie z Terenu 
Budowy  zgromadzone odpady. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona zobowiązań wskazanych w niniejszej 
klauzuli, po otrzymaniu dwukrotnego wezwania od Inżyniera, Zamawiający 

upoważniony jest do zastosowania procedury Wykonania Zastępczego. 
 
4.27 Istniejące instalacje 

 
Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić się z istniejącą infrastrukturą, w szczególności 

z umiejscowieniem wszystkich dróg, rowów odwadniających, kanalizacją, 
odwodnieniem, linii i słupów telefonicznych, linii i słupów energetycznych, kabli, 

światłowodów, wodociągów, gazociągów, punktów osnowy geodezyjnej i podobnych, 
przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac i Robót mogących uszkodzić istniejącą 
infrastrukturę. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek Robót, Wykonawca 
w celu zidentyfikowania podziemnej lub podwodnej infrastruktury, której uszkodzenie 

może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, spowodować szkodę dla jakiejkolwiek osoby 
bądź uniemożliwić kontynuowanie Robót, przeprowadzi badania umożliwiające 
identyfikację w terenie wyżej wymienionych sieci metodą nieinwazyjną bądź wykona 

kontrolne badania w niezbędnym zakresie. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury 

ujętej w dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego w Rysunkach i w Specyfikacji, a 
także zidentyfikowanej w prawidłowo wykonanych badaniach kontrolnych oraz 
wykazanej w dokumentacji, którą Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie. 

Wykonawca będzie również odpowiedzialny za szkody spowodowane przez niego lub 
jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi 

wszelkie powstałe uszkodzenia, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace 
niezbędne dla usunięcia powstałej szkody na własny koszt. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać na piśmie wszelkie konieczne zgody i 

zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorców i właścicieli, wymagane do niezbędnego 
zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 

usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, 
każdorazowo informując Inżyniera o podejmowanych działaniach. 
W przypadku, gdy przebudowa infrastruktury będzie powodowała zakłócenia dla osób 

trzecich, Wykonawca poinformuje Inżyniera o planowanym rozpoczęciu prac z co 
najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany należycie zabezpieczyć materiały przebudowywanej 
infrastruktury niebędące jego własnością. 
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Wykonawca zobowiązany pozostaje do uzyskania wszelkich zgód, zezwoleń władz i/lub 
innych podmiotów wymaganych do niezbędnego zabezpieczenia, zdemontowania 

instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania instalacji, 
każdorazowo w uzgodnieniu z Inżynierem. 

  
4.28 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
 

Wykonawca, jak również jego Podwykonawcy, zobowiązani są do zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, 

osób biorących udział przy realizacji Kontraktu, wykonujących czynności opisane 
poniżej. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje do 
wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. 

Zamawiający, działając w oparciu o art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 Kodeks pracy, osób wykonujących czynności związane z pełnieniem 
czynności: 
1) montażu instalacji gazowej, 

2) robót ogólnobudowlanych, 
3) nadzoru nad pracą osób wykonujących roboty budowlane.     

 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję osób, dokumentującą zatrudnienie 

na podstawie umowy o pracę. 
W trakcie realizacji Kontraktu Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

 
a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o pracę z 

uwzględnieniem zapisów Prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 
 

W trakcie realizacji Kontraktu na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób 
wykonujących czynności związane z wykonywaniem funkcji określonych powyżej w 
trakcie realizacji Kontraktu: 

 
a) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 
dotyczy wezwanie Zamawiającego. Przekazane Zamawiającemu oświadczenia 
powinny zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
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wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

b) do wglądu - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o 

pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Prawa (tj. w szczególności 

bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) do wglądu  w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników 
zgodnie z przepisami Prawa, zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, 

potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

Regulacja niniejszej klauzuli znajduje odpowiednie zastosowanie w zakresie klauzuli 6 
[Kadra i robotnicy]. 

 
 

5 Wyznaczeni Podwykonawcy  
 
Wykreślono klauzule 5.1 – 5.4 jako nie mające zastosowania. 

 
   

6 Kadra i robotnicy 
 
6.1 Zatrudnienie kadry i robotników 

 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

 
Odnosi się to do całego personelu kierowniczego i siły roboczej zatrudnionych przez 
Wykonawcę lub jego Podwykonawców Robót. Wszystkie koszty i wydatki poniesione 

przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki, 
koszty opieki medycznej oraz inne opłaty – z zastrzeżeniem regulacji klauzuli 13.7 

[Korekty uwzględniające zmiany prawne] - uważa się za uwzględnione w Zatwierdzonej 
Kwocie Kontraktowej. 
 

6.2 Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 
Jeżeli Wykonawca zatrudnia dla wykonania Robót personel zagraniczny, to winien 

zadbać o to, aby personel ten był zatrudniony zgodnie z Prawem. 
Na żądanie Inżyniera, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia mu odpowiednich 

dokumentów prawnych, jakie są wymagane dla udokumentowania obywatelstwa.  
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Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całego personelu kierowniczego i 
siły roboczej, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione 

przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień 
niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i 

inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za uwzględnione w 
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 
 

6.4 Prawo pracy 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 
Wykonawca będzie terminowo wypłacał wynagrodzenie zatrudnionym pracownikom 

oraz opłacał terminowo wszelkie daniny publiczne (podatki oraz składki na 
ubezpieczenie społeczne) wynikające z wypłaconego wynagrodzenia.  

 
6.5 Godziny pracy 
 

 Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Kontraktu przewidujących inaczej, jeśli będzie 
to dozwolone przez Prawo, Wykonawca będzie wykonywał Roboty nieprzerwanie oraz 

podejmie wszelkie działania zmierzające do terminowego wykonania Robót z 
uwzględnieniem postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 

6.8 Kadra Wykonawcy 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 

Wykonawca jest zobowiązany skierować do realizacji zamówienia osoby wskazane na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia, które uznane zostały przez 

Zamawiającego za spełniające wymagania i warunki udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dla wykonania Robót zatrudnić 

Personel Kluczowy na odpowiednich stanowiskach. Zmiana składu Personelu 
Kluczowego nastąpić może wyłącznie za uprzednią zgodą Inżyniera oraz Zamawiającego 
i nie jest traktowana jako Zmiana w rozumieniu klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. W 

przypadku zmiany, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić Personel Kluczowy osobami 
o doświadczeniu i kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Niezapewnienie przez Wykonawcę Personelu Kluczowego daje prawo Inżynierowi lub 
Zamawiającemu do wstrzymania Robót w całości lub w części, lub prawo do 

powiadomienia o roszczeniu Zamawiającego zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego]. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku Personelu 

Kluczowego, która będzie spowodowana nieprzedstawieniem osoby do akceptacji bądź 
przedstawieniem osoby niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie. 
Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego Kontraktu którejkolwiek z osób 

umocowanych lub uprawnionych do kierowania budową i do kierowania robotami, co do 
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których określono wymagania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, musi 
być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 

przez Inżyniera oraz Zamawiającego, Inżynier oraz Zamawiający zaakceptują lub 
odrzucą taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia zmiany. Zmiana taka nie 

będzie miała wpływu na Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. Wykonawca przedłoży 
Inżynierowi i Zamawiającemu propozycję zmiany, nie później niż 7 dni przed 
planowanym skierowaniem do kierowania budową lub robotami którejkolwiek osoby. 

Odmowa akceptacji zmiany przez Inżyniera może nastąpić wyłącznie w przypadku 
przedstawienia osoby niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i wymaga pisemnego uzasadnienia. Jakakolwiek przerwa w 
realizacji przedmiotu Kontraktu wynikająca z braku kierownictwa budowy lub robót 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 

będzie stanowić podstawy do przedłużenia Czasu na Ukończenie. 
 

6.9 Personel Wykonawcy 
 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

 
Wykonawca zobowiązany jest dla wykonania Robót zatrudnić Personel Kluczowy na 

odpowiednich stanowiskach. Zmiana składu Personelu Kluczowego nastąpić może 
wyłącznie za uprzednią zgodą Inżyniera oraz Zamawiającego i nie jest traktowana jako 

Zmiana w rozumieniu klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. W przypadku zmiany, Wykonawca 
zobowiązany jest zastąpić Personel Kluczowy osobami o doświadczeniu i kwalifikacjach 
zgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
Niezapewnienie przez Wykonawcę Personelu Kluczowego daje prawo Inżynierowi lub 

Zamawiającemu do wstrzymania Robót w całości lub w części, lub prawo do 
powiadomienia o roszczeniu Zamawiającego zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego]. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku Personelu 

Kluczowego, która będzie spowodowana nieprzedstawieniem osoby do akceptacji bądź 
przedstawieniem osoby niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie. 
 

Dodaje się następujące klauzule: 
 

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 
 
Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, 

jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, 
pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i 

zarządzającego. Wykonawca, w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu 
Wykonawcy, celem zapewnienia prawidłowego sposobu komunikacji na budowie, 
zapewni poprzez tłumaczenie na język polski, sprawne porozumiewanie się Stron 

Kontraktu. 
Wszelkie koszty wynikające z niniejszej klauzuli uważa się za uwzględnione w 

Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 
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7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

 
7.1 Sposób wykonania 

 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 

Wykonawca przedłoży, na 5 dni roboczych przed dokonaniem Prób, Protokół 
Inżynieryjno – Techniczny, w którym Przedstawiciel Wykonawcy potwierdzi, iż wszystkie 

Materiały, Urządzenia i Roboty, mające zostać poddane Próbom, posiadają atesty, 
zatwierdzenia, certyfikaty  i dopuszczenia zgodne z Prawem. Załącznikami do Protokołu 
Inżynieryjno – Technicznego będą dokumenty potwierdzające dostawę Materiałów i 

Urządzeń na Teren Budowy oraz wszelkie wymagane atesty, zatwierdzenia, certyfikaty 
i dopuszczenia.  

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na żądanie Inżyniera w terminie 7 dni 
przebieg procesu produkcji Materiałów i/lub Urządzeń wskazanych przez Inżyniera.  
 

7.2 Próbki 
 

W klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 
 

W podpunkcie (a) klauzuli 7.2 skreśla się wyrazy „wszystkie na koszt Wykonawcy” oraz 
dodaje się podpunkt (c) o następującym brzmieniu: 
 

(c) odpowiednie dokumenty dla Materiałów, wyrobów i Urządzeń stwierdzające 
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami 

podanymi w klauzuli 7.1 [Sposób wykonania]. 
 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będące Zmianą uważa się za 
uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

 
7.3 Inspekcje 
 

W klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 
 

Dodaje się podpunkt (c) i (d) o następującym brzmieniu: 
 
(c) uprawniony do przeprowadzenia pomiarów i badań kontrolnych, w szczególności 

geodezyjnych. 
(d) uprawniony do zbadania rzeczywistego stanu zaangażowania osób Personelu 

Wykonawcy w realizację Robót będących przedmiotem Kontraktu na Terenie Budowy. 
 

W ostatnim zdaniu trzeciego akapitu skreśla się wyrazy „wszystko na koszt 

Wykonawcy”. 
 

 Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
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Wszelkie koszty wynikające z niniejszej klauzuli uważa się za uwzględnione w 
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

  
7.6 Prace zabezpieczające i naprawcze 

 
W klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 
 

W pierwszym akapicie w podpunkcie (b) klauzuli po wyrazie „prac” dodaje się wyrazy „i 
Robót”. 

 
Skreśla się treść podpunktu (c) klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie :  
 

(c) wykonanie każdej pracy i Roboty, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa 
Robót, z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytułu, w 

tym prace zabezpieczające Roboty przed degradacją oraz prace i Roboty wymagane 
do wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu, których wykonywanie będzie 
przebiegać niezgodnie z Kontraktem. 

 
Skreśla się treść drugiego akapitu klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie :  

 
Inżynier wyznaczy Wykonawcy właściwy termin do wykonania polecenia a Wykonawca 

zastosuje się do wydanego polecenia w terminie w nim wskazanym. 
 
W trzecim akapicie klauzuli w pierwszym zdaniu po wyrazach „takiej pracy” dodaje się 

wyrazy „i Roboty” oraz w drugim zdaniu po wyrazach „daną pracę” dodaje się wyrazy „i 
Robotę”. 

 
7.8 Opłaty wydobywcze i inne 
 

W klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 
 

W podpunkcie (b) klauzuli po wyrazie „zwałkę” dodaje się wyrazy „i składowanie”. 
 
 

8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 
 

8.1 Rozpoczęcie Robót 
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
Data zawarcia Kontraktu przez obie Strony stanowi jednocześnie Datę Rozpoczęcia. 

Po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca rozpocznie niezwłocznie realizację Robót. Roboty 
będą prowadzone zgodnie z Programem lub jego aktualizacjami wprowadzonymi 
zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane - Prawo, przed 
rozpoczęciem Robót, Zamawiający powiadomi właściwy organ oraz projektanta 

sprawującego nadzór autorski o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót. 
Do tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 



39 

 

 

 

a) oświadczenie Kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania budową 

(robotami), 
b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, oświadczenia Inspektora 

(Inspektorów) nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia 
nadzoru inwestorskiego nad Robotami, oraz 

c) informację sporządzoną przez Kierownika budowy (robót) zawierającą dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokumenty wymienione w 

podpunktach a) i c). 
W ramach Programu sporządzonego zgodnie z klauzulą 8.3 [Program], Wykonawca jest 
zobowiązany, przedstawić Zamawiającemu listę i terminy uzyskiwania wszystkich 

pozwoleń lub zezwoleń, wymaganych dla okresu realizacji Robót. 
Jeżeli Wykonawca nie dostarczy oświadczenia wymienionego w podpunkcie a), 

informacji wymienionej w podpunkcie c) oraz pozwoleń lub zezwoleń wymienionych w 
niniejszej klauzuli w odpowiednim czasie, to wszelkie skutki zwłoki w realizacji 
Kontraktu tym spowodowane, zostaną poniesione przez Wykonawcę.  

 
8.2 Czas na Ukończenie  

 
W klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

 
Na końcu podpunktu (b) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „oraz” a 
na końcu klauzuli dodaje się podpunkty (c) i (d) o następującym brzmieniu: 

 
(c) sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z 

wymaganiami klauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy], oraz  
(d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o Pozwoleniu na użytkowanie. 

Pełnomocnictwo zostanie doręczone Wykonawcy w terminie 7 dni od złożenia 

pisemnego wniosku Wykonawcy. 
 

8.3 Program 
 
Skreśla się pierwszy akapit klauzuli  i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program (w postaci papierowej i zapisu 

elektronicznego) w formie uzgodnionej z Inżynierem najpóźniej w terminie 14 dni od 
Daty Rozpoczęcia. Program pozostanie zgodny w strukturze Robót z Harmonogramem 
Realizacji Robót. Program oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w formie 

pisemnej i edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inżynierem. 
Program winien cechować się czytelnością, być sporządzony w wersji opisowej oraz 

graficznej zawierającej zaznaczony postęp prac i Robót. Wykonawca zobowiązany jest 
posiadać na Placu Budowy kopię Programu. 
Program będzie zawierał: 

 
i. kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Kontraktem 

z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej Robót, tj.: terminy wykonywania 
Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania Robót wraz z 
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uwzględnieniem terminu wykonania Prób Końcowych dla każdego asortymentu 
Robót oraz dla pozostałych Robót, a także uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie 

przed upływem Czasu na Ukończenie, oraz 
ii. okresy na przeglądy Dokumentów Wykonawcy oraz na wszelkie inne 

przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji, oraz 

iii. kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w Kontrakcie, 

oraz 
iv. daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji, oraz 

v. daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót, oraz 
vi. zapewnienie dostaw materiałów na Plac Budowy, również w okresie zimowym, w 

zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości Robót, oraz 

vii. planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte w 
Kontrakcie (np.: ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach), oraz 
viii. rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych technologii 

prowadzenia Robót, oraz 

ix. szczegółowe informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy 
Personelu Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy, oraz 

x. szacowane przeroby i płatności (netto) w układzie miesięcznym oraz ewentualne 
ich aktualizacje, uwzględniając ostatnią przewidzianą w Programie płatność w 

kwocie nie większej niż 10% i nie mniejszej niż 8% Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej netto, oraz 

xi. koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz 

xii. datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia 
przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 
Program ten będzie stanowił nienaruszalną bazę, a wszystkie aktualizacje Programu 
i harmonogramów będą odnosić się do tego programu bazowego. Wykonawca winien 

przechowywać na Terenie Budowy kopię Programu sporządzoną w formie wykresu 
ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. 

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę, co miesiąc lub każdorazowo jeżeli 
zajdzie potrzeba aktualizacji (w szczególności kiedy stanie się niespójny z faktycznym 
postępem Robót lub ze zobowiązaniami Wykonawcy) i dostarczany Inżynierowi jako 

część miesięcznego Raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o 
postępie]. 

 
W akapicie drugim przed ostatnim zdaniem dodaje się zapis: 

  

W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić przedmiotowe zastrzeżenia w swoich działaniach. 

 
8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, na przykład na podstawie analizy 
ścieżki krytycznej opracowanego zgodnie z klauzulą 8.3 [Program] Programu, 
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konieczności przedłużenia Czasu na Ukończenie dla całości Robót (Odcinka) wskutek 
któregokolwiek z powodów wymienionych powyżej. 

Inżynier może określić nowy Czas na Ukończenie z uwzględnieniem klauzuli 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy], wyłącznie na podstawie przyczyn i okoliczności niezależnych 

od Wykonawcy.  
Strony zgadzają się, że dla Robót wynikających z Kontraktu, ryzyko niesprzyjających 
warunków klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się z 

charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, 
występowaniem opadów deszczu oraz śniegu w Kraju, takie ryzyko przyjął i wkalkulował 

w cenę Oferty oraz uwzględnił w Czasie na Ukończenie. 
 

8.7 Kary za zwłokę 

 
Skreśla się pierwszy akapit klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wskazanego w Załączniku do Oferty Czasu na 
Ukończenie Robót lub Odcinka, to będzie on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu 

za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. Kara ta będzie 
równa kwocie ustalonej w Załączniku do Oferty i będzie płacona za każdy dzień, który 

upłynie między Czasem na Ukończenie Robót wskazanym w Załączniku do Oferty, a 
potwierdzoną przez Inżyniera datą zakończenia realizacji Robót. 

     
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 

Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot Kontraktu w Czasie na Ukończenie, kary umowne 
z tytułu zwłoki w wykonaniu Odcinków będą Zamawiającemu nienależne, a prawo do 

nich wygasa z dniem dotrzymania Czasu na Ukończenie. Strony zgodnie postanawiają, 
że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek odstąpienia od Kontraktu, 
postanowienia zdania poprzedniego nie mają zastosowania, a wszelkie naliczone przez 

Zamawiającego kary umowne stają się natychmiast wymagalne. 
Z zastrzeżeniem wymagań określonych w klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], 

Zamawiający może potrącić kwotę Kary umownej z każdą płatnością należną lub jaka 
będzie się należeć Wykonawcy oraz uzyskać jej wartość z Zabezpieczenia Wykonania. 
Naliczenie kar nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych Prawa w wysokości przekraczającej wartość kar. 
Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 
 
8.8 Zawieszenie Robót 

 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
Na żądanie Inżyniera i/lub Zamawiającego, Wykonawca wstrzyma wykonywanie Robót 
lub wskazanej ich części, na taki okres czasu i w taki sposób, jaki Inżynier i/lub 

Zamawiający uzna za konieczny, a następnie przez okres wstrzymania Robót 
zabezpieczy je lub ich odpowiednią część w takim zakresie, w jakim Inżynier w 

porozumieniu z Zamawiającym uzna za niezbędny. Jeżeli wstrzymanie Robót nie będzie: 
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a) przewidziane w Kontrakcie, lub 
b) konieczne wskutek uchybienia lub naruszenia przez Wykonawcę Kontraktu, lub za 

które Wykonawca jest odpowiedzialny, szczególnie w związku z usunięciem 
następstw zastosowania wadliwego wykonawstwa, Materiałów lub Urządzeń, ani z 

zaniedbaniem przez Wykonawcę ochrony, składowania lub zabezpieczenia, lub 
c) konieczne w celu właściwego wykonania Robót lub zapewnienia bezpieczeństwa 

Robót czy też ich części 

 
zastosowanie znajduje klauzula 8.9. i 8.11. poniżej. 

 
8.9 Następstwa Zawieszenia 
 

Skreśla się dwa pierwsze akapity klauzuli i nadaje im następujące brzmienie: 
 

Jeżeli zgodnie z klauzulą 8.8 [Zawieszenie Robót], niniejsza Klauzula będzie miała 
zastosowanie, Inżynier, z zastosowaniem klauzuli 3.5 [Ustalenia] ustali: 

 

(a) przedłużenie czasu dla każdego takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 
[Przedłużenie Czasu na Ukończenie] (jeśli będzie to konieczne) w związku z 

jakimkolwiek takim opóźnieniem oraz 
(b) kwotę (jeśli taka będzie), którą należy dodać do Ceny Kontraktowej w związku z 

wydatkami poniesionymi we właściwy sposób przez Wykonawcę na Terenie Budowy 
na skutek wstrzymania Robót; 

 

oraz zawiadomi o tym Wykonawcę, z kopią dla Zamawiającego. 
 

8.10 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia 
 

Wykreślono klauzulę 8.10 jako nie mającą zastosowania. 

 
8.11 Przedłużone zawieszenie 

 
W klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 
 

W treści klauzuli termin „84 dni” zastępuje się terminem „112 dni”. 
 

8.12 Wznowienie Robót 
 
Ostatnie zdanie klauzuli uzupełnia się następująco: 

 
i po otrzymaniu od Inżyniera i/lub Zamawiającego zawiadomienia o wznowieniu Robót, 

niezwłocznie wznowi ich wykonywanie zgodnie z postanowieniami Kontraktu, a 
zwłaszcza zgodnie z uaktualnionym Programem. 
 

 
9 Próby Końcowe 

 
9.1 Obowiązki Wykonawcy 
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Przed pierwszym akapitem klauzuli dodaje się następujący zapis: 

 
Najpóźniej na 1 (jeden) miesiąc przed Próbami Końcowymi Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi do akceptacji projekt Terminarza Prób określający szczegółowo terminy 
rozpoczęcia, przebieg oraz terminy prób elementów Robót. Przedmiotowy terminarz 
zostanie skomentowany i poprawiony przez Inżyniera i po naniesieniu tych poprawek 

przez Wykonawcę zatwierdzony przez Inżyniera najpóźniej na 14 dni przed terminem 
Prób Końcowych. O ile strony nie uzgodnią inaczej, w formie pisemnej, próby zostaną 

przeprowadzone odpowiednio do zaakceptowanego przez Inżyniera Terminarza Prób.  
 

Skreśla się ostatni akapit klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
Próby te, winny potwierdzić że Roboty działają niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. 

Podczas prowadzenia Prób Wykonawca Robót: 
 
(a) ponosi koszty zużycia energii elektrycznej, wody i wszystkich niezbędnych 

materiałów; 
(b) dostarczy wszelkie inne urządzenia, sprzęt oraz należycie wykwalifikowany i 

doświadczony personel, jakie będą konieczne do sprawnego przeprowadzenia Prób; 
oraz 

(c) przeprowadzi Próby w obecności takiego Personelu Zamawiającego, jakiego każda 
ze Stron może rozsądnie sobie życzyć. 

 

Wyniki Prób będą zestawione i ocenione przez Wykonawcę, który przygotuje 
szczegółowy raport. Raport ten zostanie poddany pisemnej ocenie przez Inżyniera przed 

wystawieniem Świadectwa Przejęcia. 
 

9.2 Opóźnione Próby Końcowe 

 
W klauzuli zastępuje się wszystkie terminy „21 dni” na „14 dni”. 

 
 
10 Przejęcie przez Zamawiającego 

 
10.1 Przejęcie Robót i Odcinków  

 
Skreśla się akapit pierwszy klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 
 

Z wyjątkiem przypadków opisanych w klauzuli 9.4 [Niepomyślny wynik Prób 
Końcowych], Roboty będą przejęte przez Zamawiającego, gdy: 

 
(i) Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, włącznie ze sprawami opisanymi 

w klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie] i z wyjątkiem tego, co jest dopuszczone na 

mocy pkt. a) poniżej, 
(ii) przejdą Próby Końcowe, 

(iii) zostało wystawione Świadectwo Przejęcia dla Robót lub Odcinka, lub należy 
przyjąć, że zostało wystawione zgodnie z niniejszą klauzulą,  
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(iv) Wykonawca zgodnie ze wskazówkami i pod nadzorem Inżyniera, przekazał 
Inżynierowi wszelkie niezbędne - zgodnie z Prawem i Kontraktem - dokumenty dla 

uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie dla całości Robót lub Odcinka, chyba że 
uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów jest niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego oraz uzyskał w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
decyzję o Pozwoleniu na Użytkowanie dla Robót lub Odcinka,   

(v) wszelkie przyległe działki/posesje/budynki niezbędne dla Robót zostały 

doprowadzone do porządku. 
 

Po drugim akapicie klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca jest 

zobowiązany sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane 
ustawą Prawo budowlane, niezbędne do uzyskania Pozwolenia na użytkowanie Robót 

lub Odcinka i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o Pozwoleniu na 
użytkowanie.  
Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od 

Wykonawcy wymaganego Kontraktem dokumentu Karta Gwarancyjna. 
 

Skreśla się treść ostatniego akapitu i nadaje mu następujące brzmienie: 
 

Jeżeli Inżynier ani nie wystawi Świadectwa Przejęcia, ani nie odrzuci wniosku 
Wykonawcy w okresie 28 dni, a Roboty są zgodne z Kontraktem,  to będzie się uważało, 
że Świadectwo Przejęcia zostało wystawione z ostatnim dniem tego okresu. 

 
10.2 Przejęcie części Robót 

 
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 

 

Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla jakiejkolwiek części Robót, Wykonawca 
jest zobowiązany sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia 

wymagane ustawą Prawo budowlane, niezbędne do uzyskania Pozwolenia na 
Użytkowanie części Robót i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o 
Pozwoleniu na Użytkowanie (jeżeli jest wymagana według wyłącznego uznania 

Zamawiającego dla tej części Robót). 
Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od 

Wykonawcy wymaganego Kontraktem dokumentu Karta Gwarancyjna.  
 
10.3 Zakłócanie Prób Końcowych 

 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
Jeżeli w wyniku opóźnienia wykonania Prób Końcowych dłuższego niż 14 dni, które 
wystąpiło z powodu, za który jest odpowiedzialny Zamawiający, Wykonawca doznaje 

opóźnienia i/lub ponosi dodatkowy Koszt, to Wykonawca da powiadomienie Inżynierowi 
i będzie uprawniony z uwzględnieniem klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do: 
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(a) jeżeli ukończenie jest lub będzie opóźnione to do przedłużenia czasu dla takiego 
opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] oraz 

(b) do pokrycia takiego Kosztu, który należy włączyć do Ceny Kontraktowej plus zysk w 
wysokości 3% tego Kosztu, który będzie włączony do Ceny Kontraktowej. 

 
Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw. 

 
 

11 Odpowiedzialność za wady 
 
11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 

 
Na końcu ostatniego akapitu dodaje się następującą treść: 

 
Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu nieodwołalnej gwarancji jakości oraz 
rękojmi Robót w rozumieniu Prawa - Okres Zgłaszania Wad.  

Okres Zgłaszania Wad potwierdzony zostaje dokumentem (Karta Gwarancyjna) 
wystawionym zgodnie z załącznikiem do Aktu Umowy. 

Okres Zgłaszania Wad obejmuje wszelkie Wady, w szczególności wynikające z 
zastosowania Materiałów niezgodnych z Kontraktem. Wykonawca przeniesie na 

Zamawiającego wszelkie przenoszalne uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi oraz 
uprawnienia z tytułu Okresu Zgłaszania Wad, jakie służą Wykonawcy wobec osób 
trzecich w związku z Robotami, po upływie obowiązującego dla Robót Okresu Zgłaszania 

Wad. 
Zamawiający ma prawo, za pisemną informacją do Wykonawcy, przenieść bez zgody 

Wykonawcy uprawnienia wynikające z Okresu Zgłaszania Wad na dowolną osobę 
zarówno w całości, jak i w części. 
Inżynier każdorazowo potwierdzi i określi jednocześnie datę usunięcia poszczególnych 

Wad oraz wykonania wszelkich zaległych prac wskazanych w Świadectwie Przejęcia. 
 

11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 
 

Skreśla się treść akapitu pierwszego klauzuli. 
 
Skreśla się treść podpunktu (a) akapitu drugiego i nadaje mu następujące brzmienie:  

  
(a) przystąpić do Wykonania Zastępczego na ryzyko i koszt Wykonawcy, a koszty 

poniesione przez Zamawiającego przy usuwaniu wad będą podlegały zwrotowi przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego według klauzuli 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego]; 

 
Po podpunkcie (a) dodaje się dodatkowy podpunkt, jako podpunkt (b), a pozostałe 

niezmienione podpunkty zapisuje się jako kolejne (c) i (d): 
 

(b) obciążyć Wykonawcę karą umowną za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia wady 

oraz karą umowną za nieusunięcie wady w wyznaczonym terminie lub wymianę 
rzeczy na wolną od wad, w wysokości określonej w Załączniku do Oferty, przy czym 
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kara ta będzie przysługiwała także w wypadku opisanym w podpunkcie (a) do czasu 
usunięcia wad przez ten podmiot. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania 

przenoszącego wartość kar umownych. 
 

11.10 Niewypełnione zobowiązania  
 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
Po wystawieniu Świadectwa Wykonania, Wykonawca i Zamawiający pozostają 

odpowiedzialni za wypełnienie wszelkich zobowiązań, które w tym czasie pozostają 
niewykonane. Dla celów określenia natury i zakresu każdego takiego zobowiązania, 
Kontrakt będzie uważany za pozostający w mocy.  

Niezależnie od wystawienia Świadectwa Wykonania, a także niezależnie od tego, że 
Roboty lub dowolna ich część przeszła lub uznaje się, że przeszła Próby Końcowe, 

Wykonawca pozostanie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie Wady, za 
które jest on odpowiedzialny na podstawie Kontraktu ze względu na Okres Zgłaszania 
Wad dla określonych Robót w każdym przypadku od dnia określonego w Świadectwie 

Przejęcia. 
 

 
12 Obmiar i wycena 

 
12.1 Obowiązkowe obmiary Robót  

 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis:  
 

oraz zgodnie z wymaganiami Specyfikacji. 
 

Dodaje się szósty akapit o następującym brzmieniu: 

 
Wykonawca będzie prowadził rejestr obmiarów w Książce Obmiarów, w której będzie 

zamieszczał rysunki i obliczenia niezbędne do ustalenia ilości wykonanych Robót. 
Wykonawca będzie na bieżąco dokonywał zapisów pomiarowych wykonanych wspólnie 
z Inżynierem, w szczególności wszystkich Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Inżynier wraz z Wykonawcą wspólnie uzgodnią sposób prowadzenia Książki Obmiarów 
tak, aby była ona podstawą wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności zgodnie z 

klauzulą 14.3 [Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności]. 
 
12.3 Wycena 

 
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 

 
Nie stanowi zmiany Kontraktu ustalenie innej ilości pozycji Przedmiaru Robót lub 
Wykazu niż określona w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, o ile taka zmiana nie 

spowoduje zwiększenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  
 

Skreśla się pierwsze zdanie drugiego akapitu i nadaje mu następujące brzmienie: 
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Odpowiednia stawka lub wycena dla każdego elementu robót winna być taka, jak została 
zatwierdzona w Kontrakcie dla tego elementu lub, jeśli takiego nie ma, to ustalona na 

podstawie szczegółowych kalkulacji cen jednostkowych przedstawionych przez 
Wykonawcę zgodnie z klauzulą 14.1 [Cena Kontraktowa] i 14.4 [Plan płatności]. 

 
Skreśla się treść podpunktu (a) drugiego akapitu . 
 

Skreśla się treść trzeciego akapitu i nadaje mu następujące brzmienie: 
 

Każda nowa stawka lub cena: 
(i) winna być pochodną elementów odnośnych stawek lub cen ustalonych w 

Kontrakcie z uzasadnionymi korektami dla uwzględnienia spraw opisanych powyżej 

w podpunkcie (b), lub 
(ii) winna być wyliczona przy wykorzystywaniu aktualnych cen, za które inni 

Wykonawcy mogliby wykonać dany element Robót (aktualne zapytania ofertowe), 
lub 

(iii) winna być wyliczona przy wykorzystywaniu dostępnych krajowych danych 

statystycznych oraz informacji zawartych w biuletynach krajowych 
profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny robót budowlanych i 

inżynieryjnych, aktualnych w dacie ustalenia stawki lub ceny, lub 
(iv) winna być wyliczona przy wykorzystaniu wyceny przedstawionej przez 

Wykonawcę. 
 
Wówczas Inżynier każdorazowo dokona wyceny każdej nowej stawki lub ceny, w oparciu 

o wyżej wymienione sposoby wyceny, z zastrzeżeniem, iż Inżynier będzie poszukiwał 
tych cen, a zastosowanie w Kontrakcie znajdzie wycena przedstawiająca sumę 

najniższych wartości nowej stawki lub ceny, za które w ocenie Inżyniera - możliwe jest 
wykonanie danych elementów Robót. 
 

12.4 Rezygnacje 
 

W podpunkcie (a) pierwszego akapitu skreśla się wyrazy „Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej” i zastępuje następująco „Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej”. 
 

Skreśla się ostatnie zdanie akapitu drugiego i nadaje mu następujące brzmienie: 
 

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postąpić zgodnie z klauzulą 3.5 
[Ustalenia] oraz klauzulą 12.3 [Wycena] celem uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu, 
który należy włączyć do Ceny Kontraktowej. 

 
 

13 Zmiany i korekty 
 
13.1 Prawo do Zmian 

 
Przed pierwszym akapitem klauzuli dodaje się następujący zapis: 
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Jeżeli zdaniem Inżyniera dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia będzie konieczne dokonanie 

Zmiany, i jeżeli Inżynier uzna Zmianę za konieczną, niezbędną i uzasadnioną 
technicznie, zainicjuje wówczas, z uwzględnieniem klauzuli 3.1 [Obowiązki i 

uprawnienia Inżyniera] wprowadzenie Zmiany w zakresie niezbędnym dla prawidłowej 
realizacji Kontraktu. 
Zmiany, jak opisano powyżej, mogą być zainicjowane przez Inżyniera w jakimkolwiek 

momencie przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla Robót, albo przez danie 
polecenia, albo przez wyrażenie życzenia, aby Wykonawca przedłożył propozycję. 

Zmiana może obejmować pominięcie prac lub Robót. 
Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian jeśli Inżynier nie poleci Zmiany. W 
przeciwnym przypadku, Wykonawca może być zobowiązany do przywrócenia Robót do 

stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiórki wykonanych Robót, 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z 

nałożonego obowiązku w terminie wskazanym przez Inżyniera, Zamawiający będzie 
uprawniony do przywrócenia Robót do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt 
Wykonawcy, również przez osoby trzecie (Wykonanie Zastępcze). Zmiany mogą być 

dokonywane jedynie w sposób zgodny z przepisami Prawa. 
 

Podstawą do wprowadzenia i rozliczenia Zmian stanowić będą, zatwierdzone przez 
Zamawiającego, sporządzone przez Inżyniera dokumenty zawierające propozycje tych 

Zmian, a w szczególności Protokół konieczności i Protokół z negocjacji. 
W przypadku Zmian, potwierdzonych przez Inżyniera, powodujących zmniejszenie ilości 
Robót, bądź jakości zastosowanych Materiałów nastąpi stosowne i zgodne z Kontraktem 

zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

Modyfikacje Kontraktu pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego  Aneksu 
do podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Załącznikiem do Aneksu pozostaje 
Tabela Elementów Rozliczeniowych w części „Zmiany”, z wyjątkiem zmiany kolejności i 

terminów wykonania Robót.  
Zmiany Kontraktu mogą być dokonywane pod warunkiem zgodności z przepisami Działu 

IV ustawy Prawo Zamówień Publicznych Prawo. 
 

13.3 Procedura wprowadzania Zmian 

 
Skreśla się podpunkt (c) klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
 (c) ofertę Wykonawcy odnośnie wyceny Zmiany. Jako podstawę wyceny należy przyjąć: 
 

i. normatywy z katalogów nakładów rzeczowych (KNR) i stawki lub ceny ustalone 
zgodnie z klauzulą 12.3 [Wycena], lub 

ii. normatywy z katalogów nakładów rzeczowych (KNR) i stawki lub ceny przyjęte 
przez Wykonawcę do ustalenia ceny ofertowej w złożonej Ofercie w 
postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszego Kontraktu. 

 
Prawo wyboru podstawy ustalenia wielkości wynagrodzenia Wykonawcy przysługuje 

wyłącznie Zamawiającemu. W przypadku stawek, o których mowa w poz. i. oraz ii. 
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z Wykonawcą w celu 
ustalenia stawek, jakie zostaną przyjęte dla wyceny Zmiany. 

 
Na końcu klauzuli dodaje się następujące zapisy: 

 
W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inżyniera spowodują wzrost Ceny 
Kontraktowej ponad Maksymalną Wartość Zobowiązania lub przedłużenie Czasu na 

Ukończenie, Inżynier przygotuje w porozumieniu z Wykonawcą pisemne uzasadnienie 
faktyczne i prawne takiej zmiany. Zmiany takie pozostawać muszą zgodne z Prawem i 

wymagają sporządzenia Aneksu do Kontraktu w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

13.5 Kwoty Tymczasowe 
 

Wykreślono klauzulę 13.5.jako nie mającą zastosowania. 
 
13.6 Prace dniówkowe 

 
Wykreślono klauzulę 13.6.jako nie mającą zastosowania. 

 
13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne 

 
Na końcu klauzuli dodaje się następujące zapisy: 

 

Wobec zapisów art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – Prawo, zmianie 
może ulec, z zachowaniem postanowień Prawa i Kontraktu, Cena Kontraktowa w 

następujący sposób: 
 

a) w  odniesieniu do brzmienia art. 142 ust. 5 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień 

publicznych - Prawo, Wykonawcy przysługuje wzrost wynagrodzenia 
odpowiednio do wzrostu stawki podatku od towarów i usług, 

b) w  odniesieniu do brzmienia art. 142 ust. 5 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień 
publicznych - Prawo, Wykonawcy przysługuje wzrost wynagrodzenia 
odpowiednio do przedstawionych i udokumentowanych kosztów związanych ze 

wzrostem wynagrodzenia Personelu Wykonawcy, spowodowanych zmianą  
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  – Prawo, 

c) w  odniesieniu do brzmienia art. 142 ust. 5 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawcy przysługuje wzrost wynagrodzenia odpowiednio do 
przedstawionych i udokumentowanych kosztów związanych ze wzrostem 

wynagrodzenia Personelu Wykonawcy, spowodowanych zmianą zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) w odniesieniu do brzmienia art. 142 ust. 5 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Wykonawcy przysługuje wzrost wynagrodzenia odpowiednio do 

przedstawionych i udokumentowanych kosztów związanych ze wzrostem 
wynagrodzenia Personelu Wykonawcy, spowodowanych zmianą zasad 
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gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. 
 

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 
 
Wykreślono klauzulę 13.8. jako nie mającą zastosowania. 

 
 

14  Cena Kontraktowa i zapłata 
 
14.1 Cena Kontraktowa 

 
Skreśla się treść podpunktu (d) klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
(d) Wykonawca na każde żądanie Inżyniera dostarczy Plan płatności zgodnie z klauzulą 

14.4 [Plan płatności], Inżynier może wziąć pod uwagę ten Plan płatności przy 

sporządzaniu Świadectw Płatności, ale nie będzie nim związany. 
 

14.2 Zaliczka 
 

Wykreślono klauzulę 14.2. jako nie mającą zastosowania. 
 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

 
Na początku niniejszej klauzuli dodaje się następujące zapisy: 

 
Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń wykazujących 
szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, 

wraz z dokumentami towarzyszącymi.  
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności 

musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 
Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności zgodnie z Planem 
płatności, a Inżynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (według zapisów niniejszej 

klauzuli). O kolejne Przejściowe Świadectwa Płatności Wykonawca będzie występował 
zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3 Warunków Kontraktu. 

 
W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli skreśla się wyraz „sześciu” i zastępuje 
następująco „trzech”. 

Skreśla się treść podpunktu (c)  drugiego akapitu i nadaje mu następujące brzmienie: 
 

(c) jakakolwiek kwota, która ma być potrącona do zatrzymania na podstawie klauzuli 
8.7 [Kary za zwłokę] lub 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności]; 

 

Skreśla się podpunkt (d) i (e) drugiego akapitu jako nie mające zastosowania. 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujące zapisy: 
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Do każdego Rozliczenia zostanie dołączone pisemne oświadczenie Wykonawcy: 
 

i. zawierające opis udziału wszystkich zasobów Podmiotów Udostępniających Zasoby 
w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z 

dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia; oraz  
ii. o spełnieniu obowiązku zatrudnienia Personelu Wykonawcy na podstawie umowy o 

pracę, 

iii. do Rozliczenia Wykonawca dołączy również pisemne oświadczenie wszystkich 
Podwykonawców potwierdzające wypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę. 
iv. do drugiego i następnych Rozliczeń Wykonawca dołączy dowody zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz z zestawieniem 
wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT. 

 
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży Rozliczenia za miniony miesięczny okres 
rozliczeniowy, to w terminie 7 dni od upływu miesięcznego okresu rozliczeniowego 

przedłoży dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty na 
rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Zamawiający wstrzymuje 

wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty. 
 
14.4 Plan płatności 

 
Pierwszą część pierwszego zdania niniejszej klauzuli skreśla się i nadaje jej następujące 

brzmienie: 
 

Wykonawca opracuje i złoży Zamawiającemu Plan płatności w terminie 14 dni od wejścia 

w życie Kontraktu i uzyska zatwierdzenie Zamawiającego dla Planu płatności w terminie 
7 kolejnych dni od dnia przekazania Planu płatności przez Wykonawcę. Jeżeli Plan 

płatności obejmuje raty, w jakich ma zostać zapłacona Cena Kontraktowa, to o ile w 
tym planie nie ustalono inaczej: 

 

Skreśla się treść ostatniego akapitu klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 
 

Wykonawca, co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy Plan 
płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest 
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy Plan płatności winien obejmować: 

  
i. okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie 

Rozpoczęcia; oraz  
ii. każdy kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane Plany płatności będą składane 

w okresach miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości 

Robót. 
 

Pierwszy Plan płatności będzie stanowił ponadto rozbicie wskazanych przez Inżyniera 
cen jednostkowych na poszczególne roboty oraz szczegółowe kalkulacje poszczególnych 
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cen jednostkowych z Oferty (również pochodzących z rozbicia cen zagregowanych lub 
ryczałtowych). 

Takie rozbicie powinno zawierać: 
1. Nakłady robocizny, tj, ilość r-g 

2. Nakłady (ilości np, m3, m2, mb, kg, szt, itd,) poszczególnych materiałów 
3. Nakłady pracy sprzętu i transportu tj, ilość m-g poszczególnych jednostek 

sprzętowych i transportowych. 

 
W rozbiciu cen jednostkowych należy również wykazać: 

(i) stawkę roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz 
(ii) stawkę za roboczogodzinę sprzętu S (w polskiej walucie), oraz 
(iii) ceny materiałów wraz z kosztami transportu, oraz 

(iv) wysokość kosztów pośrednich Kp liczonych od R i S, oraz 
(v) wysokość zysku Z liczonego od R+S+Kp. 

Plany płatności będą opracowywane przez Wykonawcę w formie uzgodnionej z 
Inżynierem i Zamawiającym. 
 

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 
 

Wykreślono Klauzulę 14.5 jako nie mającą zastosowania.  
 

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 
 

W drugim zdaniu pierwszego akapitu po słowie „otrzymaniu” dodaje się następujący 

tekst  
 

„…poprawnie sporządzonego”. 
 
Na końcu klauzuli dodaje się następujące zapisy: 

 
Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia 

kwot, należnych Podwykonawcy. 
Inżynier nie wystawi Przejściowego Świadectwa Płatności również, jeżeli Wykonawca 
nie dołączy do każdego Rozliczenia oświadczeń o spełnieniu obowiązku zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę w minionym okresie rozliczeniowym, zgodnie z klauzulą 14.3 
[Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności]. 

 
14.7 Zapłata 
 

Skreśla się treść pierwszego akapitu, w tym podpunkty (a), (b) i (c) klauzuli i nadaje 
im następujące brzmienie: 

 
Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT nie później niż 7 dni od daty 
otrzymania Przejściowego Świadectwa Płatności. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Przejściowym/Ostatecznym 
Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów 

uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury VAT 
Wykonawcy. Wszelkie zapłaty na rzecz Wykonawcy należne z tytułu niniejszego 



53 

 

 

 

Kontraktu będą dokonywane wyłącznie na podstawie faktur VAT, wystawionych zgodnie 
ze Świadectwami Płatności oraz obowiązującymi przepisami Prawa. 

 
Na końcu klauzuli dodaje się następujące zapisy : 

 
W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty działające w konsorcjum, 
jego członkowie, upoważnią w formie pisemnego pełnomocnictwa, pod rygorem 

nieważności, jednego z członków konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT 
oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom 

konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich, zgodny 
z art. 96b ustęp 3 punkt 13 ustawy o  podatku od towarów i usług (tj. z dnia 9 listopada 
2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) i wskazany w fakturze VAT.  

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 
kwotą zapłaty. 

W przypadku zajścia rozbieżności pomiędzy wartością ujętą w fakturze VAT a 
potwierdzoną w Świadectwie Płatności, Zamawiający wstrzyma płatność faktury do 
czasu wyjaśnienia tych różnic bez negatywnych skutków przewidzianych klauzulą 14.8 

[Opóźniona zapłata]. 
 

14.8 Opóźniona zapłata 
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 
Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 

będzie uprawniony do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, 
za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są 

spełnione łącznie następujące warunki: 
1) Wykonawca spełnił swoje świadczenie; 
2) Wykonawca nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie. 

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych ustala się na 
podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 ze zm.). 
 
14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 

 
Wykreślono klauzulę [14.9]jako nie mającą zastosowania. 

 
14.10  Rozliczenie Końcowe 
 

W treści klauzuli termin „84 dni” zastępuje się terminem „21 dni”. 
 

14.11  Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności 
 
W treści klauzuli termin „56 dni” zastępuje się terminem „14 dni”. 
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15 Odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego 
 

15.2 Odstąpienie przez Zamawiającego 
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Kontraktu w terminie od Daty 

Rozpoczęcia do 365 dni od upływu Czasu na Ukończenie poprzez oświadczenie o 
odstąpieniu, jeżeli Wykonawca: 

 
(a) nie zastosuje się do wezwania według klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy 

uchybienia], 

(b) nie zastosuje się do klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], 
(c)  porzuca Roboty lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar niekontynuowania 

wykonywania swoich zobowiązań według Kontraktu, 
(d) uchyla się od: 

(i) prowadzenia Robót zgodnie z klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i 

zawieszenie], lub 
(ii) podzleca jakąkolwiek część Robót bez akceptacji Zamawiającego (dokonanej 

zgodnie z klauzulą 4.4 [Podwykonawcy]) lub dokonuje cesji Kontraktu, jego 
części lub jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu bez zgody 

Zamawiającego,  
(e)  nie wypełnia obowiązku zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę, określonego w 

klauzuli 4.28 [Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę],  

(f)  staje się niewypłacalny lub otwarto jego likwidację, w rozumieniu przepisów 
kodeksu spółek handlowych. 

 
Prawo do odstąpienia od Kontraktu wykonuje się przekazując Wykonawcy w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności, oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu.  

Powyższe nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu na 
podstawie art. 491 KC. 

Po wykonaniu prawa odstąpienia Zamawiający może usunąć Wykonawcę z Terenu 
Budowy. 
Postanowienie Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu nie umniejszy innych praw 

Zamawiającego według Kontraktu lub z innego tytułu. 
Wykonawca opuści wtedy Teren Budowy i dostarczy Inżynierowi wszelkie wymagane 

Dobra, wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inną, sporządzoną przez niego lub na 
jego rzecz, dokumentację projektową. Jednakże Wykonawca poczyni wszelkie starania, 
aby zastosować się natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym powiadomieniu 

rozsądnych poleceń (i) dotyczących cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz (ii) 
dotyczących ochrony życia lub własności, lub bezpieczeństwa Robót. 

Po odstąpieniu, Zamawiający może ukończyć Roboty lub zaangażować do tego 
jakiekolwiek inne osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć jakichkolwiek Dóbr 
oraz, z zastrzeżeniem klauzuli 1.10 [Używanie Dokumentów Wykonawcy przez 

Zamawiającego], Dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej 
sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy. 
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Następnie Zamawiający da Wykonawcy powiadomienie, że Sprzęt Wykonawcy i Roboty 
Tymczasowe zostaną zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego pobliżu. 

Wykonawca bezzwłocznie zorganizuje usunięcie tych rzeczy na swoje ryzyko i koszt. 
Powyższe zasady dotyczące odstąpienia stosuje się odpowiednio do odstąpienia od 

części świadczenia. 
 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 

 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
Oprócz sytuacji określonych w klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu zgodnie z art. 145 oraz 

art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych - Prawo, w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części Kontraktu. 
 

Dodaje się następującą klauzulę:  
 

15.6 Przeniesienie praw i obowiązków 
 

Jeżeli przepisy Prawa nie sprzeciwiają się temu, Wykonawca winien, na żądanie 
Zamawiającego, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu 
od Kontraktu, stosownie do klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], przenieść 

na Zamawiającego prawa i obowiązki wynikające z wszelkich umów na Dostawy, 
Materiałów lub usług i na wykonanie jakiejkolwiek pracy świadczonej dla celów realizacji 

Kontraktu, jakie zawarł Wykonawca. W przypadku, gdy korzyści te okazałyby się 
niezbywalne Wykonawca udzieli Zamawiającemu odpowiedniego pełnomocnictwa. 
 

16 Zawieszenie i odstąpienie od Kontraktu przez Wykonawcę 
 

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót 
 
Skreśla się treść akapitu pierwszego klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
Jeżeli Inżynier nie wyda poświadczenia zgodnie z klauzulą 14.6 [Wystawienie 

Przejściowych Świadectw Płatności] lub Zamawiający nie dokona zapłaty zgodnie z 
klauzulą 14.7 [Zapłata], pod warunkiem, że nieprzestrzeganie klauzuli 14.7 [Zapłata] 
nie będzie wynikiem żadnego uprawnienia Zamawiającego do odliczenia, potrącenia lub 

obniżenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, to Wykonawca może zawiesić Roboty w 
sposób uzgodniony z Inżynierem lub zmniejszyć w sposób uzgodniony z Inżynierem ich 

tempo aż do czasu kiedy otrzyma Świadectwo Płatności lub wystarczający dowód 
dokonania zapłaty, zależnie od przypadku oraz od treści powiadomienia, uprzedzając o 
tym Zamawiającego nie mniej niż 21 dni naprzód.  

 
Na końcu trzeciego akapitu klauzuli po słowach „... tak szybko, jak to będzie możliwe” 

dodaje się następujące słowa: „jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania 
takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty”. 
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16.2 Odstąpienie od Kontraktu przez Wykonawcę 

 
Skreśla się zdanie pierwsze akapitu pierwszego klauzuli i nadaje mu następujące 

brzmienie: 
 
Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, jeśli: 

 
W akapicie pierwszym klauzuli skreśla się punkty „a” „c”, „e” „f” i „g”.  

 
Skreśla się treść punktu „d” i nadaje mu następujące brzmienie:  
 

(d) Zamawiający rażąco narusza postanowienia Kontraktu, w którym to zakresie 
Wykonawca uprzednio wezwał Zamawiającego do zaniechania tych naruszeń, 

wyznaczając mu w tym zakresie dodatkowy 14-dniowy termin do zaprzestania naruszeń 
z ich szczegółowym wskazaniem i opisem.  

 

Skreśla się drugi akapit klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 
 

W każdym z tych wypadków lub okoliczności Wykonawca może odstąpić od Kontraktu 
w terminie 60 dni od ziszczenia się opisanej wyżej przesłanki odstąpienia. 

 
W treści akapitu trzeciego słowo „wypowiedzenie” zastępuje się zwrotem „odstąpienie”. 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujące zapisy: 
 

Prawo do odstąpienia od Kontraktu wykonuje się przekazując Zamawiającemu w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności, oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu. Kontrakt 
wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym, w terminie skutecznego doręczenia 

Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu. W tym przypadku za 
skuteczne doręczenie Strony uznają doręczenie, o którym mowa w klauzuli 1.3 lit. (a-

b). 
 

16.4 Zapłata po odstąpieniu 

 
Wykreśla się podpunkt (a) i (c) klauzuli jako nie mające zastosowania. 

 
17 Ryzyko i odpowiedzialność 
 

17.3 Ryzyko Zamawiającego 
 

Skreśla się treść punktu (d) klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 
 
(d) promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne w Kraju z wyłączeniem takich, 

które mogą być uznane za spowodowane przez używanie materiałów 
radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawcę, 

 
17.6 Ograniczenie odpowiedzialności 
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Skreśla się drugi akapit klauzuli jako nie mający zastosowania. 

 
18 Ubezpieczenie 

 
18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 
 

Na początku niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 

Żadne prace na Terenie Budowy nie mogą być rozpoczęte i kontynuowane przed 
przedstawieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii polis i potwierdzeń zapłaty 
składek ubezpieczeniowych. Polisy winny być dostarczone do zatwierdzenia przez 

Inżyniera w terminie 7 dni od daty zawarcia Kontraktu lub na 21 dni przed upływem 
terminu ich ważności. W terminie 7 dni od otrzymania Inżynier zatwierdzi lub odrzuci, 

wskazując przyczyny, przedstawionej polisy. W przypadku odrzucenia przez Inżyniera 
Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni do zatwierdzenia polisę/polisy uwzględniającą 
zgłoszone uwagi. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest 

w stanie przedstawić dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis 
ubezpieczeniowych, to Inżynier może wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem 

natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca. 
W przypadku nie przedłożenia lub nie przedłużenia przez Wykonawcę ubezpieczenia 

Zamawiający jest uprawniony do ubezpieczenia Robót, Urządzeń, Materiałów i 
Dokumentów Wykonawcy na koszt Wykonawcy po uprzednim, pisemnym wezwaniu go 
do przedłożenia lub przedłużenia ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania i przekazania Zamawiającemu w tym terminie potwierdzenia ubezpieczenia. 
 

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 
 
Jako drugie zdanie pierwszego akapitu klauzuli dodaje się sformułowanie:  

 
Kwota ta będzie nie mniejsza niż ustalona w Załączniku do Oferty. 

 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 

Polisa ubezpieczeniowa powinna obejmować wszelkiego rodzaju straty lub szkody w 
majątku Zamawiającego, znajdującym się na Placu Budowy. 

 
18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych 
 

Zmienia się nazwę klauzuli na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Wykonawcy – deliktowe i kontraktowe.  

 
Pierwsze zdanie drugiego akapitu usuwa się i zastępuje następująco: 
 

Ubezpieczenie to będzie zawarte przy limicie na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejsze 
niż kwota podana w załączniku do oferty tj.  do wysokości sumy gwarancyjnej.  

 
Dodaje się następującą klauzulę: 
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18.5 Ubezpieczenie Podwykonawców 

 
Wszelkie ubezpieczenia, o których mowa we wszystkich powyższych klauzulach, które 

będą dokonane i przedłużane przez Wykonawcę, będą obejmować także wszystkie 
zdarzenia, o których tam mowa w odniesieniu do wszystkich Podwykonawców. 
 

 
19 Siła Wyższa 

 
19.1 Definicja Siły Wyższej 
 

Dodaje się na końcu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli następujące brzmienie: 
 

Dla celów niniejszej klauzuli, termin „Strona” będzie oznaczał w kontekście Wykonawcy, 
profesjonalnego wykonawcę generalnego, doświadczonego w zakresie świadczenia 
zasadniczo podobnych usług i realizującego zasadniczo podobne rodzaje prac, jak 

przewidziane Kontraktem. 
 

W akapicie drugim na końcu podpunktu (v) dodaje się sformułowanie: 
 

inne niż niekorzystne warunki atmosferyczne. 
 
Na końcu drugiego akapitu klauzuli dodaje się następujące zapisy: 

 
W celu uniknięcia wątpliwości, Siła Wyższa nie obejmuje żadnych akcji strajkowych ani 

stanu finansowego Personelu Wykonawcy, ani jego Podwykonawców. Pojęcie to nie 
obejmuje również żadnej podwyżki cen surowców lub wykonawstwa, bez względu na 
przyczynę takiej podwyżki. 

 
19.6 Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań 

 
Skreśla się podpunkt (e) klauzuli jako nie mający zastosowania. 
 

20 Roszczenia, spory i arbitraż 
 

20.1 Roszczenia Wykonawcy 
 
W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach 

„zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura 
wprowadzania Zmian]”. 

 
20.2 Powołanie Komisji Rozjemczej 

 

Wykreślono klauzulę 20.2. jako nie mającą zastosowania. 
 

20.3 Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej 
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Wykreślono klauzulę 20.3. jako nie mającą zastosowania. 
 

 
20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej 

 
Wykreślono klauzulę 20.4. jako nie mającą zastosowania. 
 

 
20.5 Rozstrzygnięcie polubowne 

 
Wykreślono klauzulę 20.5. jako nie mającą zastosowania. 
 

 
 

20.6 Arbitraż 
 

Skreśla się pierwsze zdanie klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
Jeżeli pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą powstanie jakikolwiek spór związany lub 

wynikły na tle Kontraktu lub wykonywania Robót, czy to w czasie wykonywania Robót 
lub po ich ukończeniu, czy przed odmówieniem wykonania lub innym przerwaniem 

Kontraktu czy po, włącznie ze sporami, co do opinii, polecenia, ustalenia, świadectwa 
lub ocen dokonanych przez Inżyniera, przedmiot sporu winien być w pierwszej 
kolejności przedstawiony na piśmie Inżynierowi, z kopią dla drugiej strony.  

Takie przedstawienie winno zawierać stwierdzenie, że jest składane w nawiązaniu do 
niniejszej klauzuli. Nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od chwili otrzymania 

takiego przedstawienia sprawy Inżynier winien powiadomić Wykonawcę i 
Zamawiającego o swojej decyzji. Taka decyzja winna także zawierać stwierdzenie, że 
jest dokonana w nawiązaniu do niniejszej klauzuli. 

Jeżeli w międzyczasie od Kontraktu nie odstąpiono, Wykonawca winien pomimo sporu 
prowadzić w dalszym ciągu Roboty z należytą pilnością a Wykonawca i Zamawiający 

winni niezwłocznie wprowadzić w życie wszelkie decyzje Inżyniera jeżeli lub dopóki nie 
zostaną one zmienione, jak poniżej postanowiono, drogą postępowania sądowego. 
 

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli zastępuje się następująco: 
 

(a) spór będzie ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 

Wykreśla się podpunkt (b) klauzuli jako nie mający zastosowania. 
 

 
20.7 Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej 

 

Wykreślono klauzulę 20.7. jako nie mającą zastosowania. 
 

 
20.8 Wygaśnięcie umowy z Komisją 
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Wykreślono klauzulę 20.8. jako nie mającą zastosowania. 

 
Dodaje się następujące klauzule: 

 
21 Audyt i Kontrola 
 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć instytucjom pośredniczącym, wdrażającym, 
zarządzającym, współpracującym i kontrolującym lub osobom przez te instytucje 

upoważnionym, organom inspekcji i kontroli, w tym organom kontroli krajowych i 
wspólnotowych, na ich prośbę, informacji wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą 
warunków na jakich Kontrakt jest wykonywany. Instytucje i organy upoważnione 

wymienione w zdaniu pierwszym klauzuli mogą dokonać badania dokumentów lub 
kontroli na miejscu, jeśli uważają to za niezbędne w celu wykrycia dowodów w 

przypadku podejrzewania zaistnienia nadzwyczajnych wydatków handlowych. 
  
Wykonawca zezwoli instytucjom i organom upoważnionym wymienionym w zdaniu 

pierwszym klauzuli na weryfikację, poprzez sprawdzenie dokumentów lub sprawdzeń 
na miejscu realizacji projektu oraz na dokonanie pełnego audytu, jeśli to niezbędne, na 

bazie dokumentów towarzyszącym rachunkom, dokumentów księgowych i innych 
dokumentów związanych z finansowaniem projektu. Sprawdzenia te mogą mieć miejsce 

do 5 lat od ostatniej płatności. 
 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni dostęp instytucjom i organom 

upoważnionym wymienionym w zdaniu pierwszym klauzuli do miejsca wykonania i 
innych miejsc, w których Kontrakt jest wykonywany, w tym do systemów 

informatycznych, jak również wszystkich dokumentów i baz danych dotyczących 
finansowego zarządzania projektem i podejmie wszelkie działania dla ułatwienia ich 
pracy. Dostęp powinien być zapewniony z uwzględnieniem poufności wobec osób 

trzecich, bez uszczerbku dla zobowiązań wynikających z prawa publicznego, któremu 
podmioty te podlegają. Dokumenty muszą być łatwo dostępne i uporządkowane w taki 

sposób, aby umożliwić ich sprawdzanie. Wykonawca musi poinformować 
Zamawiającego o ich dokładnym położeniu. 
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