
 

 

USŁUGI 
 

Załącznik nr 1 do Umowy nr _______________ 
o pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pod nazwą: 

„Zagospodarowanie rezerwy terenowej w południowej części Terminala 
Promowego w Świnoujściu – miejsca postojowe” 

 

 

Obowiązki Inżyniera 

 

Dla potrzeb niniejszego zamówienia, od wykonawcy zamówienia będzie się 

wymagało, aby pełnił rolę Inżyniera dla potrzeb Kontraktu realizowanego zgodnie 

z Warunkami Kontraktowymi według FIDIC - „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń 

oraz Projektowania i Budowy”, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 

z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999), przygotowane i opublikowane przez 

Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale 

des Ingenieurs - Conseils - FIDIC, P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, 

Szwajcaria) -  zmienione treścią Warunków Szczególnych oraz uzupełnionych o 

wszelkie inne dokumenty określające Inwestycję oraz warunki jej wykonania, w 

tym w szczególności: Decyzje, Dokumenty, Dokumenty Wykonawcy oraz zgodnie 

z przepisami polskiego prawa. Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, 

zakres zadań Inżyniera będzie zawierał prowadzenie niżej wymienionych działań.  

 

1. Zadania Inżyniera, działania w okresie przed rozpoczęciem realizacji 

Kontraktu: 

 

1) przygotowanie wspólnie z Zamawiającym stanowiska w zakresie 
ewentualnych odwołań i skarg do sądu w postępowaniu na wybór Wykonawcy 

Robót, 
 

2) opiniowanie i konsultacje z Zamawiającym w toku postępowania na wybór 

Wykonawcy w następujący sposób:  
- udział w pracach organów Zamawiającego prowadzących 

postępowanie na wybór Wykonawcy w charakterze eksperta oraz 
zajmowanie merytorycznego stanowiska w każdej kwestii dotyczącej 
zakresu zobowiązań Inżyniera.  

 

 

2. Podstawowe zadania Inżyniera oraz działania podczas realizacji 

Kontraktu:  

 

Weryfikacja i koordynacja prac projektowych: 

1) Inżynier jest zobowiązany do dokonywania na bieżąco, w miarę postępu 

prac projektowych, opiniowania, weryfikacji oraz akceptacji Dokumentów 

Wykonawcy sporządzanych przez Wykonawcę Robót, zgodnie z Umową, 

postanowieniami Klauzuli 5 Warunków Kontraktu, wymaganiami 
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określonymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, a w szczególności 

do: 

a) weryfikacji Dokumentów Wykonawcy pod względem ich zgodności 

z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, 

obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi 

oraz wiedzą techniczną; 

b) weryfikacji i nadzorowania prawidłowości zaprojektowania linii 

rozgraniczającej inwestycji, w kontekście zajętości terenu oraz 

prawidłowości podziałów nieruchomości; 

c) weryfikacji i nadzorowania przyjmowania optymalnych rozwiązań 

projektowych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego oraz 

konserwacji i eksploatacji Robót; 

d) weryfikacji i nadzorowania wykonania projektu robót geologicznych 

wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu oraz wykonania w 

zależności od potrzeb opinii geotechnicznej, dokumentacji badań 

podłoża gruntowego, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i 

projektu geotechnicznego; 

e) weryfikacji i nadzorowania wykonania materiałów niezbędnych do 

wystąpień o uzgodnienia formalno-prawne, w tym m.in. decyzje o 

pozwoleniach wodnoprawnych, uzgodnienia z gestorami sieci, 

decyzję o pozwoleniu na budowę; 

f) weryfikacji i nadzorowania procedury uzupełniania dokumentacji 

projektowej w toczących się postępowaniach o wydanie decyzji; 

g) weryfikacji pozostałych Dokumentów Wykonawcy wymienionych w 

Programie Funkcjonalno - Użytkowym w trakcie realizacji 

Kontraktu; 

h) analiza stanu końcowego Dokumentów Wykonawcy, Przedmiarów 

Robót oraz wszelkich opracowań przygotowanych przez 

projektantów Wykonawcy w ramach Kontraktu Wykonawcy z 

Zamawiającym na potrzeby sporządzenia Raportu dla Dokumentów 

Wykonawcy, analiza stanu końcowego wzorca Kontraktu na 

potrzeby sporządzenia Raportu dla wzorca Kontraktu, 

2) Inżynier jest zobowiązany zweryfikować wszystkie wykonane przez 

Wykonawcę Robót w czasie realizacji Umowy Dokumenty Wykonawcy, w 

szczególności pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami opisanymi w Programie 

Funkcjonalno - Użytkowym. 

3) Inżynier jest zobowiązany koordynować prace projektowe Wykonawcy 

Robót. 

4) Inżynier jest zobowiązany do udziału w regularnych cotygodniowych 

spotkaniach konsultacyjnych z Wykonawcą i/lub personelem 

Zamawiającego; 

5) Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji 

projektowej Inżynier przedstawi w Raportach miesięcznych. 

6) Inżynier zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji Dokumentów 

Wykonawcy. Działania Inżyniera zostaną przedstawione i opisane w 

Raporcie miesięcznym. 

7) Inżynier powinien nadzorować prowadzenie nadzoru autorskiego, 

weryfikować i akceptować działania projektanta, o których mowa w art. 

20 ustawy - Prawo budowlane. 
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8) Dokumenty Wykonawcy Robót skierowane do realizacji Inżynier 

zobowiązany jest opatrzyć pieczęcią „Do realizacji" wraz z podpisem 

Kierownika Personelu Inżyniera – Inżyniera Rezydenta lub jego zastępcy. 

   

 

Nadzorowanie: 

 

Występowanie jako inspektor nadzoru, zgodnie z regulacjami ustawy z dnia                

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz aktami wykonawczymi, efektywne oraz 

aktywne nadzorowanie Inwestycji i administrowanie Kontraktem, obejmujące co 

najmniej następujące czynności: 

 

1) współpracy z nadzorem autorskim, Wykonawcą, użytkownikami terenu, 

nadzorem archeologicznym oraz podmiotami trzecimi działającymi w ramach 
umowy o dofinansowanie i Inwestycji; 

2) przedstawienie pisemnego planu współpracy z określeniem warunków tej 
współpracy, w odniesieniu do podmiotów wskazanych w ust. 1), w terminie 
28 dni od daty podpisania Umowy; 

3) udział oraz działanie w imieniu Zamawiającego w protokolarnym przekazaniu 
dla Wykonawcy Robót Terenu Budowy na zasadach i w sposób określony  

w Kontrakcie; 
4) reprezentowanie Zamawiającego na Terenie Budowy i obszarze Inwestycji; 
5) pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zawartego Kontraktu;  

6) sprawdzanie zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową  
i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej 

oraz sztuką budowlaną; 
7) zapewnieniu codziennego nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisami 

na listę obecności, dostępnej do wglądu w biurze Inżyniera; 

8) sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych przez Wykonawcę, w tym 
w szczególności i bez ograniczania do: maszyn, urządzeń, materiałów  

budowlanych i innych elementów Inwestycji wymaganych zapisami 
Kontraktu, w sposób i na zasadach w nim opisanych;  

9) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów, itd. 

w celu uniknięcia użycia Materiałów wadliwych lub nie mających wymaganych 
certyfikatów; 

10) zaakceptowanie przedłożonego przez Wykonawcę (w formie pisemnej) 
systemu zapewnienia jakości, w tym w zakresie wymaganych prób i badań  
w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiągnięcia zakładanych 

parametrów przy odbiorach częściowych i końcowym w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego; 

11) potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia Sprzętu na 
Terenie Budowy jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych Robót, i jako 
zgodny lub nie z Kontraktem; 

12) Inżynier nie dopuści do wycofania Sprzętu z Terenu Budowy, zgodnie  
z Kontraktem; 

13) sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania 
Materiałów; 

14) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń  
i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania oraz 
zatwierdzanie autentyczności, kompletności, prawidłowości i formułowanie 

zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, 
aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp., w celu  
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niedopuszczenia do wbudowania Materiałów wadliwych lub niedopuszczonych 
do stosowania; 

15) sprawdzanie jakości oraz zgodności zatwierdzonych uprzednio materiałów 
budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw z Kontraktem, 
organizowanie dodatkowych testów jakości, jeśli będzie to konieczne, 

polegających na zleceniu dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne 
instytuty, jeżeli jest to niezbędne; 

16) sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie Robót ulegających zakryciu 
lub zanikających; 

17) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 

technicznych; 
18) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych 

wad; 
19) organizowanie, prowadzenie i protokołowanie (w zapisie cyfrowym  

i papierowym) cotygodniowych narad technicznych – rad budowy, z udziałem 
Inżyniera Rezydenta, kierownika budowy, Przedstawiciela Wykonawcy, 
przedstawicieli Zamawiającego oraz innych wymaganych osób; 

20) wprowadzanie w trakcie realizacji Robót (w porozumieniu z nadzorem 
autorskim) zaleceń Zamawiającego, podmiotów trzecich, w tym działających 

w ramach umowy o dofinansowanie i Inwestycji; 
21) bieżące zgłaszanie nadzorowi autorskiemu zastrzeżeń i ewentualnych zmian, 

wprowadzonych przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę; 

22) dokonywanie z nadzorem autorskim stosownych uzgodnień oraz 
egzekwowanie uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego; 

23) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych 
i innych zgodnie z Kontraktem, z zachowaniem przepisów dotyczących 
zamówień publicznych – ustawa PZP, aktów wykonawczych oraz Wytycznymi 

dostępnymi na stronie www.mr.gov.pl i wszelkimi regulacjami w zakresie 
finansowania Inwestycji ze środków UE w ramach Instrumentu „Łącząc 

Europę” (CEF) – Sektor Transportu na podstawie umowy  
o dofinansowanie Projektu „Eliminacja ‘wąskich gardeł’ ostatniej mili – 
budowa parkingu rezerwowego dla samochodów ciężarowych w Terminalu 

Promowym w Świnoujściu”; 
24) przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu Protokołów Konieczności 

oraz udział w negocjacjach i sporządzanie Protokołów z  negocjacji i innych 
zgodnie z Kontraktem, z zachowaniem przepisów dotyczących zamówień 
publicznych wraz z wyliczeniami dotyczącymi tych robót, a także opiniowanie 

ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji; 
25) zatwierdzanie harmonogramu dostaw Urządzeń i Materiałów na Teren 

Budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu 
magazynowania oraz zgodności z dokumentacją projektową i Kontraktem; 

26) analizowanie  i weryfikowanie dokumentów  sporządzanych przez Wykonawcę  

(w tym nadzór autorski/projektantów) na etapie realizacji Kontraktu, wraz z 
ich pisemną opinią, przy czym zgodność lub jej brak odnosi się odpowiednio 

do zapisów Kontraktu; 
27) wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności wraz z ustalaniem wartości 

wykonanych prac projektowych i Robót, na zasadach i w sposób określony 

w Kontrakcie; 
28) przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy, sprawdzających co 

najmniej prawidłowość i jakość wykonywanych Robót, zabezpieczenie 
bezpieczeństwa i zdrowia, jakość używanych Materiałów, itp., w sposób i na 

zasadach opisanych w Kontrakcie; 
29) sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień 

http://www.mr.gov.pl/
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i dokumentów, takich jak: przynależność do izby samorządu zawodowego, 
ubezpieczenie kierownika budowy i kierowników robót Wykonawcy, 

potwierdzone pisemną notatką, załączoną do Raportu Miesięcznego; 
30) w razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 5 dni od 

złożonego, przez stronę Kontraktu, wniosku do Inżyniera) w zakresie 

formalnym i merytorycznym dotyczącej zmiany Personelu Wykonawcy, jeśli 
z takim wnioskiem wystąpi jedna ze stron Kontraktu; 

31) wydawanie zgodnie z Kontraktem oraz przepisami obowiązującego prawa, 
Wykonawcy, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót, poleceń 
dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 

badań, także wymagających  odkrycia Robót lub elementów zakrytych, oraz 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych  

i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do 

Dziennika Budowy; 
32) żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania 

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także 

wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja 
mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 

z projektem lub pozwoleniem na budowę; 
33) zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów technologicznych 

rozruchów urządzeń i wyposażenia; 

34) prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział 
w realizacji Inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i 

wniosków kierowanych do Wykonawcy, mogących być dowodami w razie 
ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.; 

35) prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia Kontraktu zgodnie  

z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami dla 
Inwestycji, z zachowaniem przepisów dotyczących zamówień publicznych – 

ustawa PZP, aktów wykonawczych oraz Wytycznymi dostępnymi na stronie 
www.mr.gov.pl i wszelkimi regulacjami w zakresie finansowania Inwestycji ze 
środków UE w związku z zawartą Umową nr INEA/CEF/TRAN/M2018/  

1787737 o udzielenie dotacji w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) 
– Sektor Transportu, pod nazwą działania: „Eliminacja ‘wąskich gardeł’ 

ostatniej mili – budowa parkingu rezerwowego dla samochodów ciężarowych 
w Terminalu Promowym w Świnoujściu”, numer działania 2018-PL-TM-
0028-W, w tym w szczególności przedstawianie wraz z każdym Przejściowym 

Świadectwem Płatności szczegółowego uzasadnienia dla przekroczeń każdej 
pozycji przedmiarowej, robót zamiennych i/lub dodatkowych;  

36) sprawdzanie faktur pod względem formalnym, merytorycznym 
i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiającemu do realizacji, po 
uprzednim skontrolowaniu rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a jego 

podwykonawcami, a w przypadku ich braku, przystąpienie do egzekwowania 
od Wykonawcy zaległych płatności oraz przekazanie ich Zamawiającemu; 

37) nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z Kontraktu przez Wykonawcę; 
38) przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiającego odbiorów 

częściowych oraz odbioru końcowego Inwestycji w sposób i na zasadach 

zgodnych z zapisami Kontraktu; 
39) nadzorowanie i egzekwowanie zaleceń komisji odbiorowej oraz usunięcia 

przez Wykonawcę stwierdzonych usterek i wad odbiorowych; 
40) opracowanie opinii dotyczącej wad Inwestycji uznanych za nienadające się 

do usunięcia oraz wnioskowanie o ewentualne obniżenie wynagrodzenia 
Wykonawcy z określeniem utraty wartości Robót i kwot obniżonego 
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wynagrodzenia za te Roboty; 
41) sprawdzanie ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za 

które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami Kontraktu, 
polegające na opiniowaniu ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji i praw 
własności, o których mowa, w formie pisemnej; 

42) zatwierdzanie proponowanych metod wykonania Robót, włączając w to roboty 
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę; 

43) pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji 
projektowej oraz wszelkiej dokumentacji służącej do opisu przedmiotu 
zamówienia, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane  podczas lub  

w następstwie wykonywania Robót, na zasadach i w sposób określony  
w Kontrakcie; 

44) przygotowanie propozycji szacowania wartości lub/i weryfikacją już 
oszacowanej wartości robót dodatkowych i/lub zamiennych, innych,  

przedłożenie ww. dokumentów Zamawiającemu w terminie zgodnym  
z Kontraktem; 

45) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości 

prac projektowych i Robót, w szczególności w zakresie i terminach 
wymaganych Kontraktem; 

46) sprawdzenie poprawności dokumentów Wykonawcy (w tym w szczególności 
dokumentacji projektowej oraz powykonawczej) oraz ocena zgodności  
z faktycznie wykonanymi Robotami, w sposób i na warunkach określonych  

w Kontrakcie;  
47) pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy wraz z pisemną analizą skutków 

finansowych, formalnych i prawnych dla Kontraktu i  Zamawiającego. 
Inżynier przekaże Wykonawcy decyzję Zamawiającego niezwłocznie po jej 
otrzymaniu, w terminie zgodnym z Kontraktem; 

48) wydawanie Wykonawcy poleceń w zakresie zawieszenia całości lub części 
Robót, w przypadkach i na zasadach określonych w Kontrakcie - zawsze 

poprzedzane uzyskaniem zgody Zamawiającego; 
49) w przypadku przerwania wykonania Kontraktu, Inżynier jest zobowiązany 

nadzorować nowy kontrakt będący kontynuacją Kontraktu przerwanego  

w sposób i na zasadach opisanych Umową; 
50) rozliczenie Kontraktu, w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek 

przyczyny, w terminach i na zasadach określonych w Kontrakcie; 
51) przygotowanie, w przypadku przerwania Robót przez Wykonawcę, 

inwentaryzacji wykonanych Robót; 

52) w przypadku przerwania Kontraktu, wykonywanie wszelkich czynności 
związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej  nadzór nad przejęciem 

Terenu Budowy nad robotami zabezpieczającymi, itp., zgodnie z zapisami 
Kontraktu; 

53) zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie przez branżowych inspektorów 

nadzoru i Inżyniera Rezydenta, obmiarów Robót wykonanych przez 
Wykonawcę i to zgodnie z Kontraktem; 

54) podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną 
płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji 
przewidzianej w przepisie art. 647¹ kodeksu cywilnego; 

55) sprawdzanie i zatwierdzanie wniosku o Przejściowe Świadectwa Płatności  
w sposób przewidziany Kontraktem i Umową; 

56) opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn 
niedotrzymania Czasu na Ukończenie z winy Wykonawcy, stanowiących dla 

Zamawiającego podstawę do naliczenia kar umownych, odszkodowania za 
zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego) 
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odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych. 
Opinia w zakresie opisanym powyżej zostanie dostarczona Zamawiającemu 

najpóźniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia ww. okoliczności i uwzględni 
wszelkie uwarunkowania wynikające z Kontraktu i Umowy; 

57) nadzór nad wykonaniem Robót w dniach i godzinach ustalonych 

w Kontrakcie; 
58) wykonywanie nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób  

i rozruchów oraz przeglądów, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych 
przez Wykonawcę wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, 
dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi, w celu ułatwienia 

przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiającemu, oraz wsparcie  
w postępowaniu mającym na celu doprowadzenie do uzyskania przez 

Zamawiającego uprawnienia do użytkowania Inwestycji. Inżynier zaakceptuje 
wyniki wszelkich prób przed oddaniem obiektu do eksploatacji, zgodnie z 

Kontraktem; 
59) powiadamianie Wykonawcy i Zamawiającego o wykrytych wadach 

wykonanych Robót oraz określenie zakresu Robót niezbędnych do wykonania, 

celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich 
wykonania, a następnie dokonania odbioru usunięcia wad. Wymagane jest 

pisemne potwierdzenie usunięcia tych wad. W przypadku, jeśli Wykonawca 
nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie, Inżynier w porozumieniu z 
Zamawiającym przygotuje zlecenie usunięcia wad innemu wykonawcy 

(zgodnie z Kontraktem) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisującej 
zakres robót budowlanych wraz z wyliczeniem szacunkowej wartości tych 

robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone z tego 
tytułu, zgodnie z zapisami Kontraktu; 

60) przeprowadzanie z Wykonawcą odbiorów częściowych (jeśli są przewidziane) 

i końcowego odbioru, w sposób i na zasadach określonych w Kontrakcie; 
61) sporządzenie Świadectwa Przejęcia i innych dokumentów odbiorowych,  

w sposób i na warunkach opisanych w Kontrakcie, z uwzględnieniem 
wyodrębnienia wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych; 

62) egzekwowanie od Wykonawcy przekazania Zamawiającemu instrukcji 

eksploatacji i konserwacji urządzeń, na warunkach i w sposób określony  
w Kontrakcie; 

63) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z Inwestycją,  
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa; 

64) wykonywanie dokumentacji fotograficznej Terenu Budowy poszczególnych 

elementów Robót, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie za 
pomocą zdjęć w formie cyfrowej (również film w formie cyfrowej)  

z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego; 
65) kontrola pomiarów geodezyjnych; 
66) sprawdzenie wszystkich elementów przygotowanych w trakcie realizacji 

Kontraktu przez projektantów Wykonawcy (w tym w szczególności projektu 
budowalnego, wykonawczego, przedmiaru) pod względem wymagań 

administracyjnych technicznych i organizacyjnych procesu inwestycyjnego, a 
także spełnienia przepisów sztuki budowlanej i zastosowania norm 
technicznych; 

67) doprowadzenie do uzyskania przez Zamawiającego uprawnienia do 
użytkowania Inwestycji; 

68) bieżącego - minimum dwa razy w miesiącu – przygotowania dokumentacji 
fotograficznej budowy w formie zapisu cyfrowego oraz danych do celów 

informacyjnych. 
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Zarządzanie i Koordynowanie: 

Zarządzanie, monitorowanie i kontrola Kontraktu pod względem finansowym  

i organizacyjnym, w tym co najmniej: 

 

1) koordynowanie prac inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz pozostałych 

osób personelu Inżyniera; 
2) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwalnej 

(w czasie trwania Umowy) komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami 
Inwestycji. Inżynier poda informację na ten temat w Raporcie Wstępnym; 

3) przyjęcie od Wykonawcy informacji, Programu (w tym tabeli elementów 

rozliczeniowych) stanowiącego podstawę rozliczeń opisanych w Kontrakcie; 
4) organizowanie pracy Personelu Inżyniera w taki sposób, aby Roboty były 

nadzorowane i wykonywane zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz  
w terminach w nim określonych; 

5) zapewnienie stałego kontaktu Zamawiającego z Kluczowym Personelem 

Inżyniera na każdym etapie Robót; 
6) bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych sporach lub problemach; 

7) w razie konieczności wyjazdy w celu konsultacji z podmiotami trzecimi 
działającymi w ramach umowy o dofinansowanie i Inwestycji. Koszty takich 
wyjazdów będą pokrywane przez Inżyniera w ramach wynagrodzenia 

umownego; 
8) zarządzanie i administrowanie Kontraktem w szczególności pod względem 

formalnym i finansowym w sposób zgodny z zapisami Kontraktu, 
obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym w szczególności  

z ustawami: kodeks cywilny, ustawa Prawo Budowlane oraz przepisami 
wykonawczymi, umową  
o dofinansowanie, wytycznymi, zawartymi umowami i porozumieniami; 

9) rozliczanie Kontraktu w oparciu o dokumenty finansowe i zasady 
obowiązujące Zamawiającego, w tym umowę o dofinansowanie, wytyczne  

i przygotowanie niezbędnych dokumentów dla realizacji Kontraktu; 
10) monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego Kontraktu na poziomie 

wymaganym dla Inwestycji; 

11) zaopiniowanie przedłożonego przez Wykonawcę Programu 
zgodnie z zapisami Kontraktu. Każdy Program musi uwzględniać m.in. ścieżki 

krytyczne, rezerwę czasową na okresy niesprzyjające prowadzeniu Robót, 
rozruchy urządzeń, daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
elementów Robót, stan zatrudnienia, ilość i rodzaj Sprzętu oraz - jeśli 

ustalono w Kontrakcie - plan odbiorów częściowych i końcowych; 
12) współpraca ze wskazanymi przez Zamawiającego konsultantami, 

pracownikami Zamawiającego oraz użytkownikami terenu w sposób, który 
zapewni sprawne zrealizowanie Kontraktu w założonym terminie i zgodnie z 
zaplanowanym budżetem oraz zapewni wykonywanie zobowiązań 

wynikających z obowiązujących przepisów, z wymogów Decyzji i 
Dokumentów; 

13) sprawdzenie terminowości i zgodności w sposób i na zasadach określonych  
w Kontrakcie: ubezpieczenia Robót, Sprzętu oraz ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia od wypadków, błędów 

projektowych, gwarancji, potwierdzone pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego, w razie konieczności również zalecenia naprawcze w 

przypadku opinii negatywnej o przedłożonym ubezpieczeniu i/lub gwarancji; 
14) sprawdzenie poprawności formalnej i merytorycznej, terminowości 

i zgodności z Kontraktem wniesionego lub przedłożonego przez Wykonawcę, 
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zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu i natychmiastowe pisemne 
powiadomienie Zamawiającego o wynikach sprawdzenia, wraz ze 

sformułowaniem zaleceń w przypadku opinii negatywnej o wniesionym lub 
przedłożonym zabezpieczeniu (w tym dokumencie zabezpieczenia); 

15) przygotowanie dla Zamawiającego w terminie 7 dni pisemnej opinii  

(w aspekcie formalnym i merytorycznym) i dokumentów stanowiących  
podstawę roszczenia do Wykonawcy z zabezpieczenia należytego wykonania 

Kontraktu, jeśli zajdzie taka potrzeba, również przygotowanie dokumentów  
i opracowań niezbędnych do postępowania arbitrażowego lub do 
występowania przed sądem powszechnym oraz branie udziału  

w postępowaniu arbitrażowym lub przed sądem powszechnym prowadzonym 
zgodnie z Kontraktem; 

16) przyjmowanie i rozstrzyganie roszczeń czy sporów w zakresie i w sposób 
opisany w Kontrakcie; 

17) opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do Kontraktu pod 
względem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem 
odpowiednich zapisów prawa i z podaniem ich skutków oraz przygotowywanie 

wszystkich odpowiednich dokumentów dotyczących zakresu takiego aneksu; 
18) przechowywanie - w biurze Inżyniera - otrzymanej od Zamawiającego kopii 

Kontraktu. Inżynier otrzyma także od Zamawiającego, kopię każdego aneksu 
do Kontraktu; 

19) prowadzenie i przechowywanie korespondencji, przy czym językiem 

porozumiewania się i korespondencji jest wyłącznie język polski; 
20) prowadzenie monitoringu, raportowania, przygotowywania danych 

i informacji dla ewentualnych kontroli w zakresie Inwestycji. Inżynier także 
będzie na polecenie Zamawiającego, w terminach uzgodnionych  
z Zamawiającym przygotowywał, udostępniał i kompletował wszelkie 

dokumenty niezbędne dla wszelkich kontroli, jakim będzie podlegał 
Zamawiający w zakresie Inwestycji i, jeżeli będzie to konieczne, udzielał 

wszelkich niezbędnych wyjaśnień instytucjom kontrolującym; 
21) przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiającego, wszelkich 

dokumentów niezbędnych dla rozliczenia Inwestycji dla Zamawiającego  

i podmiotów trzecich, w tym działających w ramach umowy o dofinansowanie; 
22) sporządzenie sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego Inwestycji  

i osiągnięcia zakładanego efektu, osiągnięcia wskaźników; 
23) sporządzenie końcowego rozliczenia Inwestycji i przedstawienia 

Zamawiającemu w wymaganym terminie, po potwierdzeniu Oświadczenia o 

Ukończeniu według Klauzuli 14.10 Warunków Kontraktu. 
 

Nadzór Środowiskowy: 
 
Sprawowanie Nadzoru Środowiskowego nad Inwestycją, zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego celem zapewnienia realizacji Inwestycji zgodnej z Decyzjami, w 
tym w szczególności: 

 
1) prowadzenie bieżącego nadzoru nad realizacją Inwestycji w zakresie 

przestrzegania wymagań Prawa w zakresie ochrony środowiska oraz 

wypełnianiem wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
wydanej w dniu 07.01.2019 r. znak: WOS.6220.45.4.2018.BZ oraz Planu 

Ochrony Środowiska sporządzonego przez Wykonawcę, zaopiniowanego 
przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, 

2) potwierdzenie przez Inżyniera, w zakresie flory i fauny, możliwości 
rozpoczęcia Robót oraz określenie warunków i ich prowadzenia, 
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3) podejmowanie wszelkich działań ochronnych w zakresie ochrony przyrody 
i ochrony środowiska - dla zapewnienia prawidłowej i zgodnej z przepisami 

prawa oraz Decyzjami realizacji Inwestycji, 
4) dokonywanie regularnej kontroli Terenu Budowy oraz obszaru, na który - 

zgodnie z decyzją - oddziaływać może Inwestycja, 

5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o stwierdzonych 
nieprawidłowościach w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska 

oraz o dokonanych wskazaniach ochronnych w tym zakresie, i o podjętych 
działaniach ochronnych, 

6) umieszczanie informacji o sprawowaniu Nadzoru Środowiskowego jako 

element Raportu Miesięcznego. 

 

3. Podstawowe zadania Inżyniera oraz działania po wystawieniu 

Świadectwa Przejęcia:  

 

1) podejmowanie czynności zgodnie z Kontraktem; 
2) doprowadzenie we współdziałaniu z Zamawiającym i Wykonawcą do 

uzyskania przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego uprawnienia 

do użytkowania Inwestycji, w tym podjęcie wszelkich czynności 
poprzedzających; 

3) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy; 
4) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi; 
5) przeglądy gwarancyjne nie rzadziej niż raz na pół roku z udziałem Wykonawcy 

i Zamawiającego; 
6) odbiory robót związanych z usunięciem wad; 

7) wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności według klauzuli 14.13 
Warunków Kontraktu; 

8) procedowanie procedur usunięcia usterek w przypadku nie usunięcia ich 

w terminie kontraktowym, zgodnie z warunkami Kontraktu; 
9) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych 

roszczeń i sporów; 
10) przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do 

sporządzenia dokumentów PT, OT i książek obiektów; 

11) zarekomendowanie zwrotu zobowiązań; 
12) przygotowanie Rozliczenia ostatecznego wraz z Raportem Końcowym; 

13) poświadczenie wystawionego przez Wykonawcę zwolnienia ze zobowiązań; 
14) wsparcia Zamawiającego i/lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej  

Polskiej w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy/arbitrażowy 

między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczący realizacji Kontraktu, poprzez 
udzielenie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz 

jednoznacznego stanowiska Konsultanta co do przedmiotu sporu, a także 
udziału w sporze na każdym jego etapie, popierając stanowisko 
Zamawiającego; 

15) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich 
wywołanych realizacją Kontraktów, w tym udzielania Zamawiającemu 

wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie później niż do 7 dni od daty wpływu pisma. 

 
 

4. Inżynier pozbawiony jest uprawnień do:  

 

1) wnoszenia zmian do projektu, specyfikacji oraz wszelkich innych opracowań 
powstałych w ramach Kontraktu Zamawiającego z Wykonawcą i Umowy; 
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2) zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności 
wynikających z Kontraktu;  

3) wyrażania zgody na ograniczenie zakresu projektowania i/lub Robót lub 
przekazania projektowania i/lub Robót innemu podmiotowi niż Wykonawca; 

4) zawierania umów w imieniu Zamawiającego. 

 

5. Przed podjęciem następujących działań oraz decyzji w ramach 

Warunków Kontraktu konieczne jest uzyskanie przez Inżyniera aprobaty 

Zamawiającego:  

 

1. kl. 2.1 – Prawo dostępu do Terenu Budowy; 

2. kl. 3.2 – Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera; 
3. kl. 4.3 – Przedstawiciel Wykonawcy; 
4. kl. 4.4. – Podwykonawcy; 

5. kl. 5.1. – Ogólne zobowiązania projektowe; 
6. kl. 5.2. – Dokumenty Wykonawcy; 

7. kl. 8.3 – Program; 
8. kl. 8.4 – Przedłużenie Czasu na Ukończenie; 
9. kl. 8.8 – Zawieszenie Robót; 

10.kl. 13.1 – Prawo do zmian; 
11.kl. 17.4 – Następstwa ryzyka Zamawiającego; 

12.kl. 20.1 – Roszczenia Wykonawcy. 
 


