Wz6r umowy (Czes¢ IV) — Harmonogram Realizacji Roboét
Nazwa zamdwienia:

"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Swinoujsciu"

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBOT

Lp.

Zadanie

Termin rozpoczecia

Termin zakonczenia

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
technicznej w portach w Szczecinie i w

Swinoujsciu

Data Rozpoczecia

1.1

Prawo dostepu do Terenu Budowy

do 21 dni od Daty
Rozpoczecia

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub
wykonanie zgtoszenia w zakresie wynikajagcym
z przekazanych pozwolen na budowe i zgtoszen
o braku sprzeciwu do realizacji robot

budowlanych.

31.10.2023 r.




