Wzor umowy (Czes¢ II) — Warunki Szczegolne Kontraktu

Nazwa zamdwienia:

~Przebudowa ze zmiangq uzytkowania pomieszczenia magazynu na kottownie gazowg w budynku
magazynu ,,A” Terminalu Promowego w Swinoujsciu”

WARUNKI SZCZEGOLNE

Wszystkie odniesienia dotyczace klauzul zawartych w niniejszych Warunkach
Szczegdlnych dotyczg Warunkéw Kontraktowych dla Budowy dla robdét Inzynieryjno -
Budowlanych projektowanych przez zamawiajgcego, 4. wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008 (ttumaczenie 1. wydania 1999), przygotowane i opublikowane przez
Miedzynarodowq Federacje Inzynierow Konsultantéw (Fédération Internationale des
Ingénieurs - Conseils - FIDIC, P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria) (tzw.
Warunki Ogolne).

Klauzule majace identyczne numery w Warunkach Ogdlnych zostang odpowiednio
zastgpione postanowieniami niniejszych Warunkéw Szczegdlnych, jezeli Strony
wyraznie nie postanowig inaczej. Postanowienia klauzul nie zmienione w Warunkach
Szczegdlnych, pozostang wigzace w brzmieniu podanym w Warunkach Ogélnych. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw
Ogodlnych i Warunkéw Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkéw
Szczegodlnych oraz przepisy prawa polskiego. Zamawiajacy zleca Wykonawcy wykonanie
wszystkich wymaganych swiadczen celem terminowego, bezusterkowego wykonania
Kontraktu, wedtug ponizej wymienionej dokumentacji, zgodnie z Kontraktem.
Dotrzymanie uzgodnionych z Zamawiajacym terminéw wykonania stanowi
najwazniejszy cel realizacji, a Wykonawca w ramach swojego zakresu Swiadczen uczyni
wszystko, co jest mozliwe w ramach okreslonych przez prawo i praktyke budowlang na
najwyzszym poziomie, i niczego nie zaniedba, aby umozliwi¢ terminowe planowanie i
wykonanie Inwestycji, wigcznie ze wszystkimi uzgodnionymi terminami posrednimi.
Zamawiajacy bedzie konstruktywnie wspétpracowat z Wykonawcg w celu osiggniecia
zamierzonego celu. Za podstawe Kontraktu przyjmuje sie model wynagrodzenia
obmiarowego (,,Ceny Kontraktowej”) na wykonanie wszystkich swiadczen, opisanych w
dalszej czesci Kontraktu. Cena Kontraktowa oparta jest na maksymalnej wartosci
zobowigzania Zamawiajgcego. Cena Kontraktowa okresla wynagrodzenie za kompletne
wykonanie Kontraktu, w tym: wszystkich okreslonych w Kontrakcie $wiadczen
Wykonawcy dla gotowego do eksploatacji, funkcjonalnego, bezusterkowego wykonania
Inwestycji, wiacznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego uprawnienia do
uzytkowania Inwestycji.

Celem Zamawiajqcego i Wykonawcy jest terminowe ukonczenie Kontraktu.



1. Postanowienia Ogdine

1.1. Definicje

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.1.6

~Kontrakt” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznacza umowe podpisang przez Zamawiajgacego i Wykonawce zgodnie z
Prawem zamdéwien publicznych, jako rezultat postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, ktérego przedmiotem jest ,Przebudowa ze zmiang
uzytkowania pomieszczenia magazynu na kottownig gazowa w budynku
magazynu ,A” Terminalu Promowego w Swinoujsciu”. Na Kontrakt sktadajq
sie miedzy innymi: Akt Umowy, Warunki Szczegdlne Kontraktu, Warunki
Ogodlne Kontraktu, Rysunki, Specyfikacja, Oferta wraz z Zatgcznikiem do
Oferty, Karta Gwarancyjna, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
Harmonogram Realizacji Robét oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie
Umowy lub dokumenty, ktére zostaty wigczone do Kontraktu.

~Akt Umowy"” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznacza Czes¢ I niniejszego Kontraktu, do ktérej odnosi sie klauzula 1.6 [Akt
Umowyl].

~List Zatwierdzajacy” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace
brzmienie: nie ma zastosowania w Kontrakcie. Gdziekolwiek w Kontrakcie
wystepuje okreslenie List Zatwierdzajacy nalezy je zastgpi¢ okresleniem
~Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajacego oznaczad
bedq w Kontrakcie Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

~Oferta” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznacza wymagane przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia dokumenty oraz oswiadczenia podpisane i ztozone
przez Wykonawce w toku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, ktoérego przedmiotem jest ,Przebudowa ze zmiang uzytkowania
pomieszczenia magazynu na kottownie gazowg w budynku magazynu ,A”
Terminalu Promowego w Swinoujéciu”.

~Specyfikacja” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace
brzmienie: oznacza dokument zatytutowany ,Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot Wielobranzowa” (STWIORW), oraz wszelkie
zmiany dokonane w tym dokumencie zgodnie z Kontraktem.

~Rysunki” skres$la sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznaczaja dokumentacje projektowg Robdt, wigczong do Kontraktu, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w imieniu)
Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.



1.1.1.7

~Wykazy"” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznaczajq dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg lub sporzadzone zgodnie z Kontraktem i wigczone
do Kontraktu. Dokumenty te mogq zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy,
oraz wykazy stawek i /lub cen oraz w szczegdélnosci Tabele Elementéw
Rozliczeniowych.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

1.1.1.11

1.1.1.12

1.1.1.13

~Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany,
wprowadzajacy do Kontraktu, zgodnie z Prawem zmiany uzgodnione i
podpisane przez Strony. Aneks do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po
podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce.

~Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytutowany, w ktorym
Wykonawca potwierdzi udzielenie gwarancji na warunkach opisanych w tym
dokumencie, zgodnie z Prawem, w szczegolnosci zgodnie z przepisami
ustawy kodeks cywilny.

~Tabele Elementow Rozliczeniowych” oznacza dokumenty o takich
nazwach objete Wykazami, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg lub sporzgadzone zgodnie z Kontraktem i wigczone do
Kontraktu.

1.1.2 Strony i osoby

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.8

~Zamawiajacy” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace
brzmienie: oznacza Zarzad Morskich Portéow Szczecin i Swinoujscie
Spotka Akcyjna z siedziba w Szczecinie ul. Bytomska 7, 70-603
Szczecin, a takze jego nastepcéw prawnych i cesjonariuszy. W Prawie
Zamawiajacy wystepuje takze pod nazwg ,Inwestor”.

~Wykonawca” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznacza , Z siedzibg w , adres

, ul. , a takze jego nastepcéw prawnych,
ale nie (chyba, ze za uprzednig, wyrazong pod rygorem niewaznosci w
formie pisemnej, zgoda Zamawiajgcego) jego cesjonariuszy.

~Inzynier” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznacza osobe i/lub podmiot powotany przez Zamawiajacego na potrzeby
niniejszego Kontraktu w celu petnienia funkcji Inzyniera. Zakres obowigzkow
i uprawnien Inzyniera obejmuje takze funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” opisang w rozdziale 3 ustawy Prawo budowlane - Prawo.

~Podwykonawca” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce
brzmienie: oznacza podmiot, ktéry zawart umowe w mysl definicji Umowy o
podwykonawstwo. Tam gdzie Warunki Kontraktu odnosza sie do
~Podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec takze dalszego Podwykonawce.
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1.1.2.9 ~Komisja Rozjemcza” wykreslono klauzule 1.1.2.9 jako nie majacq
zastosowania.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

1.1.2.11

1.1.2.12

1.1.2.13

1.1.3 Daty,

~Personel kluczowy Wykonawcy” oznacza osoby, wskazane w tresci
Oferty, z ktérymi Wykonawca zawrze (lub posiada) stosowne umowy celem
wykonania swoich zobowigzan wynikajacych z niniejszego Kontraktu.

~Podmiot udostepniajacy zasoby (PUZ)"” oznacza podmiot, o ktérym
mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych - Prawo, na
ktérego zasobach, zgodnie z warunkami Kontraktu polega Wykonawca,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkdw.

~Umowa o podwykonawstwo” oznacza umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy
wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem
(Podwykonawcg), a w przypadku zamoéwien publicznych na roboty
budowlane takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub
miedzy dalszymi Podwykonawcami.

proby, okresy i ukonczenia

1.1.3.1

1.1.3.3.

1.1.3.4

1.1.3.6

~Data Odniesienia” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace
brzmienie: oznacza date podpisania Aktu Umowy.

~Czas na UkoNnczenie" skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace
brzmienie: oznacza czas na wykonanie: Dokumentéw Wykonawcy,
ukonczenie Robot lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku) tacznie z
uzyskaniem decyzji Pozwolenia na Uzytkowanie - wedtug klauzuli 8.2 [Czas
na Ukonczenie], jaki zostat podany w dokumencie Akt Umowy (z
jakimkolwiek przedtuzeniem wedtug klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie]) obliczony od Daty Rozpoczecia.

~Proby Koncowe" skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce
brzmienie: oznaczaja proby, okreslone szczegdtowo w Kontrakcie,
uzgodnione przez Strony Ilub polecone przez Inzyniera, ktére sg
wykonywane zgodnie z klauzulg 9 [Proby Koncowe] przed przejeciem przez
Zamawiajacego Robot lub jakiegokolwiek ich Odcinka, zaleznie od
przypadku.

~Proby Eksploatacyjne” wykreslono klauzule 1.1.3.6 jako nie majgca
zastosowania.



1.1.3.7

~Okres Zgtaszania Wad"” Na korcu klauzuli dodano zapis:
Okres Zgtaszania Wad oznacza zgodng z przepisami Prawa instytucje
gwarancji i rekojmi.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

1.1.3.10

1.1.3.11

1.1.3.12

1.1.3.13

1.1.3.14

1.1.3.15

~Harmonogram Realizacji Robot” oznacza zatgczony do Aktu Umowy
dokument, wskazujgcy wymagania Zamawiajacego wobec okresdow i
termindw wykonania Robdt.

~Wada” oznacza:

e jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w Robotach, Dokumentach
Wykonawcy lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowigcych przedmiot
Kontraktu) powodujace niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z
Przedmiotu Kontraktu zgodnie z przeznaczeniem;

e niezgodno$¢ wykonania Przedmiotu Kontraktu z zobowigzaniem

Wykonawcy, o ktorym mowa w klauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania

Wykonawcy],

zmniejszenie wartosci Przedmiotu Kontraktu;

obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Kontraktu;

obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Kontraktu;

usterki w Przedmiocie Kontraktu.

Za Wade uznaje sie réwniez:

e sytuacje, w ktérej czes¢ Przedmiotu Kontraktu nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy;

e sytuacje, w ktérej czes¢ Przedmiotu Kontraktu jest obcigzony prawem
lub prawami o0séb trzecich

e wade w rozumieniu przepiséw Prawa.

~Wada istotna” oznacza Wade powodujacq (bezposrednio lub posrednio)
niezdatnos¢ Przedmiotu Kontraktu do okreslonego w Kontrakcie uzytku ze
wzgledu na brak cech umozliwiajacych jego bezpieczng eksploatacje
zgodnie z przeznaczeniem Ilub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej
eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem catosci lub jakiejkolwiek czesci
Przedmiotu Kontraktu.

~Wada nieistotna” oznacza Wade inng niz Wada istotna (kazdg pozostatg
Wade).

~Protokot Inzynieryjno — Techniczny” oznacza przygotowany przez
Wykonawce w formie uzgodnionej uprzednio z Inzynierem dokument, w
ktérym Przedstawiciel Wykonawcy potwierdzi, iz wszystkie Materiaty,
Urzadzenia i Roboty, majace zosta¢ poddane Probom, posiadajg atesty,
zatwierdzenia, certyfikaty i dopuszczenia zgodne z Prawem.

~Terminarz Prob"” oznacza przygotowany przez Wykonawce, w formie
uprzednio uzgodnionej z Inzynierem, dokument okreslajacy szczegotowo
terminy rozpoczecia, przebieg oraz terminy prob elementéw Robét.



1.1.4 Pieniadze i ptatnosci

1.1.4.1

1.1.4.3

1.1.4.4

1.1.4.5

1.1.4.6

1.1.4.10

1.1.4.11

~Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje
jej nastepujace brzmienie: pozostaje zgodna z trescig Aktu Umowy oraz
obejmuje cene netto za wykonanie i wykonczenie Robét oraz usuniecie
Wad jakg Zamawiajacy moze zaptaci¢ Wykonawcy oraz podatek VAT. Cena
ta moze zostaé¢ zmieniona wytacznie na podstawie odpowiednich
postanowien Kontraktu.

~Koszt" skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznacza wszelkie uzasadnione i udokumentowane - w sposéb zatwierdzony
przez Inzyniera i Zamawiajgacego - wydatki poniesione przez Wykonawce
na Terenie Budowy lub poza nim, lecz poniesione wytacznie w zwigzku z
Kontraktem, wiacznie z narzutami i innymi obcigzeniami. Wszedzie gdzie
w Kontrakcie uzyte jest sformutowanie ,plus rozsgdny zysk” lub ,plus
umiarkowany zysk” zastepuje sie je okresleniem ,plus zysk w wysokosci
3% tego Kosztu”.

~Koncowe Swiadectwo Platnqéci" wszedzie gdzie w kontrakcie uzyte
jest sformutowanie ,Koncowe Swiadectwo Platnosci” zastepuje sig je
okresleniem , Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci”. Skresla sie tres$¢ klauzuli
i nadaje jej nastepujgce brzmienie: oznacza éwiadegtwo ptatnosci wydane
na mocy klauzuli 14.13 [Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci].

~Rozliczenie Koncowe” skresla sie tresc¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace
brzmienie: oznacza rozliczenie okreslone w klauzuli 14.10 [Rozliczenie
koncowe].

~Waluta Obca” wykreslono klauzule 1.1.4.6 jako nie majgcg zastosowania.

~Kwota Tymczasowa” wykreslono klauzule 1.1.4.10 jako nie majacaq
zastosowania.

~Kwota Zatrzymana” wykre$lono klauzule 1.1.4.11 jako nie majacq

zastosowania.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

1.1.4.13

~Protokot koniecznosci” oznacza dokument przygotowany przez
Inzyniera zawierajacy uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub
zamiennych badz modyfikacji wynikajacych z zastosowania klauzuli 13
[Zmiany i korekty], zatwierdzony przez Zamawiajacego. Protokot
koniecznosci wchodzi w Zzycie wylacznie po podpisaniu przez
Zamawiajacego. Zmiany, ktoére majg wptyw na zmiane wysokosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymagajq dla swej waznosci
sporzadzenia Aneksu do Kontraktu. Zatacznikiem do Protokotu
koniecznosci jest Protokdt z negocjaciji.



1.1.4.14

1.1.4.15

~Protokét z negocjacji” oznacza dokument przygotowany przez
Inzyniera, zawierajacy uzgodnione z Wykonawcg ceny, zakres i warunki
realizacji dla robdét dodatkowych i/lub zamiennych badz modyfikacji
wynikajacych z zastosowania klauzuli 13 [Zmiany i korekty], sporzadzony
w oparciu o klauzule 13 [Zmiany i korekty], zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

~Ksiega Obmiarow” oznacza przygotowany przez Wykonawce, w formie
uzgodnionej uprzednio z Inzynierem, dokument stanowigcy rejestr
obmiaréw prowadzonych w ramach Kontraktu.

1.1.5 Roboty i Dostawy

1.1.5.2

~Dostawy” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace brzmienie:
oznaczajq Sprzet Wykonawcy, Materiaty, Urzadzenia i Roboty Tymczasowe
lub kazde z nich z osobna, dostarczane dla potrzeb Robdt. Wszedzie gdzie
w Kontrakcie uzyte jest stowo ,,Dobra” pisane zaréwno z duzej jak i matej
litery zastepuje sie je stowem ,Dostawy”.

Dodaje sie nastepujgcg klauzule:

1.1.5.9

~Wykonanie Zastepcze” oznacza prace lub roboty wykonane przez
wykonawcow na zlecenie Zamawiajacego oraz na koszt i ryzyko
Wykonawcy, w przypadku: (a) niewykonania lub (b) nienalezytego
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszego
Kontraktu.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1

1.1.6.2

~Dokumenty Wykonawcy” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej
nastepujgce brzmienie: oznacza dokumenty opracowane w zakresie
zgodnym z Rysunkami i Specyfikacjg oraz wszelkie rysunki, dokumenty,
odnosne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do wykonania Robot i
spetnienia wymagan wyszczegdlnionych w Kontrakcie o stopniu
szczegbtowosci niezbednym do prawidlowego wykonania Robdt,
umozliwiajacym prawidtowg ich weryfikacje, przeglad, sprawdzenie lub
zatwierdzenie przez Inzyniera, w tym obliczenia, programy komputerowe i
inne oprogramowanie, rysunki, podreczniki, modele, dokumenty o
charakterze technicznym i prawnym oraz inne dokumenty niezbedne dla
wykonania przedmiotu zamodwienia, dostarczone przez Wykonawce wedtug
Kontraktu, jak to opisano w klauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania
Wykonawcy].

~Kraj” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na obszarze ktdrej znajduje sie Teren
Budowy.



1.1.6.5

1.1.6.6

1.1.6.7

1.1.6.8

~Prawo"” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznacza prawo obowigzujgce na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Kontrakt bedzie realizowany zgodnie z Prawem.

~Zabezpieczenie Wykonania” skresla sie tres$¢ klauzuli i nadaje jej
nastepujgce brzmienie: oznacza zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zgodnie z Prawem zamowien publicznych - Prawo wedtug klauzuli
4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

~Teren Budowy” na koncu klauzuli dodano zapis: Zwrotéow ,Teren
Budowy” i ,Plac Budowy” uzywa sie zamiennie.

~Nieprzewidywalne” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace
brzmienie: oznacza sytuacje, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ nawet
przy starannym sprawdzeniu wszelkich udostepnionych dokumentéw, jak
rowniez wszelkich innych informacji dostepnych profesjonalnemu
przedsiebiorstwu budowlanemu z zachowaniem wszelkich wymogéw
dotyczacych profesjonalnego przedsiebiorstwa budowlanego, dziatajacego
z najwyzszg starannoscig, prawidlowo i starannie kalkulujgcego
podejmowane dziatania.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

1.1.6.10

1.1.6.11

1.1.6.12

1.1.6.13

~Pozwolenie na Budowe” oznacza prawomocng decyzje Ilub kilka
prawomocnych decyzji administracyjnych lub inne prawomocne orzeczenia
wydane zgodnie z Prawem, ktére pozostajg niezbedne dla rozpoczecia i
prowadzenia Robdt, przekazane przez Zamawiajacego oraz wszelkie inne
decyzje administracyjne niezbedne w celu uzyskania Pozwolenia na
Budowe.

~Dodatkowe Pozwolenia” oznaczajq wszelkie inne pozwolenia, licencje,
opinie lub zatwierdzenia, z wyjatkiem Pozwolenia na Budowe i Pozwolenia
na Uzytkowanie, wymagane dla witasciwego i efektywnego wykonania,
zakonczenia Robdét oraz usuniecia w nich wad, do uzyskania ktérych
zobowigzany jest Wykonawca. Dodatkowe Pozwolenia bedg uzyskane
zgodnie z zapisami klauzuli 1.13 [Przestrzeganie prawa].

~Pozwolenie na Uzytkowanie” oznacza prawomocng decyzje lub kilka
prawomocnych decyzji administracyjnych o pozwoleniu na uzytkowanie,
ktorej obowigzek uzyskania zostat natozony na Zamawiajacego w
Pozwoleniu na Budowe lub wynika z Prawa, lub postanowien Kontraktu i z
ktérej/ych wynikac bedzie, iz Roboty i/lub Odcinek mogg by¢ uzytkowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

~Umowa o dofinansowanie” oznacza zawartg dnia 20.12.2019 r. przez
Zamawiajgcego Umowe z Centrum Unijnych Projektéw Transportowych nr
POIS.03.02.00-00-0074/19-00 w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, O$ Priorytetowa III Rozwdj sieci
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drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Dziatanie 3.2 Rozwdj
transportu morskiego, $rodladowych drég wodnych i potaczen
multimodalnych, Projekt nr POIS.03.02.00-00-0074/19 pn.: ,Rozbudowa i
modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w
Swinoujsciu”.

1.1.6.14 ~Prawo zamowien publicznych” oznacza obowigzujgcg ustawe z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych wraz z pdzniejszymi
zmianami oraz wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

1.1.6.15 ~Prawo budowlane” oznacza obowigzujacq ustawe z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami oraz wraz z aktami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

1.1.6.16 ~Program zapewnienia jakosci” oznacza program przedsiewziec¢
niezbednych dla zapewnienia jakosci wediug Specyfikacji. Tam gdzie
Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jakosci” nalezy
czytac ,Program Zapewnienia Jakosci”.

1.3 Przeptyw informaciji

W niniejszej klauzuli wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu podpunktu (a) po stowach ,Zataczniku do Oferty” dodaje sie nastepujacy
zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢
kazdorazowo, niezwlocznie potwierdzone na piSmie oddzielng korespondencjg z
witasnorecznym podpisem o0sdéb dziatajacych w imieniu Zamawiajacego, Wykonawcy lub
Inzyniera;

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogaq by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane jako komunikaty dostarczone zgodnie z
postanowieniami niniejszej klauzuli, pod warunkiem ich potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na zasadach wskazanych powyzej.

1.4 Prawo i jezyk

Skresla sie tresc¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Prawem wiasciwym dla Kontraktu pozostaje prawo obowigzujgce na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontrakt niniejszy zostaty sporzadzony wytacznie w jezyku polskim.

Jezykiem wiodacym Kontraktu pozostaje wytacznie jezyk polski.

Jezykiem porozumiewania sie pozostaje wytacznie jezyk polski.



1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Skresla sie zdanie drugie i liste dokumentéow wymienionych w podpunktach od (a) do
(h) oraz zastepuje nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig opisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jezeli wystapig bedg miaty kolejno$¢ waznosci
taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy
Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktéorym podpiszg go obie strony, pod warunkiem, iz
wymagane Zabezpieczenie Wykonania Kontraktu zostato ztozone i przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajacego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje
Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace brzmienie:

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ wierzytelnosci, dokonal cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Kontraktu lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystgpic
tgcznie wszyscy cztonkowie konsorcjum.

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z Umowy nie zostanie
wyrazona dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia wymagalnych
ptatnosci wszystkich Podwykonawcdw, o ktorych mowa w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy].
Obowigzek przedstawienia dowodu zaspokojenia wymagalnych ptatnosci na rzecz
wszystkich Podwykonawcow, nie dotyczy sytuacji, gdy wierzytelnos¢ przelewana bedzie
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, ktérego wynagrodzenie bytoby regulowane ze
srodkow objetych wierzytelnoscig bedacq przedmiotem przelewu, do wysokosci tego
wynagrodzenia.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

Skresla sie dwa pierwsze zdania pierwszego akapitu klauzuli i nadaje sie im nastepujgce
brzmienie:

Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i jeden egzemplarz Rysunkow,
Specyfikacji w dacie zawarcia Kontraktu.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
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Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa,
obliczenia lub inng techniczng dokumentacje, jak zostato okreslone w Specyfikacji i
Rysunkach lub jak wymagane jest przez Inzyniera badz przez Zamawiajacego zgodnie
z Kontraktem.

Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caty czas dostepne do wgladu w biurze
Wykonawcy na Terenie Budowy dla Inzyniera, Zamawiajgcego, jak tez dla innych oséb
upowaznionych pisemnie przez Inzyniera lub Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do biezgcego uaktualniania dokumentéw w zakresie wymaganym
Kontraktem i Prawem.

1.10 Uzywanie Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajacego

Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Wykonawca nabedzie i przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe i

prawa pokrewne, w tym wytaczne prawa do zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw

autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej umowy na inne osoby, do

wszystkich utworéw powstatych w wykonaniu lub w zwigzku z wykonaniem Kontraktu,

w tym w szczegdlnosci do Dokumentéw Wykonawcy, wraz z prawem dokonywania w

nich zmian oraz prawem wfasnosci egzemplarzy tych utworéw, w szczegdlnosci:

(a) w ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszym Kontrakcie,

(b) bezwarunkowo i niezwtocznie,

(c) do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzadzania przez Zamawiajgcego,
w tym do:

e wytacznego uzywania i wykorzystania utwordw we wszelkiej dziatalnosci, w
tym w zakresie prowadzonych inwestycji, dziatalnosci promocyjnej,
reklamowej, informacyjnej i ustugowej,

e wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utwordw wszelkimi
technikami, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, w szczegoélnosci ich zwielokrotniania poprzez
dokonywanie zapisow na ptytach CD, DVD, Blu-ray, nosnikach cyfrowych lub
magnetycznych (w szczegdlnosci dyskach), chmurach obliczeniowych lub
innych wirtualnych nosnikach danych, kasetach video,

e publicznego wykonywania, wystawiania i wyswietlania utworéw na wszelkich
imprezach otwartych i zamknietych, w tym publicznego udostepniania utworéw
w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez
siebie wybranym,

e nadawania za pomocq wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za
posrednictwem satelity,

e wprowadzania do obrotu,

e wydawania i rozpowszechniania,

e wprowadzania do pamieci komputera i umieszczania w sieci Internet oraz w
sieciach wewnetrznych typu Intranet lub innych wirtualnych nosnikach danych,

e odtwarzania i reemitowania,

e uzyczenia lub najmu oryginatdw oraz innych egzemplarzy utwordw.

W wypadku pojawienia sie nowego pola eksploatacji w stosunku do pdél okreslonych
powyzej, na zadanie Zamawiajgacego strony zmienig Kontrakt w ten sposdb, iz do
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niniejszego Kontraktu dodadza zapis o przeniesieniu autorskich praw majatkowych,
zaleznych i pokrewnych do utworéw stworzonych w wykonaniu lub w zwigzku z
wykonaniem niniejszego Kontraktu réowniez na tym polu eksploatacji, za
wynagrodzeniem w kwocie 1,00 zioty (stownie: jeden ztoty 00/100) plus podatek od
towardw i ustug VAT za kazde pole, tj. w kwocie brutto 1,23 ziotych (stownie: jeden
ztoty 23/100) za kazde pole.

Skutek rozporzadzajacy w stosunku do utworéw nastepuje z chwilg ich przyjecia lub
przejecia poszczegolnych czesci przez Zamawiajgcego, bez ograniczen co do terytorium,
czasu oraz liczby egzemplarzy. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych
do utworéw Zamawiajacy nabywa wtasnosé wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory
zostaty utrwalone.

Wykonawca oswiadcza, ze w stosunku do 0séb trzecich uczestniczacych w wykonywaniu
przedmiotu Kontraktu wystepuje w charakterze pracodawcy, zamawiajacego Ilub
zleceniodawcy i zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie roszczenia tych oséb z tego tytutu.

Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich
przerébek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerdobkami - tj. udziela
Zamawiajacemu praw zaleznych. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian i
modyfikacji utworow/dokumentdéw samodzielnie przez Zamawiajacego lub osoby
wskazane przez Zamawiajgcego w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim.

Wszelkie niewykorzystane materiaty lub projekty przygotowane lub stworzone przez
Wykonawce lub przez osoby trzecie na zlecenie Wykonawcy, zarowno bedace, jak i nie
bedace przedmiotem autorskich i pokrewnych praw majatkowych, nie beda
wykorzystywane przez Wykonawce, ani omawiane lub ujawniane osobom trzecim bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

1.12 Poufne szczegéty
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sq do zachowania tajemnicy zawodowej przez
caty czas obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu. Strony uznajg - w
zakresie dopuszczalnym Prawem - szczegoty wykonania Kontraktu za poufne.

W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca bedzie traktowat szczegéty Kontraktu jako
poufne, z wyjatkiem takiego ich zakresu jaki moze by¢ konieczny do wypetnienia
zobowigzan wynikajacych z Kontraktu lub zastosowania do nich Prawa.

Wykonawca winien traktowac¢ dane zawarte w Kontrakcie jako zastrzezone i poufne z
wyjatkiem tego, co moze by¢ niezbedne dla celdw jego realizacji i nie bedzie publikowat,
ani ujawniat go, ani zadnych jego szczego6tow w zadnej publikacji zawodowej lub
technicznej, ani nigdzie indziej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Jezeli
powstanie jakikolwiek spor co do koniecznosci publikacji lub ujawnienia dla potrzeb
Kontraktu, sprawa ma by¢ przedtozona Zamawiajgcemu, ktérego postanowienie bedzie
ostateczne.
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1.13 Przestrzeganie Prawa

Skresla sie podpunkt (a) klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

(a) w dniu przekazania Terenu Budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Pozwolenie
na budowe.

Na koncu klauzuli dodaje sie podpunkt (c) o nastepujacym brzmieniu:

(c)w terminie 7 dni od daty zawarcia Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych, ze osoby
przewidziane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
spetniajg wymagania okreslone w Prawie budowlanym.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

Skresla sie podpunkt (b) oraz (c) klauzuli i nadaje im nastepujgce brzmienie:

(b) Lider, osoba umocowana przez inne podmioty, wspdlnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan w imieniu wtasnym i pozostatych
osO6b, do przyjmowania zapftaty od Zamawiajqcego oraz do przyjmowania
instrukcji i poleceh na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdej z
osobna. Upowaznienie to nie moze zosta¢ pod rygorem niewaznosci odwotane
przez caty czas trwania Kontraktu bez zgody Zamawiajacego.

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skfadu podczas wykonania Kontraktu (wiacznie z
uptywem Okresu Zgtaszania Wad) bez uprzedniej pod rygorem niewaznosci,
pisemnej zgody Zamawiajacego. Zapis zdania poprzedniego nie dotyczy sytuacji
taczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednego/kilku z
podmiotow,

Na koncu klauzuli dodaje sie podpunkt (d) o nastepujacym brzmieniu:

(d)w przypadku wykonawcédw wystepujacych wspdlnie niezaleznie od formy prawnej
wspotpracy (umowa, umowa spoétki cywilnej, itp.) w przypadku przeksztatcenia
dotychczasowej formy wspotpracy w spotke kapitatowg - kazdy czionek
konsorcjum ustalony na date podpisania Kontraktu pozostanie solidarnie

odpowiedzialny wraz z pozostatymi cztonkami konsorcjum i spétka przeksztatcong
wzgledem Zamawiajacego za zobowigzania wynikajgce z Kontraktu.

2 Zamawiajacy

2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
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Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu w dniu przekazania mu prawa
dostepu do Terenu Budowy dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane - Prawo
zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 tej ustawy.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu klauzuli po stowach ,na zadanie” dodaje sie stowa ,i na koszt”.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Wykreslono klauzule 2.4. jako nie majgcq zastosowania.

2.5 Roszczenia Zamawiajacego

Skresla sie ostatni akapit i zastepuje nastepujacaq trescig:

Kwota nalezna Zamawiajgcemu moze by¢ potracona z jakiejkolwiek naleznej
Wykonawcy ptatnosci, w tym z jakiejkolwiek kwoty poswiadczonej w Swiadectwie
Ptatnosci lub Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia w inny sposob z roszczeniami
w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta moze zostac takze zaspokojona z Zabezpieczenia
Wykonania.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

2.5.1 Roszczenia w przypadku Wykonania Zastepczego

W przypadku Wykonania Zastepczego Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie
przeciwko Wykonawcy o zwrot wartosci Robdt wykonanych przez wykonawcéw
zastepczych ustalonych na podstawie dokumentdéw rozliczeniowych wystawionych przez
takich wykonawcéw oraz o zwrot wszelkich dodatkowych kosztéw poniesionych w
zwigzku z koniecznoscig Wykonania Zastepczego. Realizacja powyzszego nie ogranicza
praw Zamawiajacego do dochodzenia kar umownych oraz wszelkich innych
odszkodowan w wyniku niewtasciwego wykonania Kontraktu przez Wykonawce.

Kwota nalezna Zamawiajagcemu moze by¢ potracona z jakiejkolwiek naleznej
Wykonawcy ptatnosci, w tym z jakiejkolwiek kwoty poswiadczonej w Swiadectwie
Ptatnosci lub Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia w inny sposdob z roszczeniami
w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta moze zostac takze zaspokojona z Zabezpieczenia
Wykonania.

Dodaje sie nastepujqcg klauzule:
2.6 Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajacego wobec

Wykonawcy wynikajacy z art. 4 ¢ Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4
pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 118, ze zm).
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3 Inzynier

3.1 Obowigzki i Uprawnienia Inzyniera

Usuwa sie zdanie trzecie akapitu trzeciego oraz usuwa sie czwarty akapit klauzuli i
zastepuje go nastepujgco:

Jezeli Inzynier wykona czynnosci bez wymaganej zgody Zamawiajacego, to dziatanie
takie bedzie wobec Zamawiajacego niewigzace i nie wywota jakichkolwiek skutkow
prawnych.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Inzynier winien uzyskac kazdorazowo pod rygorem niewaznosci, pisemne uzgodnienie
Zamawiajacego przed wydaniem rozstrzygniecia w ramach nastepujacych klauzul:

(a)kl. 2.1 - Prawo dostepu do Terenu Budowy;
(b)KI. 3.2 — Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera;
(c) Kl. 4.3 - Przedstawiciel Wykonawcy;

(d)KIl. 4.4 - Podwykonawcy;

(e)Kl. 8.3 - Program;

(f) KI. 8.4 — Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie;
(g)KIl. 8.8 — Zawieszenie Robdt;

(h)KI. 12.3 - Wycena;

(i) KI. 13.1 - Prawo do zmian;

(j) Kl. 17.4 - Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego;
(k) KI. 20.1 - Roszczenia Wykonawcy.

Niezaleznie od obowigzku uzyskania uzgodnienia, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzy sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia i/lub Robdt lub
sgsiadujgcych nieruchomosci moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkdéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonac
kazda takg prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego
takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, wéwczas bedzie
miata zastosowanie klauzula 13 [Zmiany i korekty].

Przed rozpoczeciem Robdét Inzynier wyznaczy asystentdw, petnigcych obowigzki
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego dla catosci lub poszczegdlnych czesci Robét, a do
uprawnien i obowigzkdéw inspektora lub inspektoréow nadzoru stosuje sie przepisy Prawa
oraz klauzule 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera].

Na wniosek Wykonawcy (ztozony nie wczesniej niz na siedem dni przed planowang Datg
Rozpoczecia), w terminie trzech dni, Inzynier przekaze Wykonawcy dokumenty
dotyczace osdb petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w celu wypetnienia przez
Wykonawce obowigzku wskazanego w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robét].
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3.4 Zmiana Inzyniera

Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Jezeli Zamawiajacy ma zamiar zastgpi¢ Inzyniera inng osobg, to Zamawiajacy
zawiadomi, nie mniej niz 5 dni przed planowang datg zastgpienia, Wykonawce o nazwie,
adresie osoby planowanej na zastepstwo. Zmiana Inzyniera przez Zamawiajgcego nie
stanowi zmiany Kontraktu i wywotuje skutek wobec Wykonawcy z chwilg wystania
zawiadomienia

3.5 Ustalenia

W pierwszym akapicie klauzuli po pierwszym zdaniu dodaje sie nastepujgcy zapis:
Konsultacje muszg zostaé zakonczone sporzgadzeniem dokumentu w formie pisemnej.
Dodaje sie nastepujgcg klauzule:

3.6 Uczestnictwo w naradach kontraktowych

Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy beda mogli wymagac¢ od siebie nawzajem
uczestnictwa w naradach kontraktowych w celu przedyskutowania biezacej i przysziej
realizacji Robdét oraz innych kwestii kontraktowych uzgodnionych przez strony
Kontraktu.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzanych bra¢ udziat w naradach kontraktowych
zwotywanych przez Inzyniera. W naradach kontraktowych bedg mogty uczestniczyé
osoby wezwane przez Inzyniera, a osoby wezwane przez Przedstawiciela Wykonawcy
jedynie za zgodg Inzyniera.

Przedstawiciel Wykonawcy przygotuje projekt protokotu z tego spotkania i dostarczy go
Inzynierowi do akceptacji. Przedstawiciel Wykonawcy dostarczy kopie protokotu
zaakceptowanego przez Inzyniera osobom biorgcym udziat w spotkaniu i
Zamawiajgcemu.

4 Wykonawca

4.1 Ogolne zobowigzania Wykonawcy

Po czwartym akapicie klauzuli dodaje sie kolejne akapity o nastepujgcym brzmieniu:

Wykonawca opracuje na witasny koszt i dostarczy Inzynierowi dokumenty wymagane
zapisami Specyfikacji, w tym m.in.:

1) kompletng i bez wad istotnych dokumentacje powykonawcza w 4 egzemplarzach,
nie pdzniej niz 14 dni przed przejeciem Robodt zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie
Robodt i Odcinkdéw]. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierac
sieci uzbrojenia terenu i wszystkie obiekty. Wszystkie zmiany nalezy nanies¢ na
mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie Powiatowego Os$rodka Dokumentacji
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Geodezyjnej i Kartograficznej. Opracowanie zostanie przekazane poprzez
Inzyniera Zamawiajagcemu rowniez w wersji elektronicznej mozliwej do
odtworzenia w programach typu AUTO-CAD, Microstation, lub rownowaznych;

2) Projekty Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci;

3) Dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robot, w
szczegolnosci dla robdt zanikajacych;

4) Plan Ochrony Srodowiska.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pisSmie o odcieciu mediéw (elektrycznos¢, woda,
gaz i inne media) nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych
prac. Wykonawcy nie wolno dokona¢ odciecia mediow bez pisemnego pozwolenia
wydanego przez Inzyniera.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na piSmie o wszelkich zauwazonych btedach lub
niescistosciach w Rysunkach i Specyfikacji w takim terminie, aby mozliwe byto ich
usuniecie lub zminimalizowanie ich skutkédw oraz o koniecznosci opracowania
dodatkowych Rysunkéw i Specyfikacji niezbednych dla realizacji Kontraktu.
Wykonawca naniesie na Rysunkach dostarczonych przez Inzyniera wszelkie zmiany w
Robotach wprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej uwzgledni stabilizacje punktéw granicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotowych czynnosci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa oraz wedtug zasad i wytycznych zawartych w opisie
przedmiotu zamdwienia.

Standard przekazywania dokumentacji powykonawczej musi by¢ zgodny ze
Specyfikacjg i uzgodniony z Zamawiajacym.

Na koncu klauzuli 4.1 dodaje sie nastepujacy zapis:
Inne zobowigzania Wykonawcy:

(i) Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania Kontraktu zgodnie z Rysunkami i Specyfikacja.

(ii) Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach na
prowadzenie prac na poszczegolnych elementach Robdt i umozliwi wystawiajacym
je instytucjom inspekcje przebiegu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany umozliwic¢
tym instytucjom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, jednakze udziat
wiasciwych instytucji w przedmiotowych badaniach i procedurach sprawdzajacych
nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

(ili) Wykonawca zobowigzany jest - przed rozpoczeciem Robot wynikajacych z
projektu budowlanego - wykonaé drogi technologiczne. Wykonawca, w czasie
prowadzonych Robét, bedzie utrzymywat wszelkie niezbedne drogi technologiczne i
dojazdowe do Terenu Budowy. W tym celu, zobowigzany jest rowniez do stosowania
jedynie takich S$rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych Materiatow.

(iv) Czynnosci na Terenie Budowy - kazdorazowo Wykonawca poinformuje Inzyniera
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przekfadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych medidow uzytecznosci publicznej,
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tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. Wykonawca
powiadomi Inzyniera na piSmie nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym
przystgpieniem do tych Roboét.

(v)W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Rysunkach lub Specyfikacji
Wykonawca uzyska potwierdzenie od nadzoru autorskiego o kwalifikowalnosci
zmian, a w przypadku zmian istotnych, w rozumieniu Prawa, bedzie
odpowiedzialny za wszelkie uzgodnienia z nadzorem autorskim oraz uzyskanie
decyzji administracyjnych wynikajgcych ze zmian.

Termin Roboty obejmuje wszelkie prace niezbedne dla zapewnienia zgodnosci z
Kontraktem, ktére wynikajg z interpretacji niniejszego Kontraktu, lub ktére wynikajq z
jakiegokolwiek zobowigzania Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Rysunkami oraz Specyfikacjami oraz sg one
wystarczajace do realizacji tych czesci Robot, ktérych dotycza.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania prowadzone na
Terenie Budowy, wszelkie metody budowy oraz wszystkie Roboty, niezaleznie od
jakiegokolwiek zatwierdzenia czy wyrazenia zgody przez Inzyniera.

4.2 Zabezpieczenie Wykonania
Skresla sie tres$¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Kontraktu Wykonawca wniost
Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci okreslonej w dokumencie Zataczniku do Oferty.
Zabezpieczenie Wykonania stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania Ilub
nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z Kontraktu, w tym rdéwniez
zobowigzan okreslonych w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy].

Jezeli Zabezpieczenie Wykonania bedzie wniesione w jednej z ponizszych form:

(i) w pieniagdzu - Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Wykonania na caty okres
obowigzywania Kontraktu, lub

(ii) innej, niz w pienigdzu - Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Wykonania na caty okres
obowigzywania Kontraktu lub na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem do przedtuzania Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego
Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy.

Jesli Zabezpieczenie Wykonania bedzie wniesione w formie innej niz w pieniadzu, to
Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajacego,
przedtuzat waznos$¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do uptywu Okresu Zgtaszania Wad.
Przez caly okres obowigzywania Kontraktu, Wykonawca zobowigzany jest utrzymac
Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci zgodnej z dokumentem Zatacznik do Oferty.
Wykonawca nie ma obowigzku uzupetniania kwot pozyskanych przez Zamawiajgcego z
Zabezpieczenia Wykonania.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia Wykonania
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia
Wykonania wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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Zabezpieczenie Wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
wystawienia ostatniego Swiadectwa Przejecia zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie Robot
i Odcinkéw] i usuniecia wskazanych w Swiadectwie Przejecia Wad oraz drobnych
zalegtych prac, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy pozostawi kwote w wysokosci 30%
Zabezpieczenia Wykonania na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi.
Zabezpieczenie Wykonania pozostawione na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi
Zamawiajqcy zwroci nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie Okresu Zgtaszania
Wad.

Zmiana formy Zabezpieczenia Wykonania jest mozliwa zgodnie z przepisami Prawa.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu przez Wykonawce,
Zamawiajqcy jest uprawniony do wykorzystania srodkéw z Zabezpieczenia Wykonania
takze na poczet kosztdw wykonania Robdt lub innych swiadczen przez inny podmiot na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Gwarancje bankowe Ilub ubezpieczeniowe przekazane na poczet Zabezpieczenia
Wykonania beda bezwarunkowe i ptatne na pierwsze Zzadanie Zamawiajqcego,
regulowane Prawem, a sadem witasciwym do rozpoznania roszczen z gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej pozostanie rzeczowo wiasciwy sad dla siedziby
Zamawiajacego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa przekazana na poczet
Zabezpieczenia Wykonania pozostanie zgodna ze wzorem zatgczonym do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamédwienia.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu akapitu széstego po stowach: ,lub z ktorej go sie odwotuje” dodaje sie stowa:
»0raz zanim Inzynier nie zatwierdzi takiego upowaznienia lub odwotania”.

Na koncu ostatniego zdania po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie stowa:
~lub Wykonawca udostepni wystarczajgcq liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy.” oraz dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy, w osobie innej niz kierownik
budowy, posiadajgcego kwalifikacje wymagane w ogtoszeniu o zamowieniu. W
przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy na osobe niewskazang w Ofercie, osoba
ta podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upowaznienie) lub
Wykonawca deleguje uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbednym do
dziatania w imieniu i na rzecz Wykonawcy Kontraktu.

4.4 Podwykonawcy

Skresla sie tres$¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
I. Wymagania ogdlne

1) Wykonawca moze realizowa¢ Kontrakt za posrednictwem Podwykonawcow
zgodnie z niniejszymi Warunkami Kontraktu i zgodnie z Oferta.

2) Strony zgodnie potwierdzajq, iz przed zawarciem Kontraktu, Wykonawca podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i osdb do
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II.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

kontaktu z nimi, bioracych udziat w realizacji Kontraktu, o ile byty znane na tym
etapie. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i Inzyniera o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji Kontraktu, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, z uwzglednianiem postanowien niniejszej klauzuli.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw,
tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, tak aby realizacja Kontraktu
przebiegata bez zaktocen.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia przez ktdérgkolwiek ze stron Umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania
Zamawiajacego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji Robét
wykonanych przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz
przedtozenia jej Inzynierowi do zatwierdzenia.

W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujace wspodlnie
(konsorcjum), Umowy o podwykonawstwo, zawierane bedg w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikdw Konsorcjum.

W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest konsorcjum kazdy z cztonkéw
konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania
pozostatych cztonkdéw konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie powierzy Podwykonawcom innych
Robét niz wskazane w Umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego projektem tej umowy.

W przypadku projektéw uméw oraz Uméw o podwykonawstwo sporzadzonych w
jezyku obcym projekty te oraz Umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

10) Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej

1)

2)

klauzuli stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy
usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu
Budowy. Niniejsze postanowienie nie wytacza innych uprawnien Zamawiajgcego
okreslonych w Warunkach Kontraktu.

Przedktadanie i akceptacja Umow o podwykonawstwo

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
Kontraktu, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o  tresci zgodnej z
projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zgtosi do
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy:
a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w punkcie III niniejszej klauzuli; lub
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza do Wykonawcy oraz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w
przypadkach, o ktérych mowa w podpunkcie 2 lub w zakresie okreslonym
Prawem.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej
wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o
podwykonawstwo o wartosci nie przekraczajacej 50 000 PLN (stownie:
piecdziesiat tysiecy ztotych).
W przypadku statej wspétpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg na danym Kontrakcie obowigzek
przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia
sumy kolejnych Umdéw o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (stownie:
piecdziesiat tysiecy ztotych).
W przypadku, o ktorym mowa w podpunkcie 7 i 8, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajagcych  wykonanie  zleconej Podwykonawcy Iub  dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce oraz
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce i wzywa Wykonawce do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Powyzszg procedure stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o
podwykonawstwo.
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II1I.

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

1)

2)

3)

4)

Wymagania dotyczace Uméw o podwykonawstwo

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi
zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

oznaczenia stron umowy,

zakresu robot budowlanych,

wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z
warunkami przewidujgcymi zmiane wynagrodzenia,

terminu ptatnosci, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury, rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
potwierdzajacych  wykonanie  zleconej Podwykonawcy |lub  dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

zasad pfatnosci i sposobu rozliczenia umozliwiajgcych ocene zaawansowania
wykonanych robét budowlanych,

terminu realizacji wraz z warunkami przewidujgcymi zmiane terminu,
bezpieczenstwa i higieny pracy,

przeniesienia praw autorskich w zakresie i na warunkach zgodnych z zapisami
niniejszego Kontraktu,

uprawnienia Podwykonawcy do informowania Zamawiajacego o braku zaptaty
faktur wystawionych Wykonawcy a nie zaptaconych przez niego w terminie
ustalonym dla danej ptatnosci, z zatgczeniem kopii niezaptaconej faktury i z
powotaniem sie na niniejsze postanowienie Klauzuli 4.4. Postanowienie takie
musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi
by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszym Podwykonawca.

Powyzsze informacje nie mogg stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
zawiera¢ postanowien:

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Inzyniera odbioru wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt, od wystawienia przez
Inzyniera Przejsciowego Swiadectwa Platnosci obejmujacego zakres robdt
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce lub od dokonania
przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

warunkujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu
kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na
rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w tym odbioru innych robot, ktére nie
byty przedmiotem umowy podwykonawczej,

okres$lajacych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia; kary takie
mozna okreslac jedynie jako kary za zwtoke,

nakazujgcych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu,
bez mozliwosci jej zamiany na gwarancje bankowg/ubezpieczeniowg lub inng
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IV.

forme przewidziang w przepisach Prawa, w szczegdélnosci ustawy Prawo
zamowien publicznych,

5) przewidujacych, iz taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy,
Podwykonawcy |lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartosci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego uprawnienia
przystugujgcego Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w zwigzku z tymi samymi
okolicznosciami,

7) zobowigzujacych Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do przejecia ogétu
ryzyk i odpowiedzialnosci, jakie obcigzajg Wykonawce zgodnie z Kontraktem,

8) na mocy ktorych, z datg zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca zrzeka sie wzgledem Wykonawcy uprawnienia do
dochodzenia roszczen dotyczacych Terenu Budowy,

9) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
przedtuzenia terminu realizacji Umowy o podwykonawstwo od przedtuzenia przez
Zamawiajacego Czasu na Ukonczenie dla danego asortymentu robdt,

10) w przypadku gdy Umowa o podwykonawstwo bedzie rozliczana ryczattowo,
wytaczajacych mozliwos¢é dochodzenia przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego na drodze sqdowej,

11) rozszerzajacych katalog kar umownych, ktére mogq byc¢ natozone na
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego
w Kontrakcie zawartym pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

12) ustalajacych kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
wysokosci wyzszej niz wysokos¢ tozsamych kar przewidzianych w Kontrakcie
zawartym pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Bezposrednia zaptata

1) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w podpunkcie 1, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez  Zamawiajacego Umowy ©
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek.

4) Zaptata nastepuje w walucie, w ktérej rozliczany jest Kontrakt zawarty pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg. W przypadku zawarcia z Podwykonawcg umowy w
innej walucie niz waluta Kontraktu, przeliczenie waluty rozliczenia Kontraktu
odbywa sie wedtug sSredniego kursu NBP z daty dokonania zaptaty na rzecz
Podwykonawcy.
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5) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

6) Nie wywigzanie sie Wykonawcy ze zobowigzan wobec Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow w zaden sposdb nie skutkuje powiekszeniem zakresu
zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy. W zwigzku z tym, Wykonawca
bedzie zobowigzany dokona¢ zwrotu catosci kwot wyptaconych przez
Zamawiajacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

7) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania lub z
wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

V. Wymagania dotyczace Podmiotu Udostepniajacego Zasoby

1) Zamawiajqcy zastrzega, iz zakres prac i Robét, do wykonania ktérych zobowigzat
sie Podmiot Udostepniajacy Zasoby w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia, nie moze by¢ realizowany przez innych Podwykonawcow.

2) Przed przystgpieniem do wykonania prac i Robét, o ktérych mowa w podpunkcie
1, Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ Umowe o Podwykonawstwo z PUZ,
spetniajacq wymagania okreslone w niniejszej klauzuli, z zastrzezeniem iz zakres
robot budowlanych wynikajacy z tej umowy, musi odpowiadaé¢ co najmniej
zakresowi Robot, do realizacji ktérych PUZ zobowigzat sie w celu potwierdzenia
przez Wykonawce spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu.

3) Jezeli Wykonawca planuje dokonaé rezygnacji albo zmiany PUZ, to inny PUZ albo
Wykonawca samodzielnie musi wykazac¢ spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz PUZ, na ktdorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Wobec innego
PUZ nie mogq zachodzi¢ podstawy wykluczenia.

4) W celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego
innego PUZ, o ktéorym mowa powyzej w pkt. 3, w stopniu niezbednym do
nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek taczacy Wykonawce
z tym PUZ gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych zasobdw oraz oceny
braku podstaw wykluczenia, Zamawiajacy zada przedtozenia przez Wykonawce
dokumentéw takich samych jak okreslone dla PUZ w tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zamoéwienia.

4.6 Wspotpraca

Skresla sie pierwsze zdanie drugiego akapitu.
Do tresci klauzuli dodaje sie podpunkt (d) o nastepujacym brzmieniu:
(d) podmiotom dziatajagcym na zlecenie Zamawiajacego.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
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Zadne prace Wykonawcy nie beda kolidowaty z eksploatacjg sasiadujacych terendéw
portowych, a prace na terenie uzytkownika muszg by¢ uzgodnione z wiasciwym
przedstawicielem tego uzytkownika i pozostawa¢ muszg uzgodnione z Inzynierem w
terminie nie krotszym niz 7 dni przed przystgpieniem do Robdét w tym zakresie.

4.7 Wytyczenie

Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

4.7.1 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

(a) doktadne wytyczenie Robdot w odniesieniu do punktow (uzgodnionych z
Inzynierem w formie pisemnej), zgodnie z istniejgcq osnowq geodezyjng oraz z
wymaganiami Kontraktu,

(b) prawidlowe, z zastrzezeniem powyzszego, ustalenie pozycji, poziomédw,
wymiarow wszystkich czesci Robdt,

(c) dostarczenie wszystkich niezbednych przyrzaddéw, urzadzen oraz sity roboczej
w zwigzku z powyzszymi obowigzkami;

(d) dostarczenie Zamawiajacemu kompletnego wykazu $rodkéw trwatych (w wersji
papierowej i elektronicznej wraz z formutami) w podziale na grupy okreslone w
klasyfikacji rodzajowej srodkow trwatych, zawierajgcego takie informacje jak: nazwa
$srodka trwatego, lokalizacja $Srodka trwatego, wartos¢ wynikajaca z wystawionych
przez Wykonawce faktur VAT, a w przypadku budynkéw takze informacje o
powierzchni uzytkowej w rozumieniu ustawy o podatkach i optatach lokalnych.
Zestawienie to powinno by¢ przygotowane w takiej formie, aby przy jego pomocy
Zamawiajacy byt w stanie bez dodatkowego nakfadu okreslic podstawe
opodatkowania podatkiem od nieruchomosci odrebnie dla budynkéw i budowli oraz
stawki amortyzacyjne dla wszystkich srodkdéw trwatych. Wykonawca przedstawi takze
wykaz instalacji oraz innych elementéw majatku Zamawiajacego zlikwidowanych w
toku wykonania Kontraktu,

(e) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnego wykazu praw autorskich i licencji
przeniesionych na Zamawiajgcego w ramach Kontraktu wraz z okresleniem ich
wartosci,

(f) zapewnienie, na swdj koszt inspekcji kontrolnej, ktéra okresli doktadne potozenie
wszystkich obiektéw w stosunku do geodezyjnej bazy odniesienia oraz przekazanie
Zamawiajgcemu oryginatdéw dokumentow pokontrolnych wraz z kopig dla Inzyniera,

(g) sporzadzenie petnej inwentaryzacji porownawczej (w tym takze fotograficznej)
sgsiadujacych z Terenem Budowy gruntéw i/lub obiektdw; sasiadujace z Terenem
Budowy obiekty i/lub grunty zostaty oznaczone w Specyfikacji i Rysunkach.

4.7.2 Btad wytyczenia

Jesli w trakcie wykonywania Robédt, zostanie ujawniony btad dotyczacy potozenia,
poziomow, wymiarow lub wzajemnego ustawienia jakichkolwiek czesci Robdt,
Wykonawca, jesli bedzie tego wymagat Inzynier, skoryguje ten btad na swdj wiasny
koszt i ryzyko w sposob zadowalajacy Inzyniera.
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4.7.3 Odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy

Kontrola wytyczenia linii lub poziomu przez Inzyniera w zaden sposob nie zwolni
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za poprawnos¢ takiego wytyczenia, a Wykonawca
bedzie chronit i zabezpieczat wszelkie punkty orientacyjne, celowniki, stupy i inne
przedmioty uzyte dla wytyczenia Robdt.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

dostarczy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodny z Prawem
nie pdézniej niz w terminie 7 dni poprzedzajacych rozpoczecie Robdét, a takze
modyfikowac¢ ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami Prawa, oraz
uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Do tresci klauzuli dodaje sie podpunkt (f) o nastepujgcym brzmieniu:

(f) opracowac i dostarczy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji projekt organizacji ruchu na
czas wykonywania Robét nie pdzniej niz w terminie 7 dni poprzedzajacych
rozpoczecie Robdt oraz uzyskac przez przystgpieniem do wykonywania Robét
wszelkie zwigzane z tym zezwolenia. Wykonawca ponosi zwigzane z tym koszty i
odpowiada za realizacje tego projektu.

4.9 Zapewhienie jakosci

Skresla sie drugie zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujacym zapisem:

W terminie 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Inzynierowi szczegdty tego systemu — Program Zapewnienie Jakosci - i zawierac¢ on
bedzie:

(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;

(c) organizacje ruchu na Terenie Budowy wraz z oznakowaniem robét;

(d)wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

(e) procedure obiegu informacji;

(f) ewidencje podrecznikdéw zarzadzania jakoscig, jakie bedg wykorzystane;

(g)procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajag wymogi co do
zarzadzania jakoscig;

(h)harmonogram wykonywania badan sprawdzajacych uwzgledniajacy wymagania
zawarte w szczegotowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem
potencjatu sprzetowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. Wykonawca
dostosuje ilos¢ badan sprawdzajacych do przyjetych rozwigzan oraz postepu prac i
Robdt,

(i) opis niezbednych prob i badan sprawdzajacych wraz z podaniem wartosci liczbowej
wskazanej w dokumentacji i normie jaka nalezy osiggna¢ aby proba, badanie
sprawdzajqce byty uznane za dajqce wynik pozytywny,
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(j) wykaz nastepujacych po sobie robét wraz z podaniem opisu préby, opisu badania,
sprawdzajacego, ktérego przeprowadzenie jest konieczne przed przystgpieniem do
wykonania kolejnej z wymienionych robot.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego sytemu zapewnienia
jakosci.

Przestrzeganie systemu zapewnienia jakosci nie zwolni Wykonawcy z zadnego z
obowigzkdéw, zobowigzan, ani odpowiedzialnosci objetych Kontraktem.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

4.10.1 Oswiadczenie o znajomosci Terenu Budowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze udostepnit Wykonawcy do jego wiadomosci, do daty
podpisania Kontraktu, wszystkie odnosne dane znajdujace sie w posiadaniu
Zamawiajacego, a dotyczace warunkow powierzchniowych i podpowierzchniowych na
Terenie Budowy, ze szczegbélnym uwzglednieniem aspektu wptywu Robét na srodowisko
naturalne. Podobnie, Zamawiajacy bedzie udostepniat Wykonawcy wszystkie takie
dane, przechodzace w posiadanie Zamawiajacego po dacie podpisania Kontraktu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje wszystkich takich danych. Bedzie
sie uwazato, ze Wykonawca uzyskat w zakresie praktycznie mozliwym (biorac pod
uwage koszt i czas oraz z uwzglednieniem przekazanych mu przez Zamawiajacego
informacji oraz informacji, ktére Wykonawca mégt uzyskac¢ na podstawie powszechnie
dostepnych  danych) wszelkie konieczne informacje odnosnie zagrozen,
nieprzewidzianych wydatkow oraz innych okolicznosci, ktére moga wptywac na Roboty.
W tym samym zakresie bedzie sie uwazato, ze Wykonawca obejrzat i sprawdzit Teren
Budowy, jego otoczenie, powyzsze dane i inne dostepne informacje oraz, ze przed
podpisaniem Kontraktu uznat je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie odnosne
sprawy, obejmujace (bez ograniczenia sie do nich):

(@) ksztatt i charakter Terenu Budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi i
istniejacq infrastrukturg techniczna,

(b)warunki klimatyczne i Srodowiskowe ze szczegdlnym uwzglednieniem wptywu Robot
na srodowisko,

(c) zakres i charakter pracy i dobr, koniecznych do realizacji i ukonczenia Robot oraz
usuniecia wszelkich wad,

(d)obowigzujace w Kraju Prawa, procedury i praktyki dotyczace sity roboczej,

(e)zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu, zaplecza, zakwaterowania,
urzadzen, personelu, energii, transportu, wody i innych ustug.
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4.10.2 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za szkody spowodowane na Terenie
Budowy oraz poza nim

Wykonawca bedzie ponosit réwniez odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w
zwigzku z prowadzeniem Robdt i wyrzadzone na osobach lub mieniu znajdujacych sie
na nieruchomosciach sasiadujacych z Terenem Budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow i postanowien ,Instrukcji dot. ogdinych
zasad bezpiecznego poruszania i zachowania sie na terenie ZMPSIS S.A."” dostepnej na
internetowej stronie Zamawiajgcego: www.port.szczecin.pl/bip.

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

Skresla sie tres¢ akapitu czwartego i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Jezeli, i w zakresie, w jakim Wykonawca napotyka warunki fizyczne, ktére sg
Nieprzewidywalne i powiadomi o nich Inzyniera, a przy tym nastgpi opdznienie czy tez
Wykonawca poniesie Koszt w wyniku tych warunkéw, to na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca bedzie uprawniony do:

(a)wydtuzenia z powodu takiego opdznienia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli
8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie],

(b) pokrycia poniesionego w zwigzku z tym Kosztu plus zysk w wysokosci 3% tego
Kosztu, ktéry bedzie wiaczony do Ceny Kontraktowej.

4.14 Unikanie zakiécen

Na poczgtku niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca - na wiasny koszt i ryzyko - winien zapewnié, w bezpieczny sposdb,
ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych (drogach, Sciezkach
rowerowych, chodnikach, torach kolejowych i podobnych) uzywanych lub przecinanych
przez niego podczas prowadzenia Robdt oraz winien uzyskac wszystkie niezbedne do
tego celu plany i pozwolenia. Podczas catego okresu Robét powinien zostaé zapewniony
przez caty czas wykonywania Robot dostep do prywatnych obszaréw potozonych w
poblizu Terenu Budowy na koszt Wykonawcy.

4.16 Transport Dostaw

W podpunkcie (a) niniejszej klauzuli usuwa sie zapis ,21"”, ktdry otrzymuje nastepujgace
brzmienie: ,7”.

4.18 Ochrona Srodowiska

Dodaje sie do tresci klauzuli nastepujgqce zapisy:

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
odprowadzanie wod z wykopdéw budowlanych, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robodt, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
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Wykonawca winien zapewnic¢ state i bezpieczne i zgodne z Prawem odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych ze wszystkich czesci Terenu Budowy i wezZzmie petng
odpowiedzialno$¢ za prawidlowe odprowadzanie wdéd pochodzacych ze wszystkich
miejsc w obrebie Terenu Budowy lub zwigzanych z prowadzeniem Robét, tak aby ani
Roboty ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Bez uszczerbku dla ogdlnego charakteru poprzedniego akapitu, Wykonawca bedzie
przestrzegat obowigzujacego Prawa, w tym zwtaszcza przepiséw o ochronie srodowiska
i przyrody oraz wymagan zawartych w wydanych w tym zakresie decyzjach
administracyjnych, w szczegdlnosci wymagan zawartych w posiadanej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach Nr 15/2017 wydanej w dniu 15 maja 2017 roku,
znak WONS-0$.4211.18.2016.AC.8, w trakcie realizacji Robdt zaréwno na Terenie
Budowy, jak i poza nim oraz bedzie odpowiedzialny, a takze zabezpieczy i/lub zwolni
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan, kosztoéw, roszczen, strat i/lub
wydatkéw wynikajacych lub bedacych konsekwencjg dziatan prowadzonych przez
Wykonawce w trakcie realizacji Robét.

W przypadku koniecznosci wykonania przez Wykonawce czynnosci podlegajacych
zakazom, o ktérym mowa w ustawie o ochronie przyrody, Wykonawca jest zobowigzany
do uzyskania zezwolen na odstepstwa od tych zakazow.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Przestrzegania Prawa, w tym przepisow w zakresie ochrony s$rodowiska, w
szczegolnosci ustaw: Prawo ochrony srodowiska, o odpadach, o ochronie przyrody.

2. W przypadku wytwarzania odpaddéw przez Wykonawce, posiadania numeru
rejestrowego nadanego przez marszatka wojewoddztwa wiasciwego dla siedziby
podmiotu i posiadanie wpisu do Bazy Danych o Odpadach w zakresie wytwarzania
odpadow, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, przez caty
okres trwania Kontraktu. ) )

3. Opracowania Planu Ochrony Srodowiska (POS), w ktérym Wykonawca wskazuje
posiadane decyzje i pozwolenia Srodowiskowe, wykazuje sposdb zapewnienia
przestrzegania wymagan srodowiskowych wynikajacych z ww. decyzji, sposdb
magazynowania materiatdw niebezpiecznych i odpaddéw, sposéb dalszego
zagospodarowania odpadow oraz postgpowania na wypadek potencjalnego
incydentu i awarii Srodowiskowej. Wykonawca przedktada POS do akceptacji osobie
odpowiedzialnej za nadzdr ze strony Zamawiajgcego w terminie nie pdzniejszym
niz 21 dni przed planowanym rozpoczeciem Robdét.

4. Wykonawca jest wytworcg odpaddw powstatych w trakcie Robot i zobowigzany jest
do prowadzenia w Bazie Danych o Odpadach ewidencji jakosciowej i iloSciowej
wytwarzanych odpaddéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa, przekazywania odpadow podmiotom uprawnionym oraz uporzadkowania
terenu po zakonczeniu prac.

5. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do zalecen Inzyniera sprawujgcego
biezacy nadzér nad zgodnoscig realizacji inwestycji z Prawem, w tym w
szczegdlnosci z przepisami z zakresu ochrony srodowiska oraz wymaganiami
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

6. Dokonania zgtoszenia wiasciwemu organowi ochrony Srodowiska instalacji, z ktorej
emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia, mogaca negatywnie oddziatywac na
$rodowisko, zgodnie z art. 152 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.

7. Poinformowania wojewo’dzkliego inspektora ochrony srodowiska na podstawie art.
76 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska o planowanym terminie:
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a) oddania do uzytkowani nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu
budowlanego, zespotu obiektéw lub instalacji;
b) zakonczenia rozruchu instalacji, jezeli jest on przewidywany.

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz wzigé odpowiedzialnos¢ za
zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére mogq obcigzac
Zamawiajqcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdOw z zakresu ochrony
srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczenia
na mocy Prawa nie byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie
finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajacego z naruszen przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

4.19 Elektrycznos$é, woda i gaz

Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Wykonawca na potrzeby realizacji Robét, w trakcie realizacji Kontraktu, na swoje ryzyko
i koszt przygotuje i dostarczy: wszelkie urzadzenia do korzystania oraz zapewni dostawy
energii, odprowadzenia Sciekdw, wywoz Smieci, ogrzewanie, ustugi telekomunikacyjne
i informatyczne, wode, gaz do Terenu Budowy. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
zobowigzan wskazanych w zdaniu poprzednim oraz uzytkowaniem uwzglednione zostaty
w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkéw przedstawionych
mu przez kompetentne wiadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uiscic¢
wszelkie inne wymagane optaty.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepniane bezptatnie
Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace brzmienie:

Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za dostarczenie jakiegokolwiek Sprzetu,
Urzadzen lub Materiatdow w celu wykonania Robét lub w zwigzku z Robotami.

4.21 Raporty o postepie

Skresla sie pierwsze zdanie pierwszego akapitu i nadaje mu nastepujgce brzmienie:
Miesieczne raporty o postepie beda przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz

przedktadane Inzynierowi w trzech egzemplarzach.

Na koncu klauzuli dodaje sie podpunkty i), j), k), ) oraz m) w nastepujacym brzmieniu,
a takze zapisy ponizej:

i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawieraé bedzie wszystkie pozycje, o ile takie

beda, wedtug klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i
arbitraz],
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j) uaktualnione Plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan pfatnosci] w
odstepach trzymiesiecznych,

k) Program zgodny z klauzulg 8.3 [Program],

) zestawienie Podwykonawcow,

m) zestawienie Podmiotow Udostepniajacych Zasoby oraz opis udziatu wszystkich
zasobow Podmiotéw Udostepniajacych Zasoby w trakcie realizacji Kontraktu zgodnie
z dowodami ztozonymi na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

W terminie 3 dni od przediozenia miesiecznego raportu o postepie Wykonawca
zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktérym wezma udziat
Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu Raportu o
postepie oraz zwigzanych z nim spraw. Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca
bedzie informowat Zamawiajacego, ktérego personel moze uczestniczy¢é w spotkaniach.

W terminie 3 dni od spotkania Inzynier przedstawi - z kopig dla Zamawiajacego -
protokdt z jego przebiegu. Protokot ten nie bedzie zastepczy wobec jakichkolwiek
komunikatéw wymaganych Kontraktem.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, na witasny koszt i ryzyko,
zapewni takze wykonanie elementdéw ochrony oraz zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem o0sdb trzecich.

Jezeli niezbedne bedzie uzyskanie przez Wykonawce dostepu do
gruntu/posesji/budynku przylegtego do Terenu Budowy, Wykonawca uzyska najpierw
zgode wiasciciela, dysponenta lub uzytkownika takiego gruntu i zwolni Zamawiajacego
w zakresie zgodnym z Prawem z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen, szkdd,
strat i wydatkow wynikajacych lub bedacych konsekwencjg dostepu lub dziatan
Wykonawcy prowadzonych na tym gruncie. Wykonawca na witasny koszt i ryzyko
podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang
oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli i/lub uzytkownikdw
gruntow/posesji/budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy, wiascicieli urzadzen
technicznych, elementéw infrastruktury technicznej oraz obiektdw inzynierskich
sasiadujgacych z Terenem Budowy lub z nim kolidujacych i unika¢ powodowania
jakichkolwiek zaktdcen czy szkod.

Dodaje sie nastepujqce klauzule:

4.25 Prawa Patentowe

Wykonawca zwolni Zamawiajacego w zakresie zgodnym z Prawem z odpowiedzialnosci
za roszczenia i koszty wynikie z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw

patentowych, znakéw towarowych, nazw lub innych praw chronionych dotyczacych
Sprzetu Wykonawcy, Materiatdw, oprogramowania lub Urzadzen uzytych do lub
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w zwigzku z wykonywaniem Robot oraz zwolni od wyptaty odszkodowan, poniesienia
kosztow, optat i wydatkéw wyniktych z lub zwigzanych z Robotami.

4.26 Zachowanie czystosci przez Wykonawce na Terenie Budowy

W czasie wykonywania Robdot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w czystosci
i porzadku, bedzie przechowywat Urzadzenia, Materiaty i Sprzet Wykonawcy, i wszystkie
nadwyzki Materiatow i Urzadzen oraz odpady z zachowaniem wymagan chronigcych
srodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem oraz bedzie w miare
nagromadzenia usuwat i wywozit z Terenu Budowy wszelkie odpady. Jesli bedzie to
wymagane przez Inzyniera, Wykonawca bezzwtocznie uprzatnie i usunie z Terenu
Budowy zgromadzone odpady.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona zobowigzan wskazanych w niniejszej
klauzuli, po otrzymaniu dwukrotnego wezwania od Inzyniera, Zamawiajacy
upowazniony jest do zastosowania procedury Wykonania Zastepczego.

4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca jest zobowigzany zaznajomié sie z istniejgcg infrastrukturg, w szczegdlnosci
Z umiejscowieniem wszystkich drég, rowdow odwadniajgcych, kanalizacja,
odwodnieniem, linii i stupdw telefonicznych, linii i stupdw energetycznych, kabli,
Swiattowoddw, wodociggdéw, gazocigagdéw, punktdw osnowy geodezyjnej i podobnych,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac i Robdt mogacych uszkodzi¢ istniejacg
infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek Robot, Wykonawca
w celu zidentyfikowania podziemnej lub podwodnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowic¢ zagrozenie bezpieczenstwa, spowodowac szkode dla jakiejkolwiek osoby
badz uniemozliwi¢ kontynuowanie Robot, przeprowadzi badania umozliwiajace
identyfikacje w terenie wyzej wymienionych sieci metodg nieinwazyjng badz wykona
kontrolne badania w niezbednym zakresie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
ujetej w dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego w Rysunkach i w Specyfikacji, a
takze zidentyfikowanej w prawidtowo wykonanych badaniach kontrolnych oraz
wykazanej w dokumentacji, ktorqg Wykonawca ma pozyskac we wiasnym zakresie.
Wykonawca bedzie rowniez odpowiedzialny za szkody spowodowane przez niego lub
jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
niezbedne dla usuniecia powstatej szkody na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ na pismie wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorcéw i witascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji,
kazdorazowo informujac Inzyniera o podejmowanych dziataniach.

W przypadku, gdy przebudowa infrastruktury bedzie powodowata zaktécenia dla os6b
trzecich, Wykonawca poinformuje Inzyniera o planowanym rozpoczeciu prac z co
najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany nalezycie zabezpieczy¢é materiaty przebudowywanej
infrastruktury niebedace jego wiasnoscia.
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Wykonawca zobowigzany pozostaje do uzyskania wszelkich zgdd, zezwolen wiadz i/lub
innych podmiotdow wymaganych do niezbednego zabezpieczenia, zdemontowania
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania instalacji,
kazdorazowo w uzgodnieniu z Inzynierem.

4.28 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Wykonawca, jak réwniez jego Podwykonawcy, zobowigzani sq do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy,
oséb biorgcych udziat przy realizacji Kontraktu, wykonujacych czynnosci opisane
ponizej. Wymog zatrudnienia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, obowigzuje do
wystawienia Swiadectwa Przejecia zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw].
Zamawiajacy, dziatajac w oparciu o art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamédwien publicznych,
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace, w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy, oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z petnieniem
Czynnosci:

1) montazu instalacji gazowej,

2) robdt ogdlnobudowlanych,

3) nadzoru nad pracg oséb wykonujacych roboty budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ ewidencje oséb, dokumentujaca zatrudnienie
na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Kontraktu Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o prace z
uwzglednieniem zapisdw Prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

W trakcie realizacji Kontraktu na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce o0so6b
wykonujacych czynnosci zwigzane z wykonywaniem funkcji okreslonych powyzej w
trakcie realizacji Kontraktu:

a) oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Przekazane Zamawiajagcemu os$wiadczenia
powinny zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajacego
osSwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
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wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b) do wgladu - poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace osob wykonujacych w trakcie realizacji Umowy czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Prawa (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) do wgladu w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow
zgodnie z przepisami Prawa, zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajqce optacanie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

Regulacja niniejszej klauzuli znajduje odpowiednie zastosowanie w zakresie klauzuli 6

[Kadra i robotnicy].

5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Wykreslono klauzule 5.1 — 5.4 jako nie majgce zastosowania.

6 Kadra i robotnicy

6.1 Zatrudnienie kadry i robotnikéw

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Odnosi sie to do catego personelu kierowniczego i sity roboczej zatrudnionych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcow Robot. Wszystkie koszty i wydatki poniesione
przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki,
koszty opieki medycznej oraz inne optaty — z zastrzezeniem regulacji klauzuli 13.7
[Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne] - uwaza sie za uwzglednione w Zatwierdzonej
Kwocie Kontraktowej.

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Jezeli Wykonawca zatrudnia dla wykonania Robét personel zagraniczny, to winien
zadbac o to, aby personel ten byt zatrudniony zgodnie z Prawem.

Na zadanie Inzyniera, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia mu odpowiednich
dokumentéw prawnych, jakie sg wymagane dla udokumentowania obywatelstwa.
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Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza catego personelu kierowniczego i
sity roboczej, a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione
przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien
niniejszej klauzuli, wtgczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i
inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za uwzglednione w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

6.4 Prawo pracy

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca bedzie terminowo wyptacat wynagrodzenie zatrudnionym pracownikom

oraz optacat terminowo wszelkie daniny publiczne (podatki oraz sktadki na
ubezpieczenie spoteczne) wynikajgce z wyptaconego wynagrodzenia.

6.5 Godziny pracy

Skresla sie tres$c klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Z zastrzezeniem postanowien niniejszego Kontraktu przewidujacych inaczej, jesli bedzie
to dozwolone przez Prawo, Wykonawca bedzie wykonywat Roboty nieprzerwanie oraz
podejmie wszelkie dziatania zmierzajace do terminowego wykonania Robét z

uwzglednieniem postanowien decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

6.8 Kadra Wykonawcy

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca jest zobowigzany skierowac do realizacji zamodwienia osoby wskazane na
etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, ktére uznane zostaty przez
Zamawiajacego za spetfniajgce wymagania i warunki udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest dla wykonania Roboét zatrudnic
Personel Kluczowy na odpowiednich stanowiskach. Zmiana sktadu Personelu
Kluczowego nastgpi¢ moze wytgcznie za uprzednig zgodg Inzyniera oraz Zamawiajgcego
i nie jest traktowana jako Zmiana w rozumieniu klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. W
przypadku zmiany, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ Personel Kluczowy osobami
o doswiadczeniu i kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami Zamawiajgacego okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Niezapewnienie przez Wykonawce Personelu Kluczowego daje prawo Inzynierowi lub
Zamawiajacemu do wstrzymania Robot w catosci lub w czesci, lub prawo do
powiadomienia o0 roszczeniu Zamawiajacego zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego]. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robét wynikajgca z braku Personelu
Kluczowego, ktéra bedzie spowodowana nieprzedstawieniem osoby do akceptacji badz
przedstawieniem osoby niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie.
Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego Kontraktu ktérejkolwiek z osob
umocowanych lub uprawnionych do kierowania budowg i do kierowania robotami, co do
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ktérych okreslono wymagania w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Inzyniera oraz Zamawiajgcego, Inzynier oraz Zamawiajqcy zaakceptujgq lub
odrzucg taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedifozenia zmiany. Zmiana taka nie
bedzie miata wplywu na Zatwierdzong Kwote Kontraktowg. Wykonawca przedtozy
Inzynierowi i Zamawiajacemu propozycje zmiany, nie podzniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowg lub robotami ktdrejkolwiek osoby.
Odmowa akceptacji zmiany przez Inzyniera moze nastgpi¢ wytgacznie w przypadku
przedstawienia osoby niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia i wymaga pisemnego uzasadnienia. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu Kontraktu wynikajgca z braku kierownictwa budowy lub robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
bedzie stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

6.9 Personel Wykonawcy

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zobowigzany jest dla wykonania Robot zatrudni¢ Personel Kluczowy na
odpowiednich stanowiskach. Zmiana sktadu Personelu Kluczowego nastgpi¢ moze
wytgcznie za uprzednig zgoda Inzyniera oraz Zamawiajgcego i nie jest traktowana jako
Zmiana w rozumieniu klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. W przypadku zmiany, Wykonawca
zobowigzany jest zastgpi¢ Personel Kluczowy osobami o doswiadczeniu i kwalifikacjach
zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamdwienia.

Niezapewnienie przez Wykonawce Personelu Kluczowego daje prawo Inzynierowi lub
Zamawiajacemu do wstrzymania Robot w catosci lub w czesci, lub prawo do
powiadomienia o roszczeniu Zamawiajacego zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego]. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robét wynikajaca z braku Personelu
Kluczowego, ktéra bedzie spowodowana nieprzedstawieniem osoby do akceptacji badz
przedstawieniem osoby niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamédwienia, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikéw,
jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i
zarzadzajacego. Wykonawca, w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu
Wykonawcy, celem zapewnienia prawidtowego sposobu komunikacji na budowie,
zapewni poprzez ttumaczenie na jezyk polski, sprawne porozumiewanie sie Stron
Kontraktu.

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej klauzuli uwaza sie za uwzglednione w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.
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7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo

7.1 Spos6b wykonania

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przedtozy, na 5 dni roboczych przed dokonaniem Préb, Protokét
Inzynieryjno — Techniczny, w ktorym Przedstawiciel Wykonawcy potwierdzi, iz wszystkie
Materiaty, Urzadzenia i Roboty, majace zosta¢ poddane Préobom, posiadajg atesty,
zatwierdzenia, certyfikaty i dopuszczenia zgodne z Prawem. Zatgcznikami do Protokotu
Inzynieryjno — Technicznego bedg dokumenty potwierdzajace dostawe Materiatéw i
Urzadzen na Teren Budowy oraz wszelkie wymagane atesty, zatwierdzenia, certyfikaty
i dopuszczenia.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na zadanie Inzyniera w terminie 7 dni
przebieg procesu produkcji Materiatow i/lub Urzgadzen wskazanych przez Inzyniera.

7.2 Probki
W klauzuli wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W podpunkcie (a) klauzuli 7.2 skresla sie wyrazy ,wszystkie na koszt Wykonawcy” oraz
dodaje sie podpunkt (c) o nastepujacym brzmieniu:

(c) odpowiednie dokumenty dla Materiatdw, wyrobow i Urzadzen stwierdzajgce
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami
podanymi w klauzuli 7.1 [Sposéb wykonania].

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
Wszelkie koszty wynikajgce z niniejszej klauzuli nie bedgace Zmiang uwaza sie za
uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

7.3 Inspekcije

W klauzuli wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Dodaje sie podpunkt (c) i (d) o nastepujgcym brzmieniu:

(c) uprawniony do przeprowadzenia pomiardw i badan kontrolnych, w szczegdlnosci
geodezyjnych.

(d)uprawniony do zbadania rzeczywistego stanu zaangazowania o0sOb Personelu
Wykonawcy w realizacje Robot bedacych przedmiotem Kontraktu na Terenie Budowy.

W ostatnim zdaniu trzeciego akapitu skreSla sie wyrazy ,wszystko na koszt
Wykonawcy”.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
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Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej klauzuli uwaza sie za uwzglednione w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

7.6 Prace zabezpieczajace i naprawcze

W klauzuli wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie w podpunkcie (b) klauzuli po wyrazie ,prac” dodaje sie wyrazy ,,i
Robadt”,

Skresla sie tres¢ podpunktu (c) klauzuli i nadaje mu nastepujace brzmienie :

(c) wykonanie kazdej pracy i Roboty, ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa
Robdét, z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu, w
tym prace zabezpieczajace Roboty przed degradacjg oraz prace i Roboty wymagane
do wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu, ktérych wykonywanie bedzie
przebiegac niezgodnie z Kontraktem.

Skresla sie tres¢ drugiego akapitu klauzuli i nadaje mu nastepujace brzmienie :

Inzynier wyznaczy Wykonawcy wiasciwy termin do wykonania polecenia a Wykonawca
zastosuje sie do wydanego polecenia w terminie w nim wskazanym.

W trzecim akapicie klauzuli w pierwszym zdaniu po wyrazach ,takiej pracy” dodaje sie
wyrazy ,,i Roboty” oraz w drugim zdaniu po wyrazach ,dangq prace” dodaje sie wyrazy ,,i
Robote”.

7.8 Optaty wydobywcze i inne

W klauzuli wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W podpunkcie (b) klauzuli po wyrazie ,zwatke” dodaje sie wyrazy ,i sktadowanie”.

8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robét

Skresla sie tresc¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace brzmienie:

Data zawarcia Kontraktu przez obie Strony stanowi jednoczesnie Date Rozpoczecia.

Po Dacie Rozpoczecia Wykonawca rozpocznie niezwtocznie realizacje Robdt. Roboty
beda prowadzone zgodnie z Programem lub jego aktualizacjami wprowadzonymi
zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane - Prawo, przed
rozpoczeciem Robot, Zamawiajacy powiadomi wiasciwy organ oraz projektanta
sprawujacego nadzér autorski o zamierzonym terminie rozpoczecia Robdt.

Do tego powiadomienia bedg dotqczone nastepujace dokumenty:

38



a) oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) stwierdzajagce sporzadzenie Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecia obowigzku kierowania budowg
(robotami),

b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, oswiadczenia Inspektora
(Inspektoréw) nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad Robotami, oraz

c) informacje sporzadzong przez Kierownika budowy (robét) zawierajacg dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymienione w

podpunktach a) i c).

W ramach Programu sporzadzonego zgodnie z klauzulg 8.3 [Program], Wykonawca jest

zobowigzany, przedstawi¢ Zamawiajgcemu liste i terminy uzyskiwania wszystkich

pozwolen lub zezwolenn, wymaganych dla okresu realizacji Robot.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy oswiadczenia wymienionego w podpunkcie a),

informacji wymienionej w podpunkcie c) oraz pozwolen lub zezwolen wymienionych w

niniejszej klauzuli w odpowiednim czasie, to wszelkie skutki zwtoki w realizacji

Kontraktu tym spowodowane, zostang poniesione przez Wykonawce.

8.2 Czas na Ukonczenie
W klauzuli wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu podpunktu (b) kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie wyraz ,oraz” a
na koncu klauzuli dodaje sie podpunkty (c) i (d) o nastepujgcym brzmieniu:

(c) sporzadzenie i dostarczenie do Inzyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z
wymaganiami klauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy], oraz

(d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o Pozwoleniu na uzytkowanie.
Petnomocnictwo zostanie doreczone Wykonawcy w terminie 7 dni od ztozenia
pisemnego wniosku Wykonawcy.

8.3 Program

Skresla sie pierwszy akapit klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy Program (w postaci papierowej i zapisu
elektronicznego) w formie uzgodnionej z Inzynierem najpozniej w terminie 14 dni od
Daty Rozpoczecia. Program pozostanie zgodny w strukturze Robot z Harmonogramem
Realizacji Robét. Program oraz wszystkie jego aktualizacje bedq ztozone w formie
pisemnej i edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inzynierem.
Program winien cechowac sie czytelnoscig, by¢ sporzadzony w wersji opisowej oraz
graficznej zawierajacej zaznaczony postep prac i Robét. Wykonawca zobowigzany jest
posiadac na Placu Budowy kopie Programu.

Program bedzie zawierat:

i. kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac zadania objete Kontraktem
z wyrazng graficzng ilustracjg Sciezki krytycznej Robét, tj.: terminy wykonywania
Dokumentéw Wykonawcy oraz kolejnos¢ i terminy wykonywania Robot wraz z
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uwzglednieniem terminu wykonania Prob Koncowych dla kazdego asortymentu
Robot oraz dla pozostatych Robédt, a takze uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie
przed uptywem Czasu na Ukonczenie, oraz
ii. okresy na przeglady Dokumentéw Wykonawcy oraz na wszelkie inne
przedtozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody wyszczegoélnione w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji, oraz
iii. kolejnosc¢ i roztozenie w czasie inspekcji i préb wyspecyfikowanych w Kontrakcie,
oraz
iv. daty rozpoczecia i zakonczenia Robét na realizowanej inwestycji, oraz
v. daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentdéw Robét, oraz
vi. zapewnienie dostaw materiatéw na Plac Budowy, rowniez w okresie zimowym, w
zakresie niezbednym dla zachowania ciggtosci Robét, oraz
vii. planowane przerwy w prowadzeniu Robot ze wzgledu na wymogi zawarte w
Kontrakcie (np.: ze wzgledu na wymogi decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach), oraz
viii. rezerwy czasowe wynikajgce z etapowania Robot lub przyjetych technologii
prowadzenia Robét, oraz
iX. szczego6towe informacje przedstawiajagce szacunek liczebnosci kazdej grupy
Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy, oraz
X. Szacowane przeroby i ptatnosci (netto) w ukfadzie miesiecznym oraz ewentualne
ich aktualizacje, uwzgledniajgc ostatnig przewidziang w Programie ptatnos$¢ w
kwocie nie wiekszej niz 10% i nie mniejszej niz 8% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej netto, oraz
xi. koszty ogolne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Kontraktu, oraz
xii. date sporzadzenia Programu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Program ten bedzie stanowit nienaruszalng baze, a wszystkie aktualizacje Programu
i harmonogramow beda odnosi¢ sie do tego programu bazowego. Wykonawca winien
przechowywac¢ na Terenie Budowy kopie Programu sporzadzong w formie wykresu
ukazujacego postep wszystkich rodzajow Robdét w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce, co miesigc lub kazdorazowo jezeli
zajdzie potrzeba aktualizacji (w szczegolnosci kiedy stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem Robot lub ze zobowigzaniami Wykonawcy) i dostarczany Inzynierowi jako
czes$¢ miesiecznego Raportu o postepie sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o

postepie].
W akapicie drugim przed ostatnim zdaniem dodaje sie zapis:

W przypadku zgtoszenia przez Inzyniera zastrzezen Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ przedmiotowe zastrzezenia w swoich dziataniach.

8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, na przykiad na podstawie analizy
Sciezki krytycznej opracowanego zgodnie z klauzulg 8.3 [Program] Programu,
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koniecznosci przedifuzenia Czasu na Ukonczenie dla catosci Robot (Odcinka) wskutek
ktéregokolwiek z powoddw wymienionych powyzej.

Inzynier moze okreslic nowy Czas na Ukonczenie z uwzglednieniem klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy], wytacznie na podstawie przyczyn i okolicznosci niezaleznych
od Wykonawcy.

Strony zgadzajq sie, ze dla Robot wynikajacych z Kontraktu, ryzyko niesprzyjajacych
warunkéw klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznat sie z
charakterystyka klimatu, jego mozliwymi zmianami i wahaniami temperatur,
wystepowaniem opadow deszczu oraz $Sniegu w Kraju, takie ryzyko przyjat i wkalkulowat
w cene Oferty oraz uwzglednit w Czasie na Ukonczenie.

8.7 Kary za zwtoke

Skresla sie pierwszy akapit klauzuli i nadaje mu nastepujace brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wskazanego w Zataczniku do Oferty Czasu na
Ukonczenie Robot lub Odcinka, to bedzie on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajagcemu
za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]. Kara ta bedzie
rowna kwocie ustalonej w Zataczniku do Oferty i bedzie ptacona za kazdy dzien, ktéry
uptynie miedzy Czasem na Ukonczenie Robdét wskazanym w Zataczniku do Oferty, a
potwierdzong przez Inzyniera datg zakonczenia realizacji Robot.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Jezeli Wykonawca wykona przedmiot Kontraktu w Czasie na Ukonczenie, kary umowne
z tytutu zwitoki w wykonaniu Odcinkédw bedg Zamawiajacemu nienalezne, a prawo do
nich wygasa z dniem dotrzymania Czasu na Ukonczenie. Strony zgodnie postanawiaja,
ze w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z przestanek odstgpienia od Kontraktu,
postanowienia zdania poprzedniego nie majgq zastosowania, a wszelkie naliczone przez
Zamawiajacego kary umowne stajg sie natychmiast wymagalne.

Z zastrzezeniem wymagan okreslonych w klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego],
Zamawiajacy moze potraci¢ kwote Kary umownej z kazdg ptatnoscig nalezng lub jaka
bedzie sie naleze¢ Wykonawcy oraz uzyskac jej wartos¢ z Zabezpieczenia Wykonania.
Naliczenie kar nie pozbawia Zamawiajgacego dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogdlnych Prawa w wysokosci przekraczajacej wartosc kar.

taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 20%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

8.8 Zawieszenie Robot

Skresla sie tres$¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Na zgdanie Inzyniera i/lub Zamawiajacego, Wykonawca wstrzyma wykonywanie Robot
lub wskazanej ich czesci, na taki okres czasu i w taki sposdb, jaki Inzynier i/lub
Zamawiajacy uzna za konieczny, a nastepnie przez okres wstrzymania Robot
zabezpieczy je lub ich odpowiednig cze$¢ w takim zakresie, w jakim Inzynier w
porozumieniu z Zamawiajacym uzna za niezbedny. Jezeli wstrzymanie Robot nie bedzie:
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a) przewidziane w Kontrakcie, lub

b) konieczne wskutek uchybienia lub naruszenia przez Wykonawce Kontraktu, lub za
ktére Wykonawca jest odpowiedzialny, szczegdlnie w zwigzku z usunieciem
nastepstw zastosowania wadliwego wykonawstwa, Materiatéw lub Urzadzen, ani z
zaniedbaniem przez Wykonawce ochrony, sktadowania lub zabezpieczenia, lub

c) konieczne w celu witasciwego wykonania Robét lub zapewnienia bezpieczenstwa
Robét czy tez ich czesci

zastosowanie znajduje klauzula 8.9. i 8.11. ponizej.

8.9 Nastepstwa Zawieszenia

Skresla sie dwa pierwsze akapity klauzuli i nadaje im nastepujgce brzmienie:

Jezeli zgodnie z klauzulg 8.8 [Zawieszenie Roboét], niniejsza Klauzula bedzie miata
zastosowanie, Inzynier, z zastosowaniem klauzuli 3.5 [Ustalenia] ustali:

(a) przedtuzenie czasu dla kazdego takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie] (jesli bedzie to konieczne) w zwigzku z
jakimkolwiek takim opdznieniem oraz

(b) kwote (jesli taka bedzie), ktérg nalezy doda¢ do Ceny Kontraktowej w zwigzku z
wydatkami poniesionymi we wtasciwy sposob przez Wykonawce na Terenie Budowy
na skutek wstrzymania Robét;

oraz zawiadomi o tym Wykonawce, z kopig dla Zamawiajgcego.

8.10 Zaptata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia

Wykreslono klauzule 8.10 jako nie majgcg zastosowania.

8.11 Przedluzone zawieszenie

W klauzuli wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W tresci klauzuli termin ,,84 dni” zastepuje sie terminem ,,112 dni”.

8.12 Wznowienie Robét

Ostatnie zdanie klauzuli uzupetnia sie nastepujgco:
i po otrzymaniu od Inzyniera i/lub Zamawiajacego zawiadomienia o wznowieniu Robdt,

niezwtocznie wznowi ich wykonywanie zgodnie =z postanowieniami Kontraktu, a
zwitaszcza zgodnie z uaktualnionym Programem.

9 Proby Koncowe

9.1 Obowiazki Wykonawcy
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Przed pierwszym akapitem klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Najpdézniej na 1 (jeden) miesigc przed Probami Koncowymi Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji projekt Terminarza Préb okreslajacy szczegdétowo terminy
rozpoczecia, przebieg oraz terminy prob elementéw Robét. Przedmiotowy terminarz
zostanie skomentowany i poprawiony przez Inzyniera i po naniesieniu tych poprawek
przez Wykonawce zatwierdzony przez Inzyniera najpdzniej na 14 dni przed terminem
Prob Koncowych. O ile strony nie uzgodnig inaczej, w formie pisemnej, proby zostang
przeprowadzone odpowiednio do zaakceptowanego przez Inzyniera Terminarza Prob.

Skresla sie ostatni akapit klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Préby te, winny potwierdzi¢ ze Roboty dziatajg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.
Podczas prowadzenia Prob Wykonawca Robdt:

(@) ponosi koszty zuzycia energii elektrycznej, wody i wszystkich niezbednych
materiatow;

(b) dostarczy wszelkie inne urzadzenia, sprzet oraz nalezycie wykwalifikowany i
doswiadczony personel, jakie bedg konieczne do sprawnego przeprowadzenia Préb;
oraz

(c) przeprowadzi Proby w obecnosci takiego Personelu Zamawiajgcego, jakiego kazda
ze Stron moze rozsadnie sobie zyczyc.

Wyniki Préb bedg zestawione i ocenione przez Wykonawce, ktory przygotuje

szczegotowy raport. Raport ten zostanie poddany pisemnej ocenie przez Inzyniera przed
wystawieniem Swiadectwa Przejecia.

9.2 Opdéznione Proby Koncowe

W klauzuli zastepuje sie wszystkie terminy ,,21 dni” na ,14 dni”.

10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1 Przejecie Robét i Odcinkow

Skresla sie akapit pierwszy klauzuli i nadaje mu nastepujace brzmienie:

Z wyjatkiem przypadkéw opisanych w klauzuli 9.4 [Niepomysiny wynik Préb
Koncowych], Roboty bedg przejete przez Zamawiajacego, gdy:

(i) Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem, wigcznie ze sprawami opisanymi
w klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie] i z wyjatkiem tego, co jest dopuszczone na
mocy pkt. a) ponizej,

(i) przejda Proby Kofcowe,

(iii) zostato wystawione Swiadectwo Przejecia dla Robdt lub Odcinka, lub nalezy
przyjac, ze zostato wystawione zgodnie z niniejszg klauzulg,
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(iv) Wykonawca zgodnie ze wskazéwkami i pod nadzorem Inzyniera, przekazat
Inzynierowi wszelkie niezbedne - zgodnie z Prawem i Kontraktem - dokumenty dla
uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie dla catosci Robdét lub Odcinka, chyba ze
uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentow jest niemozliwe z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgacego oraz uzyskat w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
decyzje o Pozwoleniu na Uzytkowanie dla Robot lub Odcinka,

(v) wszelkie przylegte dziatki/posesje/budynki niezbedne dla Robdt zostaty
doprowadzone do porzadku.

Po drugim akapicie klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oSwiadczenia wymagane
ustawg Prawo budowlane, niezbedne do uzyskania Pozwolenia na uzytkowanie Robodt
lub Odcinka i uzyskaé¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o Pozwoleniu na
uzytkowanie.

Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dopoki Zamawiajacy nie otrzyma od
Wykonawcy wymaganego Kontraktem dokumentu Karta Gwarancyjna.

Skresla sie tres¢ ostatniego akapitu i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Jezeli Inzynier ani nie wystawi Swiadectwa Przejecia, ani nie odrzuci wniosku
Wykonawcy w okresie 28 dni, a Roboty sg zgodne z Kontraktem, to bedzie sig uwazato,
ze Swiadectwo Przejecia zostato wystawione z ostatnim dniem tego okresu.

10.2 Przejecie czesci Roboét
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla jakiejkolwiek czeéci Robdt, Wykonawca
jest zobowigzany sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oswiadczenia
wymagane ustawa Prawo budowlane, niezbedne do uzyskania Pozwolenia na
Uzytkowanie czesci Robot i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o
Pozwoleniu na Uzytkowanie (jezeli jest wymagana wedtug wytagcznego uznania
Zamawiajacego dla tej czesci Robdt).

Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dopodki Zamawiajacy nie otrzyma od
Wykonawcy wymaganego Kontraktem dokumentu Karta Gwarancyjna.

10.3 Zakioécanie Préob Koncowych

Skresla sie tresc¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace brzmienie:

Jezeli w wyniku opdznienia wykonania Prob Koncowych dluzszego niz 14 dni, ktére
wystgpito z powodu, za ktory jest odpowiedzialny Zamawiajgcy, Wykonawca doznaje
opOznienia i/lub ponosi dodatkowy Koszt, to Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi
i bedzie uprawniony z uwzglednieniem klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do:
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(a) jezeli ukonczenie jest lub bedzie opdznione to do przedtuzenia czasu dla takiego
op6znienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie] oraz

(b) do pokrycia takiego Kosztu, ktéry nalezy wiaczy¢ do Ceny Kontraktowej plus zysk w
wysokosci 3% tego Kosztu, ktéry bedzie wigczony do Ceny Kontraktowej.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postepowac zgodnie z klauzulg
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

11 Odpowiedzialno$¢ za wady

11.1 Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad
Na koncu ostatniego akapitu dodaje sie nastepujacg tresé:

Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajacemu nieodwotalnej gwarancji jakosci oraz
rekojmi Robdt w rozumieniu Prawa - Okres Zgtaszania Wad.

Okres Zgtaszania Wad potwierdzony zostaje dokumentem (Karta Gwarancyjna)
wystawionym zgodnie z zatgcznikiem do Aktu Umowy.

Okres Zgtaszania Wad obejmuje wszelkie Wady, w szczegdlnosci wynikajace z
zastosowania Materiatdw niezgodnych z Kontraktem. Wykonawca przeniesie na
Zamawiajacego wszelkie przenoszalne uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi oraz
uprawnienia z tytutu Okresu Zgtaszania Wad, jakie stuzg Wykonawcy wobec o0séb
trzecich w zwigzku z Robotami, po uptywie obowigzujacego dla Robot Okresu Zgtaszania
Wad.

Zamawiajacy ma prawo, za pisemng informacjg do Wykonawcy, przenies¢ bez zgody
Wykonawcy uprawnienia wynikajgce z Okresu Zgtaszania Wad na dowolng osobe
zarowno w catosci, jak i w czesci.

Inzynier kazdorazowo potwierdzi i okresli jednoczesnie date usuniecia poszczegdlnych
Wad oraz wykonania wszelkich zalegtych prac wskazanych w Swiadectwie Przejecia.

11.4 Niewypeinienie obowiazku usuwania wad

Skresla sie tres¢ akapitu pierwszego klauzuli.
Skresla sie tres¢ podpunktu (a) akapitu drugiego i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

(a) przystgpi¢ do Wykonania Zastepczego na ryzyko i koszt Wykonawcy, a koszty
poniesione przez Zamawiajgcego przy usuwaniu wad beda podlegaty zwrotowi przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego wedtug klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego];

Po podpunkcie (a) dodaje sie dodatkowy podpunkt, jako podpunkt (b), a pozostate
niezmienione podpunkty zapisuje sie jako kolejne (c) i (d):

(b) obcigzy¢ Wykonawce karg umowng za zwioke w przystgpieniu do usuniecia wady
oraz karg umowng za nieusuniecie wady w wyznaczonym terminie lub wymiane
rzeczy na wolng od wad, w wysokosci okreslonej w Zataczniku do Oferty, przy czym
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kara ta bedzie przystugiwata takze w wypadku opisanym w podpunkcie (a) do czasu
usuniecia wad przez ten podmiot. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania
przenoszgcego wartos$c¢ kar umownych.

11.10 Niewypeinione zobowiazania

Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania, Wykonawca i Zamawiajacy pozostajg
odpowiedzialni za wypetnienie wszelkich zobowigzan, ktére w tym czasie pozostajq
niewykonane. Dla celéw okreslenia natury i zakresu kazdego takiego zobowigzania,
Kontrakt bedzie uwazany za pozostajacy w mocy.

Niezaleznie od wystawienia Swiadectwa Wykonania, a takze niezaleznie od tego, ze
Roboty lub dowolna ich cze$¢ przeszta lub uznaje sie, ze przeszta Proby Koncowe,
Wykonawca pozostanie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wszelkie Wady, za
ktére jest on odpowiedzialny na podstawie Kontraktu ze wzgledu na Okres Zgtaszania
Wad dla okreslonych Robét w kazdym przypadku od dnia okreslonego w Swiadectwie
Przejecia.

12 Obmiar i wycena

12.1 Obowigzkowe obmiary Robét

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

oraz zgodnie z wymaganiami Specyfikacji.

Dodaje sie szdsty akapit o nastepujacym brzmieniu:

Wykonawca bedzie prowadzit rejestr obmiarow w Ksigzce Obmiardw, w ktérej bedzie
zamieszczat rysunki i obliczenia niezbedne do ustalenia ilosci wykonanych Robot.
Wykonawca bedzie na biezgco dokonywat zapiséw pomiarowych wykonanych wspdlnie
z Inzynierem, w szczegolnosci wszystkich Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Inzynier wraz z Wykonawca wspdlnie uzgodnig sposéb prowadzenia Ksigzki Obmiaréw

tak, aby byta ona podstawg wystgpienia o Pr,zejéciowe Swiadectwo Ptatnosci zgodnie z
klauzulg 14.3 [Wystepowanie o PrzejSciowe Swiadectwa Ptatnosci].

12.3 Wycena

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Nie stanowi zmiany Kontraktu ustalenie innej ilosci pozycji Przedmiaru Robét lub
Wykazu niz okreslona w Tabeli Elementdw Rozliczeniowych, o ile taka zmiana nie

spowoduje zwiekszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Skresla sie pierwsze zdanie drugiego akapitu i nadaje mu nastepujgce brzmienie:
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Odpowiednia stawka lub wycena dla kazdego elementu robét winna by¢ taka, jak zostata
zatwierdzona w Kontrakcie dla tego elementu lub, jesli takiego nie ma, to ustalona na
podstawie szczegotowych kalkulacji cen jednostkowych przedstawionych przez
Wykonawce zgodnie z klauzulg 14.1 [Cena Kontraktowa] i 14.4 [Plan ptatnosci].

Skresla sie tres¢ podpunktu (a) drugiego akapitu .
Skresla sie tresc trzeciego akapitu i nadaje mu nastepujace brzmienie:

Kazda nowa stawka lub cena:

(i) winna by¢ pochodng elementdw odnosnych stawek lub cen ustalonych w
Kontrakcie z uzasadnionymi korektami dla uwzglednienia spraw opisanych powyzej
w podpunkcie (b), lub

(ii) winna by¢ wyliczona przy wykorzystywaniu aktualnych cen, za ktére inni
Wykonawcy mogliby wykona¢ dany element Robét (aktualne zapytania ofertowe),
lub

(iii) winna by¢ wyliczona przy wykorzystywaniu dostepnych krajowych danych
statystycznych oraz informacji zawartych ~w biuletynach  krajowych
profesjonalnych doradcéw analizujgcych rynkowe ceny robdét budowlanych i
inzynieryjnych, aktualnych w dacie ustalenia stawki lub ceny, lub

(iv) winna by¢ wyliczona przy wykorzystaniu wyceny przedstawionej przez
Wykonawce.

Wowczas Inzynier kazdorazowo dokona wyceny kazdej nowej stawki lub ceny, w oparciu
0 wyzej wymienione sposoby wyceny, z zastrzezeniem, iz Inzynier bedzie poszukiwat
tych cen, a zastosowanie w Kontrakcie znajdzie wycena przedstawiajgca sume
najnizszych wartosci nowej stawki lub ceny, za ktére w ocenie Inzyniera - mozliwe jest
wykonanie danych elementéw Robdt.

12.4 Rezygnacije

W podpunkcie (a) pierwszego akapitu skre$la sie wyrazy ,Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej” i zastepuje nastepujqco ,Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej”.

Skresla sie ostatnie zdanie akapitu drugiego i nadaje mu nastepujgce brzmienie:
Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5

[Ustalenia] oraz klauzulg 12.3 [Wycena] celem uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu,
ktéry nalezy wigczy¢ do Ceny Kontraktowej.

13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do Zmian

Przed pierwszym akapitem klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
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Jezeli zdaniem Inzyniera dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamdwienia bedzie konieczne dokonanie
Zmiany, i jezeli Inzynier uzna Zmiane za konieczng, niezbedng i uzasadniong
technicznie, zainicjuje woéwczas, z uwzglednieniem klauzuli 3.1 [Obowigzki i
uprawnienia Inzyniera] wprowadzenie Zmiany w zakresie niezbednym dla prawidtowej
realizacji Kontraktu.

Zmiany, jak opisano powyzej, moga by¢ zainicjowane przez Inzyniera w jakimkolwiek
momencie przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Robdt, albo przez danie
polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przedtozyt propozycje.
Zmiana moze obejmowaé pominiecie prac lub Robét.

Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jesli Inzynier nie poleci Zmiany. W
przeciwnym przypadku, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przywrdcenia Robét do
stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbidérki wykonanych Robdt,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze sie z
natozonego obowigzku w terminie wskazanym przez Inzyniera, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do przywrdcenia Robot do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt
Wykonawcy, réwniez przez osoby trzecie (Wykonanie Zastepcze). Zmiany mogq by¢
dokonywane jedynie w sposdb zgodny z przepisami Prawa.

Podstawg do wprowadzenia i rozliczenia Zmian stanowi¢ beda, zatwierdzone przez
Zamawiajacego, sporzadzone przez Inzyniera dokumenty zawierajace propozycje tych
Zmian, a w szczegolnosci Protokdét koniecznosci i Protokot z negocjacii.

W przypadku Zmian, potwierdzonych przez Inzyniera, powodujacych zmniejszenie ilosci
Robot, badz jakosci zastosowanych Materiatdow nastgpi stosowne i zgodne z Kontraktem
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Modyfikacje Kontraktu pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnego Aneksu
do podpisanego przez Zamawiajacego i Wykonawce. Zataqcznikiem do Aneksu pozostaje
Tabela Elementdw Rozliczeniowych w czesci ,Zmiany”, z wyjatkiem zmiany kolejnosci i
termindw wykonania Robot.

Zmiany Kontraktu moga by¢ dokonywane pod warunkiem zgodnosci z przepisami Dziatu
IV ustawy Prawo Zamodwien Publicznych Prawo.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian
Skresla sie podpunkt (c) klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:
(c) oferte Wykonawcy odnosnie wyceny Zmiany. Jako podstawe wyceny nalezy przyjac:
i. normatywy z katalogdéw naktaddéw rzeczowych (KNR) i stawki lub ceny ustalone
zgodnie z klauzulg 12.3 [Wycena], lub
ii. normatywy z katalogéow naktaddw rzeczowych (KNR) i stawki lub ceny przyjete
przez Wykonawce do ustalenia ceny ofertowej w ztozonej Ofercie w

postepowaniu poprzedzajacym zawarcie niniejszego Kontraktu.

Prawo wyboru podstawy ustalenia wielkosci wynagrodzenia Wykonawcy przystuguje
wytacznie Zamawiajacemu. W przypadku stawek, o ktérych mowa w poz. i. oraz ii.
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Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwos$¢ prowadzenia negocjacji z Wykonawcag w celu
ustalenia stawek, jakie zostang przyjete dla wyceny Zmiany.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujace zapisy:

W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inzyniera spowodujg wzrost Ceny
Kontraktowej ponad Maksymalng Wartos¢ Zobowigzania lub przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie, Inzynier przygotuje w porozumieniu z Wykonawcg pisemne uzasadnienie
faktyczne i prawne takiej zmiany. Zmiany takie pozostawaé muszg zgodne z Prawem i
wymagajq sporzadzenia Aneksu do Kontraktu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

13.5 Kwoty Tymczasowe

Wykreslono klauzule 13.5.jako nie majgcg zastosowania.

13.6 Prace dniowkowe

Wykreslono klauzule 13.6.jako nie majgca zastosowania.

13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgce zapisy:

Wobec zapiséw art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych - Prawo, zmianie
moze ulec, z zachowaniem postanowien Prawa i Kontraktu, Cena Kontraktowa w
nastepujacy sposoéb:

a) w odniesieniu do brzmienia art. 142 ust. 5 pkt. 1) ustawy Prawo zamoéwien
publicznych - Prawo, Wykonawcy przystuguje wzrost wynagrodzenia
odpowiednio do wzrostu stawki podatku od towardw i ustug,

b) w odniesieniu do brzmienia art. 142 ust. 5 pkt. 2) ustawy Prawo zamdwien
publicznych - Prawo, Wykonawcy przystuguje wzrost wynagrodzenia
odpowiednio do przedstawionych i udokumentowanych kosztéw zwigzanych ze
wzrostem wynagrodzenia Personelu Wykonawcy, spowodowanych zmiang
wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace - Prawo,

c) w odniesieniu do brzmienia art. 142 ust. 5 pkt. 3) ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, Wykonawcy przystuguje wzrost wynagrodzenia odpowiednio do
przedstawionych i udokumentowanych kosztéw zwigzanych ze wzrostem
wynagrodzenia Personelu Wykonawcy, spowodowanych zmiang zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) w odniesieniu do brzmienia art. 142 ust. 5 pkt. 4) ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, Wykonawcy przystuguje wzrost wynagrodzenia odpowiednio do
przedstawionych i udokumentowanych kosztéw zwigzanych ze wzrostem
wynagrodzenia Personelu Wykonawcy, spowodowanych zmiang zasad
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gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Wykreslono klauzule 13.8. jako nie majgcq zastosowania.

14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa

Skresla sie tres¢ podpunktu (d) klauzuli i nadaje mu nastepujace brzmienie:

(d) Wykonawca na kazde zadanie Inzyniera dostarczy Plan ptatnosci zgodnie z klauzulg
14.4 [Plan pfatnosci], Inzynier moze wzig¢ pod uwage ten Plan ptatnosci przy
sporzadzaniu Swiadectw Ptatnosci, ale nie bedzie nim zwigzany.

14.2 Zaliczka

Wykreslono klauzule 14.2. jako nie majqcq zastosowania.

14.3 Wnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci

Na poczatku niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgce zapisy:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢ Rozliczen wykazujacych
szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego,
wraz z dokumentami towarzyszacymi.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

Wykonawca wystgpi o pierwsze Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci zgodnie z Planem
ptatnosci, a Inzynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (wedtug zapiséw niniejszej
klauzuli). O kolejne Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci Wykonawca bedzie wystepowat
zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3 Warunkdéw Kontraktu.

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli skresla sie wyraz ,szesciu” i zastepuje
nastepujgco ,trzech”.
Skresla sie tres¢ podpunktu (c) drugiego akapitu i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

(c) jakakolwiek kwota, ktéra ma byC potracona do zatrzymania na podstawie klauzuli
8.7 [Kary za zwioke] lub 14.6 [Wystawianie PrzejSciowych Swiadectw Ptatnosci];

Skresla sie podpunkt (d) i (e) drugiego akapitu jako nie majgce zastosowania.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujace zapisy:
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Do kazdego Rozliczenia zostanie dotgczone pisemne os$wiadczenie Wykonawcy:

zawierajqce opis udziatu wszystkich zasobéw Podmiotéw Udostepniajacych Zasoby
w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z
dowodami ztozonymi na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia; oraz

0 spetnieniu obowigzku zatrudnienia Personelu Wykonawcy na podstawie umowy o
prace,

do Rozliczenia Wykonawca dotaczy réwniez pisemne oswiadczenie wszystkich
Podwykonawcéw potwierdzajace wypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

do drugiego i nastepnych Rozliczen Wykonawca dotaczy dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych wraz z zestawieniem
wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy Rozliczenia za miniony miesieczny okres
rozliczeniowy, to w terminie 7 dni od uptywu miesiecznego okresu rozliczeniowego
przediozy dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty na
rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, Zamawiajacy wstrzymuje
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty.

14.4 Plan platnosci

Pierwszg czes¢ pierwszego zdania niniejszej klauzuli skresla sie i nadaje jej nastepujgce
brzmienie:

Wykonawca opracuje i ztozy Zamawiajacemu Plan ptatnosci w terminie 14 dni od wejscia
w zycie Kontraktu i uzyska zatwierdzenie Zamawiajgcego dla Planu pfatnosci w terminie
7 kolejnych dni od dnia przekazania Planu ptatnosci przez Wykonawce. Jezeli Plan
ptatnosci obejmuje raty, w jakich ma zostac¢ zaptacona Cena Kontraktowa, to o ile w
tym planie nie ustalono inaczej:

Skresla sie tresc¢ ostatniego akapitu klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Wykonawca, co miesigc dostarczac bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdtowy Plan
ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy Plan pfatnosci winien obejmowac:

i. okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie
Rozpoczecia; oraz

ii. kazdy kolejny miesigc trwania Robot. Przewidywane Plany ptatnosci bedg sktadane
w okresach miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci
Robot.

Pierwszy Plan ptatnosci bedzie stanowit ponadto rozbicie wskazanych przez Inzyniera
cen jednostkowych na poszczegdline roboty oraz szczegdtowe kalkulacje poszczegdlnych
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cen jednostkowych z Oferty (réwniez pochodzacych z rozbicia cen zagregowanych lub

ryczattowych).

Takie rozbicie powinno zawierac:

1. Naktady robocizny, tj, ilos¢ r-g

2. Nakfady (ilosci np, m3, m2, mb, kg, szt, itd,) poszczegdlnych materiatow

3. Naktady pracy sprzetu i transportu tj, iloS¢ m-g poszczegdlnych jednostek
sprzetowych i transportowych.

W rozbiciu cen jednostkowych nalezy rowniez wykazac:

(i) stawke roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz

(i)  stawke za roboczogodzine sprzetu S (w polskiej walucie), oraz

(iii) ceny materiatéw wraz z kosztami transportu, oraz

(iv)  wysokos¢ kosztéw posrednich Kp liczonych od R i S, oraz

(v)  wysokos¢ zysku Z liczonego od R+S+Kp.

Plany ptatnosci bedgq opracowywane przez Wykonawce w formie uzgodnionej z
Inzynierem i Zamawiajacym.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Roboét

Wykreslono Klauzule 14.5 jako nie majgcq zastosowania.

14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnoéci

W drugim zdaniu pierwszego akapitu po stowie ,otrzymaniu” dodaje sie nastepujgcy
tekst

»-..poprawnie sporzadzonego”.
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgce zapisy:

Inzynier moze takze dokona¢ w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Ptatnoéci potracenia
kwot, naleznych Podwykonawcy. )

Inzynier nie wystawi PrzejSciowego Swiadectwa Ptatnosci rowniez, jezeli Wykonawca
nie dotaczy do kazdego Rozliczenia o$wiadczen o spetnieniu obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace w minionym okresie rozliczeniowym, zgodnie z klauzulg 14.3
[Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci].

14.7 Zaptata

Skresla sie tres¢ pierwszego akapitu, w tym podpunkty (a), (b) i (c) klauzuli i nadaje
im nastepujgce brzmienie:

Wykonawca zobowigzany jest wystawiC fakture VAT nie pdézniej niz 7 dni od daty
otrzymania Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote poswiadczong w Przejsciowym/Ostatecznym
Swiadectwie Ptatnosci w ciggu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw
uzasadniajacych zadanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury VAT
Wykonawcy. Wszelkie zaptaty na rzecz Wykonawcy nalezne z tytulu niniejszego
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Kontraktu beda dokonywane wytacznie na podstawie faktur VAT, wystawionych zgodnie
ze Swiadectwami Ptatnosci oraz obowigzujgcymi przepisami Prawa.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujace zapisy :

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty dziatajace w konsorcjum,
jego czionkowie, upowaznig w formie pisemnego petnomocnictwa, pod rygorem
niewaznosci, jednego z cztonkéw konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT
oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom
konsorcjum z tytutu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich, zgodny
z art. 96b ustep 3 punkt 13 ustawy o podatku od towardw i ustug (tj. z dnia 9 listopada
2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) i wskazany w fakturze VAT.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotg zaptaty.

W przypadku zajscia rozbieznosci pomiedzy wartosciq ujeta w fakturze VAT a
potwierdzong w Swiadectwie Ptatnosci, Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ faktury do
czasu wyjasnienia tych roznic bez negatywnych skutkow przewidzianych klauzulg 14.8
[Opd6zniona zaptata].

14.8 Opodzniona zaptata

Skresla sie tres$¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych,
za okres od dnia wymagalnosci swiadczenia pienieznego do dnia zaptaty, jezeli sg
spetnione tacznie nastepujgce warunki:

1) Wykonawca spetnit swoje Swiadczenie;

2) Wykonawca nie otrzymat zaptaty w terminie okreslonym w umowie.

Wysokos$¢ odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych ustala sie na

podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 ze zm.).

14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej

Wykreslono klauzule [14.9]jako nie majqcq zastosowania.

14.10 Rozliczenie Koncowe

W tresci klauzuli termin ,,84 dni” zastepuje sie terminem ,21 dni”.
14.11 Wniosek o Ostateczne Swiadectwo Platnosci

W tresci klauzuli termin ,,56 dni” zastepuje sie terminem ,,14 dni”.
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15 Odstapienie od Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2 Odstapienie przez Zamawiajaceqgo
Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Kontraktu w terminie od Daty
Rozpoczecia do 365 dni od uptywu Czasu na Ukonczenie poprzez oswiadczenie o
odstgpieniu, jezeli Wykonawca:

(@) nie zastosuje sie do wezwania wediug klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy
uchybienia],
(b) nie zastosuje sie do klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania],
(c) porzuca Roboty lub w inny sposéb otwarcie okazuje swoj zamiar niekontynuowania
wykonywania swoich zobowigzan wedtug Kontraktu,
(d) uchyla sie od:
(i) prowadzenia Robdét zgodnie =z klauzulg 8 [Rozpoczecie, opdznienia i
zawieszenie], lub
(ii) podzleca jakakolwiek czes¢ Robdt bez akceptacji Zamawiajacego (dokonanej
zgodnie z klauzulg 4.4 [Podwykonawcy]) lub dokonuje cesji Kontraktu, jego
czesci lub jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Kontraktu bez zgody
Zamawiajgcego,
(e) nie wypetnia obowigzku zatrudnienia na podstawie Umowy o prace, okreslonego w
klauzuli 4.28 [Zatrudnienie na podstawie umowy o prace],
(f) staje sie niewyptacalny lub otwarto jego likwidacje, w rozumieniu przepiséw
kodeksu spétek handlowych.

Prawo do odstgpienia od Kontraktu wykonuje sie przekazujagc Wykonawcy w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, oSwiadczenie o odstgpieniu od Kontraktu.
PowyZzsze nie ogranicza prawa Zamawiajacego do odstgpienia od Kontraktu na
podstawie art. 491 KC.

Po wykonaniu prawa odstgpienia Zamawiajgcy moze usung¢ Wykonawce z Terenu
Budowy.

Postanowienie Zamawiajgcego o odstgpieniu od Kontraktu nie umniejszy innych praw
Zamawiajacego wedtug Kontraktu lub z innego tytutu.

Wykonawca opusci wtedy Teren Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane
Dobra, wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacje projektowq. Jednakze Wykonawca poczyni wszelkie starania,
aby zastosowac sie natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym powiadomieniu
rozsadnych polecen (i) dotyczacych cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz (ii)
dotyczacych ochrony zycia lub wtasnosci, lub bezpieczenstwa Robot.

Po odstgpieniu, Zamawiajacy moze ukonczy¢ Roboty lub zaangazowac¢ do tego
jakiekolwiek inne osoby. Zamawiajacy i te osoby mogg wtedy uzy¢ jakichkolwiek Débr
oraz, z zastrzezeniem klauzuli 1.10 [Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez
Zamawiajacego], Dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej
sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.
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Nastepnie Zamawiajacy da Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzet Wykonawcy i Roboty
Tymczasowe zostang zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu.
Wykonawca bezzwtocznie zorganizuje usuniecie tych rzeczy na swoje ryzyko i koszt.
Powyzsze zasady dotyczace odstgpienia stosuje sie odpowiednio do odstgpienia od
czesci Swiadczenia.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwiazania Kontraktu

Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Oprocz sytuacji okreslonych w klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego],
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu zgodnie z art. 145 oraz
art. 145a ustawy Prawo zaméwien publicznych - Prawo, w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

W tym przypadku Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Kontraktu.

Dodaje sie nastepujgcg klauzule:

15.6 Przeniesienie praw i obowigzkow

Jezeli przepisy Prawa nie sprzeciwiajg sie temu, Wykonawca winien, na zadanie
Zamawiajacego, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu
od Kontraktu, stosownie do klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajacego], przenies¢
na Zamawiajacego prawa i obowigzki wynikajgce z wszelkich uméw na Dostawy,
Materiatow lub ustug i na wykonanie jakiejkolwiek pracy swiadczonej dla celéw realizacji
Kontraktu, jakie zawart Wykonawca. W przypadku, gdy korzysci te okazatyby sie
niezbywalne Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu odpowiedniego petnomocnictwa.

16 Zawieszenie i odstapienie od Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Roboét
Skresla sie tres$¢ akapitu pierwszego klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Jezeli Inzynier nie wyda poswiadczenia zgodnie z klauzulg 14.6 [Wystawienie
Przejsciowych Swiadectw Patnosci] lub Zamawiajacy nie dokona zaptaty zgodnie z
klauzulg 14.7 [Zaptata], pod warunkiem, ze nieprzestrzeganie klauzuli 14.7 [Zaptata]
nie bedzie wynikiem zadnego uprawnienia Zamawiajgcego do odliczenia, potracenia lub
obnizenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, to Wykonawca moze zawiesi¢ Roboty w
sposob uzgodniony z Inzynierem lub zmniejszy¢ w sposob uzgodniony z Inzynierem ich
tempo az do czasu kiedy otrzyma Swiadectwo Ptatnosci lub wystarczajagcy dowdd
dokonania zaptaty, zaleznie od przypadku oraz od tresci powiadomienia, uprzedzajac o
tym Zamawiajacego nie mniej niz 21 dni naprzdd.

Na koricu trzeciego akapitu klauzuli po stowach ,,... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”
dodaje sie nastepujace stowa: ,jednakze nie pézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania
takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty”.
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16.2 Odstapienie od Kontraktu przez Wykonawce

Skresla sie zdanie pierwsze akapitu pierwszego klauzuli i nadaje mu nastepujgce
brzmienie:

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jesli:

W akapicie pierwszym klauzuli skresla sie punkty ,a” ,c”, ,e” ,f"i,g”

Skresla sie tres¢ punktu ,,d” i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

(d) Zamawiajacy razaco narusza postanowienia Kontraktu, w ktérym to zakresie
Wykonawca uprzednio wezwat Zamawiajagcego do =zaniechania tych naruszen,
wyznaczajgc mu w tym zakresie dodatkowy 14-dniowy termin do zaprzestania naruszen
z ich szczegdtowym wskazaniem i opisem.

Skresla sie drugi akapit klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

W kazdym z tych wypadkéw lub okolicznosci Wykonawca moze odstgpi¢ od Kontraktu
w terminie 60 dni od ziszczenia sie opisanej wyzej przestanki odstgpienia.

W tresci akapitu trzeciego stowo ,wypowiedzenie” zastepuje sie zwrotem ,,odstapienie”.
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgce zapisy:

Prawo do odstgpienia od Kontraktu wykonuje sie przekazujac Zamawiajacemu w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, osSwiadczenie o odstgpieniu od Kontraktu. Kontrakt
wygasnie ze skutkiem natychmiastowym, w terminie skutecznego doreczenia
Zamawiajgcemu os$wiadczenia o odstgpieniu od Kontraktu. W tym przypadku za
skuteczne doreczenie Strony uznajq doreczenie, o ktorym mowa w klauzuli 1.3 lit. (a-
b).

16.4 Zaptata po odstapieniu

Wykresla sie podpunkt (a) i (c) klauzuli jako nie majgce zastosowania.

17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢

17.3 Ryzyko Zamawiajacego

Skresla sie tres$¢ punktu (d) klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

(d) promieniowanie jonizujgce lub skazenie radioaktywne w Kraju z wytaczeniem takich,
ktére mogg by¢ uznane za spowodowane przez uzywanie materiatdw
radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawce,

17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci
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Skresla sie drugi akapit klauzuli jako nie majacy zastosowania.

18 Ubezpieczenie

18.1 Ogdlne wymagania dla ubezpieczen
Na poczgtku niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Zadne prace na Terenie Budowy nie moga by¢ rozpoczete i kontynuowane przed
przedstawieniem Zamawiajgcemu przez Wykonawce kopii polis i potwierdzen zapfaty
sktadek ubezpieczeniowych. Polisy winny by¢ dostarczone do zatwierdzenia przez
Inzyniera w terminie 7 dni od daty zawarcia Kontraktu lub na 21 dni przed uptywem
terminu ich waznosci. W terminie 7 dni od otrzymania Inzynier zatwierdzi lub odrzuci,
wskazujac przyczyny, przedstawionej polisy. W przypadku odrzucenia przez Inzyniera
Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni do zatwierdzenia polise/polisy uwzgledniajaca
zgtoszone uwagi. Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie, ze Wykonawca nie jest
w stanie przedstawi¢ dowoddw optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis
ubezpieczeniowych, to Inzynier moze wstrzymaé¢ wykonywanie Robdt ze skutkiem
natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robot poniesie wytgcznie Wykonawca.
W przypadku nie przedtozenia lub nie przedtuzenia przez Wykonawce ubezpieczenia
Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia Roboét, Urzadzen, Materiatow i
Dokumentéw Wykonawcy na koszt Wykonawcy po uprzednim, pisemnym wezwaniu go
do przedtozenia lub przedtuzenia ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania i przekazania Zamawiajgcemu w tym terminie potwierdzenia ubezpieczenia.

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy

Jako drugie zdanie pierwszego akapitu klauzuli dodaje sie sformutowanie:
Kwota ta bedzie nie mniejsza niz ustalona w Zataczniku do Oferty.

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Polisa ubezpieczeniowa powinna obejmowac¢ wszelkiego rodzaju straty lub szkody w
majatku Zamawiajgcego, znajdujgcym sie na Placu Budowy.

18.3 Ubezpieczenie od zranienia 0sdb i od szkéd majatkowych

Zmienia sie nazwe klauzuli na: Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy - deliktowe i kontraktowe.

Pierwsze zdanie drugiego akapitu usuwa sie i zastepuje nastepujgco:

Ubezpieczenie to bedzie zawarte przy limicie na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejsze
niz kwota podana w zatgczniku do oferty tj. do wysokosSci sumy gwarancyjnej.

Dodaje sie nastepujgcg klauzule:
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18.5 Ubezpieczenie Podwykonawcéw
Wszelkie ubezpieczenia, o ktérych mowa we wszystkich powyzszych klauzulach, ktore

bedg dokonane i przediuzane przez Wykonawce, beda obejmowac takze wszystkie
zdarzenia, o ktérych tam mowa w odniesieniu do wszystkich Podwykonawcow.

19 Sila Wyzsza

19.1 Definicja Sity Wyzszej

Dodaje sie na koricu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli nastepujace brzmienie:

Dla celdw niniejszej klauzuli, termin , Strona” bedzie oznaczat w kontekscie Wykonawcy,
profesjonalnego wykonawce generalnego, doswiadczonego w zakresie $wiadczenia
zasadniczo podobnych ustug i realizujacego zasadniczo podobne rodzaje prac, jak
przewidziane Kontraktem.

W akapicie drugim na koricu podpunktu (v) dodaje sie sformutowanie:

inne niz niekorzystne warunki atmosferyczne.

Na koncu drugiego akapitu klauzuli dodaje sie nastepujqce zapisy:

W celu unikniecia watpliwosci, Sita Wyzsza nie obejmuje zadnych akcji strajkowych ani
stanu finansowego Personelu Wykonawcy, ani jego Podwykonawcdow. Pojecie to nie
obejmuje réowniez zadnej podwyzki cen surowcéw lub wykonawstwa, bez wzgledu na
przyczyne takiej podwyzki.

19.6 Rozwigzania z wyboru, zaptata i zwolnienie ze zobowigzan

Skresla sie podpunkt (e) klauzuli jako nie majqcy zastosowania.

20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgacym sie od stow ,Inzynier winien....” po stowach
~Zgodnie z klauzulag 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzula 13.3 [Procedura
wprowadzania Zmian]”.

20.2 Powolanie Komisji Rozjemczej

Wykreslono klauzule 20.2. jako nie majqcq zastosowania.

20.3 Brak uzgodnienia sktadu Komisji Rozjemczej
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Wykreslono klauzule 20.3. jako nie majgcq zastosowania.

20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

Wykreslono klauzule 20.4. jako nie majgcq zastosowania.

20.5 Rozstrzygniecie polubowne

Wykreslono klauzule 20.5. jako nie majgcq zastosowania.

20.6 Arbitraz

Skresla sie pierwsze zdanie klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Jezeli pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg powstanie jakikolwiek spor zwigzany lub
wynikty na tle Kontraktu lub wykonywania Robédt, czy to w czasie wykonywania Robot
lub po ich ukonczeniu, czy przed odmdwieniem wykonania lub innym przerwaniem
Kontraktu czy po, wigcznie ze sporami, co do opinii, polecenia, ustalenia, Swiadectwa
lub ocen dokonanych przez Inzyniera, przedmiot sporu winien by¢é w pierwszej
kolejnosci przedstawiony na pismie Inzynierowi, z kopig dla drugiej strony.

Takie przedstawienie winno zawiera¢ stwierdzenie, ze jest sktadane w nawigzaniu do
niniejszej klauzuli. Nie pozniej niz w ciqgu 30 (trzydziestu) dni od chwili otrzymania
takiego przedstawienia sprawy Inzynier winien powiadomi¢ Wykonawce i
Zamawiajacego o swojej decyzji. Taka decyzja winna takze zawieral stwierdzenie, ze
jest dokonana w nawigzaniu do niniejszej klauzuli.

Jezeli w miedzyczasie od Kontraktu nie odstgpiono, Wykonawca winien pomimo sporu
prowadzi¢ w dalszym ciggu Roboty z nalezytg pilnoscig a Wykonawca i Zamawiajacy
winni niezwtocznie wprowadzi¢ w zycie wszelkie decyzje Inzyniera jezeli lub dopdki nie
zostang one zmienione, jak ponizej postanowiono, drogq postepowania sadowego.

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli zastepuje sie nastepujgco:

(@) spor bedzie ostatecznie rozstrzygniety przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Wykresla sie podpunkt (b) klauzuli jako nie majgcy zastosowania.

20.7 Niezastosowanie sie do Decyzji Komisji Rozjemczej

Wykreslono klauzule 20.7. jako nie majqcq zastosowania.

20.8 Wygasniecie umowy z Komisja
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Wykreslono klauzule 20.8. jako nie majgcq zastosowania.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

21 Audyt i Kontrola

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ instytucjom posredniczacym, wdrazajgcym,
zarzadzajacym, wspotpracujgcym i kontrolujgcym lub osobom przez te instytucje
upowaznionym, organom inspekcji i kontroli, w tym organom kontroli krajowych i
wspdlnotowych, na ich prosbe, informacji wraz z niezbedng dokumentacjg dotyczacg
warunkow na jakich Kontrakt jest wykonywany. Instytucje i organy upowaznione
wymienione w zdaniu pierwszym klauzuli moga dokona¢ badania dokumentéw Ilub
kontroli na miejscu, jesli uwazajg to za niezbedne w celu wykrycia dowodéw w
przypadku podejrzewania zaistnienia nadzwyczajnych wydatkéw handlowych.

Wykonawca zezwoli instytucjom i organom upowaznionym wymienionym w zdaniu
pierwszym klauzuli na weryfikacje, poprzez sprawdzenie dokumentow lub sprawdzen
na miejscu realizacji projektu oraz na dokonanie petnego audytu, jesli to niezbedne, na
bazie dokumentéw towarzyszacym rachunkom, dokumentéw ksiegowych i innych
dokumentdéw zwigzanych z finansowaniem projektu. Sprawdzenia te mogg mie¢ miejsce
do 5 lat od ostatniej ptatnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiedni dostep instytucjom i organom
upowaznionym wymienionym w zdaniu pierwszym klauzuli do miejsca wykonania i
innych miejsc, w ktérych Kontrakt jest wykonywany, w tym do systemoéw
informatycznych, jak rowniez wszystkich dokumentéw i baz danych dotyczacych
finansowego zarzadzania projektem i podejmie wszelkie dziatania dla utatwienia ich
pracy. Dostep powinien by¢ zapewniony z uwzglednieniem poufnos$ci wobec o0sdb
trzecich, bez uszczerbku dla zobowigzan wynikajacych z prawa publicznego, ktéremu
podmioty te podlegajg. Dokumenty muszg by¢ tatwo dostepne i uporzadkowane w taki
sposob, aby umozliwi¢ ich sprawdzanie. Wykonawca musi poinformowac
Zamawiajacego o ich doktadnym potozeniu.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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