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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,
o wartosci przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod nazwa ,,Poprawa dostepu do portu w

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy na pytania z dnia 11.05.2020 Zestaw 58 udziela nastepujgcych
wyjasnien:

1.

Dotyczy: realizacja robdt w rejonie Nab. Dgbrowieckiego wraz z sekcjg | Nab. Katowickiego - prosimy o
wyjasnienie lub/i uszczegdtowienie wymagan Zamawiajgcego w zakresie realizacji robét zwigzanych z
budowg Nab. Dabrowieckiego. Zgodnie z 3.1.2 Etapowanie prac budowalnych (patrz Projekt Wykonawczy
tom 1 branza Hydrotechniczna) Sekcja | Nab. Katowickiego musi by¢é wykonana w zakresie umozliwiajgcym
korzystanie z punktu cumowniczego, bez wykonania zasypu ptyty nabrzeza. Zapis ten wskazuje jednoznacznie
na konieczno$¢ wykonania catej konstrukcji zelbetowej ptyty nabrzeza wraz z palami, w celu wykonania tej
sekcji nalezy dokonaé wyprzedzajgco prac rozbiérkowych istniejgcego stanowiska dalbowego, ktére zgodnie z
informacjg zawartg w Projekcie Budowalnym przeznaczone jest do rozbidrki po zakorczeniu prac zwigzanych
z budowg Nab. Dabrowieckiego. Tym samym wymagania postawione przez Zamawiajgcego w zakresie
realizacji robdt dla Etapu IA sg niespdjne, prosimy o potwierdzenie, ze w ramach Etapu IA Zamawiajacy
wyraza zgode na wytgczenie z uzytkowania i rozbidrke istniejgcego stanowiska dalbowego (Nab.
Zabrzanskie)?

Odp.

Opis etapowania robét (Tom 1 PW) moéwi o budowie sekcji nr 1 nab. Katowickiego - w tym celu nalezy
rozebraé jedynie jeden pomost dojsciowy do dalb. W tym czasie do wszystkich dalb bedzie funkcjonowa¢é
dojscie od strony potudniowej. Komunikacja bedzie nieco utrudniona, ale na pewno mozliwa. Plan
etapowania pokazano na rys. nr 1.1_H_1. W momencie oddania nab. Dagbrowieckiego do uzytkowania nie
bedzie wybudowany jeden z proj. punktéw cumowniczych na sekcji 2 nab. Katowickiego, ale warunki do
cumowania s3 i tak korzystniejsze niz w przypadku obecnego stanowiska. Obecnie ostatni pachot na dalbie
jest zlokalizowany w odlegtosci okoto 85,0m od osi nalewaka, natomiast przy wybudowanej sekcji 1 nab.



Katowickiego ta odlegtosci bedzie wynosi¢ ok. 95,0m. Podsumowujac: Zamawiajacy nie wyraza zgody na
wytaczenie z uzytkowania istniejgcego stanowiska dalbowego w ramach Etapu IA.



