
 

 

 

 

 

 

 

Szczecin,  22.05.2020 

Nr referencyjny: OZ-092/1/IP-2/2020 

        

 

 

 DO WYKONAWCÓW 

 

 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,  

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w 

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”. 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający na pytania z dnia 27.04.2020 Zestaw 53 udziela następujących 

wyjaśnień: 

1.  
Czy Zamawiający uzyskał już wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę? Jeśli nie, to czy zostaną one 
uzyskane przed datą rozpoczęcia budowy? 
Odp. 
Zamawiający uzyskał wszystkie niezbędne decyzje do realizacji inwestycji. Jeżeli w trakcie prowadzenia 
robót budowlanych zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych decyzji – Wykonawca będzie w 
obowiązku dopełnić wymagania w tym zakresie. 
 
2. 
Czy HRR złożony razem z Ofertą może różnić się od ostatecznego harmonogramu, który zostanie ustalony 
między Wykonawcą a Inżynierem Kontraktu w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia? 
Odp. 
HRR złożony z Ofertą musi być tożsamy z HRR dołączonym do dokumentacji przetargowej Zamawiającego. 
 
3.  
Klient usunął punkt (g) z klauzuli 16.2, która mówi, że Wykonawca nie ma prawa do zawieszenia lub rozwiązania 
umowy, jeżeli Zamawiający zbankrutuje. Prosimy wyjaśnić, w przypadku bankructwa Zamawiającego, kto 
będzie odpowiedzialny za dalszą płatność na rzecz Wykonawcy jeżeli Wykonawca nie ma prawa ani do 
zawieszenia, ani do rozwiązania umowy. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, że skutki ewentualnej upadłości lub niewypłacalności Zamawiającego wynikają z 
Prawa i Kontraktu.  



 

 

 

 
 
4.  
Zamawiający dokonał modyfikacji klauzuli 16.1 Szczególnych Warunków Kontraktu, która brzmi: Jeżeli Inżynier 
nie wyda poświadczenia zgodnie z klauzulą 14.6 [Wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności] lub 
Zamawiający nie dokona zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], pod warunkiem, że nieprzestrzeganie 
klauzuli 14.7 [Zapłata] nie będzie wynikiem żadnego uprawnienia Zamawiającego do odliczenia, potrącenia lub 
obniżenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, to Wykonawca może zawiesić Roboty w sposób uzgodniony z 
Inżynierem lub zmniejszyć w sposób uzgodniony z Inżynierem ich tempo aż do czasu kiedy otrzyma Świadectwo 
Płatności lub wystarczający dowód dokonania zapłaty, zależnie od przypadku oraz od treści powiadomienia, 
uprzedzając o tym Zamawiającego nie mniej niż 21 dni naprzód.  
Wykonawca prosi o zachowanie pierwotnego brzmienia Ogólnych Warunków Kontraktu zgodnie z którymi 
Wykonawca może zawiesić wykonywanie umowy bez zgody Zamawiającego z zachowaniem 21-dniowego 
uprzedniego powiadomienia. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikacje Warunków Szczególnych Kontraktu.  
 
5. 
 Dotyczy: Warunki Szczególne Kontraktu, Klauzula 4.18 
„Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu Ochrony Środowiska, w którym Wykonawca wskazuje 
posiadane decyzje i pozwolenia środowiskowe, wykazuje sposób zapewnienia przestrzegania wymagań 
środowiskowych wynikających z ww. decyzji oraz zasad gospodarki odpadami i postępowania na wypadek 
potencjalnego incydentu i awarii środowiskowej. Plan jest przedkładany do akceptacji osobie odpowiedzialnej 
za nadzór ze strony Zamawiającego, w terminie do 21 dni przed rozpoczęciem Robót.” 
Pytanie: 
Zgodnie z treścią powyżej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu Planu Ochrony 
Środowiska na 21 dni przed rozpoczęciem Robót, czyli podpisaniem Umowy. Czy w związku z tym Zamawiający 
poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem Wykonawcę o dacie podpisania Umowy a w przypadku braku 
podpisania Umowy z winy Zamawiającego poniesie koszty przygotowanie ww. Planu?  
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć Roboty niezwłocznie po zawarciu 
Kontraktu, to jest z uwzględnieniem wszelkich zobowiązań poprzedzających rozpoczęcie Robót. Sekwencja 
realizacji Kontraktu z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań Wykonawcy winna zostać zaprezentowana w 
Programie. 
 
6.  
Prosimy o przywrócenie podpunktów 16.4 (a) i (c), bo w sytuacji zawieszenia i odstąpienia przez Wykonawcę z 
winy Zamawiającego według 16.1 i 16.2, Zamawiający powinien zwrócić Wykonawcy wadium i koszty związane 
z zawieszeniem i odstąpieniem. Proszę potwierdzić, że Zamawiający nie ma intencji zatrzymania wadium 
Wykonawcy z winy Zamawiającego. 
 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu.  
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z art. 46 ust. 1 a pzp Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
Zamawiający wskazuje, że  zasady i tryb zwrotu Zabezpieczenia Wykonania wynikają z Prawa i Kontraktu, a 
w szczególności z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisów Klauzuli 4.2 Warunków 
Szczególnych Kontraktu. 
Zamawiający podkreśla, że zabezpieczenie Wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od 
daty wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] i 
usunięcia wskazanych w Świadectwie Przejęcia Wad oraz drobnych zaległych prac, z zastrzeżeniem, iż 
Zamawiający pozostawi kwotę w wysokości 30% Zabezpieczenia Wykonania na zabezpieczenie roszczeń z 
tytułu rękojmi. 
 
 



 

 

 

7.  
Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 8 czerwca 2020. 
Odp. 
Zamawiający dokonał modyfikacji terminu składania ofert na dzień 15.06.2020r. 
 


