
 

 

 

 

 

 

Szczecin,  22.05.2020 

Nr referencyjny: OZ-092/1/IP-2/2020 

        

 

 

 DO WYKONAWCÓW 

 

 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,  

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w 

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”. 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający na pytania z dnia 11.05.2020 Zestaw 58 udziela następujących 

wyjaśnień: 

1.  
Dotyczy: realizacja robót w rejonie Nab. Dąbrowieckiego wraz z sekcją I Nab. Katowickiego - prosimy o 
wyjaśnienie lub/i uszczegółowienie wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji robót związanych z 
budową Nab. Dąbrowieckiego. Zgodnie z 3.1.2 Etapowanie prac budowalnych (patrz Projekt Wykonawczy 
tom 1 branża Hydrotechniczna) Sekcja I Nab. Katowickiego musi być wykonana w zakresie umożliwiającym 
korzystanie z punktu cumowniczego, bez wykonania zasypu płyty nabrzeża. Zapis ten wskazuje jednoznacznie 
na konieczność wykonania całej konstrukcji żelbetowej płyty nabrzeża wraz z palami, w celu wykonania tej 
sekcji należy dokonać wyprzedzająco prac rozbiórkowych istniejącego stanowiska dalbowego, które zgodnie z 
informacją zawartą w Projekcie Budowalnym przeznaczone jest do rozbiórki po zakończeniu prac związanych 
z budową Nab. Dąbrowieckiego. Tym samym wymagania postawione przez Zamawiającego w zakresie 
realizacji robót dla Etapu IA są niespójne, prosimy o potwierdzenie, że w ramach Etapu IA Zamawiający 
wyraża zgodę na wyłączenie z użytkowania i rozbiórkę istniejącego stanowiska dalbowego (Nab. 
Zabrzańskie)? 
Odp. 
Opis etapowania robót (Tom 1 PW) mówi o budowie sekcji nr 1 nab. Katowickiego - w tym celu należy 
rozebrać jedynie jeden pomost dojściowy do dalb. W tym czasie do wszystkich dalb będzie funkcjonować 
dojście od strony południowej. Komunikacja będzie nieco utrudniona, ale na pewno możliwa. Plan 
etapowania pokazano na rys. nr 1.1_H_1. W momencie oddania nab. Dąbrowieckiego do użytkowania nie 
będzie wybudowany jeden z proj. punktów cumowniczych na sekcji 2 nab. Katowickiego, ale warunki do 
cumowania są i tak korzystniejsze niż w przypadku obecnego stanowiska. Obecnie ostatni pachoł na dalbie 
jest zlokalizowany w odległości około 85,0m od osi nalewaka, natomiast przy wybudowanej sekcji 1 nab. 



 

 

Katowickiego ta odległości będzie wynosić ok. 95,0m. Podsumowując: Zamawiający nie wyraża zgody na 
wyłączenie z użytkowania istniejącego stanowiska dalbowego w ramach Etapu IA.  


