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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczconego na roboty,
o wartosci przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod nazwa ,,Poprawa dostepu do portu w

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy na pytania z dnia 27.04.2020 Zestaw 53 udziela nastepujgcych
wyjasnien:

1.
Czy Zamawiajgcy uzyskat juz wszystkie niezbedne pozwolenia na budowe? Jedli nie, to czy zostang one
uzyskane przed datg rozpoczecia budowy?

Odp.
Zamawiajacy uzyskat wszystkie niezbedne decyzje do realizacji inwestycji. Jezeli w trakcie prowadzenia
rob6t budowlanych zaistnieje koniecznos¢ uzyskania dodatkowych decyzji — Wykonawca bedzie w

obowiazku dopetni¢ wymagania w tym zakresie.

2.

Czy HRR ztozony razem z Ofertg moze réznic¢ sie od ostatecznego harmonogramu, ktéry zostanie ustalony
miedzy Wykonawcg a Inzynierem Kontraktu w ciggu 14 dni od daty rozpoczecia?

Odp.

HRR ztozony z Ofertg musi by¢ tozsamy z HRR dotagczonym do dokumentacji przetargowej Zamawiajacego.

3.

Klient usunat punkt (g) z klauzuli 16.2, ktéra moéwi, ze Wykonawca nie ma prawa do zawieszenia lub rozwigzania
umowy, jezeli Zamawiajacy zbankrutuje. Prosimy wyjasni¢, w przypadku bankructwa Zamawiajgcego, kto
bedzie odpowiedzialny za dalszg ptatno$¢ na rzecz Wykonawcy jezeli Wykonawca nie ma prawa ani do
zawieszenia, ani do rozwigzania umowy.

Odp.

Zamawiajacy wyjasnia, ze skutki ewentualnej upadtosci lub niewyptacalnosci Zamawiajgcego wynikajg z
Prawa i Kontraktu.



4,

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji klauzuli 16.1 Szczegblnych Warunkéw Kontraktu, ktéra brzmi: Jezeli Inzynier
nie wyda poswiadczenia zgodnie z klauzulg 14.6 [Wystawienie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci] lub
Zamawiajgcy nie dokona zapfaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], pod warunkiem, Ze nieprzestrzeganie
klauzuli 14.7 [Zaptata] nie bedzie wynikiem zadnego uprawnienia Zamawiajgcego do odliczenia, potrgcenia lub
obnizenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, to Wykonawca moze zawiesi¢ Roboty w sposob uzgodniony z
Inzynierem lub zmniejszy¢ w sposéb uzgodniony z Inzynierem ich tempo az do czasu kiedy otrzyma Swiadectwo
Ptatnosci lub wystarczajgcy dowdd dokonania zaptaty, zaleznie od przypadku oraz od tresci powiadomienia,
uprzedzajgc o tym Zamawiajgcego nie mniej niz 21 dni naprzdd.

Wykonaweca prosi o zachowanie pierwotnego brzmienia Ogdlnych Warunkdw Kontraktu zgodnie z ktérymi
Wykonawca moze zawiesi¢ wykonywanie umowy bez zgody Zamawiajgcego z zachowaniem 21-dniowego
uprzedniego powiadomienia.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

5.

Dotyczy: Warunki Szczegdlne Kontraktu, Klauzula 4.18

,Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu Ochrony Srodowiska, w ktérym Wykonawca wskazuje
posiadane decyzje i pozwolenia srodowiskowe, wykazuje sposob zapewnienia przestrzegania wymagan
Srodowiskowych wynikajgcych z ww. decyzji oraz zasad gospodarki odpadami i postepowania na wypadek
potencjalnego incydentu i awarii srodowiskowej. Plan jest przedktadany do akceptacji osobie odpowiedzialnej
za nadzor ze strony Zamawiajgcego, w terminie do 21 dni przed rozpoczeciem Robot.”

Pytanie:

Zgodnie z trescig powyzej Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu Planu Ochrony
Srodowiska na 21 dni przed rozpoczeciem Robét, czyli podpisaniem Umowy. Czy w zwigzku z tym Zamawiajacy
poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem Wykonawce o dacie podpisania Umowy a w przypadku braku
podpisania Umowy z winy Zamawiajgcego poniesie koszty przygotowanie ww. Planu?

Odp.

Zamawiajacy wyjasnia, iz Wykonawca zobowigzany jest rozpoczagé Roboty niezwiocznie po zawarciu
Kontraktu, to jest z uwzglednieniem wszelkich zobowigzan poprzedzajgcych rozpoczecie Robét. Sekwencja
realizacji Kontraktu z uwzglednieniem wszystkich zobowigzan Wykonawcy winna zosta¢ zaprezentowana w
Programie.

6.

Prosimy o przywrécenie podpunktéw 16.4 (a) i (c), bo w sytuacji zawieszenia i odstgpienia przez Wykonawce z
winy Zamawiajgcego wedtug 16.1i16.2, Zamawiajacy powinien zwrdci¢ Wykonawcy wadium i koszty zwigzane
z zawieszeniem i odstgpieniem. Prosze potwierdzi¢, ze Zamawiajacy nie ma intencji zatrzymania wadium
Wykonawcy z winy Zamawiajgcego.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.
Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z art. 46 ust. 1 a pzp Wykonawcy, ktdorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy wskazuje, ze zasady i tryb zwrotu Zabezpieczenia Wykonania wynikajg z Prawa i Kontraktu, a
w szczegolnosci z przepisow ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz zapiséw Klauzuli 4.2 Warunkéw
Szczegdlnych Kontraktu.

Zamawiajacy podkresla, ze zabezpieczenie Wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty wystawienia ostatniego Swiadectwa Przejecia zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw] i
usuniecia wskazanych w Swiadectwie Przejecia Wad oraz drobnych zalegtych prac, z zastrzezeniem, iz
Zamawiajacy pozostawi kwote w wysokosci 30% Zabezpieczenia Wykonania na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi.



7.

Prosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 8 czerwca 2020.

Odp.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji terminu sktadania ofert na dzier 15.06.2020r.



