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DO WYKONAWCOW

dotyczy:  postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,
o wartosci przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamodwien publicznych, pod nazwa ,Poprawa dostepu do

portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U.z2019r. poz. 1843) Zamawiajgcy na pytania z dnia 18.03.2020 Zestaw 18 udziela nastepujgcych
wyjasnien:

1.

Whnosimy o przywrdcenie oryginalnego zapisu subklauzuli 13.8 FIDIC. Zwracamy uwage iz brak takiego
zapisu powoduje, ze oferenci do ofert bedg przyjmowaé rezerwe zabezpieczajgcg ich przez
zwiekszonymi kosztami w trakcie realizacji. Jednakze czynienie tego przed ztozeniem oferty jest
obarczone istotnym ryzykiem, iz taka rezerw bedzie nieprecyzyjna i moze narazi¢ Zamawiajgcego na
nieuzasadnione koszty. Z drugiej strony czes¢ oferentdw moze nie chcie¢ zawyza¢ ceny i nie
przyjmowaé zadnej rezerwy na wzrost kosztéw co réwniez bedzie niekorzystne dla Zamawiajgcego
gdyz ewentualne problemy finansowe w trakcie realizacji zamdwienia mogg wydatnie wptynac¢ na jego
jakosc¢ oraz terminowos¢.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

2.
Subklauzula 8.7
Whnosimy o ustalenie maksymalnego limitu odpowiedzialnosci na poziomie 100% wartosci kontraktu.



Odp.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana modyfikacje Warunkow Szczegélnych Kontraktu.

3.

Karta Gwarancyjna par. 2

Wnosimy o ustalenie maksymalnego limitu odpowiedzialnosci na poziomie 100% wartosci kontraktu
Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Karty Gwarancyjne;j.

4,

Wnosimy o ustalenie tgcznego limitu kar umownych w wysokosci 10% wynagrodzenia netto.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegélnych Kontraktu.
dotyczacg limitu kar umownych.

5.

Majac na uwadze wyrok KIO Sygn. akt KIO/UZP 1698/10 wskazujacego, iz jakkolwiek gospodarzem
postepowania jest Zamawiajacy, to nie oznacza, ze postanowienia umowy mogg by¢ korzystne tylko
dla jednej stron oraz majgc na uwadze wyrazony w wyroku poglad, iz wprowadzenie zapisow
dotyczacych okreslonych kar umownych w przypadku naruszenia przez Zamawiajgcego postanowien
umowy nie niweczy celu zaspokojenia okreslonych potrzeb publicznych, a dyscyplinowanie stron celem
prawidtowego wykonania umowy dotyczy w réwnej mierze obu stron umowy, czy Zamawiajacy
akceptuje ustanowienie kar dla Zamawiajgcego z tytutu (1) opdznienia przekazania placu budowy, (2)
op6znienia odbioru, (3) odstgpienia od Umowy z przyczyn Zamawiajgcego innych, niz okreslone w art.
145 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych w wysokosci adekwatnej do ptaconych za opdznienie i
odstgpienie z przyczyn Wykonawcy.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkdéw Szczegolnych Kontraktu. .

6.

SIWZ ust. 2.1 i Akt Umowy ust. 5

Z uwagi na okreslenie terminu realizacji datg kalendarzowa wnosimy o wprowadzenie do umowy
nastepujgcego zapisu —,, W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdlnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto
podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych
umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawca), co wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na
wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania
umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia
zawarcia umowy.”

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje SIWZ i Aktu Umowy.

7.
WZOR GWARANCJI BANKOWEJ/UBEZPIECZENIOWE)

Whnosimy o potwierdzenie iz Zamawiajgcy akceptuje zastrzezenie, ze:

a. tres¢ wzoru gwarancji moze zosta¢ zmieniona zgodnie ze standardami instytucji finansowej
wystawiajgcej gwarancje;

b. Zamawiajgcy akceptuje nastepujgce wprowadzenie do tresci Gwarancji nastepujacych zapiséw,
ktére sg standardem instytucji finansowych na polskim rynku:



i. wraz z wnioskiem o ciggnienie ztozenie oswiadczenia Beneficjenta, iz Wykonawca nie wykonat
nastepujgcych zobowigzan wynikajacych z Umowy — wraz z ich specyfikacjg i kwotg;

ii. wstawienie klauzuli identyfikacyjnej Zamawiajgcego: przekazanie ewentualnego Zgdania
wyptaty za posrednictwem banku Zamawiajgcego, ktéry potwierdzi prawdziwosé podpiséw oséb
uprawnionych do reprezentacji Zamawiajgcego.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje wzoru gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej stanowiacej zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

8.

WSK Subklauzula 14.3

Wnosimy o potwierdzenie iz wstrzymanie wyptaty dotyczy jedynie rownowartos¢ nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty podwykonawcom. Co jest zgodne z art. 143a.2 UPZP.

Odp.

Zamawiajacy potwierdza, iz w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowoddéw zaptaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate naleinego wynagrodzenia za odebrane roboty w zakresie zgodnym z
regulacjami ustawy Prawo Zamodwien Publicznych.

9.

WSK Subklauzula 15.2

Czy Zamawiajacy akceptuje usuniecie zapisu, poniewaz jezeli nastepuje odstgpienie od Umowy, to
Zamawiajgcy nie powinien mie¢ prawa dysponowania majatkiem Wykonawcy, ktéry moze byc
wykorzystywany wytgcznie po uprzednim zawarciu umowy dotyczacej jego wykorzystania?;

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

10.

WSK Subklauzula 15.2

Czy Zamawiajacy akceptuje doprecyzowanie: ,ZAMAWIAJACY moze przeja¢ i uzytkowal (z
odptatnoscig na rzecz wtasciciela) majatek Wykonawcy znajdujgcy sie na Placu Budowy po uprzednim
pisemnym ustaleniu ceny za uzytkowanie.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

11.

WSK Subklauzula 14.11

Z postanowien Umowy wynika, ze Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote poswiadczong w
Przejéciowym/Ostatecznym Swiadectwie Pfatnosci w ciggu 30 dni od daty otrzymania kompletu
stosownych dokumentéw (Subklauzula 14.7), natomiast otrzymanie Ostatecznego Swiadectwa
Pfatnosci poprzedzone jest koniecznoscig uzyskania Swiadectwa Wykonania (Subklauzula 14.11).
Zgodnie z Subklauzula 11.9 Swiadectwo Wykonania bedzie wystawione w ciggu 28 dni od
najpozniejszej z dat uptywu Okresu Zgtaszania Wad, ktéry zgodnie z Subklauzulg 1.1.3.7 oznacza
instytucje gwarancji i rekojmi.

Zwracamy sie zatem z prosbg o potwierdzenie, czy ostateczna ptatnos¢ na rzecz Wykonawcy zostanie
dokonana dopiero po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

W przypadku odpowiedzi twierdzacej, zwracamy sie z prosbg o dokonanie modyfikacji stosownych
postanowien Umowy w taki sposdb, aby ostateczna ptatnos¢ na rzecz Wykonawcy miata miejsce po
dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru robdt tj. wystawienia Swiadectwa Przejecia.



Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu. Zamawiajacy
wyjasnia jednoczesnie, iz ptatnos¢ Ceny Kontraktowej nastepowac bedzie zgodnie z Klauzulg 14.1 -
14.7 odpowiednio do statusu realizacji Robét. Zakres rozliczen objetych Ostatecznym Swiadectwem
Ptatnosci opisany jest natomiast w klauzuli 14.13 Warunkéw Ogdlnych Kontraktu.

12.

WSK Subklauzula 8.4

Prosze o usuniecie postanowienia dotyczacego przerzucenia na Wykonawce ryzyka dotyczacego
warunkéw klimatycznych, tj. : ,, Strony zgadzajg sie, ze dla Robdt wynikajgcych z Kontraktu, ryzyko
niesprzyjajacych warunkdw klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy”

Wskazuje, ze obecnie nie jest mozliwe okreslenie warunkéw klimatycznych, gdyz staty sie one
nieprzewidywalne.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

13.

Prosze o wykreslenie zapisu: ,, 11.rozszerzajgcych katalog kar umownych, ktére mogg by¢ natozone na
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego w Kontrakcie
zawartym pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg” z lll. Wymagania dotyczagce Umédw o
podwykonawstwo WSK.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

14.

1.1.6.8 , Nieprzewidywalne” WSK

Prosze o zastgpienie wyrazenia ,, dziatajgcego z najwyzisza starannoscig’”’ wyrazeniem ,z nalezytg
starannoscig”.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

15.

Suklauzula 4.1 WSK

Majgc na uwadze zapisy Subklauzuli 4.1 odnoszace sie do koniecznosci dostarczenia Zamawiajgcemu
na 14 dni przed przejeciem Robd6t kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z mapa zasadnicza
wprowadzong do zasobéw Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
zwracamy uwage, iz $redni wniesienia mapy do zasobdw Osrodka wynosi od kilku miesiecy nawet do
p6t roku. Tym samym w celu otrzymania Swiadectwa Przejecia w Czasie na UkoAczenie przyszty
Wykonawca powinien zakoniczyé roboty na placu budowy przynajmniej kilka miesiecy przed
wyznaczonym Czasem na Ukonczenie. W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z prosbg o wykreslenie
przedmiotowego zapisu lub zmiane jego treéci w sposdb nie uzalezniajacy uzyskanie Swiadectwa
Przejecia od przekazania mapy do zasobow Osrodka.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

16.

Prosze o udostepnienie w formie edytowalnej wzoru takich dokumentéw jak ,,Wykaz robdt” oraz
,,Wykaz osdb’” wymienionych w pkt. 4.7 SIWZ.

Odp.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazywania wzoréw dokumentow wymienionych w pkt. 4.8 SIWZ.



17.

Subklauzula 14.3

Prosze o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez wskazanie, ze prawo do wstrzymania
wyptaty ogranicza sie do kwot nie zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom.

Odp.

Zamawiajacy potwierdza, iz w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowoddéw zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w zakresie zgodnym z
regulacjami ustawy Prawo zamdwien publicznych.

18.

W zwigzku z zapisem SST dot. separatordw o oznakowaniu urzadzenia separatora znakiem CE i B:
Nalezy stosowaé¢ wysokosprawne separatory lamelowe, posiadajgce Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnos¢ z norma PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowa
deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodnos¢ z Krajowg Oceng
Techniczna.”

W przypadku stosowania normy dla separatorow PN-EN858, oznakowaniu ich znakiem CE i
posiadajacych Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych nie stosuje sie oznakowania znakiem budowlanym
B na podstawie KOT wprowadzonej w 2017 roku zamiast Aprobaty Technicznej, gdyz to oznaczenie B
wynikajgce z KOT ma zastosowanie wtedy kiedy nie wystepuje norma. Czy Zamawiajgcy dopuszcza
separatory posiadajgce Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, oznakowanych CE na zgodnos$¢ z normg
PN-EN858 1:2005/A1:2007?

Odp.

Tak, nalezy stosowac separatory posiadajace deklaracje wtasciwosci uzytkowych, oznakowanych CE
na zgodno$¢é z norma PN-EN858 1:2005/A1:2007



