
 

 

 

 

 

 

Szczecin,  15.05.2020 

Nr referencyjny: OZ-092/1/IP-2/2020 

        

 

 

 DO WYKONAWCÓW 

 

 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,  

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w 

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”. 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający na pytania z dnia 14.04.2020 Zestaw 50 udziela następujących 

wyjaśnień: 

1.  
W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną „Wnoszę o modyfikację Warunków Kontraktu w 
przedstawiony poniżej sposób:  
a) 
Dodać nową definicję w klauzuli 1.1: 
„Koronawirus” oznacza, łącznie i indywidualnie, chorobę koronawirusową (COVID-19), ostry zespół 
niewydolności układu oddechowego spowodowanego przez wirusa koronawirusa typu 2 (SARS-CoV-2) lub 
dowolną inną lub podobną nazwę nadaną pandemii przez Międzynarodowy Komitet Taksonomii Wirusów 
(ICTV) i obejmuje wszelkie zmiany w prawie lub oficjalnie upoważnione lub zalecane ograniczenia, 
kwarantanny, wymagania dotyczące dystansu społecznego, transportu, podróży lub inne zakazy lub 
ograniczenia pracy, nałożone lub zalecane przez rząd krajowy lub podobny, zgodnie z ustawą o ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyowych lub w inny sposób, lub przez inne oficjalne 
organy z powodu lub w związku z pandemią. ” 
b) 
W trzecim i czwartym wierszu akapitu drugiego klauzuli 4.10 [Dane o Terenie Budowy]  
skreśla się  
„... Przetarg lub Roboty. W tym samym zakresie Wykonawca powinien ...”  
i wstawia:  
„… Przetarg lub Roboty (z wyłączeniem Koronawirusa). W takim samym zakresie, z wyjątkiem sytuacji 
spowodowane przez Koronawirusa, Wykonawca powinien... 
 



 

 

c) 
W klauzuli 19.1 [Definicja siły wyższej] wstawić nowy podpunkt: „(vi) epidemia, plaga, zanieczyszczenie 
biologiczne lub inny nieznany wirus”. 
d) 
Przedłużenie czasu 
Usunąć  
„Teren Budowy”. na końcu podpunktu 8.4 (e) 
i wstawić: 
„... Teren Budowy lub 
(f) wszelkie opóźnienia, przeszkody lub zapobieganie spowodowane przez Koronawirusa lub z nim związane. 
e) 
Dodatkowe koszty 
Wstawić nową klauzulę w punkcie 13 [Korekty zmian spowodowanych przez koronawirus]: 
„Cena kontraktu zostanie skorygowana w celu uwzględnienia wszelkiego wzrostu kosztów wynikającego z 
tego, że Koronawirus miał/ma bezpośredni lub pośredni wpływ na wykonanie przez Wykonawcę jego 
zobowiązań wynikających z umowy. 
Jeśli Wykonawca jest (lub będzie)  w opóźnieniu i / lub poniesie (lub będzie ponosiły) dodatkowy Koszt w 
związku z Koronawirusem, Wykonawca powiadomi Inżyniera i będzie uprawniony z zastrzeżeniem Podpunktu 
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do : 
(a) przedłużenie czasu za takie opóźnienie, jeżeli termin zakończenia jest lub będzie opóźniony lub zagrożony 
opóźnieniem, zgodnie z podpunktem 8.4 [Przedłużenie terminu na zakończenie]; i 
(b) pokrycie wszelkich takich kosztów przez Zamawiającego, które zostaną uwzględnione w cenie umownej. 
Po otrzymaniu tego powiadomienia Inżynier postępuje zgodnie z podpunktem 3.5 [Ustalenia], aby 
szczegółowo uzgodnić lub ustalić te kwestie. ” 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane modyfikacje Warunków Szczególnych Kontraktu.  
Zamawiający podkreśla, że  Prawo i Kontrakt wskazują okoliczności mogące stanowić postawę do zmiany 
Czasu na ukończenie czy też wynagrodzenia Wykonawcy. 
 


