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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczconego na roboty,
o wartosci przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod nazwa ,,Poprawa dostepu do portu w

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy na pytania z dnia 14.04.2020 Zestaw 50 udziela nastepujgcych
wyjasnien:

1.

W zwigzku z istniejacg sytuacja epidemiologiczng ,Wnosze o modyfikacje Warunkéw Kontraktu w
przedstawiony ponizej sposob:

a)

Dodaé nowg definicje w klauzuli 1.1:

,Koronawirus” oznacza, tgcznie i indywidualnie, chorobe koronawirusowg (COVID-19), ostry zespoét
niewydolnosci uktadu oddechowego spowodowanego przez wirusa koronawirusa typu 2 (SARS-CoV-2) lub
dowolng inng lub podobng nazwe nadang pandemii przez Miedzynarodowy Komitet Taksonomii Wiruséw
(ICTV) i obejmuje wszelkie zmiany w prawie lub oficjalnie upowaznione lub zalecane ograniczenia,
kwarantanny, wymagania dotyczgce dystansu spotecznego, transportu, podrdzy lub inne zakazy lub
ograniczenia pracy, natozone lub zalecane przez rzad krajowy lub podobny, zgodnie z ustawg o ustawy o
szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chordb zakaznych oraz wywotfanych nimi sytuacji kryzyowych lub w inny sposéb, lub przez inne oficjalne
organy z powodu lub w zwigzku z pandemia. ”

b)

W trzecim i czwartym wierszu akapitu drugiego klauzuli 4.10 [Dane o Terenie Budowy]
skresla sie

... Przetarg lub Roboty. W tym samym zakresie Wykonawca powinien ...”

i wstawia:

»... Przetarg lub Roboty (z wytgczeniem Koronawirusa). W takim samym zakresie, z wyjgtkiem sytuacji
spowodowane przez Koronawirusa, Wykonawca powinien...



c)
W klauzuli 19.1 [Definicja sity wyzszej] wstawi¢ nowy podpunkt: ,(vi) epidemia, plaga, zanieczyszczenie
biologiczne lub inny nieznany wirus”.

d)

Przedtuzenie czasu

Usungc¢

,Teren Budowy”. na koricu podpunktu 8.4 (e)
i wstawic:

... Teren Budowy lub

(f) wszelkie opdznienia, przeszkody lub zapobieganie spowodowane przez Koronawirusa lub z nim zwigzane.
e)

Dodatkowe koszty

Wstawic¢ nowa klauzule w punkcie 13 [Korekty zmian spowodowanych przez koronawirus]:

,Cena kontraktu zostanie skorygowana w celu uwzglednienia wszelkiego wzrostu kosztéw wynikajacego z
tego, ze Koronawirus miat/ma bezposredni lub posredni wptyw na wykonanie przez Wykonawce jego
zobowigzan wynikajacych z umowy.

lesli Wykonawca jest (lub bedzie) w opdznieniu i / lub poniesie (lub bedzie ponosity) dodatkowy Koszt w
zwigzku z Koronawirusem, Wykonawca powiadomi Inzyniera i bedzie uprawniony z zastrzezeniem Podpunktu
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do :

(a) przedtuzenie czasu za takie opdznienie, jezeli termin zakonczenia jest lub bedzie opdzniony lub zagrozony
op6znieniem, zgodnie z podpunktem 8.4 [Przedtuzenie terminu na zakonczenie]; i

(b) pokrycie wszelkich takich kosztéw przez Zamawiajgcego, ktdre zostang uwzglednione w cenie umownej.
Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier postepuje zgodnie z podpunktem 3.5 [Ustalenia], aby
szczegdtowo uzgodnic lub ustali¢ te kwestie. ”

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane modyfikacje Warunkéw Szczegdéinych Kontraktu.
Zamawiajacy podkresla, ze Prawo i Kontrakt wskazujg okolicznosci mogace stanowi¢ postawe do zmiany
Czasu na ukonczenie czy tez wynagrodzenia Wykonawcy.



