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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczconego na roboty,
o wartosci przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod nazwa ,,Poprawa dostepu do portu w

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy na pytania z dnia 08.04.2020 Zestaw 42 udziela nastepujgcych
wyjasnien:

1.

1.,,Wnosze o modyfikacje pkt 8.4 poprzez dodanie nastepujgcych akapitow
"Wykonawca nie moze zosta¢ pociggniety do odpowiedzialnosci z powodu jakiejkolwiek zwtoki/opdznienia
wynikajgcej z umowy i/lub nie jest zobowigzany do pokrycia jakichkolwiek dodatkowych kosztow, ktére moze
napotkac lub poniesé, bezposrednio lub posrednio, na skutek koronawirusa i/lub COVID-19 ("koronawirus").
W wypadku wystgpienia takich okolicznosci Wykonawcy przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wskutek
takiej zwtoki/opdznienia i/lub do dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego na pokrycie takich
dodatkowych kosztow na podstawie niniejszej umowy.
Ponadto, i dodatkowo, jesli koronawirus ma istotny negatywny wptyw na dziatalnos¢ Wykonawcy, czy to w
wyniku dziatan lub obowigzkowych polecernn lub instrukcji jakiegokolwiek organu rzadowego Iub
samorzgdowego, czy tez w inny sposdb, Wykonawca bedzie miat prawo, wedtug wtasnego uznania, albo
zawiesi¢ albo rozwigzaé niniejszg umowe za pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym.
Wykonawca nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajagcego w wyniku takiego
zawieszenia lub rozwigzania Umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania jak i prawo do zwrotu kosztéw od
Zamawiajgcego w okolicznosciach, w ktdrych zawiesit on wykonanie przedmiotu umowy na podstawie
niniejszej umowy".
Wskazuje sie, iz COVID-19 to globalne zagrozenie, ktére wptywa na funkcjonowanie poszczegdlnych gatezi
gospodarki. W obecnej sytuacji nikt nie jest w stanie przewidzieé jaki wptyw pandemia wywrze na mozliwos¢
wykonania umowy. Nalezy przy tym wskazac, iz w obecnej sytuacji rzady wielu wprowadzajg Sciste restrykcje,
zaréwno co do funkcjonowania podmiotdw gospodarczych jak i poruszania sie, a wobec czego nie sposdb jest
wskazac, czy takowe restrykcje nie bedg dotyczyly takie sfery wykonania niniejszej umowy. Wobec



powyzszego Wykonawca nie moze wzigé na siebie catego ciezaru i ryzyka zwigzanego z trudnosciami
spowodowanymi COVID-19, a zatem racjonalne jest roztozenie go mniej wiecej po potowie. W obecnej
sytuacji rozwigzanie powyzsze pozwoli na oszacowanie ryzyka i kosztéw ze strony Wykonawcy, a takze da
gwarancje, ze przystepujac do realizacji tego kontraktu Wykonawca nie bedzie stratny.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.
Zamawiajacy podkresla, ze Prawo i Kontrakt wskazujg okolicznosci mogace stanowic postawe do zmiany
Czasu na ukonczenie czy tez wynagrodzenia Wykonawcy .



