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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,
o wartosci przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod nazwg ,,Poprawa dostepu do portu w

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 wust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy na pytania z dnia 25.03.2020 Zestaw 30 udziela nastepujacych
wyjasnien:

1.

Dziatajgc w imieniu Wykonawcy ubiegajacego sie o udzielenie zamodwienia wskazanego w komparycji,
ponownie w $lad za pismem z dnia 11 marca 2020 r., zwracam sie z wnioskiem o wprowadzenie do wzoru
Kontraktu mozliwosci wyptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy zaliczki, tj. o przywrdcenie
brzmienia KI. 14.2 Warunkéw Kontraktu. Wniosek niniejszy dotyczgcy modyfikacji SIWZ kieruje w trybie art.
38 ustawy PZP.

W niniejszym kolejnym wniosku Wykonawca przedstawia dalszg argumentacje, ktdra uzasadnia wniosek
Wykonawcy ujety w pismie z dnia 11 marca 2020 r. i powoduje, iz majgc na wzgledzie sytuacje globalng
zwigzang z pandemia koronawirusa staje sie on tym bardziej uzasadniony.

Majac na wzgledzie powyzsze Wykonawca wskazuje, iz:

1. W dniu 20.03.2020 r. weszto w 2ycie Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia (Dz.U 2020 poz. 491) w sprawie
ogtoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ktdre wprowadzito szereg dodatkowych
ograniczen i obowigzkdéw, ktére jeszcze wiekszym stopniu beda utrudnia¢ funkcjonowanie Panstwa oraz
przedsiebiorstw;

2. W dniu dzisiejszym tj. 24.03.2020 r. Wtadze wprowadzity liczne ograniczenia w przemieszczaniu sie
ludnosci w okresie od dnia 24.03.2020 r. do dnia 11.04.2020 r.
3. W ostatnich dniach coraz bardziej widoczny jest wptyw epidemii na funkcjonowanie catej gospodarki

nie tylko polskiej, ale réwniez europejskiej i Swiatowej, w tym na branze budowalna. Pojawiaja sie kolejne
problemy, istotne oddziatujgce na inwestycje budowlane, tj. absencja pracownikéw, brak mozliwos¢
skierowania do pracy zdalnej pracownikéw budowlanych, zaburzenie taricucha dostaw materiatéw, problemy
z dostepem do surowcéw oraz towardw oraz zauwazalne ograniczenie w funkcjonowaniu urzedéw i innych



instytucji panstwowych. Wskazane z catg pewnoscig bedzie miato dtugofalowy wptyw na branze budowlang
nie tylko w trakcie trwania epidemii, ale w dtuzszym okresie po jej ustaniu.

4, Obecna sytuacja znalazta odzwierciedlenie we wspdlnym pismie Polskiego Zwigzku Pracodawcéw
Budownictwa i Ogélnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa skierowanym do Minister Rozwoju Jadwigi
Emilewicz, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz najwiekszych Inwestoréw Publicznych w Polsce,
gdzie zostaty przedstawione kierunki i rekomendacje branzy w odniesieniu do obecnych oraz przysztych
kontraktéw budowlanych, w tym m.in.

« umozliwienie kontraktowego wstrzymania robét przez Wykonawce w sytuacji, gdy zapewnienie

bezpieczenstwa pracownikom stanie sie niemozliwe w trakcie trwania epidemii,
« wprowadzenie rozwiazan majacych na celu zminimalizowanie zagrozenia utraty ptynnosci
finansowej przez firmy z branzy budowlanej, tj.:
o skrdcenie termindw zaptaty faktur VAT,

o dopuszczenie mozliwosci czestszego fakturowania niz tylko raz w miesigcu,
o dopuszczenie mozliwosci fakturowania za zakupione i dostarczone
materiaty, o przyspieszenie rozliczers w ramach Przejéciowych Swiadectw

Ptatnosci, o okreslenie ptatnosci za przedtuzony czas wykonywania kontraktu,
o zwiekszenie wysokosci udzielanych zaliczek na rzecz realizacji kontraktu, przyspieszenie momentu ich

udzielania, wydtuzenie termindw ich rozliczania,

« czasowe dopuszczenie do mozliwosci finansowania z rachunku vatowskiego innych wydatkéw
przedsiebiorstw,

« uznanie przez Inwestoréw obecnego stanu epidemii oraz jego skutkdw jako okolicznosci lezgcych po
stronie Zmawiajgcego albo Sity Wyzszej.

Przedmiotowe postulaty w duzym stopniu odnoszg sie do kontraktéw juz trwajacych, gdzie kazda zmiana jest
znaczenie trudniejsza do wprowadzenia po zawarciu Umowy.

Majac na uwadze spodziewany, dtugoterminowy wptyw epidemii wirusa SARS-CoV-2 na catg gospodarke, w
tym na branze budowlang, zasadne staje sie dziatanie, polegajgce na wprowadzeniu ww. rozwigzan
tagodzacych do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia i zmiana tresci Umdéw na roboty budowlane juz
na etapie trwajacych Przetargdw Publicznych.

Odp.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek, ale dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia — klauzuli 13.8 Warunkéw Szczegélnych Kontraktu w zakresie waloryzacji i klauzuli 14.5
Warunkdw Szczegdlnych Kontraktu w zakresie ptatnosci za materiaty dostarczone na Teren Budowy.






