Wzor umowy (Czes¢ II) — Warunki Szczegolne Kontraktu
Nazwa zamoéwienia: ]
~Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Swinoujsciu”

WARUNKI SZCZEGOLNE

Wszystkie odniesienia dotyczace klauzul zawartych w niniejszych Warunkach
Szczegodlnych dotyczg Warunkéw Kontraktowych dla Budowy dla robét Inzynieryjno -
Budowlanych projektowanych przez zamawiajacego, 4. wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008 (tlumaczenie 1. wydania 1999), przygotowane i opublikowane
przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantow (Fédération Internationale
des Ingénieurs - Conseils - FIDIC, P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria)
(tzw. Warunki Ogolne).

Klauzule majace identyczne numery w Warunkach Ogdlnych zostang odpowiednio
zastgpione postanowieniami niniejszych Warunkéow Szczegdlnych, jezeli Strony
wyraznie nie postanowiq inaczej. Postanowienia klauzul nie zmienione w Warunkach
Szczegodlnych, pozostang wigzace w brzmieniu podanym w Warunkach Ogdéinych. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw
Ogolnych i Warunkéw Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkéw
Szczegdlnych oraz przepisy prawa polskiego. Zamawiajacy zleca Wykonawcy
wykonanie wszystkich wymaganych swiadczen celem terminowego, bezusterkowego
wykonania Kontraktu, wedtug ponizej wymienionej dokumentacji, zgodnie z
Kontraktem.

Dotrzymanie uzgodnionych z Zamawiajacym termindw wykonania stanowi
najwazniejszy cel realizacji, a Wykonawca w ramach swojego zakresu S$wiadczen
uczyni wszystko, co jest mozliwe w ramach okreslonych przez prawo i praktyke
budowlang na najwyzszym poziomie, i niczego nie zaniedba, aby umozliwi¢ terminowe
planowanie i wykonanie Inwestycji, wtacznie ze wszystkimi uzgodnionymi terminami
posrednimi. Zamawiajacy bedzie konstruktywnie wspdtpracowat z Wykonawca w celu
osiqgniecia zamierzonego celu. Za podstawe Kontraktu przyjmuje sie model
wynagrodzenia obmiarowego (,Ceny Kontraktowej”) na wykonanie wszystkich
Swiadczen, opisanych w dalszej czesci Kontraktu. Cena Kontraktowa oparta jest na
maksymalnej wartosci zobowigzania Zamawiajacego. Cena Kontraktowa okresla
wynagrodzenie za kompletne wykonanie Kontraktu, w tym: wszystkich okreslonych w
Kontrakcie $wiadczen Wykonawcy dla gotowego do eksploatacji, funkcjonalnego,
bezusterkowego wykonania Inwestycji, wiacznie z wuzyskaniem w imieniu
Zamawiajqcego uprawnienia do uzytkowania Inwestycji.

Celem Zamawiajacego i Wykonawcy jest terminowe ukonczenie Kontraktu.



1. Postanowienia Ogdlne

1.1. Definicje

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1.7

~Kontrakt” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace brzmienie:
oznacza umowe podpisang przez Zamawiajgcego i Wykonawce zgodnie z
Prawem zamoéwien publicznych, jako rezultat postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest ,Rozbudowa i
modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w
Swinoujsciu”. Na Kontrakt sktadajg sie miedzy innymi: Akt Umowy,
Warunki Szczegdélne Kontraktu, Warunki Ogdlne Kontraktu, Rysunki,
Specyfikacje, Oferta wraz z Zatacznikiem do Oferty, Karta Gwarancyjna,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Harmonogram Realizacji
Robdt oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy lub dokumenty,
ktére zostaly wiaczone do Kontraktu.

~Akt Umowy"” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce
brzmienie: oznacza Cze$¢ I niniejszego Kontraktu, do ktérej odnosi sie
klauzula 1.6 [Akt Umowy].

~List Zatwierdzajacy” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce
brzmienie: nie ma zastosowania w Kontrakcie. Gdziekolwiek w Kontrakcie
wystepuje okreslenie List Zatwierdzajgcy nalezy je zastgpi¢ okresleniem
~Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego oznaczad
beda w Kontrakcie Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

~Oferta” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznacza wymagane przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia dokumenty oraz os$wiadczenia podpisane i ztozone
przez Wykonawce w toku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, ktérego przedmiotem jest ,Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Swinoujsciu”.

~Specyfikacje” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce
brzmienie: oznaczaja dokumenty zatytutowane ,Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych” (STWIORB), oraz wszelkie
zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

~Rysunki” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznaczajg dokumentacje projektowg Robdt, wiaczong do Kontraktu, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w imieniu)
Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

~Wykazy" skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznaczajq dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
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dostarczone wraz z Ofertg lub sporzadzone zgodnie z Kontraktem i
wigczone do Kontraktu. Dokumenty te mogq zawiera¢ Przedmiar Robdt,
dane, spisy, oraz wykazy stawek i/lub cen oraz w szczegdlnosci Tabele
Elementéw Rozliczeniowych.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

1.1.1.11

1.1.1.12

1.1.1.13

~Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany,
wprowadzajacy do Kontraktu, zgodnie z Prawem zmiany uzgodnione i
podpisane przez Strony. Aneks do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po
podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce.

~Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytutowany, w ktérym
Wykonawca potwierdzi udzielenie gwarancji na warunkach opisanych w
tym dokumencie, zgodnie z Prawem, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami
ustawy kodeks cywilny.

~Tabele Elementow Rozliczeniowych” oznacza dokumenty o takich
nazwach objete Wykazami, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg lub sporzadzone zgodnie z Kontraktem i wiaczone do
Kontraktu.

1.1.2 Strony i osoby

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.8

~Zamawiajacy” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace
brzmienie: oznacza Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie
Spotka Akcyjna z siedziba w Szczecinie ul. Bytomska 7, 70-603
Szczecin, a takze jego nastepcéw prawnych i cesjonariuszy. W Prawie
Zamawiajacy wystepuje takze pod nazwg ,Inwestor”.

~Wykonawca” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce
brzmienie: oznacza , Z siedzibg w ,
adres , ul. , a takze jego nastepcow
prawnych, ale nie (chyba, ze za uprzednigq, wyrazong pod rygorem
niewaznosci w formie pisemnej, zgoda Zamawiajgcego) jego
cesjonariuszy.

~Inzynier” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznacza osobe i/lub podmiot powotany przez Zamawiajacego na potrzeby
niniejszego Kontraktu w celu petnienia funkcji Inzyniera. Zakres
obowigzkdéw i uprawnien Inzyniera obejmuje takze funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” opisang w rozdziale 3 ustawy Prawo budowlane -
Prawo.

~Podwykonawca” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce
brzmienie: oznacza podmiot, ktéry zawart umowe w mysl definicji Umowy
o0 podwykonawstwo. Tam gdzie Warunki Kontraktu odnosza sie do
~Podwykonawcy” nalezy przez to rozumieé takze dalszego Podwykonawce.
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1.1.2.9 ,Komisja Rozjemcza” wykresSlono klauzule 1.1.2.9 jako nie majaca
zastosowania.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

1.1.2.11

1.1.2.12

1.1.2.13

1.1.2.14

1.1.3 Daty,

~Personel kluczowy Wykonawcy” oznacza osoby, wskazane w tresci
Oferty, z ktérymi Wykonawca zawrze (lub posiada) stosowne umowy
celem wykonania swoich zobowigzan wynikajacych z niniejszego
Kontraktu.

~Podmiot udostepniajacy zasoby (PUZ)” oznacza podmiot, o ktérym
mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych - Prawo, na
ktérego zasobach, zgodnie z warunkami Kontraktu polega Wykonawca,
niezaleznie od charakteru prawnego fgczacych go z nim stosunkow.

~Umowa o podwykonawstwo” oznacza umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktoérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamodwienia publicznego, zawartg
miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem
(Podwykonawcg), a w przypadku zamoéwien publicznych na roboty
budowlane takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub
miedzy dalszymi Podwykonawcami.

~Nadzor Przyrodniczy” - wykonywanie przez Inzyniera w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego biezacej kontroli miejsca i sposobu realizacji
Inwestycji pod katem zgodnosci z zapisami decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, innymi posiadanymi Decyzjami oraz Dokumentami z
zakresu ochrony S$rodowiska i ochrony przyrody oraz wymaganiami
srodowiskowymi okreslonymi w obowigzujacych przepisach prawa.

proby, okresy i ukonczenia

1.1.3.1

1.1.3.3.

1.1.3.4

~Data Odniesienia” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace
brzmienie: oznacza date podpisania Aktu Umowy.

~Czas na UkoNnczenie" skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace
brzmienie: oznacza czas na wykonanie: Dokumentéw Wykonawcy,
ukonczenie Robdt lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku) tacznie z
uzyskaniem decyzji Pozwolenia na Uzytkowanie - wedtug klauzuli 8.2
[Czas na Ukonczenie], jaki zostat podany w dokumencie Akt Umowy (z
jakimkolwiek przedtuzeniem wedtug klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie]) obliczony od Daty Rozpoczecia.

~Proby Koncowe"” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace
brzmienie: oznaczaja proby, okres$lone szczegétowo w Kontrakcie,
uzgodnione przez Strony Iub polecone przez Inzyniera, ktére sg
wykonywane zgodnie z klauzulg 9 [Proby Konicowe] przed przejeciem
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1.1.3.6

1.1.3.7

przez Zamawiajgcego Robot lub jakiegokolwiek ich Odcinka, zaleznie od
przypadku.

~Proby Eksploatacyjne” wykreslono klauzule 1.1.3.6 jako nie majaca
zastosowania.

~Okres Zgtaszania Wad” Na koncu klauzuli dodano zapis:
Okres Zgtaszania Wad oznacza zgodng z przepisami Prawa instytucje
gwarancji i rekojmi.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

1.1.3.10

1.1.3.11

1.1.3.12

1.1.3.13

1.1.3.14

~Harmonogram Realizacji Robot” oznacza zatgczony do Aktu Umowy
dokument, wskazujacy wymagania Zamawiajacego wobec okreséw i
termindw wykonania Robdt.

~Wada"” oznacza:

e jawne lub ukryte witasciwosci tkwigce w Robotach, Dokumentach
Wykonawcy lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowigcych
przedmiot Kontraktu) powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub
korzystania z Przedmiotu Kontraktu zgodnie z przeznaczeniem;

e niezgodno$¢ wykonania Przedmiotu Kontraktu z zobowigzaniem

Wykonawcy, o ktorym mowa w klauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania

Wykonawcy];

zmniejszenie wartosci Przedmiotu Kontraktu;

obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Kontraktu;

obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Kontraktu;

usterki w Przedmiocie Kontraktu.

Za Wade uznaje sie réwniez:

e sytuacje, w ktérej czes¢ Przedmiotu Kontraktu nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy;

e sytuacje, w ktoérej cze$¢ Przedmiotu Kontraktu jest obcigzony prawem
lub prawami oséb trzecich

e wade w rozumieniu przepisdéw Prawa.

~Wada istotna” oznacza Wade powodujacg (bezposrednio Iub
posrednio) niezdatnos$¢ Przedmiotu Kontraktu do okresSlonego w
Kontrakcie uzytku ze wzgledu na brak cech umozliwiajacych jego
bezpieczng eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem Ilub ograniczenie
mozliwosci bezpiecznej eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem catosci
lub jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Kontraktu.

~Wada nieistotna” oznacza Wade inng niz Wada istotna (kazda
pozostatg Wade).

~Protokot Inzynieryjno - Techniczny” oznacza przygotowany przez
Wykonawce w formie uzgodnionej uprzednio z Inzynierem dokument, w
ktorym Przedstawiciel Wykonawcy potwierdzi, iz wszystkie Materiaty,
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1.1.3.15

Urzadzenia i Roboty, majace zosta¢ poddane Probom, posiadajg atesty,
zatwierdzenia, certyfikaty i dopuszczenia zgodne z Prawem.

~Terminarz Préb” oznacza przygotowany przez Wykonawce, w formie
uprzednio uzgodnionej z Inzynierem, dokument okreslajacy szczegoétowo
terminy rozpoczecia, przebieg oraz terminy prob elementéw Robot.

1.1.4 Pieniadze i ptatnosci

1.1.4.1

1.1.4.3

1.1.4.4

1.1.4.5

1.1.4.6

1.1.4.10

1.1.4.11

~Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje
jej nastepujgce brzmienie: pozostaje zgodna z trescig Aktu Umowy oraz
obejmuje cene netto za wykonanie i wykonczenie Robdt oraz usuniecie
Wad jaka Zamawiajagcy moze zaptaci¢ Wykonawcy oraz podatek VAT.
Cena ta moze zosta¢ zmieniona wyfgcznie na podstawie odpowiednich
postanowien Kontraktu.

~Koszt" skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznacza wszelkie uzasadnione i udokumentowane - w sposéb
zatwierdzony przez Inzyniera i Zamawiajacego - wydatki poniesione przez
Wykonawce na Terenie Budowy lub poza nim, lecz poniesione wytgcznie
w zwigzku z Kontraktem, wiacznie z narzutami i innymi obcigzeniami.
Wszedzie gdzie w Kontrakcie uzyte jest sformutowanie ,plus rozsgdny
zysk” lub ,plus umiarkowany zysk” zastepuje sie je okresleniem ,plus
zysk w wysokosci 3% tego Kosztu”,

~Koncowe Swiadectwo Ptatnosci” wszedzie gdzie w kontrakcie uzyte
jest sformutowanie ,Koncowe Swiadectwo Platnosci” zastgpuje sie je
okresleniem ,, Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci”. Skresla sie tresc¢ klauzuli
i nadaje jej nastepujgce brzmienie: oznacza $wiadectwo ptatnosci wydane
na mocy klauzuli 14.13 [Wystawienie QOstatecznego Swiadectwa
Ptatnosci].

~Rozliczenie Koncowe” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej
nastepujgce brzmienie: oznacza rozliczenie okreslone w klauzuli 14.10
[Rozliczenie koricowe].

~Waluta Obca” wykred$lono klauzule 1.1.4.6 jako nie majacq
zastosowania.

~Kwota Tymczasowa” wykreslono klauzule 1.1.4.10 jako nie majgca

zastosowania.

~Kwota Zatrzymana” wykre$lono klauzule 1.1.4.11 jako nie majacq

zastosowania.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:



1.1.4.13

1.1.4.14

1.1.4.15

~Protokot koniecznosci” oznacza dokument przygotowany przez
Inzyniera zawierajacy uzasadnienie dla wykonania roboét dodatkowych
i/lub zamiennych badz modyfikacji wynikajacych z zastosowania klauzuli
13 [Zmiany i korekty], zatwierdzony przez Zamawiajacego. Protokot
koniecznosci wchodzi w zycie wylgcznie po podpisaniu  przez
Zamawiajacego. Zmiany, ktéore majg wptyw na zmiane wysokosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymagajg dla swej waznosci
sporzadzenia Aneksu do Kontraktu. Zatacznikiem do Protokotu
koniecznosci jest Protokdt z negocjacji.

~Protokoét z negocjacji” oznacza dokument przygotowany przez
Inzyniera, zawierajacy uzgodnione z Wykonawcg ceny, zakres i warunki
realizacji dla robdt dodatkowych i/lub zamiennych badz modyfikacji
wynikajacych z zastosowania klauzuli 13 [Zmiany i korekty], sporzadzony
w oparciu o klauzule 13 [Zmiany i korekty], zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

~Ksiega Obmiarow"” oznacza przygotowany przez Wykonawce, w formie
uzgodnionej uprzednio z Inzynierem, dokument stanowigcy rejestr
obmiaréow prowadzonych w ramach Kontraktu.

1.1.5 Roboty i Dostawy

1.1.5.2

~Dostawy” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace brzmienie:
oznaczajq Sprzet Wykonawcy, Materiaty, Urzadzenia i Roboty
Tymczasowe lub kazde z nich z osobna, dostarczane dla potrzeb Robot.
Wszedzie gdzie w Kontrakcie uzyte jest stowo ,Dobra” pisane zaréwno z
duzej jak i matej litery zastepuje sie je stowem ,Dostawy”.

Dodaje sie nastepujgcg klauzule:

1.1.5.9

~Wykonanie Zastepcze” oznacza prace lub roboty wykonane przez
wykonawcow na zlecenie Zamawiajacego oraz na koszt i ryzyko
Wykonawcy, w przypadku: (a) niewykonania Ilub (b) nienalezytego
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszego
Kontraktu.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1

~Dokumenty Wykonawcy” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej
nastepujgce brzmienie: oznacza dokumenty opracowane w zakresie
zgodnym z Rysunkami i Specyfikacjg oraz wszelkie rysunki, dokumenty,
odnosne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do wykonania Robot i
spetnienia wymagan wyszczegolnionych w Kontrakcie o stopniu
szczegotowosci niezbednym do prawidlowego wykonania Robot,
umozliwiajacym prawidtowq ich weryfikacje, przeglad, sprawdzenie lub
zatwierdzenie przez Inzyniera, w tym obliczenia, programy komputerowe
i inne oprogramowanie, rysunki, podreczniki, modele, dokumenty o
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1.1.6.2

1.1.6.5

1.1.6.6

1.1.6.7

1.1.6.8

charakterze technicznym i prawnym oraz inne dokumenty niezbedne dla
wykonania przedmiotu zamdwienia, dostarczone przez Wykonawce
wedtug Kontraktu, jak to opisano w klauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania
Wykonawcy].

~Kraj"” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace brzmienie:
oznacza Rzeczpospolitg Polska, na obszarze ktdérej znajduje sie Teren
Budowy.

~Prawo"” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace brzmienie:
oznacza prawo obowigzujgce na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Kontrakt bedzie realizowany zgodnie z Prawem.

~Zabezpieczenie Wykonania” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej
nastepujgce brzmienie: oznacza zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zgodnie z Prawem zamowien publicznych - Prawo wedtug klauzuli
4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

~Teren Budowy” na koncu klauzuli dodano zapis: Zwrotéow ,Teren
Budowy” i ,Plac Budowy” uzywa sie zamiennie.

~Nieprzewidywalne” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace
brzmienie: oznacza sytuacje, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ nawet
przy starannym sprawdzeniu wszelkich udostepnionych dokumentéw, jak
rowniez wszelkich innych informacji dostepnych profesjonalnemu
przedsiebiorstwu budowlanemu z zachowaniem wszelkich wymogéw
dotyczacych profesjonalnego przedsiebiorstwa budowlanego, dziatajacego
Z najwyzszg starannosciq, prawidlowo i starannie kalkulujacego
podejmowane dziatania.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

1.1.6.10

1.1.6.11

1.1.6.12

~Pozwolenie na Budowe” oznacza prawomocng decyzje lub kilka
prawomocnych decyzji administracyjnych lub inne prawomocne
orzeczenia wydane zgodnie z Prawem, ktdore pozostajg niezbedne dla
rozpoczecia i prowadzenia Robot, przekazane przez Zamawiajacego oraz
wszelkie inne decyzje administracyjne niezbedne w celu uzyskania
Pozwolenia na Budowe.

~Dodatkowe Pozwolenia” oznaczajq wszelkie inne pozwolenia, licencje,
opinie lub zatwierdzenia, z wyjatkiem Pozwolenia na Budowe i Pozwolenia
na Uzytkowanie, wymagane dla wifasciwego i efektywnego wykonania,
zakonczenia Robdét oraz usuniecia w nich wad, do uzyskania ktorych
zobowigzany jest Wykonawca. Dodatkowe Pozwolenia bedg uzyskane
zgodnie z zapisami klauzuli 1.13 [Przestrzeganie prawal.

~Pozwolenie na Uzytkowanie” oznacza prawomocng decyzje lub kilka
prawomocnych decyzji administracyjnych o pozwoleniu na uzytkowanie,
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ktérej obowigzek uzyskania zostat natozony na Zamawiajacego w
Pozwoleniu na Budowe lub wynika z Prawa, lub postanowien Kontraktu i z
ktorej/ych wynikaé bedzie, iz Roboty i/lub Odcinek mogg by¢ uzytkowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

1.1.6.13 <Umowa o dofinansowanie” oznacza zawartg dnia 20.12.2019 r. przez
Zamawiajacego Umowe z Centrum Unijnych Projektéw Transportowych nr
POIS.03.02.00-00-0074/19-00 w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Os$ Priorytetowa III Rozwdj sieci
drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Dziatanie 3.2 Rozwdj
transportu morskiego, $rodladowych drég wodnych i pofaczen
multimodalnych, Projekt nr POIS.03.02.00-00-0074/19 pn.: ,Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w
Swinoujsciu”.

1.1.6.14 ~Prawo zamowien publicznych” oznacza obowigzujgcg ustawe z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych wraz z pdzniejszymi
zmianami oraz wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

1.1.6.15 ~Prawo budowlane” oznacza obowigzujacq ustawe z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami oraz wraz z aktami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

1.1.6.16 ~Program zapewnienia jakosci” oznacza program przedsiewziec¢
niezbednych dla zapewnienia jakosci wediug Specyfikacji. Tam gdzie
Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jakosci” nalezy
czytac ,Program Zapewnienia Jakosci”.

1.3 Przeptyw informaciji

W niniejszej klauzuli wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu podpunktu (a) po stowach ,Zataczniku do Oferty” dodaje sie nastepujacy
zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢
kazdorazowo, niezwtocznie potwierdzone na piSmie oddzielng korespondencjgq z
wilasnorecznym podpisem o0sob dziatajagcych w imieniu Zamawiajacego, Wykonawcy
lub Inzyniera;

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane jako komunikaty dostarczone zgodnie z

postanowieniami niniejszej klauzuli, pod warunkiem ich potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach wskazanych powyzej.

1.4 Prawo i jezyk



Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Prawem witasciwym dla Kontraktu pozostaje prawo obowigzujagce na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontrakt niniejszy zostaty sporzadzony wytgcznie w jezyku polskim.

Jezykiem wiodacym Kontraktu pozostaje wytacznie jezyk polski.

Jezykiem porozumiewania sie pozostaje wytacznie jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Skresla sie zdanie drugie i liste dokumentdw wymienionych w podpunktach od (a) do
(h) oraz zastepuje nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig opisang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jezeli wystgpig bedg miaty kolejnos$¢ waznosci
takq, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy
Skresla sie tresc¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie strony, pod warunkiem,
iz wymagane Zabezpieczenie Wykonania Kontraktu zostato ztozone i przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje
Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace brzmienie:

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ wierzytelnosci, dokonal cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Kontraktu lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystgpic
tgcznie wszyscy cztonkowie konsorcjum.

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z Umowy nie zostanie
wyrazona dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia wymagalnych
ptatnosci wszystkich Podwykonawcéw, o ktérych mowa w klauzuli 4.4
[Podwykonawcy]. Obowigzek przedstawienia dowodu zaspokojenia wymagalnych
ptatnosci na rzecz wszystkich Podwykonawcow, nie dotyczy sytuacji, gdy
wierzytelnos$¢ przelewana bedzie bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, ktérego
wynagrodzenie byloby regulowane ze s$Srodkdéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem przelewu, do wysokosci tego wynagrodzenia.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow
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Skre$la sie dwa pierwsze zdania pierwszego akapitu klauzuli i nadaje sie im
nastepujgce brzmienie:

Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i jeden egzemplarz Rysunkéw,
Specyfikacji w dacie zawarcia Kontraktu.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa,
obliczenia lub inng techniczng dokumentacje, jak zostato okreslone w Specyfikacji i
Rysunkach lub jak wymagane jest przez Inzyniera badz przez Zamawiajgcego zgodnie
z Kontraktem.

Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caty czas dostepne do wgladu w biurze
Wykonawcy na Terenie Budowy dla Inzyniera, Zamawiajacego, jak tez dla innych osdb
upowaznionych pisemnie przez Inzyniera lub Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do biezacego uaktualniania dokumentéw w zakresie wymaganym
Kontraktem i Prawem.

1.10 Uzywanie Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajacego

Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace brzmienie:

Wykonawca nabedzie i przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe i

prawa pokrewne, w tym wytgczne prawa do zezwolenia na wykonywanie zaleznych

praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej umowy na inne

osoby, do wszystkich utworéw powstatych w wykonaniu lub w zwigzku z wykonaniem

Kontraktu, w tym w szczegdlnosci do Dokumentow Wykonawcy, wraz z prawem

dokonywania w nich zmian oraz prawem witasnosci egzemplarzy tych utworéw, w

szczegolnosci:

(a) w ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszym Kontrakcie,

(b) bezwarunkowo i niezwtocznie,

(c) do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzadzania przez
Zamawiajacego, w tym do:

e wylacznego uzywania i wykorzystania utwordw we wszelkiej dziatalnosci, w
tym w zakresie prowadzonych inwestycji, dziatalno$ci promocyjnej,
reklamowej, informacyjnej i ustugowej,

e wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworow wszelkimi
technikami, w tym technikq drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg, w szczegdlnosci ich zwielokrotniania
poprzez dokonywanie zapiséw na piytach CD, DVD, Blu-ray, nosnikach
cyfrowych lub magnetycznych (w szczegdlnosci dyskach), chmurach
obliczeniowych lub innych wirtualnych nos$nikach danych, kasetach video,

e publicznego wykonywania, wystawiania i wyswietlania utworéw na wszelkich
imprezach otwartych i zamknietych, w tym publicznego udostepniania
utworédw w taki sposoéb, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep w miejscu i
czasie przez siebie wybranym,

e nadawania za pomocq wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za
posrednictwem satelity,
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e wprowadzania do obrotu,

e wydawania i rozpowszechniania,

e wprowadzania do pamieci komputera i umieszczania w sieci Internet oraz w
sieciach wewnetrznych typu Intranet Iub innych wirtualnych nosnikach
danych,

e odtwarzania i reemitowania,

e uzyczenia lub najmu oryginatéw oraz innych egzemplarzy utworéw.

W wypadku pojawienia sie nowego pola eksploatacji w stosunku do pdl okreslonych
powyzej, na zadanie Zamawiajgcego strony zmienig Kontrakt w ten sposéb, iz do
niniejszego Kontraktu dodadza zapis o przeniesieniu autorskich praw majatkowych,
zaleznych i pokrewnych do utworéw stworzonych w wykonaniu lub w zwigzku z
wykonaniem niniejszego Kontraktu réwniez na tym polu eksploatacji, za
wynagrodzeniem w kwocie 1,00 ztoty (stownie: jeden ztoty 00/100) plus podatek od
towardw i ustug VAT za kazde pole, tj. w kwocie brutto 1,23 ztotych (stownie: jeden
ztoty 23/100) za kazde pole.

Skutek rozporzadzajacy w stosunku do utwordw nastepuje z chwilg ich przyjecia lub
przejecia poszczegdlnych czesci przez Zamawiajacego, bez ograniczen co do
terytorium, czasu oraz liczby egzemplarzy. Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw
majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wtasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na
ktérych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca os$wiadcza, ze w stosunku do o0sbéb trzecich uczestniczacych w
wykonywaniu przedmiotu Kontraktu wystepuje w charakterze pracodawcy,
zamawiajgcego lub zleceniodawcy i zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie roszczenia tych
0s6b z tego tytutu.

Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich
przerébek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerdobkami - tj.
udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie
zmian i modyfikacji utworéw/dokumentéw samodzielnie przez Zamawiajgcego lub
osoby wskazane przez Zamawiajgcego w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim.

Wszelkie niewykorzystane materiaty lub projekty przygotowane lub stworzone przez
Wykonawce lub przez osoby trzecie na zlecenie Wykonawcy, zarowno bedace, jak i nie
bedace przedmiotem autorskich i pokrewnych praw majatkowych, nie beda
wykorzystywane przez Wykonawce, ani omawiane lub ujawniane osobom trzecim bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

1.12 Poufne szczegéty

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez

caty czas obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu. Strony uznajg - w
zakresie dopuszczalnym Prawem - szczegdty wykonania Kontraktu za poufne.
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W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca bedzie traktowat szczegéty Kontraktu jako
poufne, z wyjatkiem takiego ich zakresu jaki moze by¢ konieczny do wypetnienia
zobowigzan wynikajacych z Kontraktu lub zastosowania do nich Prawa.

Wykonawca winien traktowac¢ dane zawarte w Kontrakcie jako zastrzezone i poufne z
wyjatkiem tego, co moze by¢ niezbedne dla celédw jego realizacji i nie bedzie
publikowat, ani ujawniat go, ani zadnych jego szczegdtdow w zadnej publikacji
zawodowej lub technicznej, ani nigdzie indziej bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Jezeli powstanie jakikolwiek spér co do koniecznosci publikacji lub
ujawnienia dla potrzeb Kontraktu, sprawa ma by¢ przedtozona Zamawiajagcemu,
ktérego postanowienie bedzie ostateczne.

1.13 Przestrzeganie Prawa

Skresla sie podpunkt (a) klauzuli i nadaje mu nastepujace brzmienie:

(a) w dniu przekazania Terenu Budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
Pozwolenie na budowe.

Na koncu klauzuli dodaje sie podpunkt (c) o nastepujacym brzmieniu:

(c)w terminie 7 dni od daty zawarcia Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych, ze osoby
przewidziane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
spetniajg wymagania okreslone w Prawie budowlanym.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

Skresla sie podpunkt (b) oraz (c) klauzuli i nadaje im nastepujgce brzmienie:

(b) Lider, osoba umocowana przez inne podmioty, wspdlnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan w imieniu wtasnym i pozostatych
0sOb, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajacego oraz do przyjmowania
instrukcji i polecen na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdej z
osobna. Upowaznienie to nie moze zosta¢ pod rygorem niewaznosci odwotane
przez caty czas trwania Kontraktu bez zgody Zamawiajgcego.

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skfadu podczas wykonania Kontraktu (witacznie
z uptywem Okresu Zgtaszania Wad) bez uprzedniej pod rygorem niewaznosci,
pisemnej zgody Zamawiajacego. Zapis zdania poprzedniego nie dotyczy sytuacji
taczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednego/kilku z
podmiotéw,

Na koncu klauzuli dodaje sie podpunkt (d) o nastepujacym brzmieniu:

(d)w przypadku wykonawcow wystepujacych wspdlnie niezaleznie od formy
prawnej wspotpracy (umowa, umowa spotki cywilnej, itp.) w przypadku
przeksztatcenia dotychczasowej formy wspoétpracy w spotke kapitatowg — kazdy
cztonek konsorcjum ustalony na date podpisania Kontraktu pozostanie
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solidarnie odpowiedzialny wraz z pozostatymi cztonkami konsorcjum i spotkg
przeksztatcong wzgledem Zamawiajacego za zobowigzania wynikajace z
Kontraktu.

2 Zamawiajacy

2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu w dniu przekazania mu
prawa dostepu do Terenu Budowy dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane -
Prawo zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 tej ustawy.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu klauzuli po stowach ,na zgdanie” dodaje sie stowa ,,i na koszt”.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Wykreslono klauzule 2.4. jako nie majacg zastosowania.

2.5 Roszczenia Zamawiajacego
Skresla sie ostatni akapit i zastepuje nastepujgca trescig:

Kwota nalezna Zamawiajacemu moze by¢ potracona z jakiejkolwiek naleznej
Wykonawcy ptatnosci, w tym z jakiejkolwiek kwoty poswiadczonej w Swiadectwie
Pfatnosci lub Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia w inny sposdb z
roszczeniami w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta moze zosta¢ takze zaspokojona z
Zabezpieczenia Wykonania.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

2.5.1 Roszczenia w przypadku Wykonania Zastepczego

W przypadku Wykonania Zastepczego Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie
przeciwko Wykonawcy o zwrot wartosci Robdét wykonanych przez wykonawcéw
zastepczych ustalonych na podstawie dokumentdéw rozliczeniowych wystawionych
przez takich wykonawcéw oraz o zwrot wszelkich dodatkowych kosztéow poniesionych
w zwigzku z koniecznosciq Wykonania Zastepczego. Realizacja powyzszego nie
ogranicza praw Zamawiajgcego do dochodzenia kar umownych oraz wszelkich innych
odszkodowan w wyniku niewtasciwego wykonania Kontraktu przez Wykonawce.

Kwota nalezna Zamawiajacemu moze by¢ potracona z jakiejkolwiek naleznej
Wykonawcy ptatnosci, w tym z jakiejkolwiek kwoty poswiadczonej w Swiadectwie
PfatnosSci lub Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia w inny sposdb z
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roszczeniami w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta moze zostac¢ takze zaspokojona z
Zabezpieczenia Wykonania.

3 Inzynier
3.1 Obowiazki i Uprawnienia Inzyniera

Usuwa sie zdanie trzecie akapitu trzeciego oraz usuwa sie czwarty akapit klauzuli i
zastepuje go nastepujgco:

Jezeli Inzynier wykona czynnosci bez wymaganej zgody Zamawiajacego, to dziatanie
takie bedzie wobec Zamawiajgcego niewigzace i nie wywota jakichkolwiek skutkéw
prawnych.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Inzynier winien uzyskac kazdorazowo pod rygorem niewaznosci, pisemne uzgodnienie
Zamawiajacego przed wydaniem rozstrzygniecia w ramach nastepujacych klauzul:

(a)kl. 2.1 - Prawo dostepu do Terenu Budowy;
(b)KI. 3.2 — Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera;
(c) KI. 4.3 - Przedstawiciel Wykonawcy;

(d)KI. 4.4 - Podwykonawcy;

(e)KI. 8.3 - Program;

(f) KI. 8.4 — Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie;
(g)KI. 8.8 — Zawieszenie Robdt;

(h)KI. 12.3 - Wycena;

(i) KI. 13.1 - Prawo do zmian;

(j) KI. 17.4 - Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego;
(k) KI. 20.1 - Roszczenia Wykonawcy.

Niezaleznie od obowigzku uzyskania uzgodnienia, jak objasniono powyzej, jezeli w
opinii Inzyniera zdarzy sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia i/lub Robot
lub sasiadujacych nieruchomosci moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z
jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy
wykona¢ kazda taka prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do
zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien
zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi
Zmiane, wowczas bedzie miata zastosowanie klauzula 13 [Zmiany i korekty].

Przed rozpoczeciem Robét Inzynier wyznaczy asystentéw, petnigcych obowigzki
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego dla catosci lub poszczegdlnych czesci Robét, a do
uprawnien i obowigzkdéw inspektora lub inspektorow nadzoru stosuje sie przepisy
Prawa oraz klauzule 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera].

Na wniosek Wykonawcy (ztozony nie wczesniej niz na siedem dni przed planowang
Datg Rozpoczecia), w terminie trzech dni, Inzynier przekaze Wykonawcy dokumenty
dotyczgce o0sbéb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w celu wypetnienia przez
Wykonawce obowigzku wskazanego w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdt].
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3.4 Zmiana Inzyniera

Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Jezeli Zamawiajgcy ma zamiar zastgpi¢ Inzyniera inng osobg, to Zamawiajacy
zawiadomi, nie mniej niz 5 dni przed planowang datg zastgpienia, Wykonawce o
nazwie, adresie osoby planowanej na zastepstwo. Zmiana Inzyniera przez
Zamawiajacego nie stanowi zmiany Kontraktu i wywotuje skutek wobec Wykonawcy z
chwilg wystania zawiadomienia

3.5 Ustalenia

W pierwszym akapicie klauzuli po pierwszym zdaniu dodaje sie nastepujgcy zapis:
Konsultacje muszg zosta¢ zakonczone sporzgdzeniem dokumentu w formie pisemnej.
Dodaje sie nastepujacq klauzule:

3.6 Uczestnictwo w naradach kontraktowych

Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy beda mogli wymagaé od siebie nawzajem
uczestnictwa w naradach kontraktowych (raz w tygodniu) w celu przedyskutowania
biezacej i przysztej realizacji Robdt oraz innych kwestii kontraktowych uzgodnionych
przez strony Kontraktu.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzanych bra¢ udziat w naradach kontraktowych
zwotywanych przez Inzyniera. W naradach kontraktowych bedg mogty uczestniczyc
osoby wezwane przez Inzyniera, a osoby wezwane przez Przedstawiciela Wykonawcy
jedynie za zgodq Inzyniera.

Inzynier przygotuje protokdt z tego spotkania i dostarczy kopie protokotu osobom
biorgcym udziat w spotkaniu i Zamawiajagcemu.

4. Wykonawca

4.1 Ogodlne zobowigzania Wykonawcy

Po czwartym akapicie klauzuli dodaje sie kolejne akapity o nastepujgcym brzmieniu:

Wykonawca opracuje na witasny koszt i dostarczy Inzynierowi dokumenty wymagane
zapisami Specyfikacji, w tym m.in.:

1) kompletng i bez wad istotnych dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach,
nie pézniej niz 14 dni przed przejeciem Robét zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie
Robodt i Odcinkdéw]. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierac
sieci uzbrojenia terenu i wszystkie obiekty. Wszystkie zmiany nalezy nanies¢ na
mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Opracowanie zostanie przekazane poprzez
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Inzyniera Zamawiajagcemu rowniez w wersji elektronicznej mozliwej do
odtworzenia w programach typu AUTO-CAD, Microstation, lub rownowaznych;

2) Projekty Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci;

3) Dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robdt, w
szczegolnosci dla robot zanikajacych;

4)  Plan ochrony $rodowiska;

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pisSmie o odcieciu mediéw (elektrycznos¢, woda,
gaz i inne media) nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych
prac. Wykonawcy nie wolno dokonac¢ odciecia mediéw bez pisemnego pozwolenia
wydanego przez Inzyniera.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na piSmie o wszelkich zauwazonych btedach Iub
niescistosciach w Rysunkach i Specyfikacjach w takim terminie, aby mozliwe byto ich
usuniecie lub zminimalizowanie ich skutkéw oraz o koniecznosci opracowania
dodatkowych Rysunkéw i Specyfikacji niezbednych dla realizacji Kontraktu.
Wykonawca naniesie na Rysunkach dostarczonych przez Inzyniera wszelkie zmiany w
Robotach wprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej uwzgledni stabilizacje punktéw granicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotowych czynnosci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa oraz wedtug zasad i wytycznych zawartych w opisie
przedmiotu zamoéwienia.

Standard przekazywania dokumentacji powykonawczej musi by¢ zgodny ze
Specyfikacjg i uzgodniony z Zamawiajacym.

Na koncu klauzuli 4.1 dodaje sie nastepujacy zapis:
Inne zobowigzania Wykonawcy:

(i) Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania Kontraktu zgodnie z Rysunkami i Specyfikacja.

(ii) Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach
na prowadzenie prac na poszczegdlnych elementach Robdot i umozliwi
wystawiajgcym je instytucjom inspekcje przebiegu Robdt. Wykonawca jest
zobowigzany umozliwi¢ tym instytucjom udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych, jednakze udziat witasciwych instytucji w przedmiotowych
badaniach i procedurach sprawdzajacych nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

(iii) Wykonawca zobowigzany jest - przed rozpoczeciem Robot wynikajacych z
projektu budowlanego - wykona¢ drogi technologiczne. Wykonawca, w czasie
prowadzonych Robét, bedzie utrzymywat wszelkie niezbedne drogi technologiczne
i dojazdowe do Terenu Budowy. W tym celu, zobowigzany jest réwniez do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych Materiatow.
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(iv) Czynnosci na Terenie Budowy - kazdorazowo Wykonawca poinformuje Inzyniera
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych medidow uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.
Wykonawca powiadomi Inzyniera na piSmie nie pdzniej niz na 7 dni przed
planowanym przystgpieniem do tych Robét.

(V)W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Rysunkach lub Specyfikacjach
Wykonawca uzyska potwierdzenie od nadzoru autorskiego o kwalifikowalnosci
zmian, a w przypadku zmian istotnych, w rozumieniu Prawa, bedzie
odpowiedzialny za wszelkie uzgodnienia z nadzorem autorskim oraz uzyskanie
decyzji administracyjnych wynikajacych ze zmian.

Termin Roboty obejmuje wszelkie prace niezbedne dla zapewnienia zgodnosci z
Kontraktem, ktére wynikajq z interpretacji niniejszego Kontraktu, lub ktére wynikajg z
jakiegokolwiek zobowigzania Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Rysunkami oraz Specyfikacjami oraz sg one
wystarczajgce do realizacji tych czesci Robot, ktorych dotycza.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania prowadzone na
Terenie Budowy, wszelkie metody budowy oraz wszystkie Roboty, niezaleznie od
jakiegokolwiek zatwierdzenia czy wyrazenia zgody przez Inzyniera.

4.2 Zabezpieczenie Wykonania

Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace brzmienie:

Strony zgodnie potwierdzajq, iz przed zawarciem Kontraktu Wykonawca wniost
Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci okreslonej w dokumencie Zataczniku do
Oferty.

Zabezpieczenie Wykonania stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z Kontraktu, w tym rdwniez
zobowigzan okreslonych w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy].

Jezeli Zabezpieczenie Wykonania bedzie wniesione w jednej z ponizszych form:

(i) w pienigdzu - Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Wykonania na caty okres
obowigzywania Kontraktu, lub

(if)innej, niz w pienigdzu - Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Wykonania na caty
okres obowigzywania Kontraktu lub na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem do przedtuzania Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego
Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy.

Jesli Zabezpieczenie Wykonania bedzie wniesione w formie innej niz w pienigdzu, to
Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajqcego,
przedtuzat waznos¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do uptywu Okresu Zgtaszania Wad.
Przez caty okres obowigzywania Kontraktu, Wykonawca zobowigzany jest utrzymacd
Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci zgodnej z dokumentem Zatacznik do Oferty.
Wykonawca nie ma obowigzku uzupetniania kwot pozyskanych przez Zamawiajacego z
Zabezpieczenia Wykonania.
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W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia Wykonania
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia Wykonania wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty =z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie Wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
wystawienia ostatniego Swiadectwa Przejecia zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie Robot
i Odcinkéw] i usuniecia wskazanych w Swiadectwie Przejecia Wad oraz drobnych
zalegtych prac, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy pozostawi kwote w wysokosci 30%
Zabezpieczenia Wykonania na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi.
Zabezpieczenie Wykonania pozostawione na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi
Zamawiajacy zwrdci nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie Okresu Zgtaszania
Wad.

Zmiana formy Zabezpieczenia Wykonania jest mozliwa zgodnie z przepisami Prawa.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu przez Wykonawce,
Zamawiajacy jest uprawniony do wykorzystania srodkéw z Zabezpieczenia Wykonania
takze na poczet kosztéw wykonania Robdt lub innych swiadczen przez inny podmiot
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Gwarancje bankowe Ilub ubezpieczeniowe przekazane na poczet Zabezpieczenia
Wykonania beda bezwarunkowe i ptatne na pierwsze Zzadanie Zamawiajgcego,
regulowane Prawem, a sadem witasciwym do rozpoznania roszczen z gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej pozostanie rzeczowo wiasciwy sad dla siedziby
Zamawiajacego. Gwarancja bankowa Ilub ubezpieczeniowa przekazana na poczet
Zabezpieczenia Wykonania pozostanie zgodna ze wzorem zatqczonym do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu akapitu szostego po stowach: ,lub z ktdrej go sie odwotuje” dodaje sie
stowa: ,oraz zanim Inzynier nie zatwierdzi takiego upowaznienia lub odwotania”.

Na koricu ostatniego zdania po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie stowa:
~lub Wykonawca udostepni wystarczajgcq liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy.” oraz dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy, w osobie innej niz kierownik
budowy, posiadajgcego kwalifikacje wymagane w ogloszeniu o zamowieniu. W
przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy na osobe niewskazang w Ofercie,
osoba ta podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upowaznienie) lub
Wykonawca deleguje uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbednym do
dziatania w imieniu i na rzecz Wykonawcy Kontraktu.

4.4 Podwykonawcy

Skresla sie tres$¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

I. Wymagania ogdlne
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Wykonawca moze realizowa¢ Kontrakt za posrednictwem Podwykonawcow
zgodnie z niniejszymi Warunkami Kontraktu i zgodnie z Oferta.

Strony zgodnie potwierdzajq, iz przed zawarciem Kontraktu, Wykonawca podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, biorgcych udziat w realizacji Kontraktu, o ile byty znane na tym
etapie. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i Inzyniera o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji Kontraktu, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych
Podwykonawcoéw, z uwzglednianiem postanowien niniejszej klauzuli.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw,
tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat  prace
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, tak aby realizacja Kontraktu
przebiegata bez zaktdcen.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia przez ktdérgkolwiek ze stron Umowy o
podwykonawstwo, @ Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania
Zamawiajacego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji Robdt
wykonanych przez danego Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce oraz
przedtozenia jej Inzynierowi do zatwierdzenia.

W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie
(konsorcjum), Umowy o podwykonawstwo, zawierane bedgq w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikdw Konsorcjum.

W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest konsorcjum kazdy z czionkow
konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania
pozostatych czlonkdéw konsorcjum wobec Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw uregulowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie powierzy Podwykonawcom innych
Robét niz wskazane w Umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego projektem tej umowy.

W przypadku projektow umow oraz Umdw o podwykonawstwo sporzadzonych w
jezyku obcym projekty te oraz Umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajacemu wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszej klauzuli
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy.
Niniejsze postanowienie nie wylacza innych uprawnien Zamawiajgcego
okreslonych w Warunkach Kontraktu.

II. Przedktadanie i akceptacja Uméw o podwykonawstwo

1)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy =zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
Kontraktu, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi do
Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w punkcie III niniejszej klauzuli;
lub
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza do Wykonawcy oraz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w
przypadkach, o ktéorych mowa w podpunkcie 2 lub w zakresie okreslonym
Prawem.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej
wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umédw o
podwykonawstwo o wartosci nie przekraczajacej 50 000 PLN (stownie:
piecdziesiat tysiecy ztotych).

W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca na danym Kontrakcie obowigzek
przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia
sumy kolejnych Umoéow o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (stownie:
piecdziesiat tysiecy ztotych).

W przypadku, o ktérym mowa w podpunkcie 7 i 8, jezeli termin zapfaty
wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajagcych ~ wykonanie  zleconej Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce oraz
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce i wzywa Wykonawce do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
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10) Powyzszg procedure stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o

podwykonawstwo.

ITI. Wymagania dotyczace Uméw o podwykonawstwo

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawierac
w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1)
2)
3)

4)

5)
6)
/)
8)

9)

oznaczenia stron umowy,

zakresu robot budowlanych,

wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z
warunkami przewidujgcymi zmiane wynagrodzenia,

terminu ptatnosci, ktéry nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury, rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
potwierdzajacych wykonanie Zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

zasad pfatnosci i sposobu rozliczenia umozliwiajacych ocene zaawansowania
wykonanych robét budowlanych,

terminu realizacji wraz z warunkami przewidujgcymi zmiane terminu,
bezpieczenstwa i higieny pracy,

przeniesienia praw autorskich w zakresie i na warunkach zgodnych z zapisami
niniejszego Kontraktu,

uprawnienia Podwykonawcy do informowania Zamawiajacego o braku zaptaty
faktur wystawionych Wykonawcy a nie zaptaconych przez niego w terminie
ustalonym dla danej ptatnosci, z zataczeniem kopii niezaptaconej faktury i z
powotaniem sie na niniejsze postanowienie Klauzuli 4.4. Postanowienie takie
musi miec¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi
by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszym Podwykonawca.

Powyzsze informacje nie mogg stanowic tajemnicy przedsiebiorstwa.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
zawiera¢ postanowien:

1)

2)

3)

4)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Inzyniera odbioru wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot, od wystawienia przez
Inzyniera Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci obejmujgcego zakres robdt
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce lub od dokonania
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy pfatnosci za roboty wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

warunkujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu
kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na
rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego w tym odbioru innych robét, ktére nie
byty przedmiotem umowy podwykonawczej,

okreslajacych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia; kary takie
mozna okreslac jedynie jako kary za zwtoke,

nakazujacych  Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania Ilub nalezytego wykonania umowy jedynie w
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

IV.
1)

2)

3)
4)

pienigdzu, bez mozliwosci jej zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowq
lub inng forme przewidziang w przepisach Prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo
zamoéwien publicznych,

przewidujacych, iz taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartosci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego uprawnienia
przystugujacego Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w zwigzku z tymi samymi
okolicznosciami,

zobowigzujacych Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do przejecia ogotu
ryzyk i odpowiedzialnosci, jakie obcigzajg Wykonawce zgodnie z Kontraktem,

na mocy ktérych, z datg zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca zrzeka sie wzgledem Wykonawcy uprawnienia do
dochodzenia roszczen dotyczacych Terenu Budowy,

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
przedtuzenia terminu realizacji Umowy o podwykonawstwo od przedtuzenia przez
Zamawiajacego Czasu na Ukonczenie dla danego asortymentu robdt,

w przypadku gdy Umowa o podwykonawstwo bedzie rozliczana ryczattowo,
wytaczajacych mozliwos¢ dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego na drodze sqdowej,
rozszerzajacych katalog kar umownych, ktére mogg by¢é natozone na
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego w
Kontrakcie zawartym pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

ustalajacych kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
wysokosci wyzszej niz wysokos¢ tozsamych kar przewidzianych w Kontrakcie
zawartym pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Bezposrednia zaptata

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w podpunkcie 1, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek.
Zaptata nastepuje w walucie, w ktorej rozliczany jest Kontrakt zawarty pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg. W przypadku zawarcia z Podwykonawcg umowy w
innej walucie niz waluta Kontraktu, przeliczenie waluty rozliczenia Kontraktu
odbywa sie wedtug sredniego kursu NBP z daty dokonania zaptaty na rzecz
Podwykonawcy.
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5)

6)

7)

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

Nie wywigzanie sie Wykonawcy ze zobowigzan wobec Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw w zaden sposéb nie skutkuje powiekszeniem zakresu
zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. W zwigzku z tym, Wykonawca
bedzie zobowigzany dokona¢ zwrotu catosci kwot wyptaconych przez
Zamawiajacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania lub z
wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

V. Wymagania dotyczace Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby

1)

2)

3)

4)

Zamawiajacy zastrzega, iz zakres prac i Robot, do wykonania ktorych zobowigzat
sie Podmiot Udostepniajagcy Zasoby w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia, nie moze by¢ realizowany przez innych Podwykonawcow.

Przed przystgpieniem do wykonania prac i Robdt, o ktérych mowa w podpunkcie 1,
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ Umowe o Podwykonawstwo z PUZ,
spetniajgcg wymagania okreslone w niniejszej klauzuli, z zastrzezeniem iz zakres
robét budowlanych wynikajacy z tej umowy, musi odpowiadaé co najmniej
zakresowi Robot, do realizacji ktorych PUZ zobowigzat sie w celu potwierdzenia
przez Wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

Jezeli Wykonawca planuje dokonac rezygnacji albo zmiany PUZ, to inny PUZ albo
Wykonawca samodzielnie musi wykaza¢ spetnianie warunkow udzialu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz PUZ, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Wobec innego
PUZ nie mogq zachodzi¢ podstawy wykluczenia.

W celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego
innego PUZ, o ktérym mowa powyzej w pkt. 3, w stopniu niezbednym do
nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek tgczacy Wykonawce z
tym PUZ gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych zasobdéw oraz oceny
braku podstaw wykluczenia, Zamawiajacy zada przedtozenia przez Wykonawce
dokumentéw takich samych jak okreslone dla PUZ w tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamaowienia.

4.6 Wspotpraca

Skresla sie pierwsze zdanie drugiego akapitu.

Do tresci klauzuli dodaje sie podpunkt (d) o nastepujacym brzmieniu:

(d) podmiotom dziatajacym na zlecenie Zamawiajacego.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
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Zadne prace Wykonawcy nie beda kolidowaly z eksploatacjg sasiadujacych terendéw
portowych, a prace na terenie uzytkownika musza by¢ uzgodnione z wiasciwym
przedstawicielem tego uzytkownika i pozostawaé muszg uzgodnione z Inzynierem w
terminie nie krétszym niz 7 dni przed przystgpieniem do Robot w tym zakresie.

4.7 Wytyczenie

Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

4.7.1 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

(a) dokfadne wytyczenie Robét w odniesieniu do punktéw (uzgodnionych z
Inzynierem w formie pisemnej), zgodnie z istniejacq osnowq geodezyjng oraz z
wymaganiami Kontraktu,

(b) prawidlowe, z zastrzezeniem powyzszego, ustalenie pozycji, poziomdw,
wymiarow wszystkich czesci Robdét,

(c) dostarczenie wszystkich niezbednych przyrzaddéw, urzadzen oraz sity roboczej
w zwigzku z powyzszymi obowigzkami;

(d) dostarczenie Zamawiajacemu kompletnego wykazu $rodkéw trwatych (w wersji
papierowej i elektronicznej wraz z formutami) w podziale na grupy okreslone w
klasyfikacji rodzajowej S$rodkéw trwatych, zawierajacego takie informacje jak:
nazwa Srodka trwatego, lokalizacja s$rodka trwatego, wartos¢ wynikajgca z
wystawionych przez Wykonawce faktur VAT, a w przypadku budynkow takze
informacje o powierzchni uzytkowej w rozumieniu ustawy o podatkach i optatach
lokalnych. Zestawienie to powinno by¢ przygotowane w takiej formie, aby przy jego
pomocy Zamawiajacy byt w stanie bez dodatkowego nakfadu okreslic podstawe
opodatkowania podatkiem od nieruchomosci odrebnie dla budynkéw i budowli oraz
stawki amortyzacyjne dla wszystkich srodkéw trwatych. Wykonawca przedstawi
takze wykaz instalacji oraz innych elementéw majatku Zamawiajacego
zlikwidowanych w toku wykonania Kontrakt,

(e) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnego wykazu praw autorskich i licencji
przeniesionych na Zamawiajacego w ramach Kontraktu wraz z okresleniem ich
wartosci,

(f) zapewnienie, na swodj koszt inspekcji kontrolnej, ktéra okresli dokfadne
potozenie wszystkich obiektow w stosunku do geodezyjnej bazy odniesienia oraz
przekazanie Zamawiajacemu oryginatow dokumentdéw pokontrolnych wraz z kopiq
dla Inzyniera,

(g) sporzadzenie petnej inwentaryzacji poréownawczej (w tym takze fotograficznej)
sgsiadujacych z Terenem Budowy gruntdéw i/lub obiektdw; sasiadujgce z Terenem
Budowy obiekty i/lub grunty zostaty oznaczone w Specyfikacjach i Rysunkach.

4.7.2 Btad wytyczenia

Jesli, w trakcie wykonywania Robodt, zostanie ujawniony btad dotyczacy potozenia,
poziomow, wymiardow Iub wzajemnego ustawienia jakichkolwiek czesci Robdt,
Wykonawca, jesli bedzie tego wymagat Inzynier, skoryguje ten btad na swoj wiasny
koszt i ryzyko w sposob zadowalajacy Inzyniera.
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4.7.3 Odpowiedzialnosé Wykonawcy

Kontrola wytyczenia linii lub poziomu przez Inzyniera w zaden sposob nie zwolni
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za poprawnos$¢ takiego wytyczenia, a Wykonawca
bedzie chronit i zabezpieczat wszelkie punkty orientacyjne, celowniki, stupy i inne
przedmioty uzyte dla wytyczenia Robdt.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

dostarczy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodny z Prawem
nie pézniej niz w terminie 7 dni poprzedzajacych rozpoczecie Roboét, a takze
modyfikowac¢ ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami Prawa, oraz
uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Do tresci klauzuli dodaje sie podpunkt (f) o nastepujacym brzmieniu:

(f) opracowac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji ruchu na
czas wykonywania Robét nie pdzniej niz w terminie 7 dni poprzedzajacych
rozpoczecie Robdt oraz uzyskac przez przystgpieniem do wykonywania Robét
wszelkie zwigzane z tym zezwolenia. Wykonawca ponosi zwigzane z tym koszty i
odpowiada za realizacje tego projektu.

4.9 Zapewhienie jakosci

Skresla sie drugie zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujacym zapisem:

W terminie 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia Inzynierowi szczegdty tego systemu - Program Zapewnienie Jakosci - i
zawierac¢ on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;

(c) organizacje ruchu na Terenie Budowy wraz z oznakowaniem robét;

(d)wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

(e) procedure obiegu informacji;

(f) ewidencje podrecznikdéw zarzadzania jakosciag, jakie bedg wykorzystane;

(g)procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniaja wymogi co do
zarzadzania jakoscig;

(h)harmonogram wykonywania badan sprawdzajgcych uwzgledniajacy wymagania
zawarte w szczegotowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem
potencjatu sprzetowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu.
Wykonawca dostosuje ilos¢ badan sprawdzajacych do przyjetych rozwigzan oraz
postepu prac i Robot,
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(i) opis niezbednych prob i badan sprawdzajacych wraz z podaniem wartosci
liczbowej wskazanej w dokumentacji i normie jakg nalezy osiggna¢ aby prdéba,
badanie sprawdzajace byty uznane za dajace wynik pozytywny,

(j) wykaz nastepujacych po sobie robdt wraz z podaniem opisu proby, opisu badania,
sprawdzajacego, ktérego przeprowadzenie jest konieczne przed przystgpieniem do
wykonania kolejnej z wymienionych robét.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego sytemu zapewnienia
jakosci.

Przestrzeganie systemu zapewnienia jakosci nie zwolni Wykonawcy z Zadnego z
obowigzkdéw, zobowigzan, ani odpowiedzialnosci objetych Kontraktem.

4.10 Dane o Terenie Budowy
Skresla sie tres$¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
4.10.1 Oswiadczenie o znajomosci Terenu Budowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze udostepnit Wykonawcy do jego wiadomosci, do daty
podpisania Kontraktu, wszystkie odnosne dane znajdujgce sie w posiadaniu
Zamawiajacego, a dotyczace warunkdéw powierzchniowych, podpowierzchniowych i
hydrologicznych na Terenie Budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem aspektu wptywu
Robét na s$rodowisko naturalne. Podobnie, Zamawiajacy bedzie udostepniat
Wykonawcy wszystkie takie dane, przechodzace w posiadanie Zamawiajacego po
dacie podpisania Kontraktu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje
wszystkich takich danych. Bedzie sie uwazato, ze Wykonawca uzyskat w zakresie
praktycznie mozliwym (biorgc pod uwage koszt i czas oraz z uwzglednieniem
przekazanych mu przez Zamawiajacego informacji oraz informacji, ktére Wykonawca
mogt uzyskaé¢ na podstawie powszechnie dostepnych danych) wszelkie konieczne
informacje odnosnie zagrozen, nieprzewidzianych wydatkéw oraz innych okolicznosci,
ktére mogg wptywaé¢ na Roboty. W tym samym zakresie bedzie sie uwazato, ze
Wykonawca obejrzat i sprawdzit Teren Budowy, jego otoczenie, powyzsze dane i inne
dostepne informacje oraz, ze przed podpisaniem Kontraktu uznat je za wystarczajace,
jezeli chodzi o wszystkie odnosne sprawy, obejmujgce (bez ograniczenia sie do nich):
(@) ksztatt i charakter Terenu Budowy, wiacznie z warunkami podpowierzchniowymi i
istniejgcq infrastrukturg techniczna,
(b) warunki hydrologiczne, klimatyczne i S$rodowiskowe ze szczegdélnym
uwzglednieniem wptywu Robot na srodowisko,
(c) zakres i charakter pracy i débr, koniecznych do realizacji i ukonczenia Robot oraz
usuniecia wszelkich wad,
(d) obowigzujace w Kraju Prawa, procedury i praktyki dotyczace sity roboczej,
(e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu, zaplecza, zakwaterowania,
urzadzen, personelu, energii, transportu, wody i innych ustug.

4.10.2 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za szkody spowodowane na Terenie
Budowy oraz poza nim
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Wykonawca bedzie ponosit rowniez odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w
zwigzku z prowadzeniem Robdt i wyrzadzone na osobach lub mieniu znajdujacych sie
na nieruchomosciach sasiadujgcych z Terenem Budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséow i postanowien ~Instrukcji dot. ogdlnych
zasad bezpiecznego poruszania i zachowania sie na terenie ZMPSIS S.A."” dostepnej na
internetowej stronie Zamawiajacego: www.port.szczecin.pl/bip.

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

Skresla sie tres¢ akapitu czwartego i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Jezeli, i w zakresie, w jakim Wykonawca napotyka warunki fizyczne, ktére sg
Nieprzewidywalne i powiadomi o nich Inzyniera, a przy tym nastgpi opdznienie czy
tez Wykonawca poniesie Koszt w wyniku tych warunkdéw, to na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca bedzie uprawniony do:

(a)wydtuzenia z powodu takiego opdznienia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli
8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie],

(b) pokrycia poniesionego w zwigzku z tym Kosztu plus zysk w wysokosci 3% tego
Kosztu, ktory bedzie wigczony do Ceny Kontraktowej.

4.14 Unikanie zaktdécen
Na poczgtku niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca - na wiasny koszt i ryzyko - winien zapewni¢, w bezpieczny sposéb,
ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych (drogach, Sciezkach
rowerowych, chodnikach, torach kolejowych i podobnych) uzywanych Ilub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robdt oraz winien uzyskac wszystkie
niezbedne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas catego okresu Robdét powinien
zosta¢ zapewniony przez caty czas wykonywania Robdét dostep do prywatnych
obszaréw potozonych w poblizu Terenu Budowy na koszt Wykonawcy.

4.16 Transport Dostaw

W podpunkcie (a) niniejszej klauzuli usuwa sie zapis ,21”7, ktory otrzymuje
nastepujgce brzmienie: ,7”.

4.18 Ochrona Srodowiska
Dodaje sie do tresci klauzuli nastepujgce zapisy:

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na

odprowadzanie wdéd z wykopoéw budowlanych lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem

Robot, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca winien zapewni¢ state, bezpieczne i zgodne z Prawem odprowadzenie wod

gruntowych i opadowych ze wszystkich czesci Terenu Budowy i wezmie peing

odpowiedzialno$¢ za prawidtowe odprowadzanie wdod pochodzacych ze wszystkich
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miejsc w obrebie Terenu Budowy lub zwigzanych z prowadzeniem Roboét, tak aby ani

Roboty ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Bez uszczerbku dla ogdélnego charakteru poprzedniego akapitu, Wykonawca bedzie

przestrzegat obowigzujgcego Prawa, w tym zwiaszcza przepisow o ochronie

Srodowiska i przyrody oraz wymagan zawartych w wydanych w tym zakresie

decyzjach administracyjnych, w szczegdlnosci:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Decyzja Nr 12/2017 o
érgdowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.04.2017 r.; znak: WONS-
0S.4211.11.2016.AC.8 - dotyczy portu w Szczecinie;

2) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Decyzja Nr 15/2017 o
érgdowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.05.2017 r.; znak: WONS-
0S.4211.18.2016.AC.8 - dotyczy portu w Swinoujsciu.

W trakcie realizacji Robét zaréwno na Terenie Budowy, jak i poza nim Wykonawca

bedzie odpowiedzialny, a takze zabezpieczy i/lub zwolni Zamawiajacego z

odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan, kosztéw, roszczen, strat i/lub wydatkow

wynikajacych lub bedacych konsekwencjg dziatarn prowadzonych przez Wykonawce w

trakcie realizacji Robot.

W przypadku koniecznosci wykonania przez Wykonawce czynnosci podlegajacych

zakazom, o ktérym mowa w ustawie o ochronie przyrody, Wykonawca jest

zobowigzany do uzyskania zezwolen na odstepstwa od tych zakazéw.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Przestrzegania Prawa, w tym przepisow w zakresie ochrony sSrodowiska, w
szczegolnosci ustaw: Prawo ochrony $rodowiska, o odpadach, o ochronie
przyrody.

2. W przypadku wytwarzania odpaddéw przez Wykonawce, posiadania numeru
rejestrowego nadanego przez marszatka wojewddztwa wiasciwego dla siedziby
podmiotu i posiadanie wpisu do Bazy Danych o Odpadach w zakresie wytwarzania
odpadow, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, przez caty
okres trwania Kontraktu. ) )

3. Opracowania Planu Ochrony Srodowiska (POS), w ktérym Wykonawca wskazuje
posiadane decyzje i pozwolenia Srodowiskowe, wykazuje sposéb zapewnienia
przestrzegania wymagan s$rodowiskowych wynikajacych z ww. decyzji, sposéb
magazynowania materiatdw niebezpiecznych i odpaddéw, sposéb dalszego
zagospodarowania odpadéw oraz postepowania na wypadek potencjalnego
incydentu i awarii Srodowiskowej. Wykonawca przedktada POS do akceptacji
osobie odpowiedzialnej za nadz6r ze strony Zamawiajacego w terminie nie
pézniejszym niz 21 dni przed planowanym rozpoczeciem Robot.

4. Wykonawca jest wytworcg odpadow powstatych w trakcie Robot i zobowigzany
jest do prowadzenia w Bazie Danych o Odpadach ewidencji jakosciowej i
ilosciowej wytwarzanych odpaddéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, przekazywania odpaddéw podmiotom uprawnionym oraz
uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac.

5. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do zalecen Inzyniera
sprawujgcego biezacy nadzoér nad zgodnoscig realizacji inwestycji z Prawem, w
tym w szczegdlnosci z przepisami z zakresu ochrony s$rodowiska oraz
wymaganiami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

29



6. Dokonania zgfoszenia witasciwemu organowi ochrony s$rodowiska instalacji, z
ktérej emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia, mogaca negatywnie oddziatywacd
na srodowisko, zgodnie z art. 152 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.

7. Poinformowania Wojewc')dzlgiego inspektora ochrony $rodowiska na podstawie art.
76 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska o planowanym terminie:

a) oddania do uzytkowani nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu
budowlanego, zespotu obiektéw lub instalacji;
b) zakonczenia rozruchu instalacji, jezeli jest on przewidywany.

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz wzigé odpowiedzialnos¢ za
zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére mogq obcigzac
Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony
$rodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z obowigzku $Swiadczenia
na mocy Prawa nie byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie
finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajgcego z naruszen przepisOw z zakresu
ochrony srodowiska w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

4.19 Elektrycznos$é, woda i gaz
Skresla sie tre$¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Wykonawca na potrzeby realizacji Robot, w trakcie realizacji Kontraktu, na swoje
ryzyko i koszt przygotuje i dostarczy: wszelkie urzadzenia do korzystania oraz
zapewni dostawy energii, odprowadzenia $ciekow, wywdz Smieci, ogrzewanie, ustugi
telekomunikacyjne i informatyczne, wode, gaz do Terenu Budowy. Wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem zobowigzan wskazanych w zdaniu poprzednim oraz
uzytkowaniem uwzglednione zostaty w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zZrédet, Wykonawca musi zastosowaé¢ sie do warunkéw
przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z
medidw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepniane bezptatnie
Skresla sie tresc¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za dostarczenie jakiegokolwiek Sprzetu,
Urzadzen lub Materiatow w celu wykonania Robdt lub w zwigzku z Robotami.

4.21 Raporty o postepie
Skresla sie pierwsze zdanie pierwszego akapitu i nadaje mu nastepujgce brzmienie:
Miesieczne raporty o postepie bedgq przygotowane przez Wykonawce wediug wzoru

opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz
przedktadane Inzynierowi w trzech egzemplarzach.
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Na koncu klauzuli dodaje sie podpunkty i), j), k), 1) oraz m) w nastepujacym
brzmieniu, a takze zapisy ponizej:

i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawieraé bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
bedq, wedtug klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i
arbitraz],

j) uaktualnione Plany pfatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w
odstepach trzymiesiecznych,

k) Program zgodny z klauzulg 8.3 [Program],

) zestawienie Podwykonawcow,

m) zestawienie Podmiotdw Udostepniajacych Zasoby oraz opis udziatu wszystkich
zasobéw Podmiotéw Udostepniajagcych Zasoby w trakcie realizacji Kontraktu
zgodnie z dowodami ztozonymi na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

W terminie 3 dni od przedtozenia miesiecznego raportu o postepie Wykonawca
zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktérym wezmg udziat
Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu Raportu o
postepie oraz zwigzanych z nim spraw. Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca
bedzie informowat Zamawiajgcego, ktdérego personel moze uczestniczy¢ w
spotkaniach.

W terminie 3 dni od spotkania Inzynier przedstawi - z kopig dla Zamawiajacego -
protokdt z jego przebiegu. Protokdt ten nie bedzie zastepczy wobec jakichkolwiek
komunikatéw wymaganych Kontraktem.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, na wtasny koszt i ryzyko,
zapewni takze wykonanie elementédw ochrony oraz zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem o0sdéb trzecich.

Jezeli niezbedne bedzie uzyskanie przez Wykonawce dostepu do
gruntu/posesji/budynku przylegtego do Terenu Budowy, Wykonawca uzyska najpierw
zgode wiasciciela, dysponenta lub uzytkownika takiego gruntu i zwolni Zamawiajacego
w zakresie zgodnym z Prawem z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen, szkdd,
strat i wydatkéw wynikajacych Ilub bedacych konsekwencjg dostepu lub dziatan
Wykonawcy prowadzonych na tym gruncie. Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko
podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke
budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli i/lub
uzytkownikéw gruntdw/posesji/budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy,
wiascicieli urzadzen technicznych, elementéw infrastruktury technicznej oraz obiektow
inzynierskich sasiadujgacych z Terenem Budowy lub z nim kolidujgcych i unikac
powodowania jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:
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4.25 Prawa Patentowe

Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w zakresie zgodnym z Prawem z odpowiedzialnosci
za roszczenia i koszty wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych, znakéw towarowych, nazw lub innych praw chronionych dotyczacych
Sprzetu Wykonawcy, Materiatdw, oprogramowania lub Urzadzen uzytych do Ilub
w zwigzku z wykonywaniem Roboét oraz zwolni od wyptaty odszkodowan, poniesienia
kosztow, opfat i wydatkéw wyniktych z lub zwigzanych z Robotami.

4.26 Zachowanie czystosci przez Wykonawce na Terenie Budowy

W czasie wykonywania Roboét, Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w
czystosci i porzadku, z zachowaniem wymagan chronigcych s$rodowisko gruntowo-
wodne przed zanieczyszczeniem, bedzie przechowywat Urzadzenia, Materiaty i Sprzet
Wykonawcy, i wszystkie nadwyzki Materiatdw i Urzadzen, i odpady oraz bedzie w
miare nagromadzenia usuwat i wywozit z Terenu Budowy wszelkie niepotrzebne
$mieci, odpady lub Roboty Tymczasowe. Jesli bedzie to wymagane przez Inzyniera,
Wykonawca bezzwtocznie uprzatnie i usunie z Terenu Budowy $mieci lub odpady.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona zobowigzan wskazanych w niniejszej
klauzuli, po otrzymaniu dwukrotnego wezwania od Inzyniera, Zamawiajacy
upowazniony jest do zastosowania procedury Wykonania Zastepczego.

4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca jest zobowigzany =zaznajomi¢ sie =z istniejacq infrastrukturg, w
szczegolnosci z umiejscowieniem wszystkich drég, rowdéw odwadniajacych,
kanalizacjq, odwodnieniem, linii i stupow telefonicznych, linii i stupéw energetycznych,
kabli, Swiattowodow, wodociaggéw, gazociggéw, punktédw osnowy geodezyjnej i
podobnych, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac i Robdt mogacych uszkodzi¢
istniejgcq infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek Robdét, Wykonawca
w celu zidentyfikowania podziemnej lub podwodnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa, spowodowac szkode dla jakiejkolwiek
osoby badz uniemozliwi¢ kontynuowanie Robot, przeprowadzi badania umozliwiajace
identyfikacje w terenie wyzej wymienionych sieci metodg nieinwazyjng badz wykona
kontrolne badania w niezbednym zakresie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejacej infrastruktury
ujetej w dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego w Rysunkach i w
Specyfikacjach, a takze zidentyfikowanej w prawidtowo wykonanych badaniach
kontrolnych oraz wykazanej w dokumentacji, ktéorg Wykonawca ma pozyskaé¢ we
wilasnym zakresie. Wykonawca bedzie rdéwniez odpowiedzialny za szkody
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robot.
Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej szkody na
wiasny koszt.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ na pismie wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorcéw i witascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,

32



usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji,
kazdorazowo informujac Inzyniera o podejmowanych dziataniach.

W przypadku, gdy przebudowa infrastruktury bedzie powodowata zaktdcenia dla osob
trzecich, Wykonawca poinformuje Inzyniera o planowanym rozpoczeciu prac z co
najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany nalezycie zabezpieczyé materiaty przebudowywanej
infrastruktury niebedgce jego wiasnoscia.

Wykonawca zobowigzany pozostaje do uzyskania wszelkich zgdd, zezwolen wiadz i/lub
innych podmiotéw wymaganych do niezbednego zabezpieczenia, zdemontowania
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
instalacji, kazdorazowo w uzgodnieniu z Inzynierem.

4.28 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Wykonawca, jak réwniez jego Podwykonawcy, zobowigzani sq do zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks
pracy, o0séb biorgcych udziat przy realizacji Kontraktu, wykonujgcych czynnosci
opisane ponizej. Wymodg zatrudnienia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
obowigzuje do wystawienia Swiadectwa Przejecia zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie
Robot i Odcinkéw].

Zamawiajacy, dziatajac w oparciu o art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamoédwien
publicznych, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
petnieniem czynnosci i/lub funkcji:

1) montaz instalacji i sieci elektroenergetycznych,

2) montaz instalacji i sieci teletechnicznych,

3) montaz instalacji i sieci sanitarnych,

4) robotnicy budowlani,

5) brygadzisci.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ ewidencje oséb, dokumentujgcq zatrudnienie

na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Kontraktu Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace,

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

WW. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o prace z

uwzglednieniem zapiséw Prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

W trakcie realizacji Kontraktu na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce o0séb
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wykonujgcych czynnosci zwigzane z wykonywaniem funkcji okreslonych powyzej w

trakcie realizacji Kontraktu:

a) oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Przekazane Zamawiajgcemu os$wiadczenia
powinny zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
osSwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b) do wgladu - poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji Umowy czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Prawa (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) do wgladu w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow
zgodnie z przepisami Prawa, zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajqce optacanie przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

Regulacja niniejszej klauzuli znajduje odpowiednie zastosowanie w zakresie klauzuli 6

[Kadra i robotnicy].

5 Wyznaczeni Podwykonawcy
Wykreslono klauzule 5.1 - 5.4 jako nie majgce zastosowania.

6 Kadra i robotnicy

6.1 Zatrudnienie kadry i robotnikéw

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Odnosi sie to do catego personelu kierowniczego i sity roboczej zatrudnionych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcow Robot. Wszystkie koszty i wydatki poniesione
przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie,
podatki, koszty opieki medycznej oraz inne optaty — z zastrzezeniem regulacji klauzuli
13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne] - uwaza sie za uwzglednione w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia
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Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Jezeli Wykonawca zatrudnia dla wykonania Robét personel zagraniczny, to winien
zadbac o to, aby personel ten byt zatrudniony zgodnie z Prawem.

Na zadanie Inzyniera, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia mu odpowiednich
dokumentéw prawnych, jakie sg wymagane dla udokumentowania obywatelstwa.
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catego personelu kierowniczego i
sity roboczej, a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang
poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem
postanowien niniejszej klauzuli, wiaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cia,
optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za
uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

6.4 Prawo pracy

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca bedzie terminowo wypfacat wynagrodzenie zatrudnionym pracownikom
oraz optacat terminowo wszelkie daniny publiczne (podatki oraz skfadki na
ubezpieczenie spoteczne) wynikajgce z wyptaconego wynagrodzenia.

6.5 Godziny pracy
Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace brzmienie:

Z zastrzezeniem postanowien niniejszego Kontraktu przewidujacych inaczej, jesli
bedzie to dozwolone przez Prawo, Wykonawca bedzie wykonywat Roboty
nieprzerwanie oraz podejmie wszelkie dziatania zmierzajagce do terminowego
wykonania Robdét z uwzglednieniem postanowien decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

6.8 Kadra Wykonawcy

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca jest zobowigzany skierowac do realizacji zamdwienia osoby wskazane na
etapie postepowania o udzielenie zamowienia, ktére uznane zostaly przez
Zamawiajacego za spetniajgce wymagania i warunki udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest dla wykonania Robét zatrudnié
Personel Kluczowy na odpowiednich stanowiskach. Zmiana skfadu Personelu
Kluczowego nastgpi¢c moze wylacznie za uprzednia zgoda Inzyniera oraz
Zamawiajqcego i nie jest traktowana jako Zmiana w rozumieniu klauzuli 13 [Zmiany i
korekty]. W przypadku zmiany, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ Personel
Kluczowy osobami o doswiadczeniu i kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Niezapewnienie przez Wykonawce Personelu Kluczowego daje prawo Inzynierowi lub
Zamawiajagcemu do wstrzymania Robdot w catosci lub w czesci, lub prawo do
powiadomienia o roszczeniu Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia
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Zamawiajacego]. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robdét wynikajaca z braku
Personelu Kluczowego, ktdéra bedzie spowodowana nieprzedstawieniem osoby do
akceptacji badz przedstawieniem osoby niespetniajacej wymagan okreslonych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
Czasu na Ukonczenie.

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego Kontraktu ktérejkolwiek z osob
umocowanych lub uprawnionych do kierowania budowg i do kierowania robotami, co
do ktérych okreslono wymagania w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Inzyniera oraz Zamawiajacego, Inzynier oraz Zamawiajacy
zaakceptujg lub odrzucag takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia zmiany.
Zmiana taka nie bedzie miata wplywu na Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
Wykonawca przedtozy Inzynierowi i Zamawiajgcemu propozycje zmiany, nie pézniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg lub robotami
ktérejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inzyniera moze nastgpic
wytacznie w przypadku przedstawienia osoby niespetniajacej wymagan okreslonych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i wymaga pisemnego uzasadnienia.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Kontraktu wynikajagca z braku
kierownictwa budowy lub robdét bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie.

6.9 Personel Wykonawcy

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zobowigzany jest dla wykonania Robot zatrudni¢ Personel Kluczowy na
odpowiednich stanowiskach. Zmiana sktadu Personelu Kluczowego nastgpi¢ moze
wytgcznie za uprzednig zgodg Inzyniera oraz Zamawiajgcego i nie jest traktowana
jako Zmiana w rozumieniu klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. W przypadku zmiany,
Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ Personel Kluczowy osobami o dos$wiadczeniu i
kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Niezapewnienie przez Wykonawce Personelu Kluczowego daje prawo Inzynierowi lub
Zamawiajacemu do wstrzymania Robot w catosci lub w czesci, lub prawo do
powiadomienia o roszczeniu Zamawiajacego zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego]. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robdt wynikajagca z braku
Personelu Kluczowego, ktéra bedzie spowodowana nieprzedstawieniem osoby do
akceptacji badz przedstawieniem osoby niespetniajacej wymagan okreslonych w
Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia, bedzie traktowana jako przerwa
wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
Czasu na Ukonczenie.

Dodaje sie nastepujace klauzule:
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
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Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikéw,
jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i
zarzadzajacego. Wykonawca, w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu
Wykonawcy, celem zapewnienia prawidtowego sposobu komunikacji na budowie,
zapewni poprzez ttumaczenie na jezyk polski, sprawne porozumiewanie sie Stron
Kontraktu.

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej klauzuli uwaza sie za uwzglednione w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo

7.1 Spos6b wykonania

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przedtozy, na 5 dni roboczych przed dokonaniem Préb, Protokot
Inzynieryjno - Techniczny, w ktérym Przedstawiciel Wykonawcy potwierdzi, iz
wszystkie Materiaty, Urzadzenia i Roboty, majace zosta¢ poddane Probom, posiadajg
atesty, zatwierdzenia, certyfikaty i dopuszczenia zgodne z Prawem. Zafgcznikami do
Protokotu Inzynieryjno - Technicznego beda dokumenty potwierdzajqce dostawe
Materiatbw i Urzadzen na Teren Budowy oraz wszelkie wymagane atesty,
zatwierdzenia, certyfikaty i dopuszczenia.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na zadanie Inzyniera w terminie 7 dni
przebieg procesu produkcji Materiatéw i/lub Urzgadzen wskazanych przez Inzyniera.

7.2 Probki
W klauzuli wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W podpunkcie (a) klauzuli 7.2 skresla sie wyrazy ,wszystkie na koszt Wykonawcy”
oraz dodaje sie podpunkt (c) o nastepujgcym brzmieniu:

(c) odpowiednie dokumenty dla Materiatéw, wyrobdw i Urzadzen stwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami
podanymi w klauzuli 7.1 [Sposéb wykonania].

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej klauzuli nie bedgce Zmiang uwaza sie za
uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

7.3 Inspekcije

W klauzuli wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Dodaje sie podpunkt (c) i (d) o nastepujgcym brzmieniu:
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(c) uprawniony do przeprowadzenia pomiardow i badan kontrolnych, w szczegdlnosci
geodezyjnych.

(d)uprawniony do zbadania rzeczywistego stanu zaangazowania oséb Personelu
Wykonawcy w realizacje Robdt bedacych przedmiotem Kontraktu na Terenie
Budowy.

W ostatnim zdaniu trzeciego akapitu skresla sie wyrazy ,wszystko na koszt
Wykonawcy”.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej klauzuli uwaza sie za uwzglednione w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

7.6 Prace zabezpieczajace i haprawcze
W klauzuli wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie w podpunkcie (b) klauzuli po wyrazie ,prac” dodaje sie wyrazy
~i Robot”.

Skresla sie tres¢ podpunktu (c) klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie :

(c) wykonanie kazdej pracy i Roboty, ktéra jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa
Robdt, z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu, w
tym prace zabezpieczajace Roboty przed degradacjq oraz prace i Roboty
wymagane do wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu, ktorych wykonywanie
bedzie przebiegaé niezgodnie z Kontraktem.

Skresla sie tres$¢ drugiego akapitu klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie :

Inzynier wyznaczy Wykonawcy wiasciwy termin do wykonania polecenia a Wykonawca
zastosuje sie do wydanego polecenia w terminie w nim wskazanym.

W trzecim akapicie klauzuli w pierwszym zdaniu po wyrazach ,takiej pracy” dodaje sie
wyrazy ,,i Roboty” oraz w drugim zdaniu po wyrazach ,dang prace” dodaje sie wyrazy
I Robote”.

7.8 Optaty wydobywcze i inne

W klauzuli wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W podpunkcie (b) klauzuli po wyrazie ,zwatke” dodaje sie wyrazy ,i sktadowanie”.

8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robét
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Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Data zawarcia Kontraktu przez obie Strony stanowi jednoczesnie Date Rozpoczecia.

Po Dacie Rozpoczecia Wykonawca rozpocznie niezwtocznie realizacje Robdt. Roboty

beda prowadzone zgodnie z Programem lub jego aktualizacjami wprowadzonymi

zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane - Prawo, przed

rozpoczeciem Robdét, Zamawiajacy powiadomi wiasciwy organ oraz projektanta

sprawujacego nadzoér autorski o zamierzonym terminie rozpoczecia Robdét.

Do tego powiadomienia bedq dotgczone nastepujgce dokumenty:

a) oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) stwierdzajgce sporzadzenie Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecia obowigzku kierowania budowgq
(robotami),

b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, os$wiadczenia Inspektora
(Inspektoréw) nadzoru inwestorskiego, stwierdzajqce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad Robotami, oraz

c) informacje sporzadzong przez Kierownika budowy (robdt) zawierajacg dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymienione w

podpunktach a) i c).

W ramach Programu sporzgdzonego zgodnie z klauzulg 8.3 [Program], Wykonawca

jest zobowigzany, przedstawi¢ Zamawiajacemu liste i terminy uzyskiwania wszystkich

pozwolen lub zezwolern, wymaganych dla okresu realizacji Robot.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy oswiadczenia wymienionego w podpunkcie a),

informacji wymienionej w podpunkcie ¢) oraz pozwolen lub zezwolen wymienionych w

niniejszej klauzuli w odpowiednim czasie, to wszelkie skutki zwtoki w realizacji

Kontraktu tym spowodowane, zostang poniesione przez Wykonawce.

8.2 Czas na Ukonczenie
W klauzuli wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu podpunktu (b) kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie wyraz ,oraz” a
na koricu klauzuli dodaje sie podpunkty (c) i (d) o nastepujacym brzmieniu:

(c) sporzadzenie i dostarczenie do Inzyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z
wymaganiami klauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy], oraz

(d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o Pozwoleniu na
uzytkowanie. Petnomocnictwo zostanie doreczone Wykonawcy w terminie 7 dni od
ztozenia pisemnego wniosku Wykonawcy.

8.3 Program
Skresla sie pierwszy akapit klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegoétowy Program (w postaci papierowej i
zapisu elektronicznego) w formie uzgodnionej z Inzynierem najpo6zniej w terminie 14
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dni od Daty Rozpoczecia. Program pozostanie zgodny w strukturze Robdét z
Harmonogramem Realizacji Robét. Program oraz wszystkie jego aktualizacje bedg
ztozone w formie pisemnej i edytowalnej wersji elektronicznej w ukfadzie
uzgodnionym z Inzynierem. Program winien cechowaé sie czytelnosciq, by¢
sporzadzony w wersji opisowej oraz graficznej zawierajacej zaznaczony postep prac i
Robdét. Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ na Placu Budowy kopie Programu.
Program bedzie zawierat:

i. kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac zadania objete Kontraktem
z wyrazng graficzng ilustracjq Sciezki krytycznej Robét, tj.: terminy
wykonywania Dokumentéw Wykonawcy oraz kolejnos¢ i terminy wykonywania
Robét wraz z uwzglednieniem terminu wykonania Préb Koncowych dla kazdego
asortymentu Robot oraz dla pozostatych Robdt, a takze uzyskanie Pozwolenia
na uzytkowanie przed uptywem Czasu na Ukonczenie, oraz

ii. okresy na przeglady Dokumentdw Wykonawcy oraz na wszelkie inne
przedtozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody wyszczego6lnione w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji, oraz

iii. kolejnos¢ i roziozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w
Kontrakcie, oraz
iv. daty rozpoczecia i zakonczenia Roboét na realizowanej inwestycji, oraz
v. daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentéw Robédt, oraz
vi. zapewnienie dostaw materiatdw na Plac Budowy, réwniez w okresie zimowym,
w zakresie niezbednym dla zachowania ciagtosci Robot, oraz
vii. planowane przerwy w prowadzeniu Robdét ze wzgledu na wymogi zawarte w
Kontrakcie (np.: ze wzgledu na wymogi decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach), oraz
viii. rezerwy czasowe wynikajgce z etapowania Robot lub przyjetych technologii
prowadzenia Robét, oraz
ix. szczego6towe informacje przedstawiajace szacunek liczebnosci kazdej grupy
Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy, oraz

X. Szacowane przeroby i ptatnosci (netto) w ukfadzie miesiecznym oraz
ewentualne ich aktualizacje, uwzgledniajac ostatnig przewidziang w Programie
pfatnos¢ w kwocie nie wiekszej niz 10% i nie mniejszej niz 8% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej netto, oraz

xi. koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Kontraktu, oraz
xii. date sporzadzenia Programu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Program ten bedzie stanowit nienaruszalng baze, a wszystkie aktualizacje Programu
i harmonogramow beda odnosié sie do tego programu bazowego. Wykonawca winien
przechowywac¢ na Terenie Budowy kopie Programu sporzadzong w formie wykresu
ukazujacego postep wszystkich rodzajow Robot w odniesieniu do wykonania
Kontraktu.
Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce, co miesigc lub kazdorazowo jezeli
zajdzie potrzeba aktualizacji (w szczegdlnosci kiedy stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem Robot lub ze zobowigzaniami Wykonawcy) i dostarczany Inzynierowi jako
czes$¢ miesiecznego Raportu o postepie sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o
postepie].
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W akapicie drugim przed ostatnim zdaniem dodaje sie zapis:

W przypadku zgtoszenia przez Inzyniera zastrzezen Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ przedmiotowe zastrzezenia w swoich dziataniach.

8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, na przykiad na podstawie analizy
$ciezki krytycznej opracowanego zgodnie z klauzulg 8.3 [Program] Programu,
koniecznosci przedtuzenia Czasu na Ukonczenie dla catosci Robot (Odcinka) wskutek
ktéregokolwiek z powoddw wymienionych powyzej.

Inzynier moze okreslic nowy Czas na Ukonczenie z uwzglednieniem klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy], wytacznie na podstawie przyczyn i okolicznosci niezaleznych
od Wykonawcy.

Strony zgadzajq sie, ze dla Robo6t wynikajacych z Kontraktu, ryzyko niesprzyjajacych
warunkéw klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznat sie z
charakterystykg klimatu, jego mozliwymi zmianami i wahaniami temperatur,
wystepowaniem opaddw deszczu oraz $niegu w Kraju, takie ryzyko przyjat i
wkalkulowat w cene Oferty oraz uwzglednit w Czasie na Ukonczenie.

8.7 Kary za zwtoke

Skresla sie pierwszy akapit klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wskazanego w Zataczniku do Oferty Czasu na
Ukonczenie Robot Ilub Odcinka, to bedzie on zobowigzany do zapfacenia
Zamawiajacemu za to wuchybienie kary na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego]. Kara ta bedzie réwna kwocie ustalonej w Zatgczniku do Oferty i
bedzie ptacona za kazdy dzien, ktéry uptynie miedzy Czasem na Ukonczenie Robot
wskazanym w Zatgczniku do Oferty, a potwierdzong przez Inzyniera datg zakonczenia
realizacji Robét.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Jezeli Wykonawca wykona przedmiot Kontraktu w Czasie na Ukonczenie, kary
umowne z tytutu zwioki w wykonaniu Odcinkéw bedg Zamawiajgcemu nienalezne, a
prawo do nich wygasa z dniem dotrzymania Czasu na Ukonczenie. Strony zgodnie
postanawiajg, ze w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z przestanek odstgpienia od
Kontraktu, postanowienia zdania poprzedniego nie majg zastosowania, a wszelkie
naliczone przez Zamawiajacego kary umowne stajq sie natychmiast wymagalne.

Z zastrzezeniem wymagan okreslonych w klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],
Zamawiajacy moze potraci¢ kwote kary umownej z kazdg pfatnoscig nalezng lub jaka
bedzie sie naleze¢ Wykonawcy oraz uzyskac jej wartos¢ z Zabezpieczenia Wykonania.
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Naliczenie kar nie pozbawia Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogdlnych Prawa w wysokosci przekraczajgcej wartos¢ kar.

taczna wysokosé kar umownych naleznych Zamawiajagcemu nie przekroczy 20%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

8.8 Zawieszenie Robot

Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace brzmienie:

Na zgdanie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego, Wykonawca wstrzyma wykonywanie Roboét
lub wskazanej ich czesci, na taki okres czasu i w taki sposéb, jaki Inzynier i/lub
Zamawiajacy uzna za konieczny, a nastepnie przez okres wstrzymania Robét
zabezpieczy je lub ich odpowiednig cze$¢ w takim zakresie, w jakim Inzynier w
porozumieniu z Zamawiajacym uzna za niezbedny. Jezeli wstrzymanie Robdét nie
bedzie:

a) przewidziane w Kontrakcie, lub

b) konieczne wskutek uchybienia lub naruszenia przez Wykonawce Kontraktu, lub za
ktére Wykonawca jest odpowiedzialny, szczegdlnie w zwigzku z usunieciem
nastepstw zastosowania wadliwego wykonawstwa, Materiatdw lub Urzadzen, ani z
zaniedbaniem przez Wykonawce ochrony, sktadowania lub zabezpieczenia, lub

c) konieczne w celu witasciwego wykonania Robét lub zapewnienia bezpieczenstwa
Robdt czy tez ich czesci

zastosowanie znajduje klauzula 8.9. i 8.11. ponizej.

8.9 Nastepstwa Zawieszenia

Skresla sie dwa pierwsze akapity klauzuli i nadaje im nastepujgce brzmienie:

Jezeli zgodnie z klauzulg 8.8 [Zawieszenie Roboét], niniejsza Klauzula bedzie miata
zastosowanie, Inzynier, z zastosowaniem klauzuli 3.5 [Ustalenia] ustali:

(a) przediuzenie czasu dla kazdego takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie] (jesli bedzie to konieczne) w zwigzku z
jakimkolwiek takim opdznieniem oraz

(b) kwote (jesli taka bedzie), ktéra nalezy doda¢ do Ceny Kontraktowej w zwigzku z
wydatkami poniesionymi we wifasciwy sposob przez Wykonawce na Terenie
Budowy na skutek wstrzymania Robét;

oraz zawiadomi o tym Wykonawce, z kopig dla Zamawiajgcego.

8.10 Zaptata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia

Wykreslono klauzule 8.10 jako nie majgca zastosowania.

8.11 Przediuzone zawieszenie
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W klauzuli wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W tresci klauzuli termin ,,84 dni” zastepuje sie terminem ,,112 dni”.

8.12 Wznowienie Robot

Ostatnie zdanie klauzuli uzupetnia sie nastepujgco:

i po otrzymaniu od Inzyniera i/lub Zamawiajacego zawiadomienia o wznowieniu

Robét, niezwiocznie wznowi ich wykonywanie zgodnie z postanowieniami Kontraktu, a
zwtaszcza zgodnie z uaktualnionym Programem.

9 Préby Koncowe

9.1 Obowiazki Wykonawcy

Przed pierwszym akapitem klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Najpdzniej na 1 (jeden) miesigc przed Probami Koncowymi Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji projekt Terminarza Prob okreslajacy szczegdtowo terminy
rozpoczecia, przebieg oraz terminy prob elementéw Robét. Przedmiotowy terminarz
zostanie skomentowany i poprawiony przez Inzyniera i po naniesieniu tych poprawek
przez Wykonawce zatwierdzony przez Inzyniera najpdézniej na 14 dni przed terminem
Prob Koncowych. O ile strony nie uzgodnig inaczej, w formie pisemnej, préby zostang
przeprowadzone odpowiednio do zaakceptowanego przez Inzyniera Terminarza Prob.

Skresla sie ostatni akapit klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Préby te, winny potwierdzi¢ ze Roboty dziatajg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.
Podczas prowadzenia Prob Wykonawca Robét:

(a) ponosi koszty zuzycia energii elektrycznej, wody i wszystkich niezbednych
materiatow;

(b) dostarczy wszelkie inne urzadzenia, sprzet oraz nalezycie wykwalifikowany i
doswiadczony personel, jakie bedg konieczne do sprawnego przeprowadzenia
Préb; oraz

(c) przeprowadzi Proby w obecnosci takiego Personelu Zamawiajgcego, jakiego kazda
ze Stron moze rozsadnie sobie zyczyc.

Wyniki Prob bedg zestawione i ocenione przez Wykonawce, ktéry przygotuje
szczegbtowy raport. Raport ten zostanie poddany pisemnej ocenie przez Inzyniera
przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia.

9.2 Opo6znione Proby Koncowe

W klauzuli zastepuje sie wszystkie terminy ,,21 dni” na ,14 dni”.
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10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1 Przejecie Robét i Odcinkow

Skresla sie akapit pierwszy klauzuli i nadaje mu nastepujace brzmienie:

Z wyjatkiem przypadkéw opisanych w klauzuli 9.4 [Niepomysiny wynik Préb
Koncowych], Roboty bedg przejete przez Zamawiajacego, gdy:

(i) Roboty zostaty ukoriczone zgodnie z Kontraktem, wigcznie ze sprawami
opisanymi w klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie] i z wyjatkiem tego, co jest
dopuszczone na mocy pkt. a) ponizej,

(i) przejda Proby Korcowe,

(iii) zostato wystawione Swiadectwo Przejecia dla Roboét lub Odcinka, lub nalezy
przyjac, ze zostato wystawione zgodnie z niniejszg klauzulg,

(iv) Wykonawca zgodnie ze wskazéwkami i pod nadzorem Inzyniera, przekazat
Inzynierowi wszelkie niezbedne - zgodnie z Prawem i Kontraktem - dokumenty
dla uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie dla catosci Robdt lub Odcinka, chyba
ze uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw jest niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego oraz uzyskat w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzje o Pozwoleniu na Uzytkowanie dla Robot lub Odcinka,

(v) wszelkie przylegte dziatki/posesje/budynki niezbedne dla Robo6t zostaty
doprowadzone do porzadku.

Po drugim akapicie klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzic¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oSwiadczenia wymagane
ustawg Prawo budowlane, niezbedne do uzyskania Pozwolenia na uzytkowanie Robot
lub Odcinka i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgacego decyzje o Pozwoleniu na
uzytkowanie. )

Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dopdki Zamawiajacy nie otrzyma od
Wykonawcy wymaganego Kontraktem dokumentu Karta Gwarancyjna.

Skresla sie tres$c ostatniego akapitu i nadaje mu nastepujgce brzmienie:
Jezeli Inzynier ani nie wystawi Swiadectwa Przejecia, ani nie odrzuci wniosku
Wykonawcy w okresie 28 dni, a Roboty sg zgodne z Kontraktem, to bedzie sie

uwazalo, ze Swiadectwo Przejecia zostato wystawione z ostatnim dniem tego okresu.

10.2 Przejecie czesci Roboét

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla jakiejkolwiek czesci Robdt, Wykonawca
jest zobowigzany sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oswiadczenia
wymagane ustawg Prawo budowlane, niezbedne do uzyskania Pozwolenia na
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Uzytkowanie czesci Robot i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o
Pozwoleniu na Uzytkowanie (jezeli jest wymagana wedtug wytacznego uznania
Zamawiajacego dla tej czesci Robot).

Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dopdki Zamawiajacy nie otrzyma od
Wykonawcy wymaganego Kontraktem dokumentu Karta Gwarancyjna.

10.3 Zaklocanie Préob Koncowych
Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Jezeli w wyniku opdznienia wykonania Préb Koncowych dtuzszego niz 14 dni, ktore
wystgpito z powodu, za ktéry jest odpowiedzialny Zamawiajacy, Wykonawca doznaje
op6znienia i/lub ponosi dodatkowy Koszt, to Wykonawca da powiadomienie
Inzynierowi i bedzie uprawniony z uwzglednieniem klauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy] do:

(a) jezeli ukonczenie jest lub bedzie opdznione to do przedtuzenia czasu dla takiego
opo6znienia na mocy klauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukonczenie] oraz

(b) do pokrycia takiego Kosztu, ktéry nalezy wigczy¢ do Ceny Kontraktowej plus zysk
w wysokosci 3% tego Kosztu, ktéry bedzie wigczony do Ceny Kontraktowej.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postepowac zgodnie z klauzulg
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

11 Odpowiedzialnos¢ za wady

11.1 Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad
Na koncu ostatniego akapitu dodaje sie nastepujgcq tresc:

Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajgcemu nieodwotalnej gwarancji jakosci oraz
rekojmi Robdét w rozumieniu Prawa - Okres Zgtaszania Wad.

Okres Zgtaszania Wad potwierdzony zostaje dokumentem (Karta Gwarancyjna)
wystawionym zgodnie z zatgcznikiem do Aktu Umowy.

Okres Zgtaszania Wad obejmuje wszelkie Wady, w szczegdlnosci wynikajace z
zastosowania Materiatdow niezgodnych z Kontraktem. Wykonawca przeniesie na
Zamawiajacego wszelkie przenoszalne uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi oraz
uprawnienia z tytutu Okresu Zgtaszania Wad, jakie stuzg Wykonawcy wobec oséb
trzecich w zwigzku z Robotami, po uptywie obowigzujacego dla Robdét Okresu
Zgtaszania Wad.

Zamawiajacy ma prawo, za pisemng informacjg do Wykonawcy, przenies¢ bez zgody
Wykonawcy uprawnienia wynikajgce z Okresu Zgtaszania Wad na dowolng osobe
zaréwno w catosci, jak i w czesci.

Inzynier kazdorazowo potwierdzi i okresli jednoczesnie date usuniecia poszczegdlnych
Wad oraz wykonania wszelkich zalegtych prac wskazanych w Swiadectwie Przejecia.

11.4 Niewypeilnienie obowiazku usuwania wad
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Skresla sie tres¢ akapitu pierwszego klauzuli.
Skresla sie tres¢ podpunktu (a) akapitu drugiego i nadaje mu nastepujgace brzmienie:

(a) przystgpi¢ do Wykonania Zastepczego na ryzyko i koszt Wykonawcy, a koszty
poniesione przez Zamawiajacego przy usuwaniu wad beda podlegaty zwrotowi
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajagcego wedtug klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego];

Po podpunkcie (a) dodaje sie dodatkowy podpunkt, jako podpunkt (b), a pozostate
niezmienione podpunkty zapisuje sie jako kolejne (c) i (d):

(b) obcigzy¢ Wykonawce karg umowng za zwitoke w przystgpieniu do usuniecia wady
oraz karg umowng za nieusuniecie wady w wyznaczonym terminie lub wymiane
rzeczy na wolng od wad, w wysokosci okreslonej w Zataczniku do Oferty, przy
czym kara ta bedzie przystugiwata takze w wypadku opisanym w podpunkcie (a)
do czasu usuniecia wad przez ten podmiot. Zamawiajacy ma prawo dochodzié
odszkodowania przenoszacego wartos¢ kar umownych.

11.10 Niewypetnione zobowigzania
Skresla sie tres$¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania, Wykonawca i Zamawiajacy pozostajq
odpowiedzialni za wypetnienie wszelkich zobowigzan, ktére w tym czasie pozostajg
niewykonane. Dla celdow okreslenia natury i zakresu kazdego takiego zobowigzania,
Kontrakt bedzie uwazany za pozostajacy w mocy.

Niezaleznie od wystawienia Swiadectwa Wykonania, a takze niezaleznie od tego, ze
Roboty lub dowolna ich czes$¢ przeszta lub uznaje sie, ze przeszta Proby Koricowe,
Wykonawca pozostanie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wszelkie Wady, za
ktére jest on odpowiedzialny na podstawie Kontraktu ze wzgledu na Okres Zgtaszania
Wad dla okreslonych Robét w kazdym przypadku od dnia okreslonego w Swiadectwie
Przejecia.

12 Obmiar i wycena

12.1 Obowiazkowe obmiary Robét

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:
oraz zgodnie z wymaganiami Specyfikacji.

Dodaje sie szdsty akapit o nastepujacym brzmieniu:

Wykonawca bedzie prowadzit rejestr obmiaréw w Ksigzce Obmiaréw, w ktérej bedzie
zamieszczat rysunki i obliczenia niezbedne do ustalenia ilosci wykonanych Robdt.
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Wykonawca bedzie na biezaco dokonywat zapisow pomiarowych wykonanych wspdlnie
z Inzynierem, w szczegdlnosci wszystkich Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Inzynier wraz z Wykonawca wspoélnie uzgodnig sposob prowadzenia Ksigzki Obmiarow
tak, aby byta ona podstawg wystgpienia o Prlzejéciowe Swiadectwo Patnosci zgodnie z
klauzulg 14.3 [Wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwa Pfatnosci].

12.3 Wycena
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Nie stanowi zmiany Kontraktu ustalenie innej ilosci pozycji Przedmiaru Robét lub
Wykazu niz okreslona w Tabeli Elementow Rozliczeniowych, o ile taka zmiana nie
spowoduje zwiekszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Skresla sie pierwsze zdanie drugiego akapitu i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Odpowiednia stawka lub wycena dla kazdego elementu robdét winna by¢ taka, jak
zostata zatwierdzona w Kontrakcie dla tego elementu lub, jesli takiego nie ma, to
ustalona na podstawie szczegdtowych kalkulacji cen jednostkowych przedstawionych
przez Wykonawce zgodnie z klauzulg 14.1 [Cena Kontraktowa] i 14.4 [Plan ptatnosci].

Skresla sie tres¢ podpunktu (a) drugiego akapitu .
Skresla sie tres¢ trzeciego akapitu i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Kazda nowa stawka lub cena:

(i) winna by¢ pochodng elementéw odnosnych stawek Ilub cen ustalonych w
Kontrakcie z uzasadnionymi korektami dla uwzglednienia spraw opisanych
powyzej w podpunkcie (b), lub

(ii) winna by¢ wyliczona przy wykorzystywaniu aktualnych cen, za ktére inni
Wykonawcy mogliby wykonaé dany element Robdét (aktualne zapytania
ofertowe), lub

(iii) winna by¢ wyliczona przy wykorzystywaniu dostepnych krajowych danych
statystycznych oraz informacji zawartych w  biuletynach krajowych
profesjonalnych doradcow analizujacych rynkowe ceny roboét budowlanych i
inzynieryjnych, aktualnych w dacie ustalenia stawki lub ceny, lub

(iv) winna by¢ wyliczona przy wykorzystaniu wyceny przedstawionej przez
Wykonawce.

Wowczas Inzynier kazdorazowo dokona wyceny kazdej nowej stawki lub ceny, w
oparciu o wyzej wymienione sposoby wyceny, z zastrzezeniem, iz Inzynier bedzie
poszukiwat tych cen, a zastosowanie w Kontrakcie znajdzie wycena przedstawiajgca
sume najnizszych wartosci nowej stawki lub ceny, za ktére w ocenie Inzyniera -
mozliwe jest wykonanie danych elementéw Robdt.

12.4 Rezygnacije
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W podpunkcie (a) pierwszego akapitu skreSla sie wyrazy ,Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej” i zastepuje nastepujgco ,Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej”.

Skresla sie ostatnie zdanie akapitu drugiego i nadaje mu nastepujgce brzmienie:
Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5

[Ustalenia] oraz klauzulg 12.3 [Wycena] celem uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu,
ktéry nalezy witaczy¢ do Ceny Kontraktowej.

13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do Zmian

Przed pierwszym akapitem klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Jezeli zdaniem Inzyniera dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dla zakresu robdot objetych przedmiotem zamdwienia bedzie konieczne
dokonanie Zmiany, i jezeli Inzynier uzna Zmiane za konieczng, niezbedng i
uzasadniong technicznie, zainicjuje wowczas, z uwzglednieniem klauzuli 3.1
[Obowigzki i uprawnienia Inzyniera] wprowadzenie Zmiany w zakresie niezbednym dla
prawidtowej realizacji Kontraktu.

Zmiany, jak opisano powyzej, moga byc¢ zainicjowane przez Inzyniera w jakimkolwiek
momencie przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Robodt, albo przez danie
polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przedtozyt propozycje.
Zmiana moze obejmowac pominiecie prac lub Robét.

Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jesli Inzynier nie poleci Zmiany. W
przeciwnym przypadku, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przywrécenia Roboét do
stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiérki wykonanych Robdt,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze sie z
natozonego obowigzku w terminie wskazanym przez Inzyniera, Zamawiajqcy bedzie
uprawniony do przywrdcenia Robot do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt
Wykonawcy, réwniez przez osoby trzecie (Wykonanie Zastepcze). Zmiany mogq byc¢
dokonywane jedynie w sposdéb zgodny z przepisami Prawa.

Przed ostatnim akapitem dodaje sie nastepujgce zapisy :

Podstawg do wprowadzenia i rozliczenia Zmian stanowi¢ beda, zatwierdzone przez
Zamawiajacego, sporzadzone przez Inzyniera dokumenty zawierajace propozycje tych
Zmian, a w szczegolnosci Protokdt koniecznosci i Protokdt z negocjacii.

W przypadku Zmian, potwierdzonych przez Inzyniera, powodujacych zmniejszenie
ilosci Robot, badz jakosci zastosowanych Materiatdw nastgpi stosowne i zgodne z
Kontraktem zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Modyfikacje Kontraktu pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnego Aneksu
do podpisanego przez Zamawiajacego i Wykonawce. Zatgcznikiem do Aneksu
pozostaje Tabela Elementéw Rozliczeniowych w czesci ,Zmiany”, z wyjatkiem zmiany
kolejnosci i termindw wykonania Robot.
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Zmiany Kontraktu mogg by¢ dokonywane pod warunkiem zgodnosci z przepisami
Dziatu IV ustawy Prawo Zamédwien Publicznych Prawo.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Skresla sie podpunkt (c) klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

(c) oferte Wykonawcy odnosnie wyceny Zmiany. Jako podstawe wyceny nalezy
przyjac:

i. normatywy z katalogdw naktadéw rzeczowych (KNR) i stawki lub ceny
ustalone zgodnie z klauzulg 12.3 [Wycena], lub

ii. normatywy z katalogéw naktadéw rzeczowych (KNR) i stawki lub ceny przyjete
przez Wykonawce do ustalenia ceny ofertowej w zlozonej Ofercie w
postepowaniu poprzedzajacym zawarcie niniejszego Kontraktu.

Prawo wyboru podstawy ustalenia wielkosci wynagrodzenia Wykonawcy przystuguje
wytacznie Zamawiajgcemu. W przypadku stawek, o ktérych mowa w poz. i. oraz ii.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ prowadzenia negocjacji z Wykonawcg w celu
ustalenia stawek, jakie zostang przyjete dla wyceny Zmiany.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgce zapisy:

W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inzyniera spowodujg wzrost
Ceny Kontraktowej ponad Maksymalng Wartosé Zobowigzania lub przedtuzenie Czasu
na Ukonczenie, Inzynier przygotuje w porozumieniu z Wykonawcg pisemne
uzasadnienie faktyczne i prawne takiej zmiany. Zmiany takie pozostawa¢ muszg
zgodne z Prawem i wymagajq sporzadzenia Aneksu do Kontraktu w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

13.5 Kwoty Tymczasowe

Wykreslono klauzule 13.5.jako nie majacg zastosowania.

13.6 Prace dniowkowe

Wykreslono klauzule 13.6.jako nie majacg zastosowania.

13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgce zapisy:

Wobec zapisow art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych - Prawo, zmianie

moze ulec, z zachowaniem Prawa i Kontraktu, Cena Kontraktowa w nastepujacy

sposéb:

a)w odniesieniu do brzmienia art. 142 ust. 5 pkt. 1) ustawy Prawo zamdwien
publicznych - Prawo, Wykonawcy przystuguje wzrost wynagrodzenia odpowiednio
do wzrostu stawki podatku od towaroéw i ustug,
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b) w odniesieniu do brzmienia art. 142 ust. 5 pkt. 2) ustawy Prawo zamodwien
publicznych - Prawo, Wykonawcy przystuguje wzrost wynagrodzenia odpowiednio
do przedstawionych i udokumentowanych kosztéw zwigzanych ze wzrostem
wynagrodzenia Personelu Wykonawcy, spowodowanych zmiang wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace - Prawo,

c) w odniesieniu do brzmienia art. 142 ust. 5 pkt. 3) ustawy Prawo zamodwien
publicznych, Wykonawcy przystuguje wzrost wynagrodzenia odpowiednio do
przedstawionych i udokumentowanych kosztow zwigzanych ze wzrostem
wynagrodzenia Personelu Wykonawcy, spowodowanych zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d)w odniesieniu do brzmienia art. 142 ust. 5 pkt. 4) ustawy Prawo zamodwien
publicznych, Wykonawcy przystuguje wzrost wynagrodzenia odpowiednio do
przedstawionych i udokumentowanych kosztow zwigzanych ze wzrostem
wynagrodzenia Personelu Wykonawcy, spowodowanych zmiang zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Wykreslono klauzule 13.8. jako nie majqcq zastosowania.

14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa
Skresla sie tre$¢ podpunktu (d) klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

(d) Wykonawca na kazde zadanie Inzyniera dostarczy Plan pfatnosci zgodnie z
klauzulg 14.4 [Plan pfatnosci], Inzynier moze wzig¢ pod uwage ten Plan pfatnosci
przy sporzadzaniu Swiadectw Ptatnosci, ale nie bedzie nim zwigzany.

14.2 Zaliczka

Wykreslono klauzule 14.2. jako nie majqcq zastosowania.

14.3 Whioski o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci
Na poczgtku niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgce zapisy:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢ Rozliczen wykazujgcych
szczegotowo kwoty, do ktoérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego,
wraz z dokumentami towarzyszacymi.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich
ptatnosci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

50



Wykonawca wystapi o pierwsze Przejéciowe Swiadectwo Platnosci zgodnie z Planem
ptatnosci, a Inzynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (wedtug zapisOw niniejszej
klauzuli). O kolejne Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci Wykonawca bedzie wystepowat
zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3 Warunkéw Kontraktu.

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli skresla sie wyraz ,szesciu” i zastepuje
nastepujgco ,trzech”.

Skresla sie tres¢ podpunktu (c) drugiego akapitu i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

(c) jakakolwiek kwota, ktéra ma by¢ potrgcona do zatrzymania na podstawie klauzuli
8.7 [Kary za zwtoke] lub 14.6 [Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci];

Skresla sie podpunkt (d) i (e) drugiego akapitu jako nie majace zastosowania.
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgce zapisy:

Do kazdego Rozliczenia zostanie dotaczone pisemne o$wiadczenie Wykonawcy:

i. zawierajgce opis udziatu wszystkich zasobéw Podmiotéw Udostepniajacych Zasoby w
trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z
dowodami ztozonymi na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia; oraz

ii. o spetnieniu obowigzku zatrudnienia Personelu Wykonawcy na podstawie umowy o
prace,

iii. do Rozliczenia Wykonawca dotaczy réwniez pisemne oswiadczenie wszystkich
Podwykonawcéw potwierdzajace wypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

iv. do drugiego i nastepnych Rozliczen Wykonawca dotaczy dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych wraz z zestawieniem
wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy Rozliczenia za miniony miesieczny okres
rozliczeniowy, to w terminie 7 dni od uptywu miesiecznego okresu rozliczeniowego
przedtozy dowody zapftaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty na
rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, Zamawiajacy wstrzymuje
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty.

14.4 Plan ptatnosci

Pierwszg cze$¢ pierwszego zdania niniejszej klauzuli skresla sie i nadaje jej
nastepujgce brzmienie:

Wykonawca opracuje i ztozy Zamawiajacemu Plan ptatnosci w terminie 14 dni od
wejscia w zycie Kontraktu i uzyska zatwierdzenie Zamawiajacego dla Planu pfatnosci
w terminie 7 kolejnych dni od dnia przekazania Planu ptatnosci przez Wykonawce.
Jezeli Plan ptatnosci obejmuje raty, w jakich ma zosta¢ zaptacona Cena Kontraktowa,
to o ile w tym planie nie ustalono inaczej:
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Skresla sie tresc¢ ostatniego akapitu klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Wykonawca, co trzy miesiqce dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany
szczego6towy Plan pfatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktdrych
Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy Plan ptatnosci winien
obejmowac:

i. okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie
Rozpoczecia; oraz

ii. kazdy kolejny miesigqc trwania Robdt. Przewidywane Plany ptatnosci bedg
skfadane w okresach miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia
catosci Robot.

Pierwszy Plan pfatnosci bedzie stanowit ponadto rozbicie wskazanych przez Inzyniera

cen jednostkowych na poszczegdlne roboty oraz szczegdétowe kalkulacje

poszczegdlnych cen jednostkowych z Oferty (réwniez pochodzacych z rozbicia cen

zagregowanych lub ryczattowych).

Takie rozbicie powinno zawierac:

1. Naktady robocizny, tj, ilos¢ r-g

2. Naktady (ilosci np, m3, m2, mb, kg, szt, itd,) poszczegdlnych materiatow

3. Naktady pracy sprzetu i transportu tj, iloS¢ m-g poszczegdlnych jednostek
sprzetowych i transportowych.

W rozbiciu cen jednostkowych nalezy rowniez wykazac:

() stawke roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz

(i)  stawke za roboczogodzine sprzetu S (w polskiej walucie), oraz

(iii) ceny materiatdw wraz z kosztami transportu, oraz

(iv)  wysokos¢ kosztdéw posrednich Kp liczonych od Ri S, oraz

(v)  wysokos¢ zysku Z liczonego od R+S+Kp.

Plany ptatnosci beda opracowywane przez Wykonawce w formie uzgodnionej z
Inzynierem i Zamawiajgcym.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét

Wykreslono Klauzule 14.5 jako nie majgcg zastosowania.

14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Piatnosci

W drugim zdaniu pierwszego akapitu po stowie ,otrzymaniu” dodaje sie nastepujgcy
tekst

»...poOprawnie sporzadzonego”.
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujace zapisy:

Inzynier moze takze dokonaé w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Platnosci
potracenia kwot, naleznych Podwykonawcy.
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Inzynier nie wystawi Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci rowniez, jezeli Wykonawca
nie dofgczy do kazdego Rozliczenia oswiadczen o spetnieniu obowigzku zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg w minionym okresie rozliczeniowym, zgodnie z klauzulg
14.3 [Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci].

14.7 Zapitata

Skresla sie tres¢ pierwszego akapitu, w tym podpunkty (a), (b) i (c) klauzuli i nadaje
im nastepujgce brzmienie:

Wykonawca zobowigzany jest wystawiC fakture VAT nie pdézniej niz 7 dni od daty
otrzymania Przejsciowego Swiadectwa Pfatnosci.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote poswiadczong w Przejsciowym/Ostatecznym
Swiadectwie Ptatnosci w ciggu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw
uzasadniajacych zadanie zaptaty, w tym prawidlowo wystawionej faktury VAT
Wykonawcy. Wszelkie zaptaty na rzecz Wykonawcy nalezne z tytutu niniejszego
Kontraktu bedq dokonywane wytacznie na podstawie faktur VAT, wystawionych
zgodnie ze Swiadectwami Ptatnosci oraz obowigzujacymi przepisami Prawa.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgce zapisy :

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty dziatajace w konsorcjum,
jego czionkowie, upowaznigq w formie pisemnego petnomocnictwa, pod rygorem
niewaznosci, jednego z cztonkdédw konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT
oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom
konsorcjum z tytutu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich zgodny
z art 96b ustep 3 punkt 13 ustawy o podatku od towardéw i ustug (tj. z dnia 9
listopada 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) i wskazany w fakturze VAT.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajacego
kwotq zaptaty.

W przypadku zajscia rozbieznosci pomiedzy wartoSciq ujeta w fakturze VAT a
potwierdzong w Swiadectwie Platnosci, Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ faktury do
czasu wyjasnienia tych roznic bez negatywnych skutkéow przewidzianych klauzulg 14.8
[Opdzniona zaptata].

14.8 Opo6zniona zaptata

Skresla sie tres$¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych, za okres od dnia wymagalnosci S$wiadczenia pienieznego do dnia zapftaty,
jezeli sg spetnione tacznie nastepujace warunki:

1) Wykonawca spetnit swoje Swiadczenie;

2) Wykonawca nie otrzymat zaptaty w terminie okreslonym w umowie.

Wysokos$¢ odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych ustala sie na
podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 ze zm.).
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14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej

Wykreslono klauzule [14.9]jako nie majgcq zastosowania.
14.10 Rozliczenie Koncowe

W tresci klauzuli termin ,84 dni” zastepuje sie terminem ,,21 dni”.

14.11 Wniosek o Ostateczne Swiadectwo Platnoséci

7

W tresci klauzuli termin ,56 dni” zastepuje sie terminem ,,14 dni”.

15 Odstapienie od Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2 Odstapienie przez Zamawiajacego

Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace brzmienie:

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Kontraktu w terminie od Daty
Rozpoczecia do 365 dni od uptywu Czasu na Ukonczenie poprzez oswiadczenie o
odstgpieniu, jezeli Wykonawca:

(a) nie zastosuje sie do wezwania wedtug klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy
uchybienia],
(b) nie zastosuje sie do klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania],
(c) porzuca Roboty Iub w inny sposdb otwarcie okazuje swdéj zamiar
niekontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wedtug Kontraktu,
(d) uchyla sie od:
(i) prowadzenia Robdét zgodnie =z klauzulg 8 [Rozpoczecie, opdznienia i
zawieszenie], lub
(ii) podzleca jakakolwiek czes¢ Robét bez akceptacji Zamawiajacego (dokonanej
zgodnie z klauzulg 4.4 [Podwykonawcy]) lub dokonuje cesji Kontraktu, jego
czesci lub jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Kontraktu bez zgody
Zamawiajacego,
(e) nie wypetnia obowigzku zatrudnienia na podstawie Umowy o prace, okreslonego w
klauzuli 4.28 [Zatrudnienie na podstawie umowy o prace],
(f) staje sie niewyptacalny lub otwarto jego likwidacje, w rozumieniu przepisow
kodeksu spoétek handlowych.

Prawo do odstgpienia od Kontraktu wykonuje sie przekazujac Wykonawcy w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, oswiadczenie o odstgpieniu od Kontraktu.
Powyzsze nie ogranicza prawa Zamawiajacego do odstgpienia od Kontraktu na
podstawie art. 491 KC.

Po wykonaniu prawa odstgpienia Zamawiajacy moze usunaé¢ Wykonawce z Terenu
Budowy.

Postanowienie Zamawiajacego o odstgpieniu od Kontraktu nie umniejszy innych praw
Zamawiajacego wedtug Kontraktu lub z innego tytutu.
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Wykonawca opusci wtedy Teren Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane
Dobra, wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacje projektowg. Jednakze Wykonawca poczyni wszelkie
starania, aby zastosowac¢ sie natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym
powiadomieniu rozsadnych polecen (i) dotyczacych cesji jakiegokolwiek kontraktu
podzlecenia, oraz (ii) dotyczacych ochrony zycia lub witasnosci, lub bezpieczenstwa
Robét.

Po odstgpieniu, Zamawiajacy moze ukonczy¢ Roboty lub zaangazowaé do tego
jakiekolwiek inne osoby. Zamawiajacy i te osoby mogg wtedy uzy¢ jakichkolwiek Débr
oraz, z zastrzezeniem klauzuli 1.10 [Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez
Zamawiajacego], Dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej
sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajacy da Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzet Wykonawcy i
Roboty Tymczasowe zostang zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego
poblizu. Wykonawca bezzwtocznie zorganizuje usuniecie tych rzeczy na swoje ryzyko i
koszt.

Powyzsze zasady dotyczace odstgpienia stosuje sie odpowiednio do odstgpienia od
czesci Swiadczenia.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwiazania Kontraktu

Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace brzmienie:

Oprécz sytuacji okreslonych w klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajacego],
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu zgodnie z art. 145 oraz
art. 145a ustawy Prawo zaméwien publicznych - Prawo, w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Dodaje sie nastepujgcg klauzule:

15.6 Przeniesienie praw i obowigzkow

Jezeli przepisy Prawa nie sprzeciwiajg sie temu, Wykonawca winien, na zgdanie
Zamawiajacego, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ziozenia os$wiadczenia o
odstgpieniu od Kontraktu, stosownie do klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajacego], przenies¢ na Zamawiajgcego prawa iobowigzki wynikajace z
wszelkich uméw na Dostawy, Materiatdw lub ustug i na wykonanie jakiejkolwiek pracy
Swiadczonej dla celéw realizacji Kontraktu, jakie zawart Wykonawca. W przypadku,
gdy korzysci te okazatyby sie niezbywalne Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu
odpowiedniego petnomocnictwa.

16 Zawieszenie i odstapienie od Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Roboét
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Skresla sie tres¢ akapitu pierwszego klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Jezeli Inzynier nie wyda poswiadczenia zgodnie z klauzulg 14.6 [Wystawienie
PrzejSciowych Swiadectw Ptatnosci] lub Zamawiajacy nie dokona zaptaty zgodnie z
klauzulg 14.7 [Zaptata], pod warunkiem, ze nieprzestrzeganie klauzuli 14.7 [Zaptata]
nie bedzie wynikiem zadnego uprawnienia Zamawiajgcego do odliczenia, potracenia
lub obnizenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, to Wykonawca moze zawiesic¢
Roboty w sposdb uzgodniony z Inzynierem lub zmniejszy,é W sposob uzgodniony z
Inzynierem ich tempo az do czasu kiedy otrzyma Swiadectwo Ptatnosci lub
wystarczajacy dowod dokonania zaptaty, zaleznie od przypadku oraz od tresci
powiadomienia, uprzedzajac o tym Zamawiajgcego nie mniej niz 21 dni naprzéd.

Na koncu trzeciego akapitu klauzuli po stowach ,,... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”
dodaje sie nastepujgce stowa: ,jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od
otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty”.

16.2 Odstapienie od Kontraktu przez Wykonawce

Skresdla sie zdanie pierwsze akapitu pierwszego klauzuli i nadaje mu nastepujgce
brzmienie:

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jesli:
W akapicie pierwszym klauzuli skresla sie punkty ,a” ,c”, ,e” ,f"i,g”
Skresdla sie tres$¢ punktu ,,d” i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

(d) Zamawiajacy razaco narusza postanowienia Kontraktu, w ktérym to zakresie
Wykonawca uprzednio wezwat Zamawiajacego do zaniechania tych naruszen,
wyznaczajgc mu w tym zakresie dodatkowy 14-dniowy termin do zaprzestania
naruszen z ich szczegétowym wskazaniem i opisem.

Skresla sie drugi akapit klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

W kazdym z tych wypadkow lub okolicznosci Wykonawca moze odstgpi¢ od Kontraktu
w terminie 60 dni od ziszczenia sie opisanej wyzej przestanki odstgpienia.

W tresci akapitu trzeciego stowo ,wypowiedzenie” zastepuje sie zwrotem
,odstgpienie”.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgce zapisy:

Prawo do odstgpienia od Kontraktu wykonuje sie przekazujgc Zamawiajagcemu w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, osSwiadczenie o odstgpieniu od Kontraktu.
Kontrakt wygasnie ze skutkiem natychmiastowym, w terminie skutecznego doreczenia
Zamawiajacemu oswiadczenia o odstgpieniu od Kontraktu. W tym przypadku za
skuteczne doreczenie Strony uznajg doreczenie, o ktéorym mowa w klauzuli 1.3 lit. (a-
b).
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16.4 Zaplata po odstapieniu

Wykresla sie podpunkt (a) i (c) klauzuli jako nie majgce zastosowania.

17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢

17.3 Ryzyko Zamawiajacego

Skresla sie tres¢ punktu (d) klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

(d) promieniowanie jonizujace lub skazenie radioaktywne w Kraju z wytgczeniem
takich, ktére moga by¢ uznane za spowodowane przez uzywanie materiatdw
radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawce,

17.6 Ograniczenie odpowiedzialnos$ci

Skresla sie drugi akapit klauzuli jako nie majacy zastosowania.

18 Ubezpieczenie

18.1 Ogdlne wymagania dla ubezpieczen
Na poczatku niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Zadne prace na Terenie Budowy nie moga by¢ rozpoczete i kontynuowane przed
przedstawieniem Zamawiajacemu przez Wykonawce kopii polis i potwierdzeh zaptaty
sktadek ubezpieczeniowych. Polisy winny by¢ dostarczone do zatwierdzenia przez
Inzyniera w terminie 7 dni od daty zawarcia Kontraktu lub na 21 dni przed uptywem
terminu ich waznosci. W terminie 7 dni od otrzymania Inzynier zatwierdzi lub odrzuci,
wskazujac przyczyny, przedstawione polisy. W przypadku odrzucenia przez Inzyniera,
Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni do zatwierdzenia polise/polisy uwzgledniajace
zgtoszone uwagi. Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie, ze Wykonawca nie
jest w stanie przedstawi¢ dowodow opfacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci
polis ubezpieczeniowych, to Inzynier moze wstrzyma¢ wykonywanie Robdt ze
skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robdt poniesie wytgcznie
Wykonawca.

W przypadku nie przedtozenia lub nie przedtuzenia przez Wykonawce ubezpieczenia
Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia Robot, Urzadzen, Materiatow i
Dokumentéw Wykonawcy na koszt Wykonawcy po uprzednim, pisemnym wezwaniu go
do przediozenia lub przedtuzenia ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania i przekazania Zamawiajgcemu w tym terminie potwierdzenia ubezpieczenia.

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy

Jako drugie zdanie pierwszego akapitu klauzuli dodaje sie sformutowanie:
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Kwota ta bedzie nie mniejsza niz ustalona w Zatgczniku do Oferty.
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Umowa ubezpieczenia bedzie gwarantowata petng, w granicach mozliwych do
uzyskania na rynku ochrone ubezpieczeniowg w zakresie ryzyk budowy wg standardu
monachijskiego.

Ubezpieczonymi majg by¢ Zamawiajacy, Wykonawca, Inzynier Kontraktu oraz wszyscy
Podwykonawcy, a takze wszystkie inne podmioty zaangazowane przy realizacji
Przedmiotu Kontraktu.

Zamawiajacy nie dopuszcza wytgczania z zakresu ubezpieczenia prac prowadzonych
na wodzie, szkdd w nabrzezach, obrzezach lub innych umocnieniach brzegowych, itp.

Zamawiajacy wymaga rozszerzenia pokrycia ubezpieczeniowego o polise
ubezpieczenia maszyn budowlanych (CPM) obejmujacego ochrong maszyny uzywane
do realizacji prac kontraktowych wg wartosci odtworzeniowej.

Polisa ubezpieczeniowa powinna obejmowac wszelkiego rodzaju straty lub szkody w
majatku Zamawiajacego, znajdujacym sie na Placu Budowy.

Polisa ubezpieczeniowa bedzie podlegata akceptacji Zamawiajqcego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie polis, ogdélnych warunkéw oraz innych
dokumentéw sktadajgcych sie na umowy ubezpieczenia na 14 dni przed rozpoczeciem
Robot. Dokumenty podlega¢ bedq weryfikacji przez lub na zlecenie Zamawiajgcego
pod katem spetnienia ww. wymogdéw, jak réowniez wszelkich innych postanowien
mogacych w oczywisty sposdéb nierozsadnie ograniczy¢ odpowiedzialnos¢
ubezpieczyciela za szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem zamowienia.

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osob i od szkéd majatkowych

Zmienia sie nazwe klauzuli na: Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy - deliktowe i kontraktowe.

Pierwsze zdanie drugiego akapitu usuwa sie i zastepuje nastepujgco:

Ubezpieczenie to bedzie zawarte przy limicie na jedno i wszystkie zdarzenia nie
mniejszym niz kwota podana w Zatgczniku do oferty tj. do wysokosci sumy
gwarancyjnej.

Zamawiajacy wymaga rozszerzenia pokrycia ubezpieczeniowego o0 polise

ubezpieczenia OC dedykowanej do kontraktu, zgodnej z nastepujacymi wymogami
minimalnymi:
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1. Wykonawca w czasie wykonania zadania zapewni polise ubezpieczenia
Odpowiedzialnosci cywilnej dedykowang do realizacji przedmiotowego Kontraktu
spetniajgce nastepujace wymogi:
i. Przedmiot ubezpieczenia obejmujgcy odpowiedzialnos¢ z tytutu:

1. Czyndéw niedozwolonych,

2. Niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania,

3. Wprowadzenia do obrotu produktu,

4. Jak rowniez zbiegéw roszczen opartych na zakresach 1 do 3.

ii. Ubezpieczenie bedzie obejmowac¢ dziatalnos$¢ odpowiadajacq wykonywanemu
zamoéwieniu.

iii. Ubezpieczonym w zakresie czynnosci objetych Kontraktem bedzie réwniez
Inwestor.

iv. Okres ubezpieczenia i trigger zapewnia¢ bedg ochrone ubezpieczeniowg dla szkdd
powstatych w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia.

v. Suma gwarancyjna nie nizsza niz 20.000.000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu kopie polis, ogdlnych warunkéw oraz
innych dokumentdéw sktadajacych sie na umowy ubezpieczenia wskazane w pkt. 1 na
14 dni przed rozpoczeciem Robdét. Dokumenty podlegaé bedg weryfikacji przez lub na
zlecenie Zamawiajacego pod katem spetnienia wymogdéw wskazanych w pkt. 1, jak
rowniez wszelkich innych postanowien mogacych w oczywisty sposob nierozsadnie
ograniczy¢ odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela za szkody powstate w zwigzku z
wykonywaniem zamoéwienia.

3. Niespetnienie przez dokumenty ubezpieczenia wymogow lub istnienie postanowien
mogacych ograniczy¢ odpowiedzialnosé ubezpieczyciela za szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem zaméwienia bedzie uprawniato Zamawiajacego do:

a. zadania od Wykonawcy skorygowania dokumentéow w celu spetnienia wymogéw
lub usuniecia postanowien mogacych w oczywisty sposéb nierozsadnie
ograniczy¢ odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela za szkody powstate w zwigzku z
wykonywaniem zamowienia,

b. po uptywie 14 dni od wezwania jw. do =zawarcia odpowiednich umow
ubezpieczenia i obcigzenia sktadkami Wykonawce lub odstgpienia od umowy z
winy Wykonawcy.

4. Wykonawca bedzie wykonywat wszelkie postanowienia umow ubezpieczenia i
zalecen ubezpieczycieli tak, aby utrzyma¢é w mocy ochrone ubezpieczeniowa.
Niewykonanie takich postanowien przez Wykonawce uprawnia Zamawiajacego do:
a. Wykonania postanowien lub zalecen i obcigzenia kosztami ich wykonania
Wykonawce,
b. wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy bez zachowania terminu
wypowiedzenia.

5. Okres ubezpieczenia musi pozostawal w mocy przez caty okres obowigzywania
Umowy, tj.: od daty zawarcia Kontraktu do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania.

59



6. W przypadku, gdy wysokos$¢ otrzymanego odszkodowania nie pokrywa wysokosci
powstatej szkody, Zamawiajagcy moze domagac sie od Wykonawcy odszkodowania na
zasadach ogoélnych, niezaleznie od zgdania zaptaty kary umownej.

Wymagany minimalny zakres ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej:

a. objecie szkdd rzeczowych, szkdéd osobowych oraz czystych strat finansowych
wyrzadzonych z tytutu czynu niedozwolonego oraz niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiil.

XiV.

ubezpieczonymi majg by¢é Zamawiajacy, Wykonawca oraz wszyscy
Podwykonawcy a takze wszystkie inne podmioty zaangazowane przy
realizacji Przedmiotu Kontraktu,

ubezpieczenie ma obejmowa¢ odpowiedzialno$¢ z tytutu czynu
niedozwolonego oraz niewykonania Ilub nienalezytego wykonania
zobowigzania, jak réwniez odpowiedzialno$¢ powstatg wskutek zbiegu tych
roszczen,

ubezpieczenie ma obejmowac szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone
osobom trzecim oraz nastepstwa tych szkdd wynikte ze zdarzen
powstatych w czasie lub w zwigzku z realizacjq Kontraktu,

ubezpieczenie ma obejmowal catg dziatalnos¢ Wykonawcy zwigzang z
realizacjg Kontraktu,

ubezpieczenie ma obejmowac straty rzeczywiste oraz utracone korzysci,
ubezpieczenie ma obejmowac szkody wyrzadzone przez jednego
ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu,

ubezpieczenie ma obejmowac szkody wyrzadzone przez Podwykonawcéw,
ubezpieczenie ma obejmowaé szkody wyrzadzone wskutek razgcego
niedbalstwa,

ubezpieczenie ma obejmowac szkody (w tym utrate) powstate w mieniu
powierzonym, przekazanym, kontrolowanym lub chronionym, bedacym w
pieczy lub pod nadzorem Wykonawcy - dopuszczalny podlimit w wysokosci
min. 20% sumy gwarancyjnej,

ubezpieczenie ma obejmowac szkody powstate w mieniu przekazanym w
celu wykonania ustugi (np. naprawy, czyszczenia, przebudowy,
modernizacji) powstate w trakcie jej wykonywania,

ubezpieczenie ma obejmowac czyste straty finansowe - dopuszczalny
podlimit w wysokosci min. 30% sumy gwarancyjnej, w tym podlimit na
czyste straty za produkt w wysokosci min. 5 min PLN,

ubezpieczenie ma obejmowal szkody powstate po przekazaniu robot lub
ustug wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania lub z czynu
niedozwolonego,

ubezpieczenie ma obejmowac szkody wyrzadzone przez produkt
dostarczony przez Wykonawce, w tym takze rozszerzone OC za produkt
(EPL) - OC za szkody powstate przez zmieszanie lub dalsza obrébke
wadliwych produktéw oraz OC za szkody polegajace na pokryciu kosztow
demontazu,

ubezpieczenie ma obejmowac szkody wyrzadzone przez uzyte do realizacji
Kontraktu pojazdy niepodlegajace obowigzkowi ubezpieczenia,
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XV. ubezpieczenie ma obejmowac szkody wyrzgdzone pracownikom w zwigzku
z wypadkiem przy pracy - dopuszczalny podlimit w wysokosci min. 30%
sumy gwarancyjnej,

XVi. ubezpieczenie ma obejmowac szkody wyrzadzone wskutek
zanieczyszczenia Srodowiska — dopuszczalny podlimit w wysokosci min.
20% sumy gwarancyjnej, w tym podlimit dziatania zapobiegawcze i
naprawcze w wysokosci min. 2 min PLN,

xvii. ubezpieczenie ma obejmowac szkody wyrzadzone w podziemnych
instalacjach, urzadzeniach oraz w mediach,

xviii. ubezpieczenie ma obejmowac szkody wyrzadzone w mieniu ruchomym i
nieruchomym najmowanym lub dzierzawionym - dla najemcy ruchomosci
dopuszczalny podlimit w wysokosci min. 20% sumy gwarancyjnej,

Xix. ubezpieczenie ma obejmowac szkody powstate wskutek wibracji albo
osuniecia sie lub ostabienia nosnosci gruntu - dopuszczalny podlimit w
wysokosci min. 30% sumy gwarancyjnej,

XX. wymagane jest posiadanie ubezpieczenia do zakonczenia okresu
gwarancyjnego, przy czym dopuszczalne sg roczne umowy ubezpieczenia
pod warunkiem ich kontynuacji na warunkach spetniajacych wymogi
Kontraktu,

xxi. maksymalny poziom franszyz dla szkdd rzeczowych (niezaleznie czy
wskazanych jako wymodg kontraktowy czy nieobjetych wymogami
kontraktu) nie moze przekracza¢ 10% nie mniej niz 20.000 PLN.

Zamawiajacy nie dopuszcza wytgczania z zakresu ubezpieczenia prac prowadzonych
na wodzie, szkdéd w nabrzezach, obrzezach lub innych umocnieniach brzegowych, itp.

Dodaje sie nastepujgcg klauzule:

18.5 Ubezpieczenie Podwykonawcow

Wszelkie ubezpieczenia, o ktorych mowa we wszystkich powyzszych klauzulach, ktére
bedg dokonane i przediuzane przez Wykonawce, bedgq obejmowac takze wszystkie
zdarzenia, o ktérych tam mowa w odniesieniu do wszystkich Podwykonawcow.

19 Sita Wyzsza

19.1 Definicja Sity Wyzszej

Dodaje sie na koricu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli nastepujgce brzmienie:

Dla celdw niniejszej klauzuli, termin ,Strona” bedzie oznaczat w kontekscie
Wykonawcy, profesjonalnego wykonawce generalnego, doswiadczonego w zakresie
Swiadczenia zasadniczo podobnych ustug i realizujgcego zasadniczo podobne rodzaje
prac, jak przewidziane Kontraktem.

W akapicie drugim na koricu podpunktu (v) dodaje sie sformutowanie:
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inne niz niekorzystne warunki atmosferyczne.

Na koncu drugiego akapitu klauzuli dodaje sie nastepujgce zapisy:

W celu unikniecia watpliwosci, Sita WyzZsza nie obejmuje zadnych akcji strajkowych
ani stanu finansowego Personelu Wykonawcy, ani jego Podwykonawcow. Pojecie to nie
obejmuje rowniez zadnej podwyzki cen surowcéw lub wykonawstwa, bez wzgledu na
przyczyne takiej podwyzki.

19.6 Rozwiazania z wyboru, zaptata i zwolnienie ze zobowiazan

Skresla sie podpunkt (e) klauzuli jako nie majgcy zastosowania.

20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stéw ,Inzynier winien....” po
stowach ,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura
wprowadzania Zmian]”.

20.2 Powotanie Komisji Rozjemczej

Wykreslono klauzule 20.2. jako nie majgcq zastosowania.

20.3 Brak uzgodnienia skladu Komisji Rozjemczej

Wykreslono klauzule 20.3. jako nie majqcq zastosowania.

20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

Wykreslono klauzule 20.4. jako nie majgcq zastosowania.

20.5 Rozstrzygniecie polubowne

Wykreslono klauzule 20.5. jako nie majqcq zastosowania.
20.6 Arbitraz
Skresla sie pierwsze zdanie klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Jezeli pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg powstanie jakikolwiek spdr zwigzany lub
wynikty na tle Kontraktu lub wykonywania Robdt, czy to w czasie wykonywania Robot
lub po ich ukonczeniu, czy przed odmdwieniem wykonania lub innym przerwaniem
Kontraktu czy po, wigcznie ze sporami, co do opinii, polecenia, ustalenia, Swiadectwa
lub ocen dokonanych przez Inzyniera, przedmiot sporu winien by¢é w pierwszej
kolejnosci przedstawiony na pismie Inzynierowi, z kopig dla drugiej strony.
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Takie przedstawienie winno zawiera¢ stwierdzenie, ze jest sktadane w nawigzaniu do
niniejszej klauzuli. Nie pdzniej niz w ciggu 30 (trzydziestu) dni od chwili otrzymania
takiego przedstawienia sprawy Inzynier winien powiadomi¢ Wykonawce i
Zamawiajacego o swojej decyzji. Taka decyzja winna takze zawieraé stwierdzenie, ze
jest dokonana w nawigzaniu do niniejszej klauzuli.

Jezeli w miedzyczasie od Kontraktu nie odstgpiono, Wykonawca winien pomimo sporu
prowadzi¢ w dalszym ciggu Roboty z nalezytg pilnoscig a Wykonawca i Zamawiajacy
winni niezwtocznie wprowadzi¢ w zycie wszelkie decyzje Inzyniera jezeli lub dopdki nie
zostang one zmienione, jak ponizej postanowiono, drogg postepowania sgdowego.
Podpunkt (a) niniejszej klauzuli zastepuje sie nastepujgco:

(@) spér bedzie ostatecznie rozstrzygniety przez sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

Wykresla sie podpunkt (b) klauzuli jako nie majgcy zastosowania.
20.7 Niezastosowanie sie do Decyzji Komisji Rozjemczej
Wykreslono klauzule 20.7. jako nie majgcq zastosowania.

20.8 Wygasniecie umowy z Komisja

Wykreslono klauzule 20.8. jako nie majqcq zastosowania.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

21 Audvyt i Kontrola

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ instytucjom posredniczacym, wdrazajgcym,
zarzadzajacym, wspotpracujgcym i kontrolujgcym lub osobom przez te instytucje
upowaznionym, organom inspekcji i kontroli, w tym organom kontroli krajowych i
wspolnotowych, na ich prosbe, informacji wraz z niezbedng dokumentacjg dotyczacg
warunkéw na jakich Kontrakt jest wykonywany. Instytucje i organy upowaznione
wymienione w zdaniu pierwszym klauzuli moggq dokona¢ badania dokumentéw lub
kontroli na miejscu jesli uwazajg to za niezbedne w celu wykrycia dowodow w
przypadku podejrzewania zaistnienia nadzwyczajnych wydatkéw handlowych.

Wykonawca zezwoli instytucjom i organom upowaznionym wymienionym w zdaniu
pierwszym klauzuli na weryfikacje, poprzez sprawdzenie dokumentéw lub sprawdzen
na miejscu realizacji projektu oraz na dokonanie petnego audytu, jesli to niezbedne,
na bazie dokumentéw towarzyszacym rachunkom, dokumentéw ksiegowych i innych
dokumentéw zwigzanych z finansowaniem projektu. Sprawdzenia te mogg miec
miejsce do 5 lat od ostatniej ptatnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiedni dostep instytucjom i organom
upowaznionym wymienionym w zdaniu pierwszym klauzuli do miejsca wykonania i
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innych miejsc, w ktérych Kontrakt jest wykonywany, w tym do systeméw
informatycznych, jak réwniez wszystkich dokumentéw i baz danych dotyczacych
finansowego zarzadzania projektem i podejmie wszelkie dziatania dla utatwienia ich
pracy. Dostep powinien by¢ zapewniony z uwzglednieniem poufnos$ci wobec oséb
trzecich, bez uszczerbku dla zobowigzan wynikajacych z prawa publicznego, ktéremu
podmioty te podlegajg. Dokumenty muszg by¢ tatwo dostepne i uporzadkowane w taki
sposéb, aby umozliwi¢ ich sprawdzanie. Wykonawca musi poinformowacd
Zamawiajacego o ich doktadnym potozeniu.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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