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UMOWA NR/__/IP-I/__ /2019
o petnienie funkcji Inzyniera dla Inwestycji pod nazwa:
~Zagospodarowanie rezerwy terenowej w potudniowej
czesci Terminala Promowego w Swinoujsciu — miejsca
postojowe”.

zawarta w Szczecinie w dniu roku (zwana dalej ,Umowa”), pomiedzy

Zarzadem Morskich Portéw Szczecin i Swinouj$cie Spétka Akcyjna
z siedzibg w Szczecinie, ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowang w Sadzie
Rejonowym  Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sqdowego pod humerem 0000033768, o kapitale zaktadowym
14.905.800,00 PLN i kapitale wptaconym 14.905.800,00 PLN, NIP 955-18-89-161,
reprezentowang przez:

1)

2)

zwany dalej ,Zamawiajacym”,
a
z siedzibg w , przy ul.

, , wpisang do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy w ,

Wydziat Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS: , 0
kapitale zaktadowym PLN i kapitale wptaconym
PLN, NIP , reprezentowang przez:

1)

2)

zwany dalej ,Inzynierem”,



Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego
wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pod nazwq
~Eliminacja ‘waskich gardel’ ostatniej mili - budowa parkingu
rezerwowego dla samochodoéw ciezarowych w Terminalu Promowym w
Swinoujsciu” na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny
(jt. Dz. U.2019 poz. 1145) oraz Regulaminu udzielania zamdéwien
wspoffinansowanych ze srodkéw Unii Europejskiej.

Odniesienia w tresci niniejszej umowy do ,ustawy PZP” nalezy rozumiec jako
odniesienia do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamédwien publicznych
wraz z jej zmianami w brzmieniu obowigzujgcym w dacie wszczecia postepowania.

PREAMBULA

Przedmiotem niniejszej Umowy jest:

1. wykonania w jej ramach ustugi polegajacej na petnieniu nadzoru nad procesem
projektowania i realizacjg Robot oraz na zarzadzaniu Inwestycjq i na petnieniu
nadzoru nad jej realizacjq, a takze na zarzadzaniu Zadaniami dodatkowymi dla
Kontraktu,

2. w szczegdblnosci wykonanie ustugi polegajacej na petnieniu funkcji Inzyniera
w rozumieniu Kontraktu, na ktéry sktadac sie bedg miedzy innymi nastepujace
dokumenty:

(a) Akt Umowy (Czes¢ I);

(b) Warunki Szczegdlne Kontraktu (Czes¢ II);

(c) Warunki Ogdlne Kontraktu (Czes¢ III);

(d) Harmonogram Realizacji;

(e) Zatacznik do Oferty;

(f) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;
(g) Karta Gwarancyjna;

(h) Oferta.

3. prowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego Nadzoru Srodowiskowego w
trakcie realizacji Inwestycji, zarzadzanie procesem inwestycyjnym,
realizowane przez Inzyniera w tym sprawowania kontroli nad wykonywaniem
nadzoru autorskiego celem terminowego i bezusterkowego zrealizowania
przedmiotu Inwestycji,

4. dotrzymanie opisanych niniejszg Umowg oraz Kontraktem termindw
zakonczenia Inwestycji stanowi najwazniejszy cel realizacji; a Inzynier
w ramach swojego zakresu s$wiadczen uczyni wszystko co jest mozliwe
w ramach okreslonych przez prawo i praktyke inwestycyjng na najwyzszym
poziomie, i niczego nie zaniedba, aby umozliwi¢ terminowe planowanie



i wykonanie Inwestycji, wiacznie ze wszystkimi uzgodnionymi terminami
czesciowymi.

I. DEFINICJE, PRZEDMIOT UMOWY

8§ 1. [Definicje]

Jezeli w Umowie uzywane sg specjalistyczne terminy odnoszace sie do proceséow
koordynacji i zarzadzania, to nie wskazujg one zadnej konkretnej, preferowanej
przez Zamawiajgacego metodyki, a jedynie stuzg opisowi ich funkcji. Wszelkie uzyte
W niniejszej Umowie wyrazenia odnoszace sie do Kontraktu pozostawaé beda
zgodne z Kontraktem.

W Umowie ponizsze wyrazenia bedq miaty nastepujace znaczenie:

1.

Data Poczatkowa - oznacza date podpisania niniejszej Umowy, tzn. dzien,
w ktérym Inzynier rozpoczat $wiadczenie Ustug na rzecz Zamawiajgcego.

Data Ukonczenia - oznacza dzien 30.09.2026 roku; jezeli jednak przed tg
datg Inzynier przekaze Koncowe Swiadectwo Ptatnosci dla Kontraktu zgodnie
z klauzulag 14.13, Datg Ukonczenia bedzie dzien przekazania Koncowego
Swiadectwa Ptatnosci zgodnie z klauzulg 14.13 Warunkéw Kontraktu.

Decyzje - oznaczajq decyzje administracyjne, postanowienia (w tym inne
rozstrzygniecia) oraz porozumienia wraz z zatgcznikami wyspecyfikowane
w Zataczniku nr 3 i nie bedgce Dokumentami.

Dokumenty - oznaczajgq: zataczniki do niniejszej Umowy, zataczniki do
Kontraktu oraz dokumenty zdefiniowane w Kontrakcie, w szczegdlnosci takie
jak: Wymagania Zamawiajqcego, oraz wszystkie inne materiaty przekazane
przez Zamawiajgcego Inzynierowi w zwigzku z Inwestycjq i realizacjg niniejszej
Umowy.

Dokumentacja Inzyniera - oznacza wszystkie kosztorysy, broszury,
materiaty, arkusze CAD i obliczenia, projekty, wykresy, rysunki, modele,
notatki ze spotkan, zdjecia, plany, programy, sprawozdania, protokoty,
wyceny oraz wszelkie inne materiaty zachowane w formie elektronicznej lub
w inny sposob przygotowane przez Inzyniera, w zwigzku i na uzytek Inwestycji
(zarébwno wykonane, jak i dopiero planowane), a ponadto dokumentacje
wszelkich poprawek oraz uzupetnien, jak rowniez wszelkich projektow,
wynalazkéw lub prac Inzyniera dotgczong do dokumentdéw, lub do ktorej te
dokumenty sie odnosza.

Harmonogram Platnosci - oznacza przygotowany przez Inzyniera oraz
zatwierdzony przez Zamawiajgcego dokument wskazujacy plan ptatnosci
wynagrodzenia Inzyniera okreslony w § 9 ust. 5 i 8 Umowy. Inzynier sktada



10.

11

Harmonogram Pfatnosci w terminie 7 dni od daty podpisania Kontraktu lub
Umowy w zaleznosci, ktére ze zdarzen nastgpi wczesniej.

Harmonogram Realizacji - oznacza harmonogram zatgczony do Kontraktu
lub ktéry bedzie zatgczony do zawieranego przez Zamawiajacego z Wykonawcg
Kontraktu na wykonanie Dokumentéw Wykonawcy i Robdt, wskazujacy
terminy wykonania zobowigzan Wykonawcy. Harmonogram Realizacji stanowi
Zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy.

Harmonogram Realizacji Projektowania i Robét - oznacza zataczony do
niniejszej Umowy dokument wskazujacy oczekiwania Zamawiajgcego wobec
okreséw i termindw wykonania projektowania i Robét. Harmonogram Realizacji
stanowi Zatacznik nr 5 do niniejszej Umowy.

Inwestycja - oznacza inwestycje pod nazwq ,Zagospodarowanie rezerwy
terenowej w potudniowej czesci Terminala Promowego w Swinoujsciu
- miejsca postojowe”, realizowang w zwigzku z zawartg Umowa nr
INEA/CEF/TRAN/M2018/1787737 o udzielenie dotacji w ramach Instrumentu
~Laczac Europe” (CEF) - Sektor Transportu, pod nazwg dziatania: ,,Eliminacja
‘waskich gardet’ ostatniej mili - budowa parkingu rezerwowego dla
samochodéw ciezarowych w Terminalu Promowym w Swinoujsciu”,
numer dziatania 2018-PL-TM-0028-W.

Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy nazwa zadania pn.:
»Zagospodarowanie rezerwy terenowej w potudniowej czesci Terminala
Promowego w Swinoujsciu — miejsca postojowe” odnosi sie do zadania pn.:
»Eliminacja ‘waskich gardet’ ostatniej mili - budowa parkingu rezerwowego dla
samochodoéw ciezarowych w terminalu promowym w Swinoujsciu.”

Kontrakt - oznacza umowe na projektowanie i roboty budowlane, ktéra
zostanie zawarta pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym dla realizacji
Inwestycji i to m.in. na podstawie dokumentdw opisanych w Preambule.

.Kierownik Personelu Inzyniera - Inzynier Rezydent - osoba fizyczna

kierujgca i nadzorujgca personel Inzyniera oraz realizujgca uprawnienia
i obowigzki Inzyniera.

12.Nadzér Srodowiskowy - wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego

13.

biezgcej kontroli miejsca i sposobu realizacji Inwestycji pod katem zgodnosci
z zapisami decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, innymi posiadanymi
Decyzjami oraz Dokumentami z zakresu ochrony srodowiska i ochrony
przyrody oraz wymaganiami srodowiskowymi okreslonymi w obowigzujacych
przepisach prawa.

Oferta - oznacza wymagane przez Zamawiajacego w SIWZ dokumenty oraz
o$wiadczenia ztozone i podpisane przez Inzyniera.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Okres Obowigzywania Umowy - oznacza okres od Daty Poczatkowej do
Daty Ukonczenia.

Personel Kluczowy Inzyniera - oznacza osoby, wskazane w tresci Oferty,
ktére zatrudni Inzynier celem wykonania swoich zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej Umowy.

PZP - oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.).

Podmiot Udostepniajacy Zasoby (PUZ) - oznacza podmiot, o ktérym mowa
w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, na ktérego zasobach, zgodnie z warunkami
Umowy polega Inzynier, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z
nim stosunkow.

Podmiot Udostepniajacy Zasoby Wykonawcy (PUZW) - oznacza
podmiot, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, na ktérego zasobach,
zgodnie z warunkami Kontraktu polega Wykonawca, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nim stosunkow.

Podwykonawca Wykonawcy - oznacza Podwykonawce w rozumieniu
okreslonym w Kontrakcie.

Podwykonawca Inzyniera - oznacza podmiot, ktéremu na podstawie
pisemnej umowy Inzynier powierza do wykonania czes¢ Ustugi stanowigcej
przedmiot Umowy, za uprzednig akceptacjag Zamawiajacego, wyrazong na
piSmie.

Raport - oznacza przedstawiane zgodnie z Umowg sprawozdania Inzyniera
z wykonania Ustug w ramach Kontraktu i Umowy zgodnie z trescig Zatacznika
nr 2 do Umowy.

SIWZ - oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla wyboru
Inzyniera - SIWZ stanowi Zatacznik nr 6 do Umowy.

Tajemnica stuzbowa - wszelkie wiadomosci i informacje, w szczegdlnosci
informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-
how, organizacyjne, oraz informacje zwigzane z postepowaniami o udzielenie
zamowienia publicznego, dotyczace w sposéb bezposredni lub posredni
Zamawiajgcego lub podmiotéw z nim wspodtpracujacych, uzyskane przez
Inzyniera w zwigzku ze $wiadczeniem Ustugi.

Umowa - oznhacza niniejszg umowe zawartg pomiedzy Inzynierem
i Zamawiajgcym dla petnienia funkcji Inzyniera w rozumieniu Kontraktu.



25. Ustugi - oznacza zakres obowigzkdw Inzyniera w ramach niniejszej Umowy,
ktory zostaty szczego6towo okreslony w Umowie oraz Zataczniku nr 1 do
Umowy.

26. Wykonawca - oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajacego do
wykonania prac zwigzanych z zaprojektowaniem i realizacja Robot, bedacy
strong Kontraktu oraz wszystkich jego nastepcéw prawnych.

27. Zadania dodatkowe - Roboty, prace projektowe lub inne
roboty/ustugi/dostawy, nad ktérymi Inzynier sprawuje nadzér w ramach
Umowy, niezbedne do zrealizowania Inwestycji, zlecone Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub zlecone podmiotom trzecim przez Zamawiajacego w
zakresie niezbednym dla zrealizowania Inwestycji. Jako Zadania dodatkowe
rozumie sie réwniez roboty wykonane na skutek wydanego Wykonawcy
Polecenia Zmiany.

Pojecia w Umowie niezdefiniowane majgq znaczenie nadawane im w Kontrakcie
wskazanym w preambule do niniejszej Umowy i realizowanym zgodnie z
WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA
I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz roboét
inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce,
4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratg (ttumaczenie 1. wydania
1999), przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow
Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs - Conseils - FIDIC,
P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria), dostepne pod adresem:

SIDIR Stowarzyszenie Inzynierow Doradcéw i Rzeczoznawcéw

ul. Dtuga 40/55, lok. 101

00-241 Warszawa

e-mail: biuro@sidir.pl

zmienione Warunkami Szczegdlnymi.

§ 2. [Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajacy zleca Inzynierowi $wiadczenie Ustug, wskazanych w Zataczniku
nr 1 do Umowy, na ktére sktadajq sie miedzy innymi i w szczegdlnosci:

a) opiniowanie i konsultacja w zakresie Dokumentéw Wykonawcy oraz
wszelkich opracowan przygotowanych przez Wykonawce w ramach
zawartego Kontraktu,

b) opiniowanie i zarzadzanie Dokumentami Wykonawcy i Dokumentami,

c) koordynacja i nadzoér prac projektowych(w tym takze nadzoru
autorskiego), budowlanych, wustug i dostaw prowadzonych przez
Wykonawce w zakresie Inwestycji,


mailto:biuro@sidir.pl

d) monitorowania postepu realizacji Dokumentéw Wykonawcy i Robot
poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci
realizacji z obowigzujacymi przy realizacji Kontraktu Harmonogramem
Realizacji;

e) nadzorowanie przestrzegania zasad BHP i przepiséw prawa dotyczacych
Inwestycji,

f) administrowanie i zarzadzanie Kontraktem,

g) nadzoér nad przestrzeganiem przekazanego przez Zamawiajgcego budzetu
Inwestycji,

h) rozliczanie Kontraktu,

i) nadzor nad usunieciem wad przedmiotu Inwestycji,

j) prowadzenie wszelkich dziatan wynikajacych ze sprawowania funkcji
Inzyniera zgodnie z Kontraktem (w tym w szczegdlnosci, wedtug zakresu
stanowigcego Zatacznik nr 1 do Umowy). W zakresie opisanym
w Umowie, przed wydaniem decyzji, Inzynier zobowigzany jest uzyskac
pisemng zgode Zamawiajacego,

k) wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego czynnosci Nadzoru
Srodowiskowego zgodnie z Decyzjami, Dokumentami oraz
postanowieniami niniejszej Umowy,

) wykonywanie wszelkich innych dziatan zwigzanych z nadzorem,
administrowaniem, zarzadzaniem i/lub kontrolowaniem Inwestycji,

m) wykonywanie obowigzkéw inspektora nadzoru zgodnie z przepisami
obowigzujacego prawa,

n) wykonywanie obowigzkdéw Inzyniera w Okresie Zgtaszania Wad.

2. Zgodnym zamiarem stron jest powierzenie Inzynierowi wykonywania
wszystkich Ustug zwigzanych z zarzadzaniem Inwestycjg, w tym zwigzanych
z projektowaniem Robdét, Robotami oraz Kontraktem przez Okres
Obowigzywania Umowy. W razie brakéw Ilub nieobjecia pojeciem Ustug
wszystkich prac niezbednych do realizacji Umowy przyjmuje sie, iz w ramach
Swiadczenia Ustug, Inzynier jest obowigzany do $wiadczenia - w ramach
wynagrodzenia ustalonego w Umowie - wszelkich prac rozsadnie wymaganych
od Inzyniera, w celu terminowego ukonczenia Inwestycji. Inzynier jest
obowigzany do $wiadczenia Ustug w odniesieniu do Kontraktu i Inwestycji,
ktérych przedmiotem jest jakakolwiek cze$¢ Robdt lub prac budowlanych,
montazowych, ustug, dostaw albo prac projektowych innych niz Roboty,
realizowanych w ramach Inwestycji.

II. OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA UMOWY
§ 3. [Ogolne obowiazki Inzyniera]

Inzynier wykona Ustugi na rzecz Zamawiajgqcego oraz zobowigzany jest
w szczegolnosci do:



podejmowania wszystkich dziatan zgodnie z obowigzujagcym prawem,
Wytycznymi dostepnymi na stronie www.mr.gov.pl, wszelkimi regulacjami w
zakresie finansowania Inwestycji ze Srodkdéw UE w ramach Instrumentu ,tgczac

Europe” (CEF) - Sektor Transportu, na podstawie zawartej Umowy nr
INEA/CEF/TRAN/M2018/1787737 o dofinansowanie Projektu ,Eliminacja
‘waskich gardet” ostatniej mili - budowa parkingu rezerwowego dla

samochodow ciezarowych w Terminalu Promowym w Swinoujsciu”, numer
dziatania 2018-PL-TM-0028-W.

stosowania ww. wytycznych i ich wymagan we wszystkich dziataniach
prowadzonych w ramach Umowy i Kontraktu.

Swiadczenia Ustugi z nalezytg dbatoscig, efektywnoscig oraz starannoscia,
zgodnie z najlepsza praktyka zawodowg i doswiadczeniem. Inzynier jest
zobowigzany dziata¢ we wspédtpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w okresie
realizacji Ustugi.

wspotpracy z Zamawiajacym i Wykonawcg w zakresie konsultacji i weryfikacji
Dokumentdédw przygotowanych na potrzeby Inwestycji w ramach Kontraktu
zawartego pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym.

weryfikacji i zaopiniowania na rzecz Zamawiajacego Dokumentéw
przygotowanych na potrzeby Inwestycji w ramach Kontraktu zawartego
pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby wykonujace funkcje Inzyniera
Rezydenta, Zastepcy Inzyniera Rezydenta, Specjalisty ds. rozliczen
gwarantowaty nieprzerwane wykonywanie obowigzkéw Inzyniera w ramach
Kontraktu oraz Inwestycji.

Inzynier jest zobowigzany stosowac¢ sie do polecen wydanych przez
Zamawiajgcego.

Inzynier oraz osoby, przy pomocy ktérych wykonuje Umowe, w tym
Podwykonawcy, zobowigzani sg zawsze dziata¢ jako sumienny doradca
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postepowania
obowigzujacymi w ich zawodzie. W szczegdlnosci Inzynier oraz osoby, przy
pomocy ktérych wykonuje Umowe, w tym Podwykonawcy, zobowigzani sg
powstrzymac sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczacych Umowy,
Kontraktu i Inwestycji bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajacego, jak
rowniez od angazowania sie w jakgkolwiek dziatalno$¢ pozostajgcq w konflikcie
z ich zobowigzaniami wobec Zamawiajacego, wynikajacymi z niniejszej
Umowy. Inzynier oraz osoby, przy pomocy ktérych wykonuje Umowe, w tym
Podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac sie od wszelkich czynnosci i dziatan
sprzecznych z interesem Zamawiajacego.

Inzynier oraz osoby, przy pomocy ktérych wykonuje Umowe, w tym
Podwykonawcy, zobowigzani sg przestrzegac¢ Tajemnicy Stuzbowej w trakcie
realizacji Ustugi oraz po jej zakonczeniu. Inzynier oraz osoby, przy pomocy
ktérych wykonuje Umowe, w tym Podwykonawcy, zobowigzani sg nie
przekazywaé jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi Zzadnej informaciji
stanowigcej Tajemnice Stuzbowg oraz nie podawac¢ jej do wiadomosci
publicznej, chyba ze uzyskajg wczesniejszg pisemng zgode Zamawiajacego.
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10.

11.

wspotpracy z Zamawiajacym i wskazanymi przez niego podmiotami w zakresie
przygotowania i zaopiniowania Dokumentéw Wykonawcy oraz Dokumentéw
zdefiniowanych w § 1 pkt. 4 powyzej.

wspotpraca z Zamawiajacym i wskazanymi przez niego podmiotami w zakresie
opiniowania i konsultacji dla wszelkich opracowan przygotowanych przez
Wykonawce.

12.Inzynier jest zobowigzany uzyskac pisemne uzgodnienie Zamawiajacego przed

13.

14.

15.

16.

17.

wydaniem rozstrzygniecia w zakresie warunkow okreslonych w Subklauzuli 3.1
Warunkow Kontraktu.

Inzynier uzyska zgode Zamawiajacego przed podjeciem dziatan oraz
rozstrzygniec¢ okreslonych w Kontrakcie:

a) klauzula 2.1 Warunkoéw Kontraktu,

b) klauzula 3.2 Warunkoéw Kontraktu,

c) klauzula 4.3 Warunkéw Kontraktu,

d) klauzula 4.4 Warunkéw Kontraktu,

e) klauzula 5.1 Warunkéw Kontraktu,

f) klauzula 5.2 Warunkéw Kontraktu,

g) klauzula 8.3 Warunkéw Kontraktu,

h) klauzula 8.4 Warunkéw Kontraktu,

i) klauzula 8.8 Warunkéw Kontraktu,

j) klauzula 13.1 Warunkéw Kontraktu,

k) klauzula 17.4 Warunkéw Kontraktu,

I) klauzula 20.1 Warunkéw Kontraktu.

Inzynier petni funkcje Inzyniera zgodnie z rolg jaka przypisano Inzynierowi
w Warunkach Kontraktu, jak réwniez petni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami
odpowiednich pozwolen na prowadzenie robdt, a takze wspiera Zamawiajgcego
we wszystkich czynnosciach zwigzanych z realizacjg Kontraktu i Inwestycji, w
tym w sporzadzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych i
informacyjnych dotyczacych realizowanego Kontraktu i Inwestycji. Inzynier
jest zobowigzany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi
pracami projektowymi i robotami budowlanymi objetymi zakresem Inwestycji
w petnym zakresie obowigzkéw wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).
Inzynier jest zobowigzany prowadzi¢ dokumentacje kontraktowg, ktdérg
niezwtocznie przekaze Zamawiajacemu w formie papierowej i elektronicznej
po zakonczeniu realizacji Umowy (w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym).
do obowigzkéw osoby wyznaczonej przez Inzyniera do petnienia funkcji
Inzyniera Rezydenta - przy petnej wspodipracy ze Specjalistg ds. roszczen -
bedzie nalezato w szczegdélnosci rozpatrywanie roszczen Wykonawcy, ich
szczego6towa analiza w Swietle Warunkéw Kontraktu i obowigzujacego prawa,
przedstawienie Zamawiajagcemu uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi
dokumentami w sprawie roszczenia (w szczegdlnosci wyczerpujgcymi
analizami przeprowadzonymi przez  Inzyniera) oraz  uzgodnienie
z Zamawiajacym stanowiska dla Wykonawcy.

Inzynier bedzie prowadzit rejestr Podwykonawcéw Wykonawcy oraz dziatania
kontrolne i monitoring Podwykonawcéw Wykonawcy w zakresie wskazanym



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

w Warunkach Kontraktu. Inzynier jest zobowigzany sprawdza¢ prawidtowos¢

i  kompletno$¢ wnioskéw dotyczacych zatwierdzenia Podwykonawcéw

Wykonawcy zgodnie z Kontraktem, a w szczegdélnosci wartos¢ i zakres

rzeczowy wykonywanych prac przez Podwykonawce Wykonawcy. Zakres prac,

do ktérego wykonania zobowigzat sie PUZW, nie moze by¢ wykonany przez
innego Podwykonawce Wykonawcy.

Inzynier jest zobowigzany do wspomagania Zamawiajacego w prowadzeniu

rozliczen zwigzanych ze sktadanymi wnioskami Podwykonawcéw Wykonawcy

o dokonanie finansowego zaspokojenia tych podmiotéw w przypadku, gdyby

naleznosci tych podmiotéw nie zostaty przez Wykonawce uregulowane.

Inzynier, w przypadku:

a) rozwigzania lub odstgpienia przez Wykonawce Robdét od Kontraktu jest
zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji Robdt wykonanych przez
Wykonawce,

b) rozwigzania lub  odstgpienia przez Podwykonawce od umowy
o podwykonawstwo, jest zobowigzany do sprawdzenia i zatwierdzenia
inwentaryzacji Robdét wykonanych przez danego Podwykonawce (lub
dalszego Podwykonawce) przedstawiong przez Wykonawce Robét lub
odmowic takiego zatwierdzenia.

Inzynier w czasie realizacji Umowy bedzie na biezaco prowadzit archiwizacje

dokumentacji Kontraktowej, w formie elektronicznej (skany dokumentacji)

oraz papierowej uzgodnionej z Zamawiajacym. Inzynier bedzie przekazywat
zarchiwizowane zbiory dokumentacji Zamawiajgcemu na jego polecenie.

Inzynier zgodnie z Klauzulg 20 Warunkéow Kontraktu zobowigzuje sie do udziatu

i proaktywnego wsparcia Zamawiajacego w rozstrzyganiu ewentualnych

sporow pomiedzy Stronami Kontraktu.

wspotpracy z Zamawiajacym, Wykonawcg i uzytkownikami terenu oraz

podmiotami trzecimi w zakresie koordynacji prac i nadzoru Inwestycji.

raportowania w sposéb opisany w Zataczniku nr 2 do Umowy, a takze

wykonywanie innych procesow zarzadczych opisanych w Zalgczniku nr 1.

przedstawiania i wyjasniania Wykonawcy i innym podmiotom, ktérym zostato

powierzone wykonywanie ustug na rzecz Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg

Kontraktu, warunkéw okreslonych w Dokumentach oraz polecen, wskazowek,

instrukcji Zamawiajgcego, a takze monitorowanie ich wykonywania.

proaktywne podejmowanie dziatan majacych na celu zapobiezenie Ilub
zmniejszenie ewentualnych opdznien w realizacji Inwestycji, a w szczegdlnosci
projektowania i Robot celem ich realizacji w Czasie na Ukonczenie.

monitorowania kosztéw oraz wszelkich danych finansowych i technicznych
dotyczacych Inwestycji, stosownie do Kontraktu, Umowy (w szczegdlnosci

Dokumentéw) oraz obstuge przyjmowania i weryfikowania wnioskdéw

o pfatnos$¢ z uwzglednieniem wydawanych przez Zamawiajacego polecen,

instrukcji i zastrzezen. Podejmowanie dziatan opisanych w zdaniu poprzednim

z uwzglednieniem wszelkich regulacjami w zakresie finansowania Inwestycji ze

$rodkdbw UE w ramach Instrumentu ,taczac Europe” (CEF) - Sektor

Transportu, na podstawie zawartej Umowy nr INEA/CEF/TRAN/M2018/

1787737 o dofinansowanie Projektu ,Eliminacja ‘waskich gardet’ ostatniej mili
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27.

28.

29.

30.
31.

- budowa parkingu rezerwowego dla samochodéw ciezarowych w Terminalu
Promowym w Swinoujéciu”, numer dziatania 2018-PL-TM-0028-W.
zawiadamiania, opiniowania i rekomendowania rozwigzan w zakresie wszelkich
kwestii budowlanych, inzynieryjnych lub ekonomicznych wyniktych w trakcie
realizacji Inwestycji wraz z podejmowaniem stosownych decyzji w Scistej
wspotpracy z Kierownikiem Zespotu,

dostarczania Zamawiajacemu sprawozdan z realizacji Ustug i postepu

Inwestycji, wraz z dokumentacjg fotograficzna/cyfrowgq na zasadach

okres$lonych w § 8 Umowy oraz Zataczniku nr 1 i Zalaczniku nr 2,

wykonywania w imieniu i na rzecz Zamawiajqcego czynnosci Nadzoru

Srodowiskowego zgodnie z Decyzjami, Dokumentami oraz postanowieniami

niniejszej Umowy.

opiniowania i zarzadzania Dokumentami Wykonawcy oraz Dokumentami,

zorganizowania i utrzymania w ramach wynagrodzenia umownego od daty

podpisania Kontraktu do wydania ostatniego Swiadectwa Przejecia oraz

zatwierdzenia OsSwiadczenia po Ukonczeniu zgodnie z klauzulg 14.10

Warunkéw Kontraktu biura Inzyniera na terenie Inwestycji, zapewniajac

jednoczesnie odpowiednig infrastrukture umozliwiajaca:

a) zorganizowanie odpowiedniego biura,

b) zorganizowanie spotkan i narad w trakcie realizacji Inwestycji - sala
konferencyjna na min. 20 osdéb o powierzchni zgodnej z obowigzujacymi
normami i przepisami BHP, wraz z infrastrukturg towarzyszacq (toaletami,
itp.),

c) wymiane informacji droga elektroniczng - zapewnienie tacznosci
teleinformatycznej,

d) do biura Inzynier dostarczy zestawy komputerowe w odpowiedniej ilosci
z licencjonowanym oprogramowaniem umozliwiajacym  realizacje
postanowien niniejszej Umowy, w szczegdlnosci sporzadzenie Dokumentacji
Inzyniera oraz odpowiednig ilos¢ drukarek, skanery, telefon, fax, urzadzenia
kopiujace, oraz aparat cyfrowy do dokumentacji postepu robot,

e) zapewnienie srodkéw transportu dla personelu Inzyniera,

f) kopiowanie i przygotowanie materiatdw niezbednych dla realizacji
Inwestycji.

8§ 4. [Obowiazki Zamawiajacego]

Zamawiajacy w celu umozliwienia Inzynierowi $wiadczenia Ustug, zgodnie
z Umowgq:

1.

2.

Zamawiajacy, bez zbednej zwioki, przekaze Inzynierowi do wiadomosci i
stosowania dokumenty sktadajace sie na Kontrakt.

dostarczy Inzynierowi na jego pisemne wezwanie wszelkie posiadane przez
siebie informacje i dokumenty zwigzane z Inwestycjq, niezbedne ze wzgledu
na jej prawidtowgq realizacje.
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bedzie przedstawiat Inzynierowi swoje stanowisko dotyczgce wszelkich decyzji,
sprawozdan, zalecen, instrukcji i innych dokumentéw, zwigzanych z Inwestycjq
i przedstawionych zgodnie z postanowieniami Umowy i/lub Kontraktu.
dostarczy Inzynierowi wszelkie dodatkowe dokumenty i informacje dotyczace
Inwestycji wraz z prawem do ich dalszego wykorzystania w trakcie
Swiadczonych przez Inzyniera Ustug, w przypadku, gdy:
a) Inzynier zazada na pisSmie przedstawienia odpowiednich dokumentéw lub
informaciji,
b) informacje i dokumenty bedg niezbedne ze wzgledu na wykonywanie
obowigzkdéw Inzyniera.
zapewni pomoc w zatatwieniu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat
Zamawiajacego jest przewidziany prawem lub tez po udzieleniu mu
stosowanych petnomocnictw do formalnej reprezentacji Zamawiajgcego w tych
sprawach.
zapewni wsparcie w sprawach dotyczacych aspektéw formalnych Inwestycji.
dostarczy listy os6b powotanych przez Zamawiajacego do sprawowania funkcji
kierowniczych, koordynacyjnych i nadzorczych przy realizacji Inwestycji.
dokona na rzecz Inzyniera ptatnosci wynagrodzenia w sposdb i na zasadach
przewidzianych niniejsza Umowa.

§ 5. [Wykonywanie Umowy]

1.

Ustugi bedq wykonywane i nadzorowane przez osoby i podmioty posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac przewidzianych
Umowa.

Inzynier bedzie $wiadczyt Ustugi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
Dokumentami oraz z zachowaniem najwyzszych standardéw stosowanych przy
nadzorze i budowie obiektdw analogicznych do Inwestycji, w sposob
odpowiadajacy postanowieniom Kontraktu oraz Umowy.

Inzynier bedzie swiadczyt Ustugi z zachowaniem najwyzszej starannosci, ktorej
mozna oczekiwa¢ od profesjonalisty posiadajacego doswiadczenie
w S$wiadczeniu tego typu ustug, w sposodb pozwalajacy zrealizowaé cele
Zamawiajgcego, dotyczace w szczegdlnosci terminu zakonczenia Inwestycji,
kosztéw, jakosci oraz przeznaczenia Inwestycji.

Inzynier zobowigzany jest do uwzglednienia zgtaszanych przez Zamawiajacego
zastrzezen, uwag, instrukcji. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier obowigzany
jest stosowac najlepsze mozliwe rozwigzania, dochowujac najwyzszej
starannosci przy uwzglednieniu polecen, zatwierdzen i/lub zgdd
Zamawiajgcego.

Inzynier zobowigzany jest do $wiadczenia Ustug w taki sposéb i w takim czasie,

aby zadne dziatanie lub zaniechanie ze strony Inzyniera nie spowodowato, badz
nie przyczynito sie do naruszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
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zobowigzan wobec Wykonawcy, Podwykonawcow i innych podmiotow, ktére
$Swiadczg ustugi na rzecz Zamawiajacego, w tym wynikajacych z Kontraktu.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego jakichkolwiek Dokumentéw i/lub
Dokumentacji Inzyniera majacych zwigzek z Ustugami nie powoduje
ograniczenia odpowiedzialnosci Inzyniera z tytutu obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy, ani tez nie obcigzy odpowiedzialnoscig Zamawiajgcego.

Inzynier obowigzany jest niezwiocznie zawiadamia¢ Zamawiajacego
o wszelkich zagrozeniach dla terminowej i prawidtowej realizacji Umowy oraz
Inwestycji i Kontraktu.

§ 6. [Personel Inzyniera oraz Podwykonawcy]

1.

Inzynier zapewni odpowiednig liczbe osob niezbedng dla prawidtowego
Swiadczenia Ustug. Lista oséb, ktérymi Inzynier bedzie sie postugiwat przy
wykonywaniu Umowy, wraz z ich CV oraz ze strukturg organizacyjng personelu
Inzyniera stanowi Zatacznik nr 7 do Umowy. Personel Inzyniera sktada sie z
Inzyniera Rezydenta - Kierownika Personelu Inzyniera (zwany dalej takze lub
~KPI"), Zastepcy Inzyniera Rezydenta - Zastepcy Kierownika Personelu
Inzyniera, Specjalistow oraz ewentualnie innych osdéb zatrudnionych przez
Inzyniera.

Inzynier jest zobowigzany skierowac¢ do wykonywania Umowy osoby wskazane
w Ofercie, posiadajace kwalifikacje i doswiadczenie zapewniajgce nalezyte
wykonanie ustugi oraz biegle wtadajgce jezykiem polskim lub zapewnienie
odpowiedniej liczby ttumaczy.

Inzynier Rezydent realizuje uprawnienia i obowigzki Inzyniera i jest
uprawniony do delegowania czesci swoich uprawnien na inne osoby zgodnie
z Subklauzulg 3.2 Warunkéw Kontraktu.

W terminie do 7 dni od Daty Poczatkowej, Inzynier przekaze Zamawiajgcemu
pierwszg aktualizacje listy personelu Inzyniera okreslajacy planowang liczbe
0s6b personelu Inzyniera w kazdym miesigcu Swiadczenia Ustug. Inzynier
bedzie aktualizowat liste personelu Inzyniera w kazdym przypadku kiedy okaze
sie to konieczne. Aktualizacja listy personelu Inzyniera nie stanowi zmiany
Umowy.

Lista personelu Inzyniera jest podstawg do oceny nalezytego wykonania
Umowy, z uwzglednieniem ktérej oraz na podstawie innych postanowien
Umowy, bedgq dokonywane ptatnosci nalezne Inzynierowi.

Lista personelu Inzyniera okresla planowang liczbe personelu Inzyniera

w kazdym miesigcu Swiadczenia Ustug przez Inzyniera, w szczegodlnosci na
etapie realizacji Kontraktu w odniesieniu do Programu Wykonawcy.
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10.

11.

W przypadku braku przediozenia Programu przez Wykonawce, albo
w przypadku, gdy Program stat sie nieaktualny Inzynier opracowuje liste
personelu Inzyniera w oparciu o wiasng analize postepu Kontraktu. Lista
personelu Inzyniera obligatoryjnie uwzglednia takze ewentualne przediuzenie
Czasu na Ukonczenie Kontraktu.

W ciggu 7 dni od przekazania przez Inzyniera pierwszej aktualizacji listy
personelu Inzyniera, Zamawiajacy jest uprawniony do zatwierdzenia jej bez
uwag lub do wprowadzenia w niej wigzacych zmian, ktére sg rownowazne
z zatwierdzeniem listy personelu Inzyniera wraz =z poprawkami
wprowadzonymi przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest uprawniony do
odmowy takiego zatwierdzenia wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Kazda
kolejna aktualizacja listy personelu Inzyniera podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego w sposéb opisany powyzej.

Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wprowadzania zmian w liscie

personelu Inzyniera, w szczegdlnosci, gdy zaistniejg nastepujace okolicznosci:

a) zintensyfikowanie albo spowolnienie tempa prac projektowych lub Robodt
wykonywanych przez Wykonawce;

b) zwiekszenie albo zmniejszenie liczby Podwykonawcow Wykonawcy;

c) sktadanie czeégiej niz raz w miesigcu wnioskow Wykonawcy o wydanie
PrzejSciowych Swiadectw Ptatnosci;

d) niewpisania w liste personelu Inzyniera personelu niezbednego do
prawidtowej realizacji Ustugi na danym etapie realizacji Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wprowadzenia zmiany osoby
Inzyniera Rezydenta lub innej osoby wchodzacej w sktad personelu Inzyniera,
podajac przyczyne oraz uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz
z okresleniem terminu takiej zmiany. Inzynier dokona zmiany Inzyniera
Rezydenta lub innej osoby w terminie 7 dni od daty przekazania zadania
zmiany i w tym samym terminie, poinformuje Zamawiajagcego o danych
personalnych osoby wchodzacej na miejsce osoby dotychczas wykonujacej
Ustuge. W szczegolnosci powodem zadania takiej zmiany moze by¢ to, ze
w opinii Zamawiajgcego osoba ta nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy. Zadanie Zamawiajacego jest dla Inzyniera wigzace.

Inzynier zobowigzuje sie do zapewnienia, aby Inzynier Rezydent w okresie
trwania Umowy do wydania Swiadectwa Przejecia oraz zatwierdzenia
Oswiadczenia po Ukonczeniu zgodnie z klauzulg 14.10 Warunkéw Kontraktu
nie podejmowat innych zajec¢ zarobkowych, zaréwno w formie stosunku pracy,
umowy zlecenia, umowy o dzieto lub w innej formie prawnej, chyba ze
Zamawiajacy wyrazi na to pisemng zgode.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody, o ktorej mowa w ust. 10, jezeli charakter zajec
zarobkowych lub ich rozmiar uniemozliwi lub utrudni nalezyte wykonanie
obowigzkdéw przewidzianych w Umowie lub spowoduje wystgpienie konfliktu
intereséw.
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Inzynier nie moze dokonywaé zmiany osob wchodzacych w skifad Personelu
Kluczowego Inzyniera wskazanego w Ofercie, bez uzyskania wczesniejszej
pisemnej zgody Zamawiajacego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien by¢
ztozony nie poézniej niz 14 dni przed terminem proponowanej zmiany,
z zastrzezeniem ust. 13. Zamawiajacy zobowigzany jest rozpatrzy¢ wniosek
w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania. Zamawiajacy moze na takg
zmiane nie wyrazi¢ zgody z podaniem uzasadnienia.

Inzynier jest zobowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowaé natychmiastowe

zastepstwo w przypadkach:

a) Smierci, choroby, wypadku lub urlopu ktdrejkolwiek z osdb Personelu
Kluczowego Inzyniera;

b) jezeli jest konieczne zastgpienie ktérejkolwiek z osdéb Personelu Kluczowego
Inzyniera z innych, niz wymienione w pkt a), niezaleznych od Inzyniera
przyczyn.

Zamawiajacy jest zobowigzany rozpatrzy¢ propozycje najpdzniej w terminie 3

dni roboczych po dniu, w ktérym Zamawiajacy otrzymat propozycje Inzyniera.

Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na osobe zaproponowang przez

Inzyniera z podaniem uzasadnienia.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany lub zastgpienia ktérejkolwiek
z 0sOb wchodzacych w sktad Personelu Kluczowego Inzyniera, proponowana
osoba bedzie posiada¢ kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie, zgodne
z wymaganiami okreslonymi w SIWZ.

W przypadku, gdy cztonek Personelu Kluczowego Inzyniera nie moze zostac
niezwtocznie, tj. w tym samym dniu, zastgpiony lub zmieniony, Inzynier
Rezydent lub Inzynier jest zobowigzany najpdzniej w tym samym dniu wskazac
sposrod personelu Inzyniera osobe lub osoby wykonujgce tymczasowo
obowigzki osoby zastepowanej lub zmienianej, przy czym stan taki nie bedzie
trwat dtuzej niz 1 miesigc, a osoba zastepujgca bedzie posiadac¢ kwalifikacje
zawodowe i doswiadczenie zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ.

Inzynier jest zobowigzany efektywnie organizowac prace personelu Inzyniera,
aby zapewnic sprawng i terminowgq realizacje zadan objetych Umowa.

Zmiana lub zastgpienie oséb wchodzacych w sktad personelu Inzyniera nie
stanowi zmiany Umowy.

Inzynier jest zobowigzany prowadzi¢ listy obecnosci personelu Inzyniera. Lista
obecnosci powinna zawiera¢ oswiadczenie o nastepujacej tresci: ,Niniejszym
podpisem potwierdzam swojg obecnos¢ i przedstawiam jako dowdd, w celu
uzyskania wynagrodzenia oraz w celu uzyskania przez Inzyniera ptatnosci od
Zamawiajgcego za zrealizowane ustugi".
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Kopie potwierdzone przez Inzyniera lub osoby go zastepujacej za zgodnosc¢
z oryginatem list obecnosci powinny by¢ przekazywane Zamawiajgcemu
w wersji papierowej, oraz elektronicznej (1 egz.), jako zatacznik do Raportu
Miesiecznego.

Inzynierowi nie przystuguje jakiekolwiek wynagrodzenie i/lub odszkodowanie
w zwigzku ze zmiang personelu opisang w ust. 8-9i 13.

Inzynier moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcow zgodnie
z SIWZ oraz Oferta.

Zamawiajacy zada, aby Inzynier w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od Daty
Poczatkowej, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawcéw i 0sdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
realizacje Ustugi. Inzynier jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
Ustugi.

Dopuszcza sie mozliwos$¢ zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy na etapie
realizacji zamdwienia. Jesli zmiana lub rezygnacja dotyczy Podwykonawcy, za
pomocg ktorego Inzynier wykazat spetnianie warunkéw  udziatu
w postepowaniu lub kryteria selekcji, Inzynier bedzie zobowigzany wykazaé
Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca Ilub Inzynier
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Inzynier
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

W celu oceny czy Inzynier bedzie dysponowat zasobami proponowanego
innego PUZ w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdéwienia oraz
oceny czy stosunek faczacy Inzyniera z tym PUZ gwarantuje rzeczywisty
dostep do udostepnianych zasobdw oraz oceny braku podstaw wykluczenia,
Zamawiajacy zada przediozenia przez Inzyniera takich samych dokumentow
jak okreslone w SIWZ dla PUZ. Dokumenty te Inzynier winien ztozy¢ przed
zawarciem umowy z PUZ, pod rygorem braku uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego.

Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawce innego niz PUZ nie moze
dotyczy¢ zakresu prac, do wykonania ktérych zobowigzat sie PUZ.

Inzynier uzyska pisemng akceptacje Zamawiajacego przed skierowaniem
swoich Podwykonawcéw do wykonania przedmiotu Umowy.

Inzynier przedstawi poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umoéow ze

swoimi Podwykonawcami w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ich
zawarcia.
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28.

29.

30.

31.

Inzynier odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje
wiasne.

W przypadku powierzenia przez Inzyniera realizacji przedmiotu Umowy dla
Podwykonawcy, Inzynier jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

Jezeli w Formularzu Ofertowym w ramach Kryterium Zastepowalnosc
Personelu Kluczowego Inzyniera zostaty wskazane osoby na zastepstwo
Inzyniera Rezydenta i/lub Specjalisty ds. rozliczen, to w zakresie zmiany
Inzyniera Rezydenta i/lub Specjalisty ds. rozliczen, wytaczone pozostajg
zapisy ust. 12 - 15, a Inzynier zobowigzany pozostaje zastgpi¢ Inzyniera
Rezydenta i/lub Specjaliste ds. rozliczen osobg wskazang w Formularzu
Ofertowym w terminie nie dtuzszym niz 24 godziny od momentu wystgpienia
okolicznosci uzasadniajacych zmiane.

Jezeli w Formularzu Ofertowym w ramach Kryterium Zastepowalnosc
Personelu Kluczowego Inzyniera zostalty wskazane osoby na zastepstwo
Inzyniera Rezydenta i/lub Specjalisty ds. rozliczen, to w odniesieniu do tych
os6b Inzynier jest zobowigzany z wifasnej inicjatywy zaproponowad
natychmiastowe zastepstwo w przypadku:

a) Smierci, choroby, wypadku lub urlopu ktérejkolwiek z oséb tam wskazanych;

b) jezeli jest konieczne zastgpienie ktérejkolwiek z osdéb tam wskazanych
z innych, niz wymienione w pkt a), niezaleznych od Inzyniera przyczyn.
Zamawiajacy jest zobowigzany rozpatrzy¢ propozycje najpdzniej w terminie
3 dni roboczych po dniu, w ktérym Zamawiajacy otrzymat propozycje
Inzyniera. Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na osobe zaproponowang
przez Inzyniera z podaniem uzasadnienia. Zapisy ust. 14-15 stosuje sie
odpowiednio.

8§ 7. [Przedstawiciele Stron]

1.

Strony zgodnie postanawiajg, ze osobami koordynujgcymi czynnosci zwigzane
z wykonywaniem niniejszej Umowy i reprezentujgcymi je w ramach Umowy
pozostajq:

a) w imieniu Zamawiajacego - Kierownik Zespotu - Pawet Borskowicz
adres: Szczecin, ul. Bytomska 7, pok. 228,
tel. 91 430 8012
tel. kom. -
fax. 91 462 48 42
mail: P.Borskowicz@port.szczecin.pl

b) w imieniu Inzyniera - Inzynier Rezydent - Kierownik Personelu Inzyniera -
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adres:
tel.

tel. kom.
fax.
mail:

Osoby wskazane w ust. 1 powyzej pozbawione s prawa do dokonywania
zmian Umowy.

Zamawiajacy poinformuje Inzyniera o kazdej zmianie osoby wskazanej w ust.
1 lit. a niniejszego paragrafu, przekazujac informacje o zmianie nie pdzniej niz
3 dni przed jej dokonaniem. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.

§ 8. [Odbi6r]

1.

Niezaleznie od innych postanowiet Umowy, Inzynier zobowigzany jest do
dostarczania sprawozdan ze $wiadczonych Ustug w formie Raportéw w zakresie
i sposdb opisany w Zalaczniku nr 2 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy ma prawo zgtasza¢ swoje uwagi i zastrzezenia oraz zadad
wyjasnien i uzupetnien odnosnie dostarczonych przez Inzyniera Raportéw.
Inzynier udzieli niezwtocznie pisemnej informacji wyjasniajacej watpliwosci
zgtoszone przez Zamawiajacego i uzupetni zakwestionowane Raporty,
uwzgledniajac uwagi lub zastrzezenia Zamawiajqcego, w terminie 7 dni od ich
zgtoszenia przez Zamawiajacego.

Po przedstawieniu zgodnego z Umowg Raportu lub wykonaniu i zgtoszeniu
Ustugi do odbioru Zamawiajacy wystawi Inzynierowi Protokét Odbioru
w terminie 14 dni od daty przekazania Raportu lub zgtoszenia Ustugi.
W okolicznosciach opisanych ust. 2 powyzej termin 14 dni liczony jest od daty
przekazania uzupetnionej dokumentacji przez Inzyniera.

Zaakceptowanie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej Raportu nie stanowi
wytacznej podstawy do wystawienia faktury VAT przez Inzyniera. Date
pisemnej akceptacji Raportéw, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, strony
uznajq za chwile wykonania Ustug swiadczonych w miesigcu objetym danym
sprawozdaniem.

III. WYNAGRODZENIE, ODPOWIEDZIALNOSC STRON

§ 9. [Wynagrodzenie]

1.

Z tytutlu prawidiowego i terminowego wykonania Umowy Inzynierowi
przystuguje ryczattowe wynagrodzenie w kwocie netto
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ztotych (stownie: ztotych) plus podatek VAT w
kwocie ztotych (stownie
ztotych) co stanowi kwote brutto ztotych (stownie:
ztotych).

Do kazdej czesci wynagrodzenia Inzyniera zostanie doliczony podatek od
towardéw i ustug VAT.

Ptatnos¢ wynagrodzenia Inzyniera dokonywana jest w nastepujacy sposob:

a) I czes¢ - jednorazowa ptatnosé w kwocie 2 % wynagrodzenia umownego

okreSlonego w ust. 1 powyzej - tj. ztotych (stownie:
ztotych) netto plus podatek VAT w kwocie

ztotych (stownie ztotych) co

stanowi  kwote brutto ztotych  (stownie:

ztotych), naleznej Inzynierowi po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru dla Raportu Wstepnego,

b) II czes¢ - czesciowa ptatnos¢ w kwocie 8 % wynagrodzenia umownego

okreslonego w ust. 1 powyzej - tj. ztotych (stownie:
ztotych) netto plus podatek VAT w kwocie

ztotych (stownie ztotych) co

stanowi  kwote  brutto ztotych  (stownie:

ztotych), w postaci miesiecznych naleznosci
ptatnych w okresie od daty rozpoczecia realizacji Kontraktu do momentu
zaakceptowania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru dla ostatniego
Raportu dla Dokumentéw Wykonawcy sporzadzonego w odniesieniu do
etapu projektowania,

c) III czes¢€ - czesciowa ptatnos¢ w kwocie 85% wynagrodzenia umownego

okreslonego w ust. 1 powyzej - tj. . ztotych (stownie:
ztotych) netto plus podatek VAT w kwocie
ztotych (stownie ztotych) co stanowi

kwote brutto ztotych (stownie:

ztotych, naleznej w postaci kwartalnych naleznosci proporcjonalnych do
procentowego zaawansowania Robot potwierdzonych w Przejsciowych
Swiadectwach Ptatnosci,

d)IV czes¢ - jednorazowa pfatnos¢ w kwocie nie wiekszej niz 5%
wynagrodzenia umownego okreslonego w ust. 1 powyzej - tj.
ztotych (stownie: ztotych) netto

plus podatek VAT w kwocie ztotych (stownie
ztotych) co stanowi kwote brutto ztotych

(stownie: ztotych), naleznej po nalezytym wykonaniu

Umowy i wystawieniu przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru dla Raportu
Koncowego.
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10.

11.

12.

13.

Wynagrodzenie Inzyniera, opisane w ust. 3 bedzie ptatne po wykonaniu danej
Ustugi i potwierdzeniu jej wykonania przez Zamawiajacego Protokotem
Odbioru.

Wynagrodzenie Inzyniera, opisane w ust. 3 lit. b) niniejszego paragrafu, bedzie
ptatne w formie rat miesiecznych, ktorych szacunkowa wysokos$¢ wskazana
pozostaje w Harmonogramie Ptatnosci. Inzynier wraz z kazdym Raportem
Miesiecznym  aktualizowa¢ bedzie Harmonogram Platnosci zgodnie
z faktycznym zaawansowaniem Dokumentéw Wykonawcy na etapie
projektowania.

Zaawansowanie pfatnosci opisane w ust 3 lit.b) narastajaco nie moze
przekracza¢ zaawansowania ptatnosci za Dokumenty Wykonawcy (zgodnie z
biezacym Przejsciowym Swiadectwem Ptatnosci) na etapie projektowania.

Podstawg do wystawienia faktury VAT z tytulu miesiecznej raty, opisanej
w czesci II wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 litera b) powyzej, bedzie
wystawione PrzejSciowe Swiadectwo Platnosci oraz wystawione przez
Zamawiajacego Protokot Odbioru dla Raportu Miesiecznego.

Wynagrodzenie Inzyniera, opisane w ust. 3 lit. ¢) niniejszego paragrafu, bedzie
ptatne w formie rat kwartalnych, ktérych szacunkowa wysokos$¢ wskazana
pozostaje w Harmonogramie Ptatnosci. Inzynier wraz z kazdym Raportem
Miesiecznym  aktualizowa¢ bedzie Harmonogram Platnosci zgodnie
z faktycznym zaawansowaniem Robot.

Procentowe zaawansowanie ptatnosci opisane w ust. 3 litera c) narastajgco nie
moze przekraczac procentowego zaawansowania ptatnosci za Roboty (zgodnie
z biezacym PrzejSciowym Swiadectwem Ptatnosci).

Podstawg do wystawienia faktury VAT z tytutu kwartalnej raty, opisanej
w czesci IIT wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 litera c) powyzej, bedzie
wystawione Przejsciowe Swiadectwo Platnosci oraz wystawione przez
Zamawiajgcego Protokoty Odbioru dla Raportéw Miesiecznych.

Ptatnosc¢ jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia nie stanowi akceptacji sposobu
wykonania lub jakosci Ustug w czesci lub catosci.

Wszelkie ptatnosci wynagrodzenia lub czesci wynagrodzenia bedg dokonywane
w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu faktury VAT,
wystawionej zgodnie z postanowieniami Umowy. Termin ptatnosci zastrzezony
jest na korzy$¢ Zamawiajacego.

Ptatnosci na rzecz Inzyniera dokonywane beda na rachunek bankowy nr:
, zgodny z art 96b ustep 3 punkt 13
ustawy o podatku od towardw i ustug (tj. z dnia 9 listopada 2018 r., Dz.U. z
2018 r. poz. 2174 ze zm.) i wskazany w fakturze VAT. Zmiana niniejszego
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14.

15.

rachunku wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemnej — z wytgczeniem
mozliwosci ztozenia w tym zakresie oswiadczenia woli w formie elektronicznej
- informacji Inzyniera ztozonej Zamawiajagcemu. Zmiana numeru rachunku
bankowego opisana w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku dokonanej ustawg lub rozporzadzeniem zmiany procentowej
stawki podatku VAT, wynagrodzenie Inzyniera brutto zostanie odpowiednio
dostosowane.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemnie zastrzezenie, co do nalezytego wykonania
catosci lub czesci Ustug wykonywanych przez Inzyniera w ramach Umowy wraz
z podaniem powodu zakwestionowania nalezytego wykonania tych Ustug.
Inzynier i Zamawiajacy dotozg wszelkich staran, aby osiggna¢ porozumienie w
kwestii spornej naleznosci. Do czasu ich wyjasnienia Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymacd sporng ptatnosc. Jezeli Strony nie dojdg do porozumienia w tym
zakresie w terminie 30 dni od zakwestionowania przez Zamawiajacego czesci
ptatnosci Strony mogq oddac spdér pod rozstrzygniecie wiasciwemu sadowi,
zgodnie z § 20 Umowy.

10. [Odpowiedzialno$¢ Stron oraz 2Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy]

Inzynier ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu i bedace w szczegdlnosci skutkiem lub pozostajgace w zwigzku
ze Swiadczeniem przez niego Ustug. Jakakolwiek instrukcja, zatwierdzenie,
zgoda Ilub przychylne stanowisko wyrazone przez Zamawiajgcego nie
powodujg ograniczenia odpowiedzialnosci Inzyniera. Jednakze jezeli Inzynier
wyrazi swojg negatywng opinie odnosnie jakiejkolwiek instrukcji lub
zatwierdzenia Zamawiajgcego, a Zamawiajacy nie uwzgledni tej opinii i wyda
Inzynierowi polecenie uwzgledniania tej instrukcji lub zatwierdzenia, Inzynier
nie bedzie odpowiadat za szkode wyrzadzong Zamawiajagcemu wskutek
uwzglednienia jego instrukcji lub zatwierdzenia. Inzynier nie ma obowigzku
uwzglednienia instrukcji sprzecznych z prawem.

Inzynier zwolni Zamawiajacego, pracownikdw Zamawiajgcego i jego
wspotpracownikow, od wszelkich roszczen zwigzanych z jakimikolwiek
kosztami, zadaniami i postepowaniami z tytutu szkdéd osobistych lub

majatkowych poniesionych przez osoby trzecie, ktére powstaty posrednio lub
bezposrednio na skutek dziatania lub zaniechania ze strony Inzyniera.

Inzynier zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych

okolicznosciach i wysokosci:

a) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 9 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazdy dzien zwtoki w ztozeniu Raportéw opisanych w Zataczniku
nr 2,
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10.

11.

b) 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 9 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazdy dzien zwtoki w uzupetnieniu Raportu w sposdb opisany
w § 8 ust. 2,

c) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 9 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazdy dzien zwiloki w wykonaniu jakichkolwiek zobowigzan
Inzyniera wynikajacych z Umowy i/lub Kontraktu,

d) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 9 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazde niewykonanie lub nienalezyte wykonanie postanowien § 6
ust. 30 - 31 niniejszej Umowy,

e) 10% wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 9 ust. 1 niniejszej
Umowy w przypadku odstgpienia i/lub wypowiedzenia Umowy przez
Zamawiajacego z powodu okolicznosci lezacych po stronie Inzyniera.
Zamawiajacy pozostaje uprawniony do naliczenia kary umownej opisanej
w niniejszym podpunkcie d), w terminie 120 dni od daty odstgpienia i/lub
wypowiedzenia.

Zamawiajacy zaptaci Inzynierowi kare umowng w przypadku wypowiedzenia
i/lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego bez waznego powodu,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1.

Zamawiajacy pozostaje uprawniony do dochodzenia odszkodowania
przenoszacego wartosc¢ kary umownej.

Inzynier ztozyt i wutrzyma przez caty Okres Obowigzywania Umowy
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w formie i wysokosci zgodnej
z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdédwienia.

Warto$s¢ ZNWU wynosi 10% ceny brutto wskazanej w § 9 ust. 1 Umowy
i wniesione zostato w formie przewidzianej w SIWZ.

W przypadku wniesienia ZNWU w formie gwarancji bankowej Iub
ubezpieczeniowej gwarancja winna odpowiadac tresci okreslonej w SIWZ.

W przypadku wniesienia ZNWU w pienigdzu Wykonawca wptaci wartos¢
finansowg przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w tresci
SIWZ.

Zamawiajacy ma prawo zaspokojenia z ZNWU wszelkich uzasadnionych
roszczen, odszkodowan, kosztéow i wydatkdw, do ktdrych Zamawiajacy moze
staC sie uprawniony na podstawie niniejszej Umowy lub przepiséw prawa
powszechnie obowigzujgcego.

Inzynier zobowigzany jest do przedtuzania zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy do czasu wystawienia Koncowego Swiadectwa Ptatnosci
zgodnie z klauzulg 14.13 Warunkdéw Kontraktu.
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12.

13.

14.

15.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie ;Wrécone Inzynierowi
w terminie 30 dni od daty wystawienia Korncowego Swiadectwa Ptatnosci
zgodnie z klauzulg 14.13 Warunkdéw Kontraktu.

W przypadku wydtuzenia maksymalnego czasu realizacji Ustugi oraz
w przypadku, gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz pieniaqdz
na okres nie krétszy niz 5 lat, Inzynier zobowigzany bedzie do odpowiedniego
przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
whiesienia nowego zabezpieczenia, bez odrebnego w tym zakresie wezwania
przez Zamawiajacego, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Koszty przedifuzenia waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Inzynier.

Jezeli Inzynier w terminie, o ktéorym mowa w ust. 13, nie dostarczy
Zamawiajgcemu przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
lub nie wniesie nowego zabezpieczenia, Zamawiajacy zmieni forme
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniaqdzu na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 14, nastgpi po uptywie terminu przewidzianego
na przedtuzenie lub wniesienie nowego zabezpieczenia lecz nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

IV. ZAWIESZENIE

8§ 11. [Zawieszenie]

1.

Zamawiajacy ma prawo zawiesi¢ wykonywanie Ustug przez Inzyniera
z dowolnej przyczyny, w kazdym czasie, w Okresie Obowigzywania Umowy,
poprzez pisemne oswiadczenie ztozone Inzynierowi nie pdzniej niz na 7 dni
przed datg planowanego zawieszenia.

Zamawiajacy powiadomi Inzyniera o zamiarze zawieszenia wykonywania Ustug
w formie pisemnej wskazujac date poczatkowg okresu zawieszenia.

W okresie zawieszenia Zamawiajacy ma prawo zadacé, aby Inzynier wznowit
$Swiadczenie Ustug, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy po doreczeniu
Inzynierowi pisemnego zawiadomienia wskazujgcego date wznowienia
Swiadczenia Ustug przez Inzyniera. Inzynier dotozy wszelkich staran, aby
podja¢ swiadczenie ustug nie pdézniej niz w terminie 14 dni od zawiadomienia
przez Zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajacy nie zwrdci sie do Inzyniera o wznowienie $wiadczenia Ustug
przez okres 90 dni, kazda ze stron Umowy moze zwrdci¢ sie z pisemng
propozycjq zakonczenia wykonywania i rozwigzania Umowy. Druga strona
ustosunkuje sie w formie pisemnej do ztozonego zadania w terminie 28 dni od
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dnia zgtoszenia zadania. Jezeli ustosunkowanie sie przekazane przez strone
nie usatysfakcjonuje drugiej, a zawieszeniem objeta jest catos¢ Ustug, to po
wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu do wznowienia $wiadczenia
Ustug, strona wnioskujaca moze da¢ powiadomienie o natychmiastowym
wypowiedzeniu Umowy.

Jezeli zgodnie z ust. 1 powyzej Zamawiajqcy zawiesi wykonywanie Ustug przez
Inzyniera, woéwczas Inzynier bedzie mie¢ prawo do zadania wypfaty
wynagrodzenia naleznego za te czes¢ Ustug, ktére zostaty nalezycie wykonane
do daty zawieszenia.

W okresie zawieszenia wykonywania Ustug, Inzynierowi nalezne jest

odpowiednio obliczone wynagrodzenie kwartalne w wysokosci:

a)w odniesieniu do okresu zawieszenia rozpoczetego przed podpisaniem
Kontraktu lub w trakcie etapu projektowania w kwocie stanowigcej 0,015%
wynagrodzenia, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zawieszenia,

b) w odniesieniu do okresu zawieszenia rozpoczetego w okresie realizacji Robot
i przed datg wydania Swiadectwa Przejecia w kwocie stanowigcej 0,035%
wynagrodzenia, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zawieszenia.

Zaptata wynagrodzenia w sposOb opisany w ust. 6 wyczerpuje wszelkie
roszczenia Inzyniera zwigzane z zawieszeniem wykonania Umowy.

Naleznosci wyptacone Wykonawcy zgodnie z zapisem ust. 6 zwiekszg
odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia opisang w § 9 ust. 1 i 3 litera b) i c)
powyzej, stanowigc dodatkowe wynagrodzenie Inzyniera wprowadzone w
drodze aneksu do Umowy. Zamawiajqcy poinformuje pisemnie Inzyniera o
ustaleniu nowej wartosci wynagrodzenia umownego.

W razie podjecia wykonywania Ustug przez Inzyniera, ptatnos¢ wynagrodzenia
nastepuje w sposob zgodny z postanowieniami Umowy.

§ 12. [Wypowiedzenie Umowy]

1.

Zamawiajacy ma prawo wypowiedzie¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym

w przypadku:

a) zwiloki w realizacji ktéregokolwiek z obowigzkdw Inzyniera diuzszego niz
14 dni, po uprzednim bezskutecznym uptywie dodatkowego 7-dniowego
terminu do nadrobienia zwioki,

b) stwierdzenia niewyptacalnosci Inzyniera, w szczegolnosci w przypadku
wszczecia wobec niego postepowania egzekucyjnego, czy postawienia
Inzyniera w stan likwidacji,

c) zaprzestania przez Inzyniera prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,
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d) naruszania postanowien Umowy przez Inzyniera, w szczegdlnosci:
obowigzku poufnosci, zakazu postugiwania sie Podwykonawcami bez
pisemnej zgody Zamawiajacego, niesktadania Raportéw, o ktérych mowa,
braku ubezpieczenia,

e) nie ztozenia i/lub braku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zgodnego z niniejszg Umowa.

2. Wypowiedzenie niniejszej Umowy, zgodnie 2z postanowieniami w niej
zawartymi, niezaleznie od powoddéw takiego wypowiedzenia, nie narusza praw
ani roszczen Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem Umowy, zaniechaniem
albo niedbalstwem Inzyniera, ktére miaty miejsce przed takim rozwigzaniem.

3. W przypadku wypowiedzenia od Umowy w sposdb przewidziany w niniejszym
paragrafie, Inzynier uprawniony pozostaje wyfacznie do zadania zaptaty
wynagrodzenia tytutem nalezycie wykonanych Ustug do dnia rozwigzania
Umowy.

4, Jezeli $wiadczenie Ustug zostanie zawieszone Ilub rozwigzane przez
Zamawiajgcego, wéwczas po zawieszeniu lub wypowiedzeniu od niniejszej
Umowy, zgodnie z jej postanowieniami, Inzynier zobowigzany bedzie
dostarczy¢ Zamawiajagcemu w ciggu 10 dni od daty zawieszenia lub daty
wypowiedzenia wszystkie Dokumenty. Inzynier jest rowniez obowigzany
podja¢ dziatania umozliwiajgce podjecie jego dotychczasowych obowigzkow
przez Zamawiajgcego lub podmiot trzeci. Inzynier jest obowigzany do petnej
wspotpracy w tym zakresie.

5. Wypowiedzenie Umowy przez Zamawiajgcego nastgpi¢ moze w terminie nie
dtuzszym niz 120 dni od daty wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 1
powyzej.

V. POSTANOWIENIA DODATKOWE
8§ 13. [Ubezpieczenie]

1. Inzynier zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania przez caty czas
wykonywania Umowy - ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu
prowadzonej dziatalnosci oraz posiadanego mienia z sumg gwarancyjng nie
mniejszg niz 1.000.000,00 zi, na jeden wypadek i na wszystkie wypadki w
kazdym rocznym okresie ubezpieczenia. Ochrong powinny by¢ objete
zdarzenia zaistniate w okresie ubezpieczenia, zgtoszone przed uptywem
terminu przedawnienia.

2. Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie uwzgledniat specyfike
zadan i ustug wykonywanych w ramach Umowy. Zakres ubezpieczenia obejmie
szkody na osobie, szkody rzeczowe, straty finansowe oraz szkody poniesione
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera.
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Ubezpieczenie, ktdre Inzynier jest zobowigzany zapewnic¢ zgodnie z warunkami
niniejszej Umowy, obejmie wszelkie dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i
innych podmiotéw zaangazowanych przez Inzyniera lub dziatajgcych w jego
imieniu lub na jego rzecz w zwigzku z realizacjg Umowy.

W umowie ubezpieczenia Inzyniera nie bedzie miata zastosowania franszyza
redukcyjna, franszyza integralna oraz udziat wiasny.

Dokument ubezpieczenia niespetniajgcy warunkdéw, o ktérych mowa w ust.
1-4, nie zostanie przyjety przez Zamawiajgcego. Jakakolwiek zmiana
warunkow ubezpieczenia opisanych w ust. 1-4 po przedstawieniu dokumentu
ubezpieczenia Zamawiajacemu, jest bezskuteczna wobec Zamawiajacego.

Inzynier przedtozy Zamawiajgcemu kopie dokumentu ubezpieczenia nie
pdzniej niz ciagu 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz
optacaniem sktadek ubezpieczeniowych obcigzajg Inzyniera.

Inzynier zobowigzany jest do przedtuzania umowy ubezpieczenia do czasu
rzeczywistego zakonczenia Umowy oraz do przedktadania potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem
zaptaty sktadki Zamawiajagcemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed
uptywem okresu, na jaki zawarta byta umowa poprzednia.

W przypadku nienalezytego wykonania zobowigzan Inzyniera opisanych w ust.
1 - 8, Zamawiajacy uprawniony pozostaje do zawarcia wymaganych Umowg
ubezpieczen na koszt i ryzyko Inzyniera.

§ 14. [Prawa autorskie]

1.

Inzynier nabedzie i przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe
i prawa pokrewne, w tym wytgczne prawa do zezwolenia na wykonywanie
zaleznych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej
Umowy na inne osoby, do wszystkich utworéw powstatych w wykonaniu lub
w zwigzku z wykonaniem Umowy, w tym w szczego6lnosci do Raportow
i Dokumentacji Inzyniera, wraz z prawem dokonywania w nich zmian oraz
prawem wifasnosci egzemplarzy tych utwordéw, w szczegolnosci:
a) w ramach wynagrodzenia okre$lonego w niniejszej Umowie,
b) bezwarunkowo i niezwtocznie,
c) do nieograniczonego w czasie Kkorzystania i rozporzadzania przez
Zamawiajacego, w tym do:
e wytgcznego uzywania i wykorzystania utworéw we wszelkiej dziatalnosci,
w tym w zakresie prowadzonych inwestycji, dziatalnosci promocyijnej,
reklamowej, informacyjnej i ustugowej,
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e wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworéw
wszelkimi technikami, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg, w szczegdlnosci ich
zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapiséw na ptytach CD, DVD, Blu-
ray, kasetach magnetofonowych i kasetach video,

e publicznego wykonywania, wystawiania i wysSwietlania utworéw na
wszelkich imprezach otwartych i zamknietych, w tym publicznego
udostepniania utworéw w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do nich
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

e nadawania za pomoca wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za
posrednictwem satelity,

e wprowadzania do obrotu,

e wydawania i rozpowszechniania,

e wprowadzania do pamieci komputera i umieszczania w sieci Internet oraz
w sieciach wewnetrznych typu Intranet,

e odtwarzania i reemitowania,

e uzyczenia lub najmu oryginatdéw oraz innych egzemplarzy utwordw.

2. W wypadku pojawienia sie nowego pola eksploatacji w stosunku do pdl

okreslonych w ust. 1 powyzej, na zadanie Zamawiajacego strony zmienig
Umowe w ten sposob, iz do niniejszej Umowy dodadzg zapis o przeniesieniu
autorskich praw majatkowych, zaleznych i pokrewnych do utworéw
stworzonych w wykonaniu lub w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy
rowniez na tym polu eksploatacji, za wynagrodzeniem w kwocie 1,00 zioty
(stownie: jeden ztoty 00/100) plus podatek od towardw i ustug VAT za kazde
pole, tj. w kwocie brutto 1,23 ztotych (stownie: jeden ztoty 23/100) za kazde
pole.

Skutek rozporzadzajacy w stosunku do utworédw nastepuje z chwilg ich
przyjecia lub przejecia poszczegdlnych czesci przez Zamawiajgcego, bez
ograniczen co do terytorium, czasu oraz liczby egzemplarzy. Réwnoczesnie
z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajgacy nabywa
wiasnosc¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Inzynier oswiadcza, ze w stosunku do osbéb trzecich uczestniczacych
w wykonywaniu przedmiotu Umowy wystepuje w charakterze pracodawcy,
zamawiajgcego lub zleceniodawcy i zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie roszczenia
tych oséb z tego tytutu.

Inzynier zezwala Zamawiajagcemu na korzystanie z opracowan utwordéw oraz
ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerdobkami
- tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych. Inzynier wyraza zgode na
dokonywanie zmian i modyfikacji utworéw/dokumentéw samodzielnie przez
Zamawiajgcego lub osoby wskazane przez Zamawiajagcego w zakresie
opisanym w zdaniu poprzednim.
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6. Wszelkie niewykorzystane materiaty lub projekty przygotowane lub stworzone
przez Inzyniera lub przez osoby trzecie na zlecenie Inzyniera, zaréwno bedace,
jak i nie bedace przedmiotem autorskich i pokrewnych praw majatkowych, nie
bedgq wykorzystywane przez Inzyniera, ani omawiane lub ujawniane osobom
trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.

8§ 15 [Zmiana Umowy]

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiany Umowy
mozliwe sg na zasadach okres$lonych w art. 144 ustawy PZP.

2. Strona wnioskujgca o zmiane Umowy ztozy odpowiedni wniosek drugiej
stronie.

3. Ztozenie wniosku, o ktérym mowa w ust. 2 stanowi warunek umozliwiajacy
podjecie procedury zmiany Umowy.

4, Zmiana sposobu wykonania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku
zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

a) sity wyzszej,

b) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje Ustugi lub swiadczenia Stron, z zastrzezeniem lit. g),
c) powstania obowigzkéow wynikajacych z wytycznych wdrazania funduszy

unijnych, z ktérych Kontrakt lub Umowa jest finansowana,

d) koniecznosci skrdocenia minimalnego czasu realizacji Ustugi albo wydtuzenia
maksymalnego czasu realizacji Ustugi w nastepstwie:

e zmian Czasu na Ukonczenie Kontraktu,
e ustalenia innego niz pierwotnie ustalony terminu wykonania Kontraktu,

e) w przypadku wydtuzenia maksymalnego czasu realizacji Ustugi zwigzanego
ze zmiang zakresu Dokumentow Wykonawcy na etapie projektowania i/lub
Robdt,

f) koniecznos$ci wprowadzenia zmian w nastepstwie ewentualnego rozwigzania
Kontraktu z Wykonawcg przed ukonczeniem Dokumentéw Wykonawcy i/lub
Robét i wynikajacq z tego faktu koniecznoscig dostosowania Umowy do
zaistniatej sytuacji, w tym zastgpienie dotychczasowego Wykonawcy
nowym,

g) koniecznos¢ wprowadzenia zmian w zwigzku z okolicznosciami opisanymi
w Art. 142 ust. 5 ustawy PZP,

h) zawieszenia Umowy w sposob opisany w § 11,

i) w wypadku pojawienia sie nowego pola eksploatacji w stosunku do pdl
okres$lonych w Umowie.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Inzyniera, o
ktorym mowa w § 9 ust 1 Umowy we wszystkich przypadkach i na warunkach
okreslonych niniejszg Umowg, w tym w szczegdlnosci w przypadku zmiany
Umowy na podstawie:
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a) okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. a) - c) powyzej, Inzynierowi przystuguje
zwrot wytacznie uzasadnionych i udokumentowanych przez Inzyniera
kosztéw bedacych bezposrednim nastepstwem  zidentyfikowanych
okolicznosci stanowigcych przestanke zmiany Umowy,

b) okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. d) powyzej, w przypadku wydtuzenia
maksymalnego czasu realizacji Ustugi bez zmiany zakresu, Inzynierowi
przystuguje wytacznie zryczattowany zwrot kosztéw w wysokosci Sredniej
wartosci wynagrodzenia miesiecznego brutto z okresu ostatnich 2 miesiecy
wykonania Ustugi w czesci dotyczacej Dokumentéw Wykonawcy etapu
projektowania,

c) okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. d) powyzej, w przypadku wydtuzenia
maksymalnego czasu realizacji Ustugi bez zmiany zakresu, Inzynierowi
przystuguje wytacznie zryczattowany zwrot kosztow w wysokosci sredniej
wartosci wynagrodzenia kwartalnego brutto z okresu ostatnich szesciu
miesiecy wykonania Ustugi w czesci dotyczacej Robdt,

d) okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. e) powyzej, w odniesieniu do
Dokumentéw Wykonawcy na etapie projektowania, Inzynierowi przystuguje
wytacznie zryczattowany zwrot kosztow w wysokosci Sredniej wartosci
wynagrodzenia miesiecznego brutto z okresu ostatnich 2 miesiecy
wykonania Ustugi oraz proporcjonalne zwiekszenie kwoty za Ustuge,

e) okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. €) powyzej, w odniesieniu do Robdt,
Inzynierowi przystuguje wylacznie zryczattowany zwrot kosztow w
wysokosci sredniej wartosci wynagrodzenia kwartalnego brutto z okresu
ostatnich szesciu miesiecy wykonania Ustugi oraz proporcjonalne
zwiekszenie kwoty za Ustuge,

f) okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. f) powyzej, Inzynierowi przystuguje zwrot
wytacznie uzasadnionych i udokumentowanych przez Inzyniera kosztow
bedacych bezposrednim nastepstwem zidentyfikowanych okolicznosci
stanowigcych przestanke zmiany Umowy i trwajacych do momentu wyboru
i zawarcia umowy z howym Wykonawcg,

g) okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. g) powyzej oraz w odniesieniu do
brzmienia art. 142 ust. 5 pkt. 1) ustawy PZP, Inzynierowi przystuguje wzrost
wynagrodzenia odpowiednio do wzrostu stawki podatku od towardw i ustug,

h) okolicznos$ci opisanych w ust. 4 lit. g) powyzej oraz w odniesieniu do
brzmienia art. 142 ust. 5 pkt. 2) ustawy PZP, Inzynierowi przystuguje wzrost
wynagrodzenia odpowiednio do przedstawionych i udokumentowanych
kosztow zwigzanych ze wzrostem wynagrodzenia Personelu Inzyniera,
spowodowanych zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

i) okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. g) powyzej oraz w odniesieniu do
brzmienia art. 142 ust. 5 pkt. 3) ustawy PZP, Inzynierowi przystuguje wzrost
wynagrodzenia odpowiednio do przedstawionych i udokumentowanych
kosztéw zwigzanych ze wzrostem wynagrodzenia Personelu Inzyniera,
spowodowanych zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
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ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

j) okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. h) powyzej, Inzynierowi przystuguje
wzrost wynagrodzenia w sposéb wskazany w § 11,

k) okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. i) powyzej, Inzynierowi przystuguje
wzrost wynagrodzenia w sposdb wskazany w § 14 ust. 2.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Okresu Obowigzywania Umowy we
wszystkich przypadkach i na warunkach okreslonych niniejszg Umowg, w tym
w szczegolnosci w przypadku zmiany Umowy na podstawie:
a) okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. d) - e) powyzej, Okres Obowigzywania
Umowy ulega zmianie proporcjonalnie do:
e zmiany Czasu na Ukonczenie,
e zmiany pierwotnie ustalonego terminu wykonania Kontraktu,
b) okolicznosci opisanych w ust. 4 lit. h) powyzej, Okres Obowigzywania
Umowy ulega zmianie w sposob opisany w § 11.

8§16. [Przeniesienie praw/obowiazkow i podzlecanie prac]

Inzynier nie ma prawa dokonaé przeniesienia ktéregokolwiek ze swoich praw
lub zobowigzan wynikajacych z Umowy na rzecz osoby trzeciej (w tym
w szczegolnosci dokonywania cesji wierzytelnosci) i to pod rygorem
niewaznosci takiego przeniesienia, bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§ 17. [Przekazywanie informacji]

1.

Wszelkie zawiadomienia oraz inne formy korespondencji doreczane na
podstawie lub w zwigzku z Umowa ktorejkolwiek ze Stron beda uwazane za
doreczone w momencie ich dostarczenia — w przypadku doreczania do rak
witasnych lub wysyitki listu — lub w momencie nadania - w przypadku faksu
i/lub e-mail — do Strony - adresata pod adres okreslony w niniejszej Umowie
lub pod adres podany w po6zniejszym terminie przez dang Strone, jako adres
korespondencyjny.

Zawiadomienie lub inny rodzaj korespondencji dostarczony w miejsce odbioru
w dniu nie bedacym dniem roboczym lub po normalnych godzinach pracy
bedzie traktowane jako dostarczone w kolejnym dniu roboczym.

Potwierdza sie, ze =zawiadomienia i polecenia wymieniane pomiedzy
Zamawiajacym, Inzynierem, przedstawicielami Stron i Personelem Inzyniera
bedg przesytane z uzyciem poczty elektronicznej (e-mail), w tym kazdorazowo
do wiadomosci Zamawiajgcego na adres: ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin.
Taka korespondencja dla swej skutecznosci wymaga potwierdzenia w formie
pisemnej lub faksem - najpdzniej w dniu nastepujagcym po dniu wystania
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korespondencji elektronicznej. Date doreczenia ustala sie zgodnie z zapisem
ust. 1 powyzej. Ilekro¢ Umowa wyraznie wymaga pisemnej formy
zawiadomienia, wéwczas powiadomienie e-mailem nie bedzie uwazane za
wystarczajgce dla przyjecia doreczenia i musi by¢ rowniez wykonane w formie
konwencjonalnej (przestanie wersji papierowej pocztg lub kurierem).

4, W przypadku zmiany adresu lub odmowy odbioru, jak réwniez innej przyczyny
uniemozliwiajagcej Zamawiajgcemu doreczenie korespondencji pod adres
wskazany przez Inzyniera jako adres do doreczen, korespondencje takg uznaje
sie za doreczong z dniem otrzymania przez Zamawiajacego informacji o braku
mozliwosci doreczenia.

5. Strony postanawiajq, iz doreczenia dokonywane by¢ mogq pomiedzy nimi wg
danych teleadresowych wskazanych w Zataczniku nr 8 do niniejszej Umowy
- Lista Adresowa.

§ 18. [Podatki oraz Status Inzyniera]

1. O ile przepisy nie stanowig inaczej, Zamawiajacy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci za ptatnos¢ jakichkolwiek podatkéw lub innych naleznosci
publicznych, ktére bedg obcigzaty Inzyniera, z tytutu obowigzywania niniejszej
Umowy lub jej wykonywania.

2. Inzynier bedzie wykonywat wszystkie swoje zobowigzania wynikajace
z niniejszej Umowy jako niezalezny wykonawca.

3. Ustalenia Umowy nie stwarzajg stosunku pracownik — pracodawca pomiedzy
Inzynierem i/lub jakimkolwiek cztonkiem Personelu Inzyniera,
a Zamawiajacym i/lub przedstawicielem Zamawiajgcego.

8§ 19. [Obowiagzek informacyjny realizowany przez Zamawiajacego wobec
Inzyniera/ o0s6b podpisujacych umowe w imieniu Inzyniera
i osob trzecich]

1. Zamawiajacy os$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych
w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych), zwanego dalej ,RODO”, w odniesieniu do danych osobowych osdb
fizycznych reprezentujacych Inzyniera oraz osodb fizycznych wskazanych przez
ten podmiot jako osoby do kontaktu/koordynatorzy/inne osoby odpowiedzialne
za wykonanie Umowy, a takze podwykonawcy.
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2. Zamawiajacy oswiadcza, ze powotat administratora bezpieczenstwa
informacji/wyznaczyt inspektora ochrony danych o ktérym mowa w art. 37-39
RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zamawiajgcego: Pan
Marek Zurakowski, tel. +48 91 430 82 13 e-mail: iod@port.szczecin.pl.

3. Dane osobowe o0sdb, o ktérych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez
Zamawiajgcego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO jedynie w celu
i zakresie niezbednym do wykonania zadan administratora danych osobowych
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy w kategorii dane zwykte - imig,
nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer stuzbowego telefonu,
stuzbowy adres email, posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do
realizacji Umowy, a takze w przypadku ztozenia petnomocnictw, osSwiadczen i
innych dokumentéw - dane osobowe w nich zawarte.

4. Odbiorcami danych osobowych beda:

a) osoby Ilub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
W zwigzku z przyznaniem Zamawiajgcemu $rodkdéw z Unii Europejskiej;

b) upowaznieni pracownicy administratora,

c) pracownicy i wspodtpracownicy kancelarii prawnych wspotpracujgcych
z Zamawiajacym,

d) instytucje upowaznione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami
i uprawnieniami.

5. Dane osobowe 0sodb, o ktérych mowa w ust. 1, bedg mogty zostac przekazane
instytucjom kontrolujagcym oraz Komisji Europejskiej na zasadach okreslonych
w ramach Instrumentu ,tgczac Europe” (CEF) - Sektor Transportu Zadanie
pod nazwa: ,Zagospodarowanie rezerwy terenowej w potudniowej czesci
Terminala Promowego w Swinoujsciu - miejsca postojowe”, realizowanego w
zwigzku z zawartg Umowg nr INEA/CEF/TRAN/M2018/ 1787737 o udzielenie
dotacji w ramach Instrumentu ,taczac Europe” (CEF) - Sektor Transportu, pod
nazwa dziatania: ,Eliminacja ‘waskich gardet’ ostatniej mili - budowa parkingu
rezerwowego dla samochodéw cigzarowych w Terminalu Promowym w
Swinoujsciu”, numer dziatania 2018-PL-TM-0028-W.

6. Dane osobowe o0sdb, o ktéorych mowa w ust. 1, nie beda przekazywane
podmiotom trzecim, o ile nie bedzie sie to wigzato z koniecznoscig wynikajacg
z realizacji Umowy.

7. Dane osobowe oséb, o ktérych mowa w ust. 1, nie bedgq przekazywane do
panstwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO.

8. Dane osobowe 0sdb, o ktdrych mowa w ust. 1, bedq przetwarzane w realizacji
Umowy oraz w okresie trwatosci projektu (obejmujacym w szczegdlnosci okres
gwarancji i rekojmi na zakres Robdét objetych realizacjg Kontraktu), chyba ze
niezbedny bedzie dtuzszy okres przetwarzania, np.: z uwagi na obowigzki
archiwizacyjne, dochodzenie roszczen itp.
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9.

Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, przystuguje prawo do zadania od
administratora danych dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania z zastrzezeniem art. 18 ust. 2 RODO, Ilub
whniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia
danych.

10.0sobom, o ktérych mowa w ust. 1, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych

11

12.

13.

osobowych przystuguje prawo do wniesienia skargi do wiasciwego ze wzgledu
na miejsce pobytu lub naruszenia przepisow o ochronie danych osobowych
organu nadzorczego.

.Podanie danych osobowych, o ktorych mowa w ust. 1, jest wymagane do

zawarcia i realizacji Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje
niemoznoscig zawarcia i realizacji Umowy. Wniesienie przez wyzej opisang
osobe fizyczng zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
skutkuje obowigzkiem Inzyniera niezwitocznego wskazania innej osoby w jej
miejsce.

W oparciu o dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajacy nie
bedzie podejmowat zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych
wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Inzynier zobowigzuje sie poinformowaé w imieniu Zamawiajgcego osoby
fizyczne niepodpisujace niniejszej Umowy, o ktérych mowa w ust. 1, o tresci
niniejszego paragrafu.

§ 20. [Postanowienia Koncowe]

1.

2.

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.

Wszelkie spory powstate na tle niniejszej Umowy Strony poddajq
rozstrzygnieciu sadu powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany Umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnego
aneksu podpisanego przez Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majq zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Zataczniki do Umowy:
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Ustugi.

Raporty.

Decyzje.

Harmonogram Realizacji.

Harmonogram Realizacji Projektowania i Robot.
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Personel Inzyniera.

Lista Adresowa.

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJACY INZYNIER
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