$ Rzeczpospolita Wspétfinansowane przez Unig Europejska
- Polska Instrument ,taczac Europe”

PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

USLUGI

Zatacznik nr 1 do Umowy nr
o petnienie funkcji Inzyniera dla Inwestycji pod nazwa:
~Zagospodarowanie rezerwy terenowej w potudniowej czesci Terminala
Promowego w Swinoujsciu — miejsca postojowe"”

Obowiazki Inzyniera

Dla potrzeb niniejszego zamowienia, od wykonawcy zamdwienia bedzie sie
wymagato, aby petnit role Inzyniera dla potrzeb Kontraktu realizowanego zgodnie
z Warunkami Kontraktowymi wedtug FIDIC - ,Warunki Kontraktowe dla Urzadzen
oraz Projektowania i Budowy”, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008
z erratg (ttumaczenie 1. wydania 1999), przygotowane i opublikowane przez
Miedzynarodowgq Federacje Inzynieréw Konsultantéw (Federation Internationale
des Ingenieurs - Conseils - FIDIC, P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12,
Szwajcaria) - zmienione tresciag Warunkéw Szczegdlnych oraz uzupetnionych o
wszelkie inne dokumenty okreslajace Inwestycje oraz warunki jej wykonania, w
tym w szczegolnosci: Decyzje, Dokumenty, Dokumenty Wykonawcy oraz zgodnie
Zz przepisami polskiego prawa. Minimalny, wymagany przez Zamawiajgcego,
zakres zadan Inzyniera bedzie zawierat prowadzenie nizej wymienionych dziatan.

1. Zadania Inzyniera, dziatania w okresie przed rozpoczeciem realizacji
Kontraktu:

1) przygotowanie wspdlnie z Zamawiajacym stanowiska w zakresie
ewentualnych odwotan i skarg do sadu w postepowaniu na wybdr Wykonawcy
Robot,

2) opiniowanie i konsultacje z Zamawiajagcym w toku postepowania na wybor
Wykonawcy w nastepujacy sposob:
- udziat w pracach organéw Zamawiajacego prowadzacych
postepowanie na wybdr Wykonawcy w charakterze eksperta oraz
zajmowanie merytorycznego stanowiska w kazdej kwestii dotyczacej
zakresu zobowigzan Inzyniera.

2. Podstawowe zadania Inzyniera oraz dziatania podczas realizacji
Kontraktu:

Weryfikacja i koordynacja prac projektowych:

1) Inzynier jest zobowigzany do dokonywania na biezaco, w miare postepu
prac projektowych, opiniowania, weryfikacji oraz akceptacji Dokumentéw
Wykonawcy sporzadzanych przez Wykonawce Robot, zgodnie z Umowag,
postanowieniami Klauzuli 5 Warunkéow Kontraktu, wymaganiami



2)

3)

4)

5)

6)

7)

okreslonymi w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, a w szczegdlnosci
do:

a) weryfikacji Dokumentéw Wykonawcy pod wzgledem ich zgodnosci
z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,
obowigzujacymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi
oraz wiedzg techniczng;

b) weryfikacji i nadzorowania prawidiowosci zaprojektowania linii
rozgraniczajacej inwestycji, w kontekscie zajetosci terenu oraz
prawidtowosci podziatow nieruchomosci;

c) weryfikacji i nadzorowania przyjmowania optymalnych rozwigzan
projektowych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego oraz
konserwacji i eksploatacji Robot;

d) weryfikacji i nadzorowania wykonania projektu robét geologicznych
wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu oraz wykonania w
zaleznosci od potrzeb opinii geotechnicznej, dokumentacji badan
podtoza gruntowego, dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i
projektu geotechnicznego;

e) weryfikacji i nadzorowania wykonania materiatow niezbednych do
wystgpien o uzgodnienia formalno-prawne, w tym m.in. decyzje o
pozwoleniach wodnoprawnych, uzgodnienia z gestorami sieci,
decyzje o pozwoleniu na budowe;

f) weryfikacji i nadzorowania procedury uzupetniania dokumentacji
projektowej w toczacych sie postepowaniach o wydanie decyzji;

g) weryfikacji pozostatych Dokumentéw Wykonawcy wymienionych w
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym w trakcie realizacji
Kontraktu;

h) analiza stanu kornicowego Dokumentéw Wykonawcy, Przedmiaréw
Robot oraz wszelkich opracowan przygotowanych przez
projektantow Wykonawcy w ramach Kontraktu Wykonawcy z
Zamawiajacym na potrzeby sporzadzenia Raportu dla Dokumentow
Wykonawcy, analiza stanu koncowego wzorca Kontraktu na
potrzeby sporzadzenia Raportu dla wzorca Kontraktu,

Inzynier jest zobowigzany zweryfikowa¢ wszystkie wykonane przez
Wykonawce Robét w czasie realizacji Umowy Dokumenty Wykonawcy, w
szczegolnosci pod katem zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami opisanymi w Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym.

Inzynier jest zobowigzany koordynowac prace projektowe Wykonawcy
Robot.

Inzynier jest zobowigzany do udziatu w regularnych cotygodniowych
spotkaniach  konsultacyjnych z  Wykonawcg i/lub  personelem
Zamawiajgcego;

Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji
projektowej Inzynier przedstawi w Raportach miesiecznych.

Inzynier zobowigzany jest do biezacej weryfikacji Dokumentow
Wykonawcy. Dziatania Inzyniera zostang przedstawione i opisane w
Raporcie miesiecznym.

Inzynier powinien nadzorowa¢ prowadzenie nadzoru autorskiego,
weryfikowac i akceptowac dziatania projektanta, o ktérych mowa w art.
20 ustawy - Prawo budowlane.



8) Dokumenty Wykonawcy Robdét skierowane do realizacji Inzynier

zobowigzany jest opatrzy¢ pieczecig ,Do realizacji" wraz z podpisem
Kierownika Personelu Inzyniera — Inzyniera Rezydenta lub jego zastepcy.

Nadzorowanie:

Wystepowanie jako inspektor nadzoru, zgodnie z regulacjami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz aktami wykonawczymi, efektywne oraz
aktywne nadzorowanie Inwestycji i administrowanie Kontraktem, obejmujgace co
najmniej nastepujace czynnosci:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

wspotpracy z nadzorem autorskim, Wykonawca, uzytkownikami terenu,
nadzorem archeologicznym oraz podmiotami trzecimi dziatajacymi w ramach
umowy o dofinansowanie i Inwestycji;

przedstawienie pisemnego planu wspdtpracy z okresleniem warunkéw tej
wspotpracy, w odniesieniu do podmiotéw wskazanych w ust. 1), w terminie
28 dni od daty podpisania Umowy;

udziat oraz dziatanie w imieniu Zamawiajgcego w protokolarnym przekazaniu
dla Wykonawcy Robo6t Terenu Budowy na zasadach i w sposdb okreslony
w Kontrakcie;

reprezentowanie Zamawiajgcego na Terenie Budowy i obszarze Inwestycji;
petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zawartego Kontraktu;
sprawdzanie zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg
i pozwoleniem na budowe, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej
oraz sztukg budowlang;

zapewnhieniu codziennego nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisami
na liste obecnosci, dostepnej do wgladu w biurze Inzyniera;

sprawdzanie i potwierdzanie jakosci dostarczanych przez Wykonawce, w tym
w szczegdlnosci i bez ograniczania do: maszyn, urzadzen, materiatdw
budowlanych iinnych elementéw Inwestycji wymaganych zapisami
Kontraktu, w sposéb i na zasadach w nim opisanych;

sprawdzanie dokumentoéw, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, itd.
w celu unikniecia uzycia Materiatdw wadliwych lub nie majacych wymaganych
certyfikatéw;

zaakceptowanie przedtozonego przez Wykonawce (w formie pisemnej)
systemu zapewnienia jakosci, w tym w zakresie wymaganych préb i badan
w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiggniecia zaktadanych
parametréw przy odbiorach czesciowych i koncowym w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego;

potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia Sprzetu na
Terenie Budowy jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych Robot, i jako
zgodny lub nie z Kontraktem;

Inzynier nie dopusci do wycofania Sprzetu z Terenu Budowy, zgodnie
z Kontraktem;

sprawowanie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania
Materiatéw;
zatwierdzanie materiatdw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen

i dostaw przewidzianych przez Wykonawce do wbudowania oraz
zatwierdzanie autentycznosci, kompletnosci, prawidtowosci i formutowanie
zalecen dotyczacych wszelkich certyfikatéw, atestéw, dokumentow jakosci,
aprobat, deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw wiasnosci itp., w celu
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

niedopuszczenia do wbudowania Materiatow wadliwych lub niedopuszczonych
do stosowania;

sprawdzanie jakosci oraz zgodnosci zatwierdzonych uprzednio materiatow
budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen i dostaw z Kontraktem,
organizowanie dodatkowych testéw jakosci, jesli bedzie to konieczne,
polegajacych na zleceniu dodatkowych testéw jakosci przez specjalistyczne
instytuty, jezeli jest to niezbedne;

sprawdzanie poprawnosci wykonania i odbieranie Robét ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych;

uczestniczenie w prdbach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych;

potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét budowlanych oraz usunietych
wad;

organizowanie, prowadzenie i protokotowanie (w zapisie cyfrowym
i papierowym) cotygodniowych narad technicznych - rad budowy, z udziatem
Inzyniera Rezydenta, kierownika budowy, Przedstawiciela Wykonawcy,
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz innych wymaganych osdb;
wprowadzanie w trakcie realizacji Robot (w porozumieniu z nadzorem
autorskim) zalecen Zamawiajgcego, podmiotdw trzecich, w tym dziatajacych
w ramach umowy o dofinansowanie i Inwestycji;

biezgce zgtaszanie nadzorowi autorskiemu zastrzezen i ewentualnych zmian,
wprowadzonych przez Zamawiajacego i/lub Wykonawce;

dokonywanie z nadzorem autorskim stosownych uzgodnien oraz
egzekwowanie uzupetnien w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego;
informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych
i innych zgodnie z Kontraktem, z zachowaniem przepisow dotyczacych
zamowien publicznych - ustawa PZP, aktow wykonawczych oraz Wytycznymi
dostepnymi na stronie www.mr.gov.pl i wszelkimi regulacjami w zakresie
finansowania Inwestycji ze srodkéw UE w ramach Instrumentu ,taczac
Europe” (CEF) - Sektor Transportu na podstawie umowy
o dofinansowanie Projektu ,Eliminacja ‘waskich gardet’ ostatniej mili -
budowa parkingu rezerwowego dla samochodéw ciezarowych w Terminalu
Promowym w Swinoujéciu”;

przygotowywanie i przedktadanie Zamawiajagcemu Protokotéw Koniecznosci
oraz udziat w negocjacjach i sporzadzanie Protokotdw z negocjacji i innych
zgodnie z Kontraktem, z zachowaniem przepiséw dotyczacych zamowien
publicznych wraz z wyliczeniami dotyczgacymi tych robot, a takze opiniowanie
ich zasadnosci oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji;
zatwierdzanie harmonogramu dostaw Urzadzen i Materiatdw na Teren
Budowy ze szczegdélnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu
magazynowania oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowg i Kontraktem;
analizowanie i weryfikowanie dokumentéw sporzadzanych przez Wykonawce
(w tym nadzér autorski/projektantéw) na etapie realizacji Kontraktu, wraz z
ich pisemng opinig, przy czym zgodnos¢ lub jej brak odnosi sie odpowiednio
do zapiséw Kontraktu; ]

wystawianie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci wraz z ustalaniem wartosci
wykonanych prac projektowych i Robét, na zasadach i w sposob okreslony
w Kontrakcie;

przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy, sprawdzajacych co
najmniej prawidlowos¢ i jakos¢ wykonywanych Robdt, zabezpieczenie
bezpieczenstwa i zdrowia, jakos¢ uzywanych Materiatéw, itp., w sposéb i na
zasadach opisanych w Kontrakcie;

sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnien
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30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

i dokumentéw, takich jak: przynaleznos¢ do izby samorzgadu zawodowego,
ubezpieczenie kierownika budowy i kierownikdw robdot Wykonawcy,
potwierdzone pisemng notatkg, zatqczong do Raportu Miesiecznego;

w razie koniecznosci, sporzadzenie pisemnej opinii (w ciggu 5 dni od
ztozonego, przez strone Kontraktu, wniosku do Inzyniera) w zakresie
formalnym i merytorycznym dotyczacej zmiany Personelu Wykonawcy, jesli
z takim wnioskiem wystgpi jedna ze stron Kontraktu;

wydawanie zgodnie z Kontraktem oraz przepisami obowigzujacego prawa,
Wykonawcy, kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt, polecen
dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia Robot lub elementédw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych roboét budowlanych
i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych, potwierdzonych wpisem do
Dziennika Budowy;

zadanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robdt, dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robdt, a takze
wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja
mogtaby wywotac zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé
z projektem lub pozwoleniem na budowe;

zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testéw technologicznych
rozruchdéw urzadzen i wyposazenia;

prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat
w realizacji Inwestycji ze szczegdlnym uwzglednieniem ostrzezen, uwag i
wnioskow kierowanych do Wykonawcy, mogacych by¢é dowodami w razie
ewentualnych sporéw, roszczen Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.;
prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia Kontraktu zgodnie
z zasadami prowadzenia rozliczen oraz stosowanymi regulacjami dla
Inwestycji, z zachowaniem przepiséw dotyczacych zamoéwien publicznych -
ustawa PZP, aktéw wykonawczych oraz Wytycznymi dostepnymi na stronie
www.mr.gov.pl i wszelkimi regulacjami w zakresie finansowania Inwestycji ze
Srodkdw UE w zwigzku z zawartag Umowa nr INEA/CEF/TRAN/M2018/
1787737 o udzielenie dotacji w ramach Instrumentu ,taczac Europe” (CEF)
- Sektor Transportu, pod nazwa dziatania: ,Eliminacja ‘waskich gardet’
ostatniej mili - budowa parkingu rezerwowego dla samochoddéw ciezarowych
w Terminalu Promowym w Swinoujéciu”, numer dziatania 2018-PL-TM-
0028-W, w tym w szczegdlnosci przedstawianie wraz z kazdym Przejsciowym
Swiadectwem Ptatnosci szczegdétowego uzasadnienia dla przekroczen kazdej
pozycji przedmiarowej, robdt zamiennych i/lub dodatkowych;

sprawdzanie  faktur pod wzgledem formalnym, merytorycznym
i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiajgcemu do realizacji, po
uprzednim skontrolowaniu rozliczen pomiedzy Wykonawcg a jego
podwykonawcami, a w przypadku ich braku, przystgpienie do egzekwowania
od Wykonawcy zalegtych ptatnosci oraz przekazanie ich Zamawiajagcemu;
nadzér nad wrasciwym wywigzywaniem sie z Kontraktu przez Wykonawce;
przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiajacego odbioréw
czesciowych oraz odbioru koncowego Inwestycji w sposdb i na zasadach
zgodnych z zapisami Kontraktu;

nadzorowanie i egzekwowanie zalecen komisji odbiorowej oraz usuniecia
przez Wykonawce stwierdzonych usterek i wad odbiorowych;

opracowanie opinii dotyczacej wad Inwestycji uznanych za nienadajace sie
do usuniecia oraz wnioskowanie o ewentualne obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy z okresSleniem utraty wartosci Robot i kwot obnizonego
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41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)

wynagrodzenia za te Roboty;

sprawdzanie ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wtasnosci itd., za
ktore Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami Kontraktu,
polegajace na opiniowaniu ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji i praw
wiasnosci, o ktérych mowa, w formie pisemnej;

zatwierdzanie proponowanych metod wykonania Robdt, wtaczajac w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce;

pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji
projektowej oraz wszelkiej dokumentacji stuzacej do opisu przedmiotu
zamowienia, ktére mogq okazac sie niezbedne lub pozgdane podczas lub
w nastepstwie wykonywania Robét, na zasadach i w sposdb okreslony
w Kontrakcie;

przygotowanie propozycji szacowania wartosci lub/i weryfikacja juz
oszacowanej wartosci robdét dodatkowych i/lub zamiennych, innych,
przedtozenie ww. dokumentéw Zamawiajgcemu w terminie zgodnym
z Kontraktem;

uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych zakresu i wartosci
prac projektowych i Robdt, w szczegdlnosci w zakresie i terminach
wymaganych Kontraktem;

sprawdzenie poprawnosci dokumentéw Wykonawcy (w tym w szczegdlnosci
dokumentacji projektowej oraz powykonawczej) oraz ocena zgodnosci
z faktycznie wykonanymi Robotami, w sposdb i na warunkach okreslonych
w Kontrakcie;

pisemne opiniowanie wystgpien Wykonawcy wraz z pisemng analizg skutkéw
finansowych, formalnych i prawnych dla Kontraktu i Zamawiajacego.
Inzynier przekaze Wykonawcy decyzje Zamawiajacego niezwitocznie po jej
otrzymaniu, w terminie zgodnym z Kontraktem;

wydawanie Wykonawcy polecen w zakresie zawieszenia catosci lub czesci
Robdt, w przypadkach i na zasadach okresSlonych w Kontrakcie - zawsze
poprzedzane uzyskaniem zgody Zamawiajacego;

w przypadku przerwania wykonania Kontraktu, Inzynier jest zobowigzany
nadzorowa¢ nowy kontrakt bedacy kontynuacjg Kontraktu przerwanego
W sposob i na zasadach opisanych Umowg;

rozliczenie Kontraktu, w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek
przyczyny, w terminach i na zasadach okreslonych w Kontrakcie;
przygotowanie, w przypadku przerwania Robot przez Wykonawce,
inwentaryzacji wykonanych Robot;

w przypadku przerwania Kontraktu, wykonywanie wszelkich czynnosSci
zwigzanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzér nad przejeciem
Terenu Budowy nad robotami zabezpieczajacymi, itp., zgodnie z zapisami
Kontraktu;

zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie przez branzowych inspektoréow
nadzoru i Inzyniera Rezydenta, obmiardow Robdt wykonanych przez
Wykonawce i to zgodnie z Kontraktem;

podjecie niezbednych dziatan celem ochrony Zamawiajacego przed podwdjng
ptatnosciq wynagrodzenia za roboty podwykonawcéw w sytuacji
przewidzianej w przepisie art. 6471 kodeksu cywilnego;

sprawdzanie i zatwierdzanie wniosku o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci
W sposob przewidziany Kontraktem i Umowaq;

opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn
niedotrzymania Czasu na Ukonczenie z winy Wykonawcy, stanowigcych dla
Zamawiajgcego podstawe do naliczenia kar umownych, odszkodowania za
zwtoke i do dochodzenia (na zasadach ogodlnych kodeksu cywilnego)
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57)

58)

59)

60)

61)

62)

63)

64)

65)
66)

67)

68)

odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych.
Opinia w zakresie opisanym powyzej zostanie dostarczona Zamawiajagcemu
najpdzniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia ww. okolicznosci i uwzgledni
wszelkie uwarunkowania wynikajgce z Kontraktu i Umowy;

nadzér nad wykonaniem Rob6ot w dniach i godzinach ustalonych
w Kontrakcie;

wykonywanie nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testéw, prob
i rozruchédw oraz przegladéw, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych
przez Wykonawce wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych,
dokumentacji rozruchowej i instrukcji obstugi, w celu ufatwienia
przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu, oraz wsparcie
w postepowaniu majacym na celu doprowadzenie do uzyskania przez
Zamawiajacego uprawnienia do uzytkowania Inwestycji. Inzynier zaakceptuje
wyniki wszelkich préb przed oddaniem obiektu do eksploatacji, zgodnie z
Kontraktem;

powiadamianie Wykonawcy i Zamawiajacego o0 wykrytych wadach
wykonanych Robot oraz okreslenie zakresu Robét niezbednych do wykonania,
celem usuniecia tych wad wraz z podaniem wymaganych termindéw ich
wykonania, a nastepnie dokonania odbioru usuniecia wad. Wymagane jest
pisemne potwierdzenie usuniecia tych wad. W przypadku, jesli Wykonawca
nie rozpoczat usuwania wad w podanym terminie, Inzynier w porozumieniu z
Zamawiajacym przygotuje zlecenie usuniecia wad innemu wykonawcy
(zgodnie z Kontraktem) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisujacej
zakres robot budowlanych wraz z wyliczeniem szacunkowej wartosci tych
robot. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone z tego
tytutu, zgodnie z zapisami Kontraktu;

przeprowadzanie z Wykonawca odbioréw czesciowych (jesli sq przewidziane)
i koncowego odbioru, w sposob i na zasadach okreslonych w Kontrakcie;
sporzadzenie Swiadectwa Przejecia i innych dokumentow odbiorowych,
w sposob i na warunkach opisanych w Kontrakcie, z uwzglednieniem
wyodrebnienia wydatkow kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych;
egzekwowanie od Wykonawcy przekazania Zamawiajacemu instrukcji
eksploatacji i konserwacji urzadzen, na warunkach i w sposéb okreslony
w Kontrakcie;

kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z Inwestycjq,
z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw prawa;

wykonywanie dokumentacji fotograficznej Terenu Budowy poszczegdlnych
elementéw Robdt, réwniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie za
pomocg zdje¢ w formie cyfrowej (réwniez film w formie cyfrowej)
z pisemnymi komentarzami dla Zamawiajqcego;

kontrola pomiaréw geodezyjnych;

sprawdzenie wszystkich elementédw przygotowanych w trakcie realizacji
Kontraktu przez projektantéw Wykonawcy (w tym w szczegdlnosci projektu
budowalnego, wykonawczego, przedmiaru) pod wzgledem wymagan
administracyjnych technicznych i organizacyjnych procesu inwestycyjnego, a
takze spefnienia przepisow sztuki budowlanej i zastosowania norm
technicznych;

doprowadzenie do wuzyskania przez Zamawiajagcego uprawnienia do
uzytkowania Inwestycji;

biezacego - minimum dwa razy w miesigcu - przygotowania dokumentacji
fotograficznej budowy w formie zapisu cyfrowego oraz danych do celow
informacyjnych.



Zarzadzanie i Koordynowanie:

Zarzadzanie, monitorowanie i kontrola Kontraktu pod wzgledem finansowym
i organizacyjnym, w tym co najmniej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

koordynowanie prac inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz pozostatych
0sOb personelu Inzyniera;

stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu biezacej i nieprzerwalnej
(w czasie trwania Umowy) komunikacji pomiedzy wszystkimi uczestnikami
Inwestycji. Inzynier poda informacje na ten temat w Raporcie Wstepnym;
przyjecie od Wykonawcy informacji, Programu (w tym tabeli elementéw
rozliczeniowych) stanowigcego podstawe rozliczen opisanych w Kontrakcie;
organizowanie pracy Personelu Inzyniera w taki sposéb, aby Roboty byty
nadzorowane i wykonywane zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
w terminach w nim okreslonych;

zapewnienie statego kontaktu Zamawiajacego z Kluczowym Personelem
Inzyniera na kazdym etapie Robét;

biezace informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych sporach lub problemach;
w razie koniecznosci wyjazdy w celu konsultacji z podmiotami trzecimi
dziatajagcymi w ramach umowy o dofinansowanie i Inwestycji. Koszty takich
wyjazdéw bedg pokrywane przez Inzyniera w ramach wynagrodzenia
umownego;

zarzadzanie i administrowanie Kontraktem w szczegdlnosci pod wzgledem
formalnym i finansowym w sposdb zgodny z zapisami Kontraktu,
obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego, w tym w szczegdlnosci
z ustawami: kodeks cywilny, ustawa Prawo Budowlane oraz przepisami

wykonawczymi, umowg
o dofinansowanie, wytycznymi, zawartymi umowami i porozumieniami;
rozliczanie Kontraktu w oparciu o dokumenty finansowe i zasady

obowigzujace Zamawiajacego, w tym umowe o dofinansowanie, wytyczne
i przygotowanie niezbednych dokumentow dla realizacji Kontraktu;
monitorowanie postepu rzeczowego i finansowego Kontraktu na poziomie
wymaganym dla Inwestycji;
zaopiniowanie przedtozonego przez Wykonawce Programu
zgodnie z zapisami Kontraktu. Kazdy Program musi uwzgledniaé¢ m.in. Sciezki
krytyczne, rezerwe czasowg na okresy niesprzyjajace prowadzeniu Robot,
rozruchy urzadzen, daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
elementéw Robdt, stan zatrudnienia, ilos¢ i rodzaj Sprzetu oraz - jesli
ustalono w Kontrakcie - plan odbioréw czesciowych i koncowych;
wspoétpraca ze wskazanymi przez Zamawiajacego konsultantami,
pracownikami Zamawiajgcego oraz uzytkownikami terenu w sposéb, ktory
zapewni sprawne zrealizowanie Kontraktu w zatozonym terminie i zgodnie z
zaplanowanym budzetem oraz zapewni wykonywanie zobowigzan
wynikajacych z obowigzujacych przepisow, z wymogdéw Decyzji i
Dokumentéw;
sprawdzenie terminowosci i zgodnosci w sposéb i na zasadach okreslonych
w Kontrakcie: ubezpieczenia Robdt, Sprzetu oraz ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej i ubezpieczenia od wypadkéw, btedéw
projektowych, gwarancji, potwierdzone pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego, w razie koniecznosci réwniez zalecenia naprawcze w
przypadku opinii negatywnej o przedtozonym ubezpieczeniu i/lub gwarancji;
sprawdzenie poprawnosci formalnej i merytorycznej, terminowosci
i zgodnosci z Kontraktem wniesionego Iub przedtozonego przez Wykonawce,
8



15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu i natychmiastowe pisemne
powiadomienie Zamawiajacego o0 wynikach sprawdzenia, wraz ze
sformutowaniem zalecen w przypadku opinii negatywnej o wniesionym lub
przedtozonym zabezpieczeniu (w tym dokumencie zabezpieczenia);
przygotowanie dla Zamawiajagcego w terminie 7 dni pisemnej opinii
(w aspekcie formalnym i merytorycznym) i dokumentdéw stanowigcych
podstawe roszczenia do Wykonawcy z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Kontraktu, jesli zajdzie taka potrzeba, réwniez przygotowanie dokumentéw
i opracowan niezbednych do postepowania arbitrazowego Ilub do
wystepowania przed sadem powszechnym oraz branie udziatu
w postepowaniu arbitrazowym lub przed sagdem powszechnym prowadzonym
zgodnie z Kontraktem;

przyjmowanie i rozstrzyganie roszczen czy sporéw w zakresie i w sposob
opisany w Kontrakcie;

opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji aneksu do Kontraktu pod
wzgledem finansowym, formalnym i rzeczowym, 2z uwzglednieniem
odpowiednich zapiséw prawa i z podaniem ich skutkdw oraz przygotowywanie
wszystkich odpowiednich dokumentéw dotyczacych zakresu takiego aneksu;
przechowywanie - w biurze Inzyniera - otrzymanej od Zamawiajgcego kopii
Kontraktu. Inzynier otrzyma takze od Zamawiajacego, kopie kazdego aneksu
do Kontraktu;

prowadzenie i przechowywanie korespondencji, przy czym jezykiem
porozumiewania sie i korespondencji jest wytacznie jezyk polski;
prowadzenie monitoringu, raportowania, przygotowywania danych
i informacji dla ewentualnych kontroli w zakresie Inwestycji. Inzynier takze
bedzie na polecenie Zamawiajgcego, w terminach uzgodnionych
z Zamawiajacym przygotowywat, udostepniat i kompletowat wszelkie
dokumenty niezbedne dla wszelkich kontroli, jakim bedzie podlegat
Zamawiajacy w zakresie Inwestycji i, jezeli bedzie to konieczne, udzielat
wszelkich niezbednych wyjasnien instytucjom kontrolujacym;
przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiajgcego, wszelkich
dokumentow niezbednych dla rozliczenia Inwestycji dla Zamawiajacego
i podmiotdéw trzecich, w tym dziatajagcych w ramach umowy o dofinansowanie;
sporzgdzenie sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego Inwestycji
i osiggniecia zaktadanego efektu, osiggniecia wskaznikow;

sporzadzenie  koncowego rozliczenia Inwestycji i  przedstawienia
Zamawiajgcemu w wymaganym terminie, po potwierdzeniu Oswiadczenia o
Ukonczeniu wedtug Klauzuli 14.10 Warunkéw Kontraktu.

Nadzér Srodowiskowy:

Sprawowanie Nadzoru Srodowiskowego nad Inwestycja, zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego celem zapewnienia realizacji Inwestycji zgodnej z Decyzjami, w
tym w szczegdlnosci:

1)

2)

prowadzenie biezgacego nadzoru nad realizacjq Inwestycji w zakresie
przestrzegania wymagan Prawa w zakresie ochrony $rodowiska oraz
wypetnianiem wymogow decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
wydanej w dniu 07.01.2019 r. znak: W0S.6220.45.4.2018.BZ oraz Planu
Ochrony Srodowiska sporzadzonego przez Wykonawce, zaopiniowanego
przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

potwierdzenie przez Inzyniera, w zakresie flory i fauny, mozliwosci
rozpoczecia Roboét oraz okreslenie warunkdéw i ich prowadzenia,
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3)

4)

5)

6)

podejmowanie wszelkich dziatan ochronnych w zakresie ochrony przyrody
i ochrony srodowiska - dla zapewnienia prawidtowej i zgodnej z przepisami
prawa oraz Decyzjami realizacji Inwestycji,

dokonywanie regularnej kontroli Terenu Budowy oraz obszaru, na ktory -
zgodnie z decyzjq - oddziatywaé moze Inwestycja,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego 0 stwierdzonych
nieprawidtiowosciach w zakresie ochrony przyrody i ochrony $rodowiska
oraz o dokonanych wskazaniach ochronnych w tym zakresie, i o podjetych
dziataniach ochronnych, )

umieszczanie informacji o sprawowaniu Nadzoru Srodowiskowego jako
element Raportu Miesiecznego.

3. Podstawowe zadania Inzyniera oraz dziatania po wystawieniu
Swiadectwa Przejecia:

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)

podejmowanie czynnosci zgodnie z Kontraktem;

doprowadzenie we wspodtdziataniu z Zamawiajacym i Wykonawcg do
uzyskania przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego uprawnienia
do uzytkowania Inwestycji, w tym podjecie wszelkich czynnosci
poprzedzajacych;

finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw na etapie budowy;
dokonywanie inspekcji i nadzor nad robotami zalegtymi;

przeglady gwarancyjne nie rzadziej niz raz na p6t roku z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgqcego;

odbiory robot zwigzanych z usunigciem wad;

wystawienie Koncowego Swiadectwa Platnosci wedtug klauzuli 14.13
Warunkow Kontraktu;

procedowanie procedur usuniecia usterek w przypadku nie usuniecia ich
w terminie kontraktowym, zgodnie z warunkami Kontraktu;

wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporow;

przygotowanie dla potrzeb Zamawiajagcego danych potrzebnych do
sporzadzenia dokumentéw PT, OT i ksigzek obiektéw;

zarekomendowanie zwrotu zobowigzan;

przygotowanie Rozliczenia ostatecznego wraz z Raportem Koncowym;
poswiadczenie wystawionego przez Wykonawce zwolnienia ze zobowigzan;
wsparcia Zamawiajacego i/lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej w przypadku, gdy wszczety zostanie spor sadowy/arbitrazowy
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, dotyczacy realizacji Kontraktu, poprzez
udzielenie wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz
jednoznacznego stanowiska Konsultanta co do przedmiotu sporu, a takze
udzialu w sporze na kazdym jego etapie, popierajac stanowisko
Zamawiajgcego;

udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osoéb trzecich
wywotanych realizacjq Kontraktow, w tym udzielania Zamawiajacemu
wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie pézniej niz do 7 dni od daty wptywu pisma.

4. Inzynier pozbawiony jest uprawnien do:

1)

wnoszenia zmian do projektu, specyfikacji oraz wszelkich innych opracowan
powstatych w ramach Kontraktu Zamawiajgacego z Wykonawca i Umowy;
10



2) zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan lub odpowiedzialnosci
wyhnikajacych z Kontraktu;

3) wyrazania zgody na ograniczenie zakresu projektowania i/lub Robét lub
przekazania projektowania i/lub Robot innemu podmiotowi niz Wykonawca;

4) zawierania umow w imieniu Zamawiajgcego.

5. Przed podjeciem nastepujacych dziatan oraz decyzji w ramach
Warunkow Kontraktu konieczne jest uzyskanie przez Inzyniera aprobaty
Zamawiajacego:

kl. 2.1 - Prawo dostepu do Terenu Budowy;

kl. 3.2 - Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera;
kl. 4.3 - Przedstawiciel Wykonawcy;

kl. 4.4. - Podwykonawcy;

kl. 5.1. - Ogodlne zobowigzania projektowe;

kl. 5.2. - Dokumenty Wykonawcy;

kl. 8.3 = Program;

kl. 8.4 - Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie;

. kl. 8.8 - Zawieszenie Robdt;

10.kl. 13.1 - Prawo do zmian;

11.kl. 17.4 - Nastepstwa ryzyka Zamawiajqcego;
12.kl. 20.1 - Roszczenia Wykonawcy.

VoNOU AW
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