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Nr referencyjny: 0Z-092/1/1P-2/2020

DO WYKONAWCOW

dotyczy:  postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,
o wartosci przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod nazwgq ,,Poprawa dostepu do

portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskieqo”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U.z2019r. poz. 1843) Zamawiajgcy na pytania z dnia 12.03.2020 Zestaw 4 udziela nastepujacych
wyjasnien:

1.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie, w jaki sposdb Zamawiajacy bedzie rozliczat wykonanie prac
czerpalno - refulacyjnych (ryczattowo jako komplet czy obmiarowo- kosztorysowo) ? W Przedmiarze
Robdt, roboty czerpalne sg wskazane poprzez ilos¢ m3 do wydobycia, natomiast w Projekcie
Wykonawczym jest zdanie: “Zamawiajacy rozliczy roboty czerpalne ryczattowo jako komplet
przyjmujac obmiar wg. Przedmiaru sporzadzonego przez Projektanta”, a w TER jest przywotany
komplet?

Odp.

Zamawiajacy rozliczy roboty czerpalne ryczattowo.

2.

Prosze o wskazanie miejsca odktadu urobku na Ostrowie Grabowskim, na polach odktadu PR-5, PR-6,
PR-7, poprzez przedstawienie tych pdl na planie sytuacyjnym oraz sprecyzowanie, jakie orientacyjne
ilosci maja zosta¢ odtozone na kazde wskazane pole.

Odp.

Zamawiajacy dotaczy plan sytuacyjny przedstawiajgcy rozmieszczenie i powierzchnie pét odktadu
urobku.

Orientacyjne objetosci pdl:

PR 6 — ok. 64.700 m?

PR 7 — ok. 185.700 m3



PR 5 - ok.400.000 m?

3.

Prosimy o cyfrowg wersje (X,Y, Z lub PTS) sondazy batymetrycznych na podstawie, ktdrych byty liczone
kubatury i obmiary robét czerpalnych i zasypowych?

Odp.

Zamawiajacy udostepni posiadane sondaze.

4,

Prosze o wyjasnienie rdznicy terminéw i Etapéw wykonania robdt czerpalnych, ktdre zostaty
przedstawione w harmonogramie robdt w Etapie V w ilosci 705 000 m3 i w Dokumentacji Projektowej,
w arkuszu Etapowanie robdt, gdzie w Etapie | znajduje sie czes$¢ robot czerpalnych do rzednej - 10,5 m
przylegajacych do nabrzeza Dabrowieckiego.

W zwigzku z powyzszym prosze o doprecyzowanie, kiedy majg by¢ wykonane roboty czerpalne wzdtuz
Nabrzeza Dabrowieckiego, na rzece Pamicy, do rzednych -10,5 m?

Odp.

Roboty czerpalne wzdtuz Nabrzeza Dgbrowieckiego do rzednej -10,5 m maja by¢ wykonane w |
Etapie w celu umozliwienia jak najszybszego uzytkowania tego nabrzeza.

5.

Jak nalezy rozumie¢ zapisy dotyczgce gwarancji i rekojmi w odniesieniu do robét czerpalnych, ktére ze
swej istoty nie powinny podlega¢ rekojmi i gwarancji (na przedmiotowym zadaniu nalezy udzieli¢
gwarancji na okres 60 miesiecy od daty podpisania odbioru koricowego robdt)? Czy w taki sposdb, ze
do momentu odbioru koncowego robét, sondazu powykonawczego, Wykonawca bedzie utrzymywat
akwen z zachowaniem parametréow zgodnie z Projektem, natomiast po dacie odbioru, z uwagi na
biezgcg eksploatacje Portu i ruch jednostek ptywajgcych po kanatach i na Obrotnicach, na co
Wykonawca nie ma zadnego wptywu, nie bedzie ona skutkowata obowigzkiem utrzymania catego
akwenu przez 60 miesiecy od wydania Swiadectwa Przejecia?

Odp.

Zamawiajgcy wymaga gwarancji i rekojmi na cato$¢ wykonanych robét budowlanych. Zamawiajacy
nie wymaga utrzymania akwenu po wydaniu Swiadectwa Przejecia.

6.

Czy roboty czerpalne muszg by¢ prowadzone pod nadzorem przyrodniczym?

Odp.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie zdokumentacja projektowa oraz z zaleceniami zawartymi
w decyzjach.

7.

Czy prace na polu refulacyjnym na Ostrowie Grabowskim majg by¢ prowadzone pod nadzorem
przyrodniczym?

Odp.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq projektowgq oraz z zaleceniami zawartymi
w decyzjach.

8.

Co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem: ,Inspekcja dna pod katem niewybuchdw, usuniecie
materiatdw potencjalnie niebezpiecznych”. Czy przed przystgpieniem do robdt czerpalnych nalezy
oczysci¢ akwen prac zgodnie z Raportem z badan ferromagnetycznych- skanowania magnetycznego



ZMPSiS/01/2019 z kwietnia 2019 wykonanym prze firme Explosive s.c. oraz Hydrograf s.c., czy
Zamawiajgcy dopuszcza prowadzenie prac przy udziale Patrolu minerskiego?

Odp.

Obowigzki wykonawcy w tym zakresie sg opisane w STWiORB wymagania ogélne OST 0.0. w punkcie
1.7.8 Przeszukanie terenu budowy na obecnos¢ niewybuchéw i niewypatow.

9.

W dokumentacji Projektowej w punkcie 2.4 p-kt D Projektu Wykonawczego Tom 6, jest zapis iz ,,Przed
przystgpieniem do robdt czerpalnych Wykonawca powinien wykonaé sondaz autoryzowany. Nalezy
wykonaé réwniez badanie czystosci dna pod katem wystepowania przeszkdd dla robét czerpalnych.
Usuniecie ewentualnych przeszkdd uzgodnic z Inwestorem.” Czy powyzszy zapis dopuszcza wykonanie
badania czystosci dna przy pomocy tratowania hydroakustycznego - sonaru, czy musi by¢
przeprowadzone badanie przy udziale ekip nurkowych? Czy w przypadku wystgpienia przeszkod
wielkogabarytowych (wraki, obiekty wielkogabarytowe, gtazy, elementy zelbetowe wielkowymiarowe
itd.), ich usuniecie nalezy do obowigzkéw i wynagrodzenia Wykonawczy, czy bedzie to traktowane jako
robota dodatkowa.

Odp.

Sprawdzenie czystosci dna moze byé wykonane z uzyciem sonaru hydroakustycznego, ale w
przypadku stwierdzenia przeszkdd musza one zostaé sprawdzone przez ekipy nurkowe. Rozliczenie
wykonanych prac nastgpi zgodnie z Kontraktem.

10.

W Dokumentac;ji Projektowej w punkcie 3.0 p-kt 8, Projektu Wykonawczego Tom 6, jest informacja, iz
po zakonczeniu robdt czerpalnych nalezy wykonaé atest czystosci dna. Czy na catosci akwenu mozna
wykona¢ badanie hydroakustyczne przy pomocy sonaru czy w pasach przy nabrzezach jest wymagane
badanie przy udziale ekip nurkowych?

Odp.

Sprawdzenie czystosci dna moze by¢ wykonane z uzyciem sonaru hydroakustycznego, ale w
przypadku stwierdzenia przeszkdd oraz pasach przy nabrzezach muszg one zostac¢ sprawdzone przez
ekipy nurkowe.

11.

W jakim zakresie ma by¢ wykonany nasyp podpierajgcy w Basenie Noteckim. Prosze o przedstawienie
pogladowych rysunkdw zasypu podpierajgcego. W projekcie w przekrojach robdt zasypowych Basenu
Noteckiego nie zostat wskazany zasyp podpierajgcy?

Odp.

Nasyp podpierajgcy zawiera sie¢ w ogolnej kubaturze zasypu Basenu Noteckiego. Ksztatt nasypu
podpierajgcego nalezy przyja¢ analogicznie do nasypow podpierajacych na nabrzezach Katowickim
i Chorzowskim.

12.

Czy zgodnie z obostrzeniami zapisdw Projektu Wykonawczego Tom 3, p-kt 2.4. :

,» A.zgodnie z §36 ust 1 rozporzadzenia MGM [12] w pasie szerokosci 30 m od $cianki szczelnej nabrzeza
nie mozna prowadzic¢ robdt czerpalnych pogtebiarka ssgca. B. w pasie 30 m mozna uzywac pogtebiarek
wieloczerpakowych, podsiebiernych i chwytakowych. Przy samej budowli w pasie
o szerokosci o 4-6 m nalezy uzywac pogtebiarek chwytakowych lub koparek chwytakowych na
pontonie. C. Po robotach czerpalnych stalowg $cianke szczelng nabrzeza nalezy oczysci¢
z przylegajgcego do niej gruntu.”



Jako ze do realizacji niniejszych prac potrzeba sprowadzi¢ 3 typy pogtebiarek, czy w zwigzku z faktem,
iz po robotach czerpalnych nalezy oczysci¢ wneki stalowej scianki szczelnej, czy nie mozna ograniczy¢
wykonawstwa przy samej sciance do pogtebiarki podsiebiernej?

Odp.

Wymagania przedstawione w projekcie wynikaja z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej
z dnia 23 paidziernika 2006 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania oraz szczegétowego
zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1516).

13.

W zwiazku z zapisami Decyzji RDOS z dn. 30.10.18 r., iz prace budowlane emitujgce wysoki poziom
hatasu nalezy prowadzié tylko w porze dziennej tj. miedzy godzing 6.00 a 22.00. Czy w zwigzku z faktem,
iz roboty czerpalne nie emitujg duzego hatasu, czy prace czerpalne mozna prowadzi¢ przez 24 godziny
na dobe?

Odp.

Poziom hatasu zalezy od uizytego sprzetu przez Wykonawce i to na nim spoczywa obowigzek
ustalenia poziomu hatasu. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem i Kontraktem, w tym zapisami
SST 1.7 i wydanej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

14.

Czy kwatery na polu refulacyjnym Ostrow Grabowski (PR5, PR6, PR7) sg gotowe do odbioru urobku,
czy nalezy przygotowac, wybudowac obwatowania i miejsce na odktad urobku pochodzacy z robdt
czerpalnych?

Odp.

Pola odktadu urobku na Ostrowie Grabowskim zostang przygotowane przez Zamawiajacego.

15.

Z uwagi, iz inwestycje nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym, czy obowigzek ten lezy to po
stronie Wykonawcy, Zamawiajgcego czy Inzyniera Kontraktu?

Odp.

Nadzér Przyrodniczy dla inwestycji prowadzi Inzynier Kontraktu.

16.

Czy teren pola refulacyjnego (PR5, PR6, PR7) gdzie ma odbywac sie odktad urobku podlega wycince
drzew. Jesli tak czy Wykonawca musi wystgpic¢ o Decyzje na wycinke?

Odp.

Pola odktadu urobku na Ostrowie Grabowskim zostang przygotowane przez Zamawiajacego.

17.

Czy Wykonawca robot czerpalnych bedzie zwolniony z optat portowych, tonazowych i przystaniowych
podczas prowadzenia robét czerpalnych, w kwestii postoju sprzetu przy nabrzezach w rejonie
prowadzonych prac, z uwagi na przerwy technologiczne podczas prac czerpalnych, refulacyjnych i
zasypowych, pogodowe, przepuszczenie statkow itd...

Odp.

Wykonawca bedzie zwolniony z opfat z tytutu postoju sprzetu przy nabrzezach, z zastrzezeniem
przestawienia sprzetu w trybie natychmiastowym na kazde wezwanie Zamawiajacego
(pierwszenstwo zawijajacych do portu statkéw armatoréw).

18.
W zatgczonym Harmonogramie wszystkie roboty czerpalne i zasypowe w ilosci ca. 700 000,00 m3, s3
w pozycji Etapu Vi ich wykonanie jest zatozone w 3 okresach czasu. Czy w zwigzku z zapisami Projektu



i Etapowania prac, iz cze$¢ prac przy nowoprojektowanym nabrzezu Dabrowieckim ma byé
wykonywane w pierwszej czesci kontraktu, a obrotnica w pigtym etapie, czy nie nalezatoby zatozy¢
wykonawstwa robodt czerpalnych w ilosci ca. 306 000,00m3 w dwodch czesciach przy nabrzezu i na
obrotnicy.

Odp.

Roboty czerpalne wzdtuz Nabrzeza Dabrowieckiego do rzednej -10,5 m maja by¢ wykonane w |
Etapie w celu umozliwienia jak najszybszego uzytkowania tego nabrzeza.

W TER —ach dotyczacych robét czerpalnych jest nastepujacy zapis: ,,Po wyborze Wykonawcy robét,
Inzynier dopuszcza mozliwos¢ podziatu Tabeli Elementéw Rozliczeniowych na dodatkowe pozycje ze
wskazaniem odcinkéw, odpowiadajgcych technologii robot Wykonawcy”.

19.

Czy prace czerpalne wzdtuz umocnien wyspy Mielenski Ostréw oraz Obudowy brzegu mielenska taka
i podwodnym zabezpieczeniu $ciankg wzdtuz CPN-1, muszg by¢ wykonywane réwniez przy zatozeniu
ze pas 30 m od scianki musi byé wykonywany przy pomocy pogtebiarek chwytakowych i
podsiebiernych?

Odp.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq projektowgq oraz z zaleceniami zawartymi
w decyzjach .

Wymagania przedstawione w projekcie wynikaja z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
z dnia 23 pazdziernika 2006 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania oraz szczegétowego
zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1516).

20.

Co w przypadku gdy gtebokos¢ po robotach czerpalnych bedzie wieksza niz gtebokos¢ z tolerancja
bagrownicza tj. 12,8 m i 10,8 m. Czy Zamawiajgcy odbierze takie roboty czy bedzie wymagat zasypu
takich przegtebien ponad gtebokos¢ z tolerancjg robdt. Jesli tak to jakie kruszywo przyjgé do zasypu.
Odp.

Bezwzglednie bedzie wymagane dotrzymanie tolerancji w pasie 30 m wzdtuz nabrzezy. Zasyp
przegtebien pospétka.

21.

Jaka jest czestotliwosé i ruch jednostek ptywajgcych i eksploatacja nabrzezy w zakresie akwenu gdzie
bedg prowadzone prace czerpalne.

Odp.

Zamawiajacy przedstawia llo$é zawinie¢ statkow w catym 2019r do eksploatowanych nabrzeiy,
lezacych w objetym inwestycja rejonie portu: Bydgoskie — 6, Bytomskie — 105, Chorzowskie — 76,
Gliwickie — 124, Gornoslaskie — 105, Katowickie — 108, Pirs — 15, Poznariskie — 33, Watbrzyskie — 85

22.

Jaka jest gteboko$¢ w Basenie Goérniczym przy podejsciu do Basenu Noteckiego. Prosimy o
przedstawienie sondazu z tamtego rejonu.

Odp.

Aktualne gtebokosci w Basenie Gorniczym, na podejsciach i obrotnicach utrzymujg sie na
gtebokosciach minimalnych -9,75 ( SSW ) oraz wiekszych.

Zamawiajacy udostepni posiadane sondaze.

23.



Jakie sg istniejgce gtebokosci przy estakadzie odbiorczej na Ostrowie Grabowskim, i jakie sg istniejace
gtebokosci na podejsciu do tej estakady. Prosimy o zataczenie sondazu batymetrycznego z tamtego
rejonu.

Odp.

Wszelkie estakady odbiorcze znajdujace sie na wschod Ostrowia Grabowskiego przy Przekopie
Mieleniskim znajdujg sie na wodach administrowanych przez Urzad Morski w Szczecinie.
Zamawiajacy nie dysponuje sondazami dla tego rejonu.

24,

Z uwagi, iz sondaze batymetryczne na podstawie ktdrych przygotowano Projekt Budowlany i
Wykonawczy oraz obmiary robdt, w 100 % nie majg petnego pokrycia np. wzdtuz nowoprojektowanego
nabrzeza Dabrowieckiego oraz wzdtuz nabrzeza Katowickiego, co wida¢ na rysunkach 5.3/H/01 oraz
5.3/H/02. Czy zamawiajacy jest w posiadaniu aktualnych sondazy przedmiotowego zakresu prac. Jesli
tak to prosimy o ich udostepnienie w plikach tekstowych (X,Y,X lub PTS).

Odp.

Zamawiajacy dotaczy posiadane sondaze.

25.

Prosze o przedstawienie konstrukcji drendw pionowych, o ktdérych jest mowa w projekcie
Wykonawczym w p-cie 3.4.

Odp.

Konstrukcja drenéw pionowych jest po stronie Wykonawcy robét. Dreny powinny spetniaé
wymagania przedstawione w projekcie i specyfikacjach.

26.

Zapisy Projektu Wykonawczego z p-tu 3.4 dotyczace kubatury nasypu przecigzajgcego wykonanego do
rzednej + 4,00 m, a zapis w TER, Basen Notecki, punkt 3.2 Formowanie i zageszczanie nasypu o
wysokosci +2,00 m - nasyp przecigzajacy, sg rozbiezne. Prosze o doprecyzowanie jakie ilosci m3 zostaty
przyjete w Projekcie i jakg kubature i do jakiej rzednej nalezy skalkulowac zasyp przecigzajagcy w
basenie Noteckim w ofercie?

Odp.

Zasyp przeciazajacy nalezy przyjac od rzednej ok. +2,0 do rzednej +4,0 m, co daje zasyp przecigzajacy
o wys. 2,0 m, zatem zapisy w Dokumentacji projektowej nie s3 rozbieine. llosci podane w
przedmiarze robét (poz. 3.1 i poz. 3.2) s poprawne.

27.

Z uwagi na duzy ruch statkéw w Porcie w Basenie Gérnoslgskim, czy istnieje mozliwo$é uzgodnienia i
utozenia/wkopania rurociggéw refulacyjnych tongcych, na dnie basenu Gornoslaskiego do basenu
Noteckiego oraz Przekopie Mieleriskim Na Ostrow Grabowski.

Odp.

Wykonawca ma opracowac technologie transportu urobku zgodng z Prawem i Kontraktem, w tym
dokumentacja, oraz uzyskaé niezbedne uzgodnienia.

28.

Z innych Zrédet wiemy, iz wzdtuz nabrzeza Chorzowskiego i Katowickiego byly prowadzone prace
zasypowe kruszywem hydrotechnicznym. Prosze o informacje, czy materiat ten ma zostac odtozony na
Ostrow Grabowski, czy tez Basen Notecki. Materiat ten nie jest typowym gruntem rodzimym i mogg
wystgpi¢ trudnosci z jego refulacjg. Prosimy o przedstawienie zakresow wykonanych i istniejgcych
zasypow i powykonawczych dokumentacji projektowych, gdzie byty prowadzone prace zasypowe dna
i jakich ilosci i jakich kubatur mozna sie spodziewac przy tych nabrzezach.



Odp.
Zamawiajacy nie posiada dokumentacji dotyczacych wykonanych prac zasypowych. Materiat mozna
wykorzystaé do zasypu Basenu Noteckiego.

29.

Na jakim polu refulacyjnym przewidziano odktad namutéw z akwenu robdt czerpalnych?

Odp.

Zgodnie z dokumentacja projektowg odktad urobku innego niz grunt piaszczysty przewidziano na
polach odktadu na Ostrowie Grabowskim PR 5, PR 6, PR7.

30.

Prosimy o wskazanie wszystkich umocnien dna lezgcych w rejonie przedmiotowego zadania, ktére
graniczg lub sg w rejonie zakresu robot czerpalnych, ktére mogg zostaé¢ uszkodzone podczas prac
czerpalnych. Prosimy o przedstawienie aktualnej inwentaryzacji istniejgcych umocnien dna w rejonie
przedmiotowej inwestycji.

Odp.

W rejonie objetym robotami czerpalnymi nie wystepujg umocnienia dna.

31.

Co w przypadku, gdy grunt pochodzacy z robdt czerpalnych okaze sie gruntem namutowym. Gdzie
bedzie wskazany odkfad tego urobku, gdyz na Ostréw Grabowski i Basen Notecki przewiduje sie odktad
gruntéw piaszczystych. Prosimy o wskazanie miejsca odktadu namutdw.

Odp.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa urobek z robdét czerpalnych (grunt piaszczysty) bedzie
przeznaczony na zalgdowienie Basenu Noteckiego (SST 1.7). Pozostaty urobek bedzie odktadany na
pola odktadu PR-5, PR-6 i PR-7 zlokalizowane na Ostrowie Grabowskim.

32.

Czy Zamawiajgcy posiada wiedze na temat Sredniej ilosci miesiecznej wejsé/wyjsc¢ statkow, ktore mogag
bezposrednio wptyngc na tempo w realizacji i przestoje zespotdw pogtebiarskich podczas prowadzenia
prac czerpalnych?

Odp.

Zamawiajacy przedstawia llos¢ zawinie¢ statkéw w catym 2019 r do eksploatowanych nabrzezy,
lezacych w objetym inwestycj3a rejonie portu: Bydgoskie — 6, Bytomskie — 105, Chorzowskie — 76,
Gliwickie — 124, Gornoslaskie — 105, Katowickie — 108, Pirs — 15, Poznariskie — 33, Watbrzyskie — 85

33.

Z uwagi na akwen, ktéry w okresie zimowym ulega czasowemu zalodzeniu, do czyich obowigzkéw
bedzie nalezato tamanie lodéw, w sposdb aby zrealizowaé zadanie w terminie?

Odp.

Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie ciggtosci roboét.

34.

Czy na akwenie prac znajdujg sie jakie$ instalacje i infrastruktura techniczna, ktdra nie zostata
zewidencjonowana w Dokumentacji Projektowej. Prosze o wskazanie wszelkich przebiegow kabli,
instalacji, Swiattowoddw i rurociggow jakie przebiegajg w bezposrednim sasiedztwie i w zakresie prac
i map uzbrojenia akwenu?

Odp.

Zamawiajacy nie posiada dodatkowej dokumentacji poswiadczajacej obecnos¢ infrastruktury i sieci,
ktore nie zostaty zawarte w dokumentacji projektowe;.



35.

Czy warunki pogodowe (sita i kierunek wiatru, zalodzenie akwenu, mgta) zajecie placu budowy,
wstrzymanie robdt, epidemia, sita wyzsza oraz inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy moga
wplynac i by¢ przyczyng przesuniecia terminu na ukonczenia robot?

Odp.

Katalog okolicznosci oraz sciezke procedowania w przypadku ich wystgpienia wyczerpujaco
okreslajg zapisy Kontraktu.

36.

Warunki SIWZ ani Umowa nie przewidujg zadnych okolicznosci, ktdore mogg wptyna¢ na termin
wykonania i ukonczenia przedmiotu zamdwienia. Prosimy o uwzglednienie w SIWZ i warunkach
ogoblnych standardowych zapiséw w tym zakresie.

Odp.

Wz6r Kontraktu okresla okolicznosci i warunki Zmiany.

37.

W zakresie przestojéw w pracach, wnosimy o okreslenie konsekwencji finansowo- prawnych w
stosunku do przestoju, jaki nastgpi z winy Zamawiajgcego, lub z innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy?

Odp.

Zasady okresla wzér Kontraktu.

38.

Jakie stanowisko zostanie podjete przez Zamawiajgcego, w przypadku wyliczenia kubatury prac
czerpalnych i zasypowych, ktére zostanie wykazane na podstawie sondazu przedroboczego -
autoryzowanego. Czy tez w przypadku przekroczenia kubatury Wykonawca prac rozliczaé sie bedzie na
podstawie odrebnego/dodatkowego zlecenia czy Wykonawca ma uwzglednié to ryzyko w ofercie i
cenie ryczattowej?

Odp.

Roboty czerpalne rozliczne s3 ryczattowo. Wykonawca ma osiggnac rzedne projektowane.

39.

Czy odktad urobku na wskazane pole refulacyjne Ostréw Grabowski jest ptatny? Dodatkowo, prosimy
0 podanie ceny za 1m3 odfozonego urobku na polu Ostréw Grabowski, oraz warunkéw korzystania i
uzytkowania z tego pola.

Odp.

Odktfad urobku jest bezptatny, jest to teren we wtadaniu Zamawiajgcego.

40.

Czy Zamawiajgcy posiada wazne badania prébek urobku stwierdzajacy czy grunt jest czysty i mozna go
bezpiecznie odtozy¢ na polu refulacyjnym Ostréow Grabowski?

Odp.

Zamawiajacy posiada akredytowane badania potwierdzajgce czystos¢ urobku.

41.

Z uwagi na fakt, iz Wykonawca obowigzany jest umozliwi¢ ruch statkéw w rejonie placu budowy, czy
Zamawiajacy pokryje Wykonawcy koszt przestoju sprzetu pogtebiarskiego spowodowany zajeciem
placu budowy lub brakiem dostepu do placu budowy wynikajgcym z ruchu statkéw na akwenie
wykonywania prac?



Odp.

Wykonawca jest w obowigzku tak zaplanowac roboty oraz technologie aby nie powodowac
utrudnien dla ruchu statkéw. Zgodnie z Kontraktem Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy
Program, ktéry pozostanie zgodny w strukturze Robét z Harmonogramem Realizacji Robét.

42.

Prosimy o wprowadzenie zapisdw do umowy, zgodnie z ktérym wystgpienie przerw w realizacji robdt
spowodowanych okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy takimi jak wystgpienie urobku
zanieczyszczonego lub zanieczyszczonego niebezpiecznie powoduje, iz termin okreslony w protokole
przekazania placu budowy ulega przesunieciu o czas niemozliwosci wykonywania prac z powodu
powyzszych okolicznosci.

Odp.

Procedura postepowania w przypadku okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy okreslona jest
Kontraktem.

43,

Prosimy o wprowadzenie zapiséw do projektu umowy, zgodnie z ktérym wystgpienie przerw w
realizacji robot spowodowanych okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy takich jak zdarzenia sity
wyzszej, usuniecie ewentualnych przeszkdd podwodnych, zanieczyszczed, niewybuchdéw oraz
wystgpienie warunkéw hydrometeorologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie prac, powoduje iz
termin wykonania ulega przesunieciu o czas niemozliwosci wykonywania prac z powodu powyzszych
okolicznosci.

Odp.

Procedura postepowania w przypadku okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy okres$lona jest
Kontraktem.

44,

Z uwagi na dtugi okres trwania przedmiotowego zadania, czy nie byto by wskazane wprowadzenie do
kontraktu i dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy o ogtoszony przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego tj. Srednioroczny wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych.

Z Umowy wykreslono klauzule 13.8 ,Korekty uwzgledniajgce zmiany kosztu”, prosimy o jej
przywrdcenie, w zwigzku z tym, iz z kazdym rokiem wykonywania robét wynagrodzenie Wykonawcy
powinno by¢ waloryzowane o wskaznik zmiany cen wystepujacy na rynku.

Odp.

Zamawiajacy dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia — klauzuli 13.8
Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu w zakresie waloryzacji.

45,

Wz6r Umowy cz. | Akt Umowy pkt. 11 w zw. Wzorem Umowy cz. V Karta Gwarancyjna - prosimy o
wyltgczenie postanowiend dotyczacych rekojmi i gwarancji w odniesieniu do prac czerpalnych.
Zwazywszy na specyfike tych robdt, jak rédwniez warunki ich realizacji, w tym uwarunkowania
hydrometeorologiczne, m.in.: wystepujace prady podwodne, powodujgce ruch rumowiska oraz
naniosy moggce spowodowac lokalne sptycenia, zamulenie dna spowodowane ruchem statkéw, po
odbiorze robdt od Wykonawcy praktycznie niemozliwe jest wykazanie wad przedmiotu umowy
spowodowanych niewtasciwg jakoscig robdt i tym samym natozenie na Wykonawce obowigzku ich
usuniecia. Majgc ponadto na uwadze okolicznos$é, ze okres rekojmi i gwarancji obejmuje czas
korzystania z akwenu, kategorycznie stwierdzi¢ nalezy, ze nie mozina przypisa¢ Wykonawcy
odpowiedzialnosci za okolicznosci ,zewnetrzne”, zalezne od Zamawiajgcego lub o charakterze
niezaleznym od stron.

Odp.



Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zamawiajgcy wymaga rekojmi i gwarancji na kompletny przedmiot
zaméwienia. Zamawiajacy nie wymaga utrzymania akwenu po wydaniu Swiadectwa Przejecia.

46.

Wzér Umowy cz. Il Warunki Szczegdlne 1.12 ,Poufne szczegdty” - prosimy o potwierdzenie, ze
jednostronna decyzja Zamawiajacego w sprawie ewentualnego sporu co do ujawnienia badz
nieujawnienia informacji poufnych, nie wytagcza mozliwosci skutecznego zastrzezienia przez
Wykonawce (Podwykonawce) tajemnicy przedsiebiorstwa, o ktérej mowa w art. 8 ust. 3 Prawa
zamoéwien publicznych, ktdére to zastrzezenie Zamawiajgcy bedzie musiat wzig¢ pod uwage?

Odp.

Zamawiajacy potwierdza, iz zapisy Klauzuli 1.12. Warunkéw Szczegoélnych Kontraktu oraz Kontraktu
pozostajg zgodne z Prawem.

47.

Wz6r Umowy cz. Il Warunki szczegdlne 3.1 ,Obowigzki i uprawnienia Inzyniera” - wnosimy o
przywrécenie trzeciego zdania trzeciego akapitu oraz czwartego akapitu Warunkéw Kontraktowych
FIDIC. Modyfikacja zapiséw kontraktowych FIDIC, prowadzi do sytuacji, w ktérej kazda czynnosc
Inzyniera musi byé zatwierdzana przez Zamawiajgcego. W przypadku braku zatwierdzenia, dana
czynno$¢ Inzyniera jest niewigzaca i nie wywotuje jakichkolwiek skutkéw prawnych. Wprowadzone
zmiany w istocie likwidujg samodzielno$é i obiektywizm Inzyniera oraz stawiajg go na stanowisku
przedstawiciela Zamawiajgcego, a nie bezstronnego specjalisty.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

48.

Wzdor Umowy cz. Il Warunki szczegdlne 3.1 ,,0bowigzki i uprawnienia Inzyniera” - w zwigzku z tym, ze
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy kazda prace, ktéra w opinii Inzyniera moze by¢ konieczna do
zmniejszenia ryzyka, w przypadku wystgpienia wypadku wptywajgcego na bezpieczenstwo zycia i/lub
robot lub sgsiadujgcych nieruchomosci, a Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien
zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera, zwracamy sie z prosbg o wskazanie, kto ponosi
ciezar odpowiedzialnosci za dziatania Wykonawcy, podjete na podstawie jednostronnego polecenia
Inzyniera. W tym miejscu wnosimy o wytgczenie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za w/w czynnosci,
ktore Wykonawca dokonat stosujgc sie do polecen Inzyniera w okolicznosciach wskazanych w tej
klauzuli.

Odp.

Zamawiajacy wskazuje, iz zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy zostat okreslony w Kontrakcie (w
szczegoblnosci w Klauzuli 4.1. Warunkdéw Szczegdlnych Kontraktu) oraz Prawie i nie wyraza zgody na
proponowang modyfikacje.

49.

Wz6r Umowy cz. Il Warunki szczegdlne 4.1 zd. ostatnie ,0gdlne zobowigzania Wykonawcy” - wnosimy
0 ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy do dziatan prowadzonych na terenie budowy przez
Wykonawce, metod budowy stosowanych przez Wykonawce, oraz robdt Wykonawcy (a nie wszelkich
dziatan, metod i robodt), niezaleznie od jakiegokolwiek zatwierdzenia czy wyrazenia zgody przez
Inzyniera. Wskazujemy, ze obcigzenie Wykonawcy petng odpowiedzialnoscig za wszelkie dziatania na
terenie budowy wykracza poza granice ryzyka kontraktowego, ktore Wykonawca moze na siebie
przyjac.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.



50.

Wzér Umowy cz. | Warunki szczegdlne 4.4 rozdziat | pkt. 2) ,,Podwykonawcy” w zw. z pkt. 6.2 SIWZ
,Podwykonawcy” - w zwigzku z zapisem pkt. 6.2. SIWZ (,,Jezeli Wykonawca nie wypetni w formularzu
ofertowym informacji o podwykonawcach, oznacza¢ to bedzie, ze zamowienie wykona samodzielnie,
bez udziatu podwykonawcéw”), prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku, gdy podwykonawcy nie
beda znani na etapie sktadania oferty przetargowej, Wykonawca moze, stosowanie do postanowienia
warunkéw szczegdlnych 4.4 rozdziat | pkt. 2), zgtosié takich podwykonawcdéw na pdzniejszym etapie.
Odp.

Zamawiajacy nie dokona zmiany zapiséw siwz, poniewaz sg one zgodne z przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Wykonawca w formularzu ofertowym ma obowigzek tylko wpisaé zakres prac, a pozostate
informacje wypetnia zgodnie z wymogami STANDARDOWEGO FORMULARZA JEDNOLITEGO
EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMOWIENIA.

51.

Wz6r Umowy cz. Il Warunki szczegdlne 4.7.2. ,Bftad wytyczenia” - wnosimy o ograniczenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy do zawinionego btedu dotyczgcego potozenia, poziomdw, wymiaréw
lub wzajemnego ustawienia jakichkolwiek czesci Robédt, ktéry zostanie ujawniony w trakcie
wykonywania robdt. Ponadto prosimy o zmiane zapisu dotyczacego usuwania w/w btedéw przez
Wykonawce, ktdry zgodnie z aktualnym zapisem zobowigzany jest skorygowania btedu, na wiasny
koszt i ryzyko, w sposdb zadowalajgcy Inzyniera. Postulujemy, aby podstawg oceny prawidtowosci w
usuwanie ewentualnych btedéw byta dokumentacja techniczna, a nie swobodne uznanie Inzyniera.
Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

52.

Wzér Umowy cz. Il Warunki szczegdlne 4.26. ,,Zachowanie czystosci przez Wykonawce na Terenie
Budowy” - dla celéw dowodowych, prosimy o dodanie, ze dwukrotne wezwanie Wykonawcy do
uprzatniecia i usuniecia z terenu budowy $mieci lub odpaddéw, uprawniajgce Zamawiajgcego do
wdrozenia procedury wykonania zastepczego, winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
bezskutecznosci wezwania wobec Wykonawecy.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

53.

Wz6r Umowy cz. Il Warunki szczegdlne 4.27. ,Istniejgca Infrastruktura” - Klauzula 4.27 stanowi, ze
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury ujetej w
dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego w Rysunkach i Specyfikacjach, a takze zidentyfikowanej
w prawidtfowo wykonanych wykopach kontrolnych oraz wykazanej w dokumentacji, ktérq Wykonawca
ma pozyska¢ we wtasnym zakresie oraz ze Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia, a takze jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej
szkody na wtasny koszt. Wnosimy o ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy do zawinionych przez
Wykonawce w/w przypadkow.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

54.

Wzdér Umowy cz. Il Warunki szczegdlne 6.5. ,,Godziny pracy” - Co Zamawiajgcy rozumie poprzez
,hieprzerwane” wykonywanie robot przez Wykonawce? Czy oznacza to wykonywanie pracy 24 h/dobe
7 dni w tygodniu, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.



Zamawiajacy wyjasnia, ze wykonywanie pracy powinno uwzgledniaé¢ w szczegélnosci reguty Prawa,
Kontraktu, Pozwolenia na Budowe, Dodatkowych Pozwolen oraz decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

55.

Wzér Umowy cz. Il Warunki szczegdlne 8.4. ,Przedtuzenie Czasu na Ukornczenie” - wnosimy o
wykreslenie zapisu ,Strony wytgczajg prawo zgdania wydtuzenia czasu na Ukonczenie z powodu
brakéw mozliwosci zatrudnienia personelu lub dostepnosci Débr spowodowane przez epidemie lub
dziatania rzadowe”. Wskazujemy, ze obcigzenie Wykonawcy odpowiedzialnoscig za dotrzymanie
terminu w sytuacji wystgpienia sity wyzszej (epidemia) badz dziatan niezaleznych od Wykonawcy
(dziatania rzadowe), wykracza poza granice ryzyka kontraktowego, ktére Wykonawca moze na siebie
przyjac.

Odp.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

56.

Wzér Umowy cz. Il Warunki szczegélne 8.8. ,,Zawieszenie robdt” - prosimy o wskazanie, kto i na jakich
zasadach bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ w przypadku zawieszenia prac na mocy jednostronnej
decyzji Inzyniera i/lub Zamawiajgcego oraz kto poniesie konsekwencje ewentualnego
nieodpowiedniego zabezpieczenia prac w sposéb wskazany przez Inzyniera i/lub Zamawiajgcego?
Prosimy o wyraZzne wytgczenie odpowiedzialno$ci Wykonawcy w powyzszym zakresie.

Odp.

Skutki zawieszenia wynikaja z Prawa oraz Kontraktu.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

57.

Wzér Umowy cz. Il Warunki szczegdlne 8.9. ,Nastepstwa zawieszenia” - wnosimy o przywrdcenie
zapisu w/w klauzuli w brzmieniu, jakie nadaje jej FIDIC. W naszej ocenie zapis uprawniajgcy Inzyniera
do ustalenia ,, kwoty (jesli taka bedzie), ktorq nalezy doda¢ do ceny kontraktowej w zwigzku z
wydatkami poniesionymi we wifasciwy sposob przez Wykonawce na Terenie Budowy” jest zbyt
kazuistyczny i nie obejmuje wszystkich wydatkéw, ktére Wykonawca moze ponies¢ w przypadku
niezawinionego przez siebie zawieszenia robét. Jako ze umowa przewiduje definicje pojecia ,terenu
budowy”, nie mozna uznad, ze tylko wydatki Wykonawcy, ktdre ponidst na terenie budowy, winny by¢
doliczone do ceny kontraktowej. Z uwagi na powyzsze wnosimy o przywrdcenie tresci w/w klauzuli w
brzmieniu, jakie nadaje jej FIDIC, tj. jezeli Wykonawca poniesie koszt z tytutu zawieszenia robét, to
powinien by¢ uprawniony do ,pokrycia kazdego takiego kosztu, ktdry naleZy wiqczyé do Ceny
Kontraktowej')

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

58.

Wz6r Umowy cz. Il Warunki szczegdlne 13.1. ,Prawo do zmian” - zgodnie z klauzulg 13.1. podstawe do
wprowadzenia i rozliczenia Zmian stanowi¢ bedg, zatwierdzone przez Zamawiajgcego, sporzgdzone
przez Inzyniera dokumenty zawierajgce propozycje tych zmian, a w szczegdlnosci Protokét
koniecznosci i Protokét z negocjacji. Majgc na uwadze powyzszy zapis, wnosimy o dopisanie, ze w/w
dokumenty zawierajgce propozycje zmian, muszg zostac zatwierdzone nie tylko przez Zamawiajacego,
ale réwniez przez Wykonawce. W obecnym brzmieniu klauzuli, Wykonawca nie ma prawa odmowic
realizacji Zmiany, co oznacza prawo do jednostronnego modyfikowania kontraktu przez
Zamawiajgcego.

Odp.



Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

59.

Wzér Umowy cz. Il Warunki szczegélne 14.6. ,Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci” -
wnosimy o cofniecie zmiany w pierwszym akapicie klauzuli 14.6, ktéra to zmiana uzaleznia wydanie
Przejéciowego Swiadectwa Pfatnosci od otrzymania ,poprawnie sporzadzonych” Rozliczenia i
dokumentdéw towarzyszacych. Wprowadzona modyfikacja powoduje, ze Inzynier moze w dowolnym
momencie odméwié wydania Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci z uwagi na blizej nieokreélong
niepoprawnosé Rozliczenia, a tym samym sparalizowaé wyptate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

60.

Wzér Umowy cz. Il Warunki szczegdlne 15.2. ,Odstgpienie przez Zamawiajgcego” - wnosimy o
skrdcenie terminu na odstgpienie od Kontraktu przez Zamawiajgcego. W ocenie Wykonawcy termin
do 730 dni od uptywu czasu na ukoniczenie, jest zbyt dtugi i pozostawia Wykonawce w niepewnosci co
do obowigzywania Kontraktu.

Odp.

Zamawiajacy dokona modyfikacji Kontraktu skracajgc termin z 730 do 365 dni.

61.

Wz6r Umowy cz. Il Warunki szczegdlne 15.2. , Odstgpienie przez Zamawiajgcego” - prosimy o
wskazanie jaki skutek bedzie miato odstgpienie od Kontraktu tj. na przyszto$¢ czy ze skutkiem
wstecznym?

Odp.

Zamawiajqcy wskazuje, iz zgodnie z Kontraktem ztozenie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy
wywotuje skutek ex nunc — czyli na przysztosc - liczac od chwili ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu.



