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Szczecin, 15.05.2020

Nr referencyjny: 0Z-092/1/1P-2/2020
DO WYKONAWCOW

dotyczy:  postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,
o wartosci przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod nazwq ,,Poprawa dostepu do

portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamodwien publicznych
(Dz.U.z2019r. poz. 1843) Zamawiajacy na pytania z dnia 16.03.2020 Zestaw 12 udziela nastepujgcych
wyjasnien:

1.

Czy wstrzymanie prac w zwigzku z koniecznoscig wydobycia obiektédw niebezpiecznych stanowié bedzie
podstawe do przesuniecia Czasu na Ukoriczenie? Jesli tak, wnosimy o dodanie stosownych zapiséw do
Kontraktu.

Odp.

Zamawiajacy wyjasnia, iz okolicznosci zwigzane z wydobywaniem obiektow niebezpiecznych
uregulowane zostaty w odpowiednich zapisach Kontraktu (vide klauzula 4.12 oraz 17.3 Warunkéw
Kontraktu) i wobec powyiszego nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw
Szczegdlnych Kontraktu.

2.

Klauzula 1.1.3.3 odnosi sie do Daty Rozpoczecia, ktéorej definicja nie wystepuje w stowniczku
Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu. Prosimy o dodanie definicji celem unikniecia pdzniejszych
rozbieznosci interpretacyjnych w zakresie wyliczen terminéw kontraktowych.

Odp.

Definicja Daty Rozpoczecia wynika z brzmienia klauzuli 1.1.3.2 Warunkéw Ogdlnych Kontraktu oraz
z definicji klauzuli 8.1 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu i jest okreslona jako data zawarcia
Kontraktu.

3.

W zakresie klauzuli 1.12 Warunkéw szczegdlnych kontraktu- Poufne szczegéty-wnosimy o podanie
uzasadnienia o wprowadzeniu bezterminowosci obowigzywania poufnosci informacji na temat
Kontraktu. Prosimy ponadto o wyjasnienie jak wystgpienie przez wykonawce o referencje do
Zamawiajgcego bedzie traktowane w swietle ww. zapiséw? Elementem kazdej z referencji jest podanie
szczego6tow zrealizowanego przedsiewziecia wynikajgcych wtasnie z Kontraktu ( cena, termin, zakres



robot, dane Zamawiajgcego). Czy w umowach podwykonawczych wykonawca zobowigzany jest
rowniez stosowaé ww. zapisy? Zgodnie z przyjeta linig orzecznictwa informacja jest poufna do czasu
utraty wartosci gospodarczej, tzn nie jest to zobowigzanie bezterminowe. Takie bezterminowe
zobowigzania s3 niewazne. Ponadto, Art. 365! [Wypowiedzenie zobowigzar cigglych] Zobowigzanie
bezterminowe o charakterze ciggtym wygasa po wypowiedzeniu przez dtuznika lub wierzyciela z
zachowaniem terminéw umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminéw
niezwtocznie po wypowiedzeniu. Natomiast w komentarzu do art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, ktéry statuuje ochrone tajemnic przedsiebiorcy(Zdyb M. (red.), Michalak A,
Mioduszewski M., Raglewski J., Rasiewicz J., Sieradzka M., Sroczynski J., Szydto M., Wyrwinski M.,
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz., LEX, 201.,Jezeli zas strony nie wyznaczg
okresu zwigzania zobowigzaniem do zachowania poufnosci, ,, nalezy przyjgc, ze okres ten jest
wyznaczany poprzez stan poufnosci. Innymi stowy, zobowigzaniem terminowym i trwa do momentu
ustania stanu poufnosci informacji, ktorq strona ma zachowac w tajemnicy na podstawie umowy o
poufnosé. ” Majac na uwadze powyzisze, wnosimy o prawidtowe zredagowanie zapiséw, w
szczegblnosci majac na wzgledzie iz zgodnie z prawem zamdwien publicznych Art. 139 ust.3 Umowy s3
jawne i podlegajg udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informac;ji
publicznej. Dodatkowo zwracamy uwage, iz pkt 12 Aktu Umowy stanowi, iz ,, Wykonawca oswiadcza,
iz dochowa poufnosci w odniesieniu do wszelkich dokumentéw i informacji w zwigzku z realizacjg
umowy ani nie bedzie wykorzystywac ich w Zzadnym innym celu, jak wypetnienie zobowigzan
umownych, w okresie 5 lat od dnia ostatniej ptatnosci”. w zwigzku z czym wniosek Wykonawcy o
ujednolicenie zapiséw Kontraktu jest jak najbardziej zasadny celem unikniecia pdZniejszych sporéw
interpretacyjnych.

Odp.

Zamawiajgcy wyjasnia, iz zgodnie z regulacjg klauzuli 1.12 szczegoty Kontraktu uznane s3 za poufne
w zakresie dopuszczalnym Prawem. Zgodnie z brzmieniem klauzuli 1.4 prawem wiasciwym dla
Kontraktu pozostaje prawo obowigzujgce na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiajacy
wskazuje ponadto, iz zgodnie z brzmieniem klauzuli 1.5 Warunkéw Kontraktu w celu interpretacji
pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig opisang w Akcie Umowy. W tym zakresie
brzmienie pkt. 12 Aktu Umowy oraz klauzuli 1.12 Warunkéw Kontraktu nalezy interpretowac
uzupetniajaco bez identyfikacji jakiegokolwiek sporu interpretacyjnego. Odnoszac sie do brzmienia
art. 139 ust. 3 ustawy PZP Zamawiajacy wyjasnia dodatkowo, iz zgodnie z poglagdem orzecznictwa na
zasadach okreslonych w ustawie o dostepie do informacji publicznej, sposréd dokumentéw
zwigzanych z udzielaniem zamdéwien publicznych, udostepnieniu podlegajg wytacznie umowy w
sprawie zamoéwien publicznych. Tylko zatem takie umowy zostaly uznane przez ustawodawce za
dokumenty stanowigce informacje publiczna. Inne dokumenty lub dane stanowigce jedynie
realizacje uméw w sprawach zaméwien publicznych nie stanowia w konsekwencji informacji
publicznej. Skoro zas okreslona informacja nie miesci sie w katalogu informacji publicznych, lecz jest
informacja prywatna, nie podlega udostepnieniu w trybie ustawy o dostepie do informacji publicznej
(tak Wyrok Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego siedziba w Gdansku z dnia 1 grudnia 2010 r.,lI
SAB/Gd 69/10).

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

4,

Klauzula 1.1.4.3Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu zmodyfikowana przez Zamawiajgcego definicja
FIDIC dot. pojecia kosztu: ktéry oznacza wszelkie uzasadnione i udokumentowane w_sposdb
zatwierdzony przez Inzyniera i Zamawiajgcego wydatki poniesione przez Wykonawce na Terenie
Budowy (...) plus zysk w wysokos$ci 3% tego Kosztu, co stanowi naruszenie art. 353' Kodeksu cywilnego
w zw. z art. 14 ust. 1, art. 139 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Wytgczenie mozliwosci doliczenia do
Kosztu zysku w wysokosci adekwatnej dla wykonywanej dziatalnosci gospodarczej jest krzywdzace dla




Wykonawcy. Za niedopuszczalne nalezy tez uznaé uzaleznienie zaptaty kosztow tylko i wytgcznie od
decyzji Inzyniera/Zamawiajgcego. Wnosimy o zmiane ww. pojecia i nadanie mu brzmienia ,Koszt"
oznacza catos$¢ wydatkow, we witasciwy sposdb poniesionych (lub do poniesienia) przez Wykonawce
na Terenie Budowy lub poza nim wraz z narzutami i innymi obcigzeniami, wtgczajagc w to Rozsadny
Zysk.

Odp.

W odniesieniu do powotanych regulacji prawnych Zamawiajacy wyjasnia, iz zgodnie z utrwalonym
pogladem doktryny i orzecznictwa z naruszeniem art. 7 ust. 1 Prawa zamdéwien publicznych mamy
do czynienia wéwczas, gdy dochodzi do zréznicowania przez podmiot zamawiajacy dziatan wobec
wykonawcéw znajdujacych sie w identycznej sytuacji prawnej lub faktycznej. W przypadku opisu
przedmiotu zamoéwienia nie zawsze dochodzi do naruszenia tego przepisu. Taka sytuacja ma bowiem
miejsce wowczas, gdy okreslona konstrukcja tego opisu stawia w uprzywilejowanej sytuacji
poszczegdlnych wykonawcow kosztem innych (dyskryminacja podmiotowa - bezposrednia) lub
okreslone produkty lub rozwigzania technicznej (dyskryminacja przedmiotowa - posrednia). Jest to
konsekwencja tego, ze co do zasady art. 7 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych nie moze stanowi¢
samodzielnego zarzutu i winien by¢ on dopetniony trescig innego - szczegétowego przepisu z
jednoczesnym wykazaniem zréznicowania sytuacji poszczegélnych wykonawcow znajdujacych sie w
tozsamej sytuacji podmiotowej (tak Wyrok Krajowej lzby Odwotawczej z dnia 8 wrzesnia 2017 r.
KIO 1790/17).

Ponadto przepisy Dzialu IV ZamPublU dotycza uméw w sprawach zamoéwien publicznych.
Stanowig lex specialisw stosunku do przepiséw KC. Wobec braku szczegdlnej nazwy i
charakteru umowy w sprawie zamoéwienia publicznego nalezy kwalifikowaé ja jako jedna
zuméw prawa cywilnego, do ktérej zastosowanie znajduje art. 353! KC. Powotany przepis
ustanawia swobode kontraktowa, okreslajagc jednocze$nie granice swobody uméw. Ustawa
Prawo zamowien publicznych jest aktem prawnym ograniczajgcym swobode kontraktowg stron
stosunku nawigzanego wskutek udzielenia zamdwienia publicznego. Wskazane ograniczenia
ujawniaja sie na etapie zawierania tej umowy, ksztattowania jej tresci oraz dopuszczalnosci zmiany
zawartej umowy (szeroko na ten temat zob. M. Sieradzka, Zakres kontraktowej swobody stron
stosunku prawnego nawigzanego wskutek udzielania zaméwienia publicznego, PUG 2013, Nr 10, s.
33 i n.). Ustawa modyfikuje zasade réwnosci stron i zamawiajacy z zatozenia ma mozliwosc¢
uksztattowania przysztej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w sposéb odpowiadajacy jego
potrzebom (wyr. KIO z 15.5.2015 r., KIO 892/15, Legalis). Zgodnie zart. 36 ust. 1 pkt 16to
zamawiajgacy, a nie wykonawca decyduje o ksztatcie wzoruumowyi w tym
zakresie swoboda uméw (art. 353! KC) podlega pewnemu ograniczeniu. Pewna nieré6wno$é¢ w
zakresie swiadczen stron tego stosunku znajduje uzasadnienie w celu ZamPublU. Dlatego czesto w
orzecznictwie poréwnuje sie umowe w sprawie zamdwienia publicznego do umowy adhezyjnej
(wyr. KIO z 16.6.2009 r., KIO/UZP 694/09, Legalis). Jednak prawo zamawiajacego do ksztattowania
tresci przysztej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego nie wynika z przewagi ekonomicznej,
lecz znajduje podstawy w celu udzielenia zamoéwienia publicznego. Na gruncie ustawy mamy do
czynienia ze swoistym ograniczeniem swobody uméw, okreslonej w art. 353 KC, ktére znajduje
odzwierciedlenie w treéci zawieranej umowy. Jednak dysproporcja pomiedzy okre$lonymi
w umowie wzajemnymi Swiadczeniami stron nie stanowi dostatecznej przestanki do
uznania umowy za sprzeczng z prawem (wyr. KIO z 24.3.2011 r., KIO 505/11, Legalis; wyr. SO we
Wroctawiu z 14.4.2008 r., X Ga 67/08, niepubl., w ktérym sad wskazat, ze nie mozna utozsamia¢
podziatu ryzyk pomiedzy stronami umowy z naruszeniem zasady réwnosci jego stron) — tak ,,Prawo
zamowien publicznych. Komentarz”, red. dr hab. Matgorzata Sieradzka, rok: 2018.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.
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Klauzula 13.8 Szczegdlne Warunki Kontraktu [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztuj- wnosimy o
wyjasnienie podstawy wykreslenia ww. klauzuli. Wykreslenie ww. klauzuli w opinii Wykonawcy
powoduje nieréwnowage stron stosunku cywilnoprawnego. Termin na realizacje zamdéwienia wynosi
ponad 36 miesigce, to oznacza to, ze mamy w tym przypadku do czynienia z kontraktem wieloletnim.
Wykonawcy nie sg jednak w stanie przewidzie¢ jak moze sie zmieni¢ w tym czasie sytuacja na rynku
cenowym materiatdw potrzebnych do realizacji zamdwienia. Stagd zasadnym jest wprowadzenie w
umowie mechanizméw dot. indeksacji czy tez waloryzacji cen, o wskaznik cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych Prezesa GUS. W ten sposéb ryzyko podniesienia cen produktéw jest ograniczone,
wykonawcy majg bowiem zapewniony pewien mechanizm ochronny wynikajgcy wprost z umowy, a
przez to oferty wykonawcdw sg ze sobg bardziej poréwnywalne.

Odp.

Zamawiajgcy dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w zakresie klauzuli
13.8 Warunkoéw Szczegdinych Kontraktu.

6.

Prosimy o potwierdzenie, ze do zobowigzan Wykonawcy nie nalezy wydobywanie, nadzér oraz
przetransportowanie w wyznaczone miejsca obiektéw historycznych, w tym broni oraz szczgtkéw
ludzkich.

Odp.

Zamawiajacy wyjasnia, iz kwestia procedury postepowania w przypadku zlokalizowania w trakcie
prowadzonych robét obiektéw historycznych, broni oraz szczgtkdw ludzkich regulowana jest
Prawem i Kontraktem (vide klauzula 4.24 warunkdéw kontraktu).

7.

W przypadku znalezienia broni chemicznej, czy wstrzymanie prac przez Wykonawce bedzie podstawg
do przedtuzenia terminu realizacji umowy oraz czy Zamawiajacy pokryje koszty przestoju ekipy
nurkowej i zespotdw pogtebiarskich?

Odp.

Zamawiajacy wyjasnia, iz okolicznosci zwigzane z wydobywaniem broni chemicznej uregulowane
zostaty w odpowiednich zapisach Kontraktu (vide w szczegdlnosci klauzula 4.12 oraz 17.3 i 20.1
Warunkéw Kontraktu) .

8.

Klauzula 1.12 Szczegdlnych Warunkéw Kontraktu -Wykonawca wnosi o zmiane klauzuli poprze dodanie
na korcu wprowadzonego do klauzuli zapisu tresci w brzmieniu: ,jeZeli powstanie jakikolwiek spor co
do koniecznosci publikacji lub ujawnienia dla potrzeb Kontraktu, sprawa ma by¢ przedfozona
Zamawiajgcemu, ktorego postanowienie bedzie ostateczne i ktdry przejmie na siebie konsekwencje
swojej decyzji”. Zgodnie z powotang klauzula Zamawiajgcy jest uprawniony do ostatecznego
wypowiedzenie sie w przedmiocie ewentualnego udostepnienia informacji uznanych w Kontrakcie za
zastrzezone lub poufne. W sytuacji zatem zaistnienia sporu pomiedzy nim, a Wykonawca w tej materii
zasadnym jest aby przejat on na siebie ewentualne negatywne konsekwencje wynikajgce z podjetej
przez siebie decyzji.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana modyfikacje Kontraktu.

9.

Klauzula 4.10.1 Szczegdlnych Warunkow Kontraktu-Oswiadczenie o znajomosci Terenu Budowy-
Zamawiajgcy prébuje przerzuci¢ na Wykonawce catg odpowiedzialnos¢ za Teren Budowy, nawet w
zakresie okolicznosci, co do ktérych wykonawca nie jest w stanie uzyskaé informacji czy to z
dokumentdow przekazanych przez Zamawiajgcego, czy z dokumentdéw powszechnie dostepnych. Tego



typu postanowienie moze odnosic skutek tylko i wytacznie w kontekscie informacji znajdujacych sie w
przekazanych przez Zamawiajgcego informacji, ewentualnie informacji, ktére sg powszechnie
dostepne. W przeciwnym razie wykonawca bierze na siebie nieograniczong odpowiedzialnos¢ za to co
moze spotka¢ na Terenie Budowy np. kontekscie uksztattowania Terenu Budowy, geologii czy tez
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej. Wnosimy o zmiane klauzuli 4.10.1 w taki sposéb,
aby znalazto sie w niej wyrazne stwierdzenie, ze klauzula ta odnosi sie do danych i informacji, ktére
wykonawca modgt uzyska¢ na podstawie przekazanych mu przez Zamawiajgcego informacji oraz
informacji, ktére wykonawca magt uzyskac na podstawie powszechnie dostepnych danych. Zgodnie z
art. 29 ustawy Pzp, przedmiot zamdwienia opisuje sie w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy, za
pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i
okolicznosci moggce mieé¢ wptyw na sporzadzenie oferty (ust. 1), przedmiotu zamowienia nie mozna
opisywa¢ w sposdb, ktéry mogtby utrudnia¢ uczciwg konkurencje (ust. 2). Ww. zapisy s3
niejednoznaczne co do zakresu odpowiedzialnosci wykonawcy zwigzanej ze znajomoscig terenu
budowy. Z tresci tej klauzuli nie wynika, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy bedzie ograniczona zakresem
danych i informacji, ktére wykonawca modgt uzyskaé na podstawie przekazanych mu przez
Zamawiajgcego informacji oraz informacji, ktore wykonawca magt uzyskaé na podstawie powszechnie
dostepnych danych. Pomimo wskazan w orzecznictwie KIO aby nie stosowac zapiséw o brzmieniu
bedzie sie uwazato, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje odnosnie zagrozen,
nieprzewidzianych wydatkéw oraz innych okolicznosci, ktére mogg wpfywac¢ na Roboty, ww.
sformutowanie ponownie pojawia sie w tresci modyfikowanych klauzul FIDIC i istnieje ryzyko, iz ww.
zdanie moze byc interpretowane jako oswiadczenie o znajomosci wszelkich, a nie tylko rzeczywiscie
dostepnych wykonawcy (przekazanych przez Zamawiajgcego lub mozliwych do uzyskania
samodzielnie) informacji Tym bardziej niejasne jest zawarte dalej w tej klauzuli stwierdzenie, ze
wykonawca uznat informacje za wystarczajqce, jezeli chodzi o wszystkie odnosne sprawy, obejmujgce
(bez ograniczenia sie do nich) (...).

Odp.

Zamawiajacy dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

10.

Czy Zamawiajacy posiada informacje w zakresie kolizji jakie mogg wystgpi¢ na Terenie Budowy, w
szczegoblnosci takich, ktore mogg stanowic Nieprzewidywalne warunki fizyczne ( klauzula 4.12)-jesli tak
wnosimy o ich podanie.

Odp.

Zamawiajacy nie posiada dodatkowych informacji.

11.

Klauzula 4.27 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktow- istniejgce instalacje -wnosimy o wykreslenie
zapisu, iz wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury ujetej w
dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego ujetych w Rysunkach i Specyfikacjach a takze
zidentyfikowanej w prawidtowo wykonanych wykopach kontrolnych oraz wykazanej w dokumentacji,
ktorqg Wykonawca ma pozyskac¢ we wtasnym zakresie Na podstawie tej klauzuli nie mozna twierdzi¢,
ze wytacza ona stosowanie klauzuli 4.10.1, majgcej nieprecyzyjny zakres. Powyisze sprawia, ze
przedmiot zamdwienia jest opisany w sposéb, ktéry nie daje wykonawcom pewnosci co do zakresu ich
odpowiedzialnosci i powigzania tego zakresu z informacjami, ktdére rzeczywiscie bedzie w stanie
uzyskac, co sprawia, ze ryzyko wykonawcy jest niemozliwe do oszacowania. Nalezy wiec stwierdzi¢, ze
stanowi to naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wobec powyzszego wnosimy o dokonanie zmiany
ww. klauzuli poprzez jej doprecyzowania, ze klauzula ta odnosi sie tylko do danych i informac;ji, ktore
wykonawca mogt uzyskaé na podstawie przekazanych mu przez Zamawiajgcego informacji oraz
informacji, ktére wykonawca magt uzyskac na podstawie powszechnie dostepnych danych.

Odp.



Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Klauzuli 4.27 Warunkow
Szczegdlnych Kontraktu. Klauzula 4.10.1 zostata odpowiednio zmodyfikowana w odpowiedzi na
pytanie nr 9.

12,

W zakresie klauzuli 8.7 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu wnosimy o ograniczenie tgcznej wysokosci
kar umownych naleznych Zamawiajgcemu z 20% do 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.
Wykonawca pragnie zauwazyé, iz w umowie nie zostata zachowana symetria odpowiedzialnosci
pomiedzy Stronami. Dodatkowo, na rzecz Wykonawcy nie zostaty zastrzezone zadne kary umowne na
okolicznos¢ niewywigzania lub nienalezytego wywigzania sie przez Zmawiajgcego z obowigzkéw
umownych.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje klauzuli 8.7 Warunkéw Szczegdlnych
Kontraktu.

13.

W zakresie klauzuli 8.7 Warunkdéw Szczegdlnych Kontraktu wnosimy o dodanie zapiséw
uprawniajgcych Wykonawce do zgdania zaptaty kary umownej przez Zamawiajgcego z tytutu:

a)  zwtoki Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy;

b)  zwtoki Zamawiajacego w odbiorze wykonanych prac od Wykonawcy;

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje klauzuli 8.7 Warunkéw Szczegdlnych
Kontraktu.

14.

W zakresie klauzuli 8.4 Warunkow Szczegdlnych Kontraktu i wprowadzonej przez Zamawiajacego
modyfikacji w postaci zapisu: Strony wytgczajg prawo Zgdania wydfuzenia czasu na ukoriczenie z
powodu brakéw mozliwosci zatrudnienia personelu lub dostepnosci Dobr spowodowane przez
epidemie lub dziatania rzgdowe. Pierwotne brzmienie klauzuli FIDIC dopuszcza zmiane Czasu na
Ukonczenie w przypadku wystgpienia epidemii oraz dziatan rzgdowych. Wykonawca wnosi o nie
dokonywanie ww. modyfikacji zapisu. Ww. zdarzenia spetniajg charakter pojecia sity wyzszej
definiowanego jako zdarzenie zewnetrzne, na ktére strony umowy nie miaty wptywu, niemozliwe lub
praktycznie niemozliwe do przewidzenia, ktérego skutkom nie mozna zapobiec. Epidemia
koronawirusa i bedace jej nastepstwem dziatania wtadz stanowig okolicznosci sity wyzszej. To za$
oznacza, ze zdarzenia te w sposdb bezsporny wptywajg m.in. na Czas na Ukoniczenie i wytgczajg
odpowiedzialnos$¢ dtuznika za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy. W zwigzku z zasada
wynikajgca z art. 471 kodeksu cywilnego przedsiebiorca zobligowany jest do wykonania przyjetego na
siebie w zawartej umowie zobowigzania pod rygorem odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzong
kontrahentowi. Wyijatkiem od tej zasady jest sytuacja, w ktérej niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére przedsiebiorca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Odp.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji Warunkéw Szczegdélnych Kontraktu w tym zakresie.

15.

W zakresie klauzuli 8.4 Szczegdlnych Warunkéw Umowy oraz zapisu: ,, Inzynier moze okresli¢ nowy
Czas na Ukonczenie z uwzglednieniem klauzuli 20.1 [Roszczenie Wykonawcy], wytgcznie na podstawie
przyczyn i okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy. Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie nie powinno
by¢ zalezne od przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce. Czes¢ takich sytuacji jest podyktowana
okolicznosciami na ktére Wykonawca nie posiada zadnego wptywu, w zwigzku z czym nie ma podstaw




do pozbawienia Wykonawcy skorzystania z Instytucji Przedtuzenie Czasu na Ukoniczenie w takiej
sytuacji.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

16.

Prosimy o podanie informacji na czym wg. Zamawiajgcego ma polegaé awaria obwatowan pola
refulacyjnego, o ktérej mowa w karcie gwarancyjnej?

Odp.

Wszelkie awarie uniemozliwiajgce eksploatacje pola refulacyjnego zgodnie z jego przeznaczeniem.

17.

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu jakichkolwiek inwentaryzacji, dokumentéw oraz projektéw catej
infrastruktury zalegajgcej na odcinkach akwenach wodnych Kanatu Debickiego przewidzianych do
robot czerpalnych ?

Odp.

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje rejonu Kanatu Debickiego.

18.

Wnosimy o dodanie do tresci Kontraktu zapiséw o wytgczeniu prac czerpalnych z rekojmi oraz o braku
objecia prac czerpalnych gwarancjg jakosci. Wykonawca zwraca uwage, iz nie moze ponosic
odpowiedzialnosci za naturalne dziatanie sit przyrody lub tez za dziatania oséb trzecich na akwenie, na
ktérych to wystepowanie Wykonawca nie ma zadnego wptywu. Stosowanie postanowien rezimu
rekojmi do tego rodzaju prac bedzie poniekad oczekiwaniem utrzymania niezmienionych parametréw
akwenu w czasie okresu rekojmi, co jest swiadczeniem niemozliwym do wykonania w przypadku
otwartego dla zeglugi akwenu wodnego, nienadzorowanego przez Zamawiajacego do ktérego
nieregulowany dostep majg osoby trzecie, poddanego statym dziataniom sit przyrody, pradom
podwodnym powodujgcym staty ruch rumowiska powodujacy przemieszczanie sie obiektéw na dnie,
a tym samym stanowi bezpodstawne rozszerzenie odpowiedzialnosci Wykonawcy za naturalne
dziatania sit przyrody lub tez dziatania oséb trzecich za ktére Wykonawca nie moze w zadny sposéb
ponosi¢ odpowiedzialnosci. Zgodnie z SIWZ, Wykonawca ma udzieli¢ na wykonane roboty budowlane
co najmniej 60 miesiecznej rekojmi i gwarancji-w przypadku robdt czerpalnych nie mozliwe jest
udzielenie gwarancji i rekojmi zgodnie z powyzszg argumentacja.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.
Zamawiajgcy wymaga rekojmi i gwarancji na catos¢ wykonanych robét budowlanych. Zamawiajacy
nie wymaga utrzymania akwenu po wydaniu Swiadectwa Przejecia.

19.

Prosimy o wyjasnienie w jaki sposdb zostanie rozliczone wydobycie obiektéw archeologicznych na
Zadaniu Inwestycyjnym? Kto bedzie ponosit koszty za wydobycie takich obiektéw, obstuge nurkow-
archeologdw, koszty przestoju sprzetu Wykonawcy itp.?

Odp.
Zamawiajacy wyjasnia, iz kwestia procedury postepowania w przypadku zlokalizowania w trakcie
prowadzonych robdét obiektow archeologicznych regulowana jest Prawem i Kontraktem

(Subklauzula 4.24 WSK opisuje Sciezke postepowania).



20.

W zakresie badan archeologicznych -Czy oznacza to ze Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy
zapewnienie statego nadzoru archeologicznego ? Czy tez Zamawiajgcy bedzie wymagaé nadzoru
archeologicznego tylko w sytuacji kiedy podczas prac nastgpi taka potrzeba ?

Odp.

Tylko w sytuacji kiedy podczas prac nastgpi taka potrzeba.

21.

Klauzula 1.1.5.9 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu : Wykonanie Zastepcze oznacza prace lub roboty
wykonane przez wykonawcdw na zlecenie Zamawiajgcego oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy, w
przypadku: (a) niewykonania lub (b) nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z niniejszego Kontraktu. Wnosimy o dodanie zapisu ,, Wykonanie zastepcze tylko za
uprzednig zgoda sadu zgodnie z postanowieniami art. 480 par. 1 kc.” Uprawnienie do wykonania
zastepczego inwestor (wierzyciel) moze uzyskac sktadajgc powddztwo w sadzie przeciwko wykonawcy
(dtuznikowi). Nastepnie sad zbada sprawe i podejmie decyzje, czy w danym przypadku mozna
skorzystaé z powyzszej instytucji. Pod uwage brany jest charakter umowy, znaczenie jej niewykonania,
a takze brak istnienia przeszkéd prawnych. Sad sprawdzi réwniez, czy nie nastgpi naruszenie interesu
wykonawcy. Jesli stwierdzi, ze zadanie jest zasadne, a zadne przeszkody nie istniejg, wierzyciel uzyska
prawo do dokonania wykonawstwa zastepczego. Ww. zapisy bez obowigzku uzyskania zgody sadu na
tzw. wykonanie zastepcze w przypadku ewentualnego sporu pomiedzy stronami czy doszto do
niewykonania/nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan kontraktowych moze by¢
naduzywane.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

22,

Klauzula 17.3 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu (Ryzyko Zamawiajgcego) poprzez skreslenie
dotychczasowego brzmienia ppkt d) i dodania ppkt d) o tresci: promieniowanie jonizujgce lub skazenie
radioaktywne w Kraju z wyfgczeniem takich, ktére mogg by¢ uznane za spowodowane przez uzywanie
materiaftéw radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawce. Wykreslenie z pierwotnej tresci
tej klauzuli poje¢ amunicja wojskowa i materiaty wybuchowe jako niezgodne z ww. zasadami.
Oczyszczenie Terenu Budowy w celu zapewnienia bezpieczenstwa prowadzonych roboét, polegajgce na
zidentyfikowaniu i wydobyciu obiektéw ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych jest
istotnym elementem przedmiotu zamdwienia i nalezy do obowigzkéw wykonawcy. W przypadku
niniejszego zamowienia, zidentyfikowanie i wydobycie amunicji wojskowej i materiatéw wybuchowych
stanowi tu bowiem element przedmiotu zamdwienia i nalezy do zadan wykonawcy, ktéry otrzyma za
te czynnosci wynagrodzenie. Wobec powyziszego nie ma podstaw do uznania wystgpienia tych
materiatdw za ryzyko Zamawiajgcego lub site wyzszg. Zamawiajgcy wykreslit z pierwotnej tresci tej
klauzuli pojecia ,amunicja wojskowa” i ,,materiaty wybuchowe", co z kolei sprawia, ze cate ryzyko z
tym zwigzane zostaje przerzucone na wykonawce, mimo ze moze on wzigc to ryzyko, ale tylko w
zakresie informacji znajdujgcych sie w dokumentach, ktére ewentualnie opisujg amunicje i materiaty
wybuchowe, ktére sg do wydobycia (ich ilo$¢/rodzaj/wielko$é), ale juz nie w zakresie pozostatych,
nieopisanych przez Zamawiajacego przedmiotéow bedgcych amunicjg lub materiatami wybuchowymi,
ktére wykonawca moze napotkac w trakcie realizacji robét budowlanych, przy czym w SIWZ takiego
opisu nie ma. Tym samym ryzyko w zakresie, ktéry wykracza poza opis przedmiotu zamodwienia, jest
niemozliwe do oszacowania, co znacznie utrudnia przygotowanie oferty cenowe;j. Z przekazanych przez
Zamawiajgcego dokumentéw nie wynika tak naprawde ilo$¢, rodzaj oraz wielkos¢ amunicji i
materiatéw wybuchowych, jakie wykonawca moze napotkac¢ w trakcie realizacji robét. Tym samym
cate ryzyko z tym zwigzane zostaje przerzucone na wykonawce. Ryzyko to oczywiscie jest niemozliwe
do oszacowania, a faktyczny koszt z tym zwigzany bedzie mozliwy tak naprawde dopiero po



zakonczeniu Kontraktu. Ponadto dokonana przez Zamawiajgcego modyfikacja oznacza, ze wszelkie
utrudnienia i przeszkody w realizacji robét z tym zwigzane nie bedg uprawniaty wykonawcy do tego,
aby np. rosci¢ sobie o Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie. Wnosimy o ponowne dopisanie do klauzuli
17.3 ppkt d poje¢ wykreslonych tj. amunicji wojskowej oraz materiatéw wybuchowych.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

23.

Klauzula 1.1.6.1 Warunkéw Szczegdlnych: Dokumenty Wykonawcy wnosimy o wytaczenie z zakresu
ww. pojecia programéw komputerowych, oprogramowania etc. oraz zawezenie catego zakresu
definicji do rzeczywistego przedmiotu zamodwienia (roboty budowlane), gdyz nie ma zadnego
uzasadnienia faktycznego do przenoszenia autorskich praw majgtkowych- tak jak zostato to opisane w
Warunkach Szczegélnych Kontraktu do ww. rzeczy, ktére nie sg dokumentami, a tym bardziej
obejmowanie Kartg gwarancyjng wraz z wszystkimi obowigzkami jakie zostaty tam wskazane.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

24,

Czy Zamawiajgcy posiada aktualne wyniki badan czystosci urobku z rejonu planowanych prac? Jesli tak,
to czy zostang i kiedy przedstawione Wykonawcy prac? Jesli Zamawiajgcy nie posiada, to po czyjej
stronie bedzie wykonanie badan czystosci urobku i co w przypadku gdy badane osady przekrocza
dopuszczalne stezenia zawarte w Rozporzadzeniu? Zgodnie z zapisami Pkt 5 stan czystosci osaddow
dennych- prébki osadéw dennych do badan pobrane zostaty w 2015 roku, w 13 punktach Kanatu
Debickiego. Ze wzgledu na znaczny uptyw czasu ww. okoliczno$é¢ ma wptyw na wycene oferty.

Odp.

Zamawiajacy posiada akredytowane badania czystosci urobku dla rejonu Basenu Kaszubskiego
Raport z badan zostanie przedstawiony Wykonawcy robét. Rejon Kanatu Debickiego nie jest
przedmiotem niniejszej inwestyc;ji.

25.

Klauzula 4.4 Szczegblnych Warunkéw Kontraktu wnosimy o wyjasnienie czy podana warto$s¢ umowy o
podwykonawstwo 50 000 zt zostata podana jako wartosé netto czy brutto?

Odp.

Warto$¢ umowy o podwykonawstwo zostata podana jako wartos¢ brutto.

26.

Klauzula 19.1 Warunkdéw Szczegdlnych Kontraktu (Sita Wyzsza) w ppkt IV Zamawiajgcy zamiescit zapis:
promieniowanie jonizujgce lub skazenie radioaktywne z wytgczeniem takich, ktére mogq byc uznane za
spowodowane przez uzywanie materiatow radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawce.
Wykreslenie z pierwotnej tresci tej klauzuli FIDIC poje¢ amunicja wojskowa i materiaty wybuchowe jest
niezgodne z ww. zasadami. Oczyszczenie Terenu Budowy w celu zapewnienia bezpieczenstwa
prowadzonych robét, polegajace na zidentyfikowaniu i wydobyciu obiektéw ferromagnetycznych
potencjalnie niebezpiecznych jest elementem przedmiotu zamdwienia i nalezy do obowigzkow
wykonawcy ktéry otrzyma za te czynnosci wynagrodzenie. Wnosimy o dokonanie zmiany klauzuli 19.1
poprzez dopisanie w ppkt iv réwniez amunicji wojskowej oraz materiatéw wybuchowych.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkoéw Szczegdlnych Kontraktu.



27.

Jak nalezy zastosowac tryb postepowania z zanieczyszczonym urobkiem? Prosimy o dodanie zasad.
Odp.

Zamawiajacy posiada akredytowane badania osadoéw dennych swiadczace o tym, ze urobek nie jest
zanieczyszczony.

28.

Prosze odpowiedzie¢ w jaki sposéb Wykonawca ma wyceni¢ roboty na wydobycie przeszkdd przed
przystgpieniem do przetargu skoro Zamawiajacy nie dotgczyt do przetargu zadnego dokumentu w tym
temacie ? Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu jakichkolwiek dokumentéw pozwalajgcych na
skosztorysowanie pozycji w formularzu cenowym na wydobycie przeszkéd ?Takie dokumenty bedg
takze potrzebne Zamawiajgcemu aby mdgt rzetelnie ocenié¢ Wykonawcow.

Odp.

Zamawiajacy nie posiada informacji na temat zalegajacych przeszkdéd. Wszystkie niezbedne
dokumenty zostaty przekazane.

29.

Czy na akwenie czerpania znajdujg sie jakie$ wielkogabarytowe przeszkody podwodne (wraki, kamieni,
martwe kotwice itp.) Jesli tak, wnosimy o podanie ich doktadnej lokalizacji. Czy Zamawiajacy
przewiduje wystepowanie wielkogabarytowych przeszkéd podwodnych na akwenie prac
pogtebiarskich?

Odp.

Zamawiajacy nie posiada informacji na temat zalegajgcych przeszkdéd. Na etapie wykonywania
pomiaréw batymetrycznych nie stwierdzono obiektéw wielkogabarytowych.

30.

Czy Zamawiajacy dokona wydobycia obiektéw wielkogabarytowych we wtasnym zakresie?

Odp.

Zamawiajgcy wyjasnia, iz kwestia nastepstw ww. zdarzen regulowana jest Prawem i Kontraktem.

31.

Czy Zamawiajacy pokryje koszty przestoju Wykonawcy zwigzane z wydobyciem przeszkéd
wielkogabarytowych?

Odp.

Zamawiajacy wyjasnia, iz kwestia nastepstw ww. zdarzen regulowana jest Prawem i Kontraktem.

32.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia przestojéw zespotu pogtebiarskiego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, termin realizacji robét, objetych zamdwieniem, zostanie przedtuzony o
czas ich trwania oraz czas niezbedny do ponownego przystgpienia do przerwanych robét.

Odp.

Zamawiajgcy wyjasnia, iz kwestia nastepstw ewentualnego przestoju zespotu pogtebiarskiego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy regulowana jest Prawem i Kontraktem.

33.

Czy Zamawiajgcy okreslit procedure postepowania w przypadku zlokalizowania w trakcie
prowadzonych robdt obiektéw niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, tj. niewybuchéw oraz
niewypatow?

Odp.



Zamawiajacy wyjasnia, iz kwestia procedury postepowania w przypadku zlokalizowania w trakcie
prowadzonych robot obiektow niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, tj. niewybuchdéw oraz
niewypatow regulowana jest Prawem i Kontraktem.

34.

Czy Zamawiajacy okreslit procedure postepowania w przypadku znalezienia przez Wykonawce
przedmiotéw o wartosci historycznej (archeologicznej)?

Odp.

Zamawiajgcy wyjasnia, iz kwestia procedury postepowania w przypadku zlokalizowania w trakcie
prowadzonych robét przedmiotéw o wartosci historycznej regulowana jest Prawem i Kontraktem.

35.

Czy w przypadku zakazu kontynuowania robét wydanym przez wtasciwy organ administracji publicznej
czy tez Kapitanat Portu, Zamawiajacy uzna ww. okoliczno$¢ jako podstawe do zmiany Czasu na
Ukonczenie? Jesli tak, wnosimy o dodanie stosownych zapiséw do Kontraktu.

Odp.

Zamawiajacy wyjasnia, iz kwestia zakazu kontynuowania rob6t wydanym przez wiasciwy organ
administracji publicznej czy tez Kapitanat Portu regulowana jest Prawem i Kontraktem.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

36.

Prosimy o potwierdzeniem ze stosowanie przewidzianych przez Zamawiajgcego w klauzuli 15.5
Warunkow Szczegdlnych Kontraktu sankcji w postaci odstgpienia od umowy nie dotyczy sytuacji, w
ktoérych ewentualne niedotrzymanie termindw lub kryteriow swiadczenia ustug wynika z okolicznosci
niezawinionych przez Wykonawce ( jak przyktadowo sita wyzsza, bezprawne dziatanie osdb trzecich).
Pytanie to ma w swojej podstawie ugruntowana linie orzeczniczg Sadu Najwyzszego, w szczegdlnosci
wyrazong w wyroku SN z dnia 20 marca 1968 r. (sygn..akt Il CR 419/67) zgodnie z ktorym, jezeli
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie danego zobowigzania jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére strona zobowigzana nie podnosi odpowiedzialnosci ( art.471 kc), kary umownej nie nalicza sie.
Odp.

Zamawiajgcy wyjasnia, iz kwestia regulacji klauzuli 15.5 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu nie
dotyczy sankgcji, lecz odnosi sie do art. 145 oraz art. 145a ustawy Prawo zamdéwien publicznych -
Prawo.

37.

W zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w Akcie Umowy, Wykonawca zgtasza zapytanie, jaki
charakter ma to wynagrodzenie-ryczattowy czy kosztorysowy? Ponadto, w zwigzku z faktem, iz na
dzien sktadania ofert zardwno Zamawiajacy jak i Wykonawca nie ma danych dotyczacych faktycznej
ilosci oraz skali wystepowania przedmiotéw ferromagnetycznych, obiektéw archeologicznych na
akwenie prowadzonych prac, wnosimy o podanie zatozen do wyceny jakie ma przyja¢ Wykonawca w
ww. zakresie.

Odp.

Wykonawca winien dokona¢ wyliczenia ceny na podstawie zataczonych do postepowania TER.
Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy z elementami rozliczanymi ryczattowo dla pozycji
okreslonych w TER jako komplety. Podstawy wyceny okreslajg Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.



38.

Czy Zamawiajacy pokryje koszty przestoju zespotu pogtebiarskiego wywotanego okolicznosciami
niezaleznymi od Wykonawcy wynikajagcymi m.in. z przerw trakcie realizacji prac spowodowanych
usunieciem napotkanych przeszkéd podwodnych, niewybuchdw, zanieczyszczen etc?

Odp.

Zamawiajgcy wyjasnia, iz kwestia nastepstw ww. zdarzen regulowana jest Prawem i Kontraktem.

39.

W zakresie klauzuli 6.5 Szczegdlnych Warunkéw Kontraktu wnosimy, czy prace czerpalne moga by¢
prowadzone przez 24 godz. na dobe 7 dni w tygodniu?

Odp.

Prace nalezy prowadzic¢ zgodnie z Prawem i Kontraktem, w tym zapisami SST 1.7 i wydanej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

40.

W zakresie klauzuli 4.9 Szczegdlnych Warunkdw Kontraktu [Zapewnienie jakos$ci] wnosimy o
wyjasnienie co Zamawiajgcy rozumie jako wejscie w Zycie Kontraktu. Zamawiajgcy postuguje sie
wieloma pojeciami okreslajgcymi poczatek obowigzywania Umowy (np. data rozpoczecia). Celem
unikniecia jakichkolwiek watpliwosci wnosimy o wyjasnienie badz ujednolicenie pojeé wystepujacych
w Kontrakcie oraz dokumentach stanowigcych zatgczniki.

Odp.

Kontrakt wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Definicja Daty Rozpoczecia wynika z brzmienia klauzuli 1.1.3.2 Warunkéw 0gdlnych Kontraktu oraz
z definicji klauzuli 8.1 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu i jest okreslona jako data zawarcia
Kontraktu. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkdéw Szczegdlnych
Kontraktu.

41.

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu jakichkolwiek inwentaryzacji, dokumentdw oraz projektow catej
infrastruktury zalegajgcej na akwenach wodnych przewidzianych do robét czerpalnych ?

Odp.

Zamawiajacy udostepni posiadane, aktualne sondaze batymetryczne.

42.

Czy Zamawiajacy pokryje koszty zwigzane z ewentualnymi odtworzeniami instalacji, ktére nie znajduja
sie w dokumentacji Zadania Inwestycyjnego ?

Odp.

Zamawiajacy pokryje wszystkie koszty wszystkich robét wykonanych zgodnie z Kontraktem.

43,

Prosimy o wyjasnienie w jaki sposdb zostanie rozliczone wydobycie obiektéw archeologicznych na
Zadaniu Inwestycyjnym? Kto bedzie ponosit koszty za wydobycie takich obiektéw, obstuge nurkéw-
archeologdw, koszty przestoju sprzetu Wykonawcy itp.?

Odp.

Przedmiotowa Kwestia jest regulowana zapisami Klauzuli 4.24 Warunkéw Ogdinych Kontraktu.

44,

W zakresie badan archeologicznych -Czy oznacza to ze Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy
zapewnienie statego nadzoru archeologicznego ? Czy tez Zamawiajgcy bedzie wymagaé nadzoru
archeologicznego tylko w sytuacji kiedy podczas prac nastgpi taka potrzeba ?

Odp.



Tylko w sytuacji kiedy podczas prac nastgpi taka potrzeba.

45,

Czy Zamawiajacy posiada wiedze na temat sredniej ilo$ci miesiecznej wejs¢ i wyjs¢ statkéw?
Zamawiajacy przedstawia llos¢ zawiniec statkow w catym 2019r do eksploatowanych nabrzezy,
lezacych w objetym inwestycja rejonie portu: Bydgoskie — 6, Bytomskie — 105, Chorzowskie — 76,
Gliwickie — 124, Gornoslaskie — 105, Katowickie — 108, Pirs — 15, Poznaniskie — 33, Watbrzyskie — 85

46.

Wnosimy o podanie sposobu postepowania ( procedury) w przypadku, gdy urobek z robdét czerpalnych
bedzie zanieczyszczony lub zanieczyszczony niebezpiecznie. Prosimy o okreslenie, kto bedzie ponosit
koszty wywozu i utylizacji tych odpadéw oraz czy Zamawiajacy pokryje koszt przestoju sprzetu
pogtebiarskiego Wykonawcy wynikajgcego z przerwy realizacji robdt z powyzszej przyczyny?

Odp.

Zamawiajacy posiada akredytowane badania czystosci urobku, ktére wskazujg iz nie jest
zanieczyszczony

47.

Czy Zamawiajgcy posiada Harmonogram lub czy sg mu wiadome utrudnienia wynikajgce lub mogace
wynikng¢ z dziatania innych podmiotéw w rejonie prac przewidzianych do wykonania w ramach
przedmiotowego zamdwienia, a majace lub mogace mie¢ wptyw na termin zakonczenia realizacji
zamowienia?

Odp.

Zamawiajacy w tresci SIWZ przekazat petng posiadang wiedze w tym zakresie.

48.

W zakresie zapisu pkt. 16.10 SIWZ o brzmieniu: ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 70% jego wysokosci bedzie wazne i wykonalne do 30 dni po zrealizowaniu i ukoriczeniu
robdt oraz uznaniu przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, natomiast 30% bedzie wazne i
wykonalne do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady. Natomaist pkt 2 SIWZ [Termin wykonania
zamodwienia, gwarancja jakosci]-Wymagany przez Zamawiajgcego termin realizacji zamdwienia: od
daty zawarcia umowy do 30.09.2023 r., Wykonaweca udzieli gwarancji jakos$ci na wykoanny przedmiot
umowy na okres 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru korncowego robdt. Wykonawca
zwraca uwage iz ww. pojecia i zakresy obowigzku nie sg tozsame z zapisami Warunkdéw Szczegdlnych
Kontraktu oraz terminologii FIDIC. Kontrakt 4.2 Warunkdéw Szczegdlnych Kontraktu stanowi iz
zabezpieczenie wykonania bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia
ostatniego Swiadectwa Przejecia zgodnie z klauzulg 10.1 i usuniecia wskazanych w Swiadectwie
Przejecia Wad (...). Wnosimy o uejdnolicenie terminologii w dokumentach kontraktu. Zgodnie z
wyrokiem Krajowej Izby Odwotawczej przy Prezesie Urzedu Zamdwien Publicznych z dnia 2 marca 2010
r.( sygnatura: KIO/UZP 184/10) uzasadnienie prawne (...)Przy uwzglednieniu zasady swobody
zawierania umoéw, okreslonej w art. 353(1) k.c. zawarcie umowy na oznaczonych warunkach
pozostawione jest decyzji stron, z ograniczeniami wynikajagcymi z tresci wymienionych przepisow.
Zdaniem lzby, nalezy réwniez zwazy¢, iz postepowanie o zamdwienie publiczne ma doprowadzi¢ do
wybrania najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy z wykonawca, gwarantujagcym jej nalezyte
wykonanie przy przestrzeganiu zasad okreslonych w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, a takze w zgodnosci z
przepisami tej ustawy. Stad naduzywanie praw podmiotowych przez zamawiajgcego, do ustalania
warunkéw zamdwienia, nadmierny rygoryzm i asekuracja, niewtasciwe stosowanie prawa, nie stuzy
realizacji celéw zaktadanych przez Ustawe prawo zamdwien publicznych - otwartych na konkurencje.
Zniecheca wykonawcéw do uczestnictwa w takim postepowaniu, gdzie granice przedmiotu
zamodwienia, ktére przyjdzie im realizowaé nie zostaly w sposéb przewidywalny okreslone, a




wykonawce obarcza sie nadmiernym ryzykiem niedoszacowania ceny oferty. W warunkach tak
prowadzonego postepowania, kazdy z wykonawcéw bedzie mogt inaczej identyfikowaé poszczegdlne
ryzyka, co moze doprowadzi¢ do ztozenia nieporéwnywalnych ofert, takze w aspekcie okres$lonym art.
90 ust. 1 ustawy Pzp. Uniemozliwiajgc ewentualne zbadanie, czy oferta zawiera razgco niskg cene w
stosunku do przedmiotu zaméwienia

Odp.

Zamawiajacy dokona modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w tym zakresie.

49,

Wykonawca wnosi o podanie zaréwno w SIWZ jak i kontrakcie okolicznosci, ktdrych wystgpienie
uprawnia Wykonawce do wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany Czasu na Ukorniczenie, w
szczegblnosci warunkéw meteorologicznych i hydrometeorologiczne, ktére stanowi¢ bedg podstawe
zmiany terminu realizacji umowy

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamodwienia oraz Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

50.

Czy Wykonawca robodt czerpalnych bedzie zwolniony z optat portowych, tonazowych i przystaniowych
podczas prowadzenia robdt czerpalnych, w kwestii postoju sprzetu przy nabrzezach w rejonie
prowadzonych prac, w zwigzku z wykonywaniem prac na zlecenie ZMPSIS jak réwniez z uwagi na proces
technologiczny, przerwy technologiczne podczas prac czerpalnych, refulacyjnych i zasypowych,
pogodowe, przepuszczenie statkow.

Odp.

Wykonawca bedzie zwolniony z optat z tytutu postoju sprzetu przy nabrzezach, z zastrzezeniem
przestawienia sprzetu w trybie natychmiastowym na kaide wezwanie Zamawiajgcego
(pierwszenstwo zawijajacych do portu statkéw armatorow).

51.

Prosimy o wskazanie wszystkich umocnien dna lezagcych w rejonie przedmiotowego zadania, ktére
graniczg lub sg w rejonie zakresu robot czerpalnych, ktére mogg zostaé uszkodzone podczas prac
czerpalnych. Prosimy o przedstawienie aktualnej inwentaryzacji istniejgcych umocnien dna w rejonie
przedmiotowej inwestycji.

W rejonie planowanych roboét czerpalnych nie ma umocnien dna, ktdre nalezatoby pozostawic w
stanie nienaruszonym podczas realizacji prac czerpalnych. Dokumentacja projektowa zawiera
wszelkie informacje w tym zakresie.

52.

Czy Zamawiajacy posiada wiedze na temat $redniej ilosci miesiecznej wejsé/wyjs¢ statkow, ktdre moga
bezposrednio wptynac na tempo w realizacji i przestoje zespotdw pogtebiarskich podczas prowadzenia
prac czerpalnych?

Zamawiajacy przedstawia llos¢ zawinieé statkéw w catym 2019 r do eksploatowanych nabrzezy,
lezacych w objetym inwestycja rejonie portu: Bydgoskie — 6, Bytomskie — 105, Chorzowskie — 76,
Gliwickie — 124, Gornoslaskie — 105, Katowickie — 108, Pirs — 15, Poznariskie — 33, Watbrzyskie — 85

53.

Z uwagi na akwen, ktéry w okresie zimowym ulega czasowemu zalodzeniu, do czyich obowigzkéw
bedzie nalezato tamanie lodéw, w sposdb aby zrealizowac zadanie w terminie?

Odp.

Po stronie Wykonawcy lezy zapewnienie ciggtosci pracy.



54,

Jakie stanowisko zostanie podjete przez Zamawiajgcego, w przypadku przekroczenia zatozonej
kubatury prac czerpalnych i zasypowych? Rozumie¢ nalezy, ze nie przekroczy? Czy tez w przypadku
przekroczenia kubatury Wykonaweca prac rozliczaé sie bedzie na podstawie odrebnego/dodatkowego
zlecenia?

Odp.

Prace czerpalne rozliczane sg ryczattowo, nie z ilosci urobku a z efektu —uzyskania projektowych
gtebokosci. Zgodnie z SST 1.7 Wykonawca zobowigzany jest do wydobycia urobku do rzednej Ht.

55.

W zakresie karty gwarancyjnej wnosimy o wyfgczenie z zakresu gwarancji prac czerpalnych zgodnie z
argumentacjg przedstawiong w pkt 45 powyzej, dodatkowo wnosimy o wyjasnienie o jakich
maszynach, materiatach, urzadzeniach i instalacjach jest mowa? W zakresie Dokumentéw Wykonawcy
wnosimy o zawezenie zakresu obowigzywania gwarancji zgodnie z argumentacjg przedstawiong w pkt
50 powyzej.

Odp.

Zamawiajgcy wymaga gwarancji i rekojmi na catos¢ wykonanych robét budowlanych. Zamawiajacy
nie wymaga utrzymania akwenu po wydaniu Swiadectwa Przejecia. Maszyny, materiaty, urzadzenia,
instalacje sg okreslone w dokumentacji projektowe;j.

56.

W zakresie wprowadzonych kartg gwarancyjng dodatkowych postanowien, obowigzkéw Wykonawcy,
kar umownych, czaséw reakcji oraz czasdw usuniecia wad/awarii oraz uregulowan odmiennych co do
postanowien Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu, co stanowi ewidentny przyktad naduzycia prawa
podmiotowego w stosunku do Wykonawcy robdt budowlanych, wnosimy o usuniecie ww. dokumentu
z tresci zamodwienia o wykonanie robot budowlanych. Wykonawca nie moze ponosic
odpowiedzialnosci za okolicznosci na ktdre nie miat wptywu oraz ktére nie zalezg od jego dziatania badz
zaniechania ( czasy reakcji ustalone na sztywno niezaleznie od kwestii zwigzanych ze skalg problemu i
rzeczywistymi mozliwosciamiich rozwigzania). Zgodnie z art. 476 Kodeksu cywilnego dtuznik dopuszcza
sie zwtoki, gdy nie spetnia swiadczenia w terminie, a jezeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spetnia
Swiadczenia niezwtocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opdzZznienie w
spetnieniu $wiadczenia jest nastepstwem okolicznosci, za ktére dtuznik odpowiedzialnosci nie ponosi.
W orzecznictwie przyjmuje sie, ze przestankg zgdania kary umownej nie jest kazdy przypadek
naruszenia przez dtuznika istniejacej wiezi zobowigzaniowej, ale tylko taki, za ktéry on odpowiada.
Zatem przy ocenie zasadnosci naliczenia kary umownej nalezy zbadac, jak w ocenianym stosunku
obligacyjnym ksztattuje sie zakres okolicznosci obcigzajacych diuznika. Potwierdza to rdéwniez
orzecznictwo Sadu Najwyzszego, ktére uzaleznia mozliwos$¢ obcigzenia dtuznika karg umowng od jego
winy (Sad Najwyzszy lzba Cywilna w wyroku z dnia 20 marca 1968 roku wydanym w sprawie o sygn.
akt Il CR 419/67). Dodatkowo, zgodnie z wyrokiem Krajowej I1zby Odwotawczej przy Prezesie Urzedu
Zamédwien Publicznych z dnia 2 marca 2010 r.( sygnatura: KIO/UZP 184/10) uzasadnienie prawne
(...)Przy uwzglednieniu zasady swobody zawierania uméw, okreslonej w art. 353(1) k.c. zawarcie
umowy na oznaczonych warunkach pozostawione jest decyzji stron, z ograniczeniami wynikajgcymi z
tresci wymienionych przepisdw. Zdaniem lzby, nalezy réwniez zwazy¢, iz postepowanie o zamowienie
publiczne ma doprowadzi¢ do wybrania najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy z wykonawcg,
gwarantujgcym jej nalezyte wykonanie przy przestrzeganiu zasad okreslonych w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy
Pzp, a takze w zgodnosci z przepisami tej ustawy. Stagd naduzywanie praw podmiotowych przez
zamawiajgcego, do ustalania warunkéw zamdwienia, nadmierny rygoryzm i asekuracja, niewtfasciwe
stosowanie prawa, nie stuzy realizacji celéw zaktadanych przez Ustawe prawo zamowien publicznych -
otwartych na konkurencje. Zniecheca wykonawcéw do uczestnictwa w takim postepowaniu, gdzie




granice przedmiotu zamowienia, ktére przyjdzie im realizowac nie zostaty w sposéb przewidywalny
okreslone, a wykonawce obarcza sie nadmiernym ryzykiem niedoszacowania ceny oferty. W
warunkach tak prowadzonego postepowania, kazdy z wykonawcéw bedzie mdgt inaczej identyfikowac
poszczegdlne ryzyka, co moze doprowadzi¢ do ztozenia nieporéwnywalnych ofert, takze w aspekcie
okreslonym art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Uniemozliwiajgc ewentualne zbadanie, czy oferta zawiera razaco
niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdéwienia. Dziatania zamawiajgcego winny mie¢ charakter
prokonkurencyjny, jak stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Pzp. Przedmiot zamdwienia oznaczony, tak w SIWZ,
jak i we wzorze umowy, powinien zosta¢ dokfadnie opisany. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp
powinien uwzglednia¢ wszystkie wymagania i okolicznosci moggce mie¢ wptyw na sporzgdzenie oferty,
w tym takze na umozliwienie oszacowania ceny oferty, w stosunku do oznaczonego przedmiotu
zamoéwienia. Ponadto zgodnie z ustepem 2 artykutu 29 ustawy Pzp, przedmiotu zamdwienia nie mozna
opisywac w sposob, ktdry mogtby utrudniaé uczciwg konkurencje. Sposdb i zakres opisu przedmiotu
zamodwienia na roboty budowlane wyznacza art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, ktdry bez zadnych niedomdwien
stanowi, iz zamawiajgcy opisuje przedmiot zaméwienia na roboty budowlane za pomocg dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Zakres i forme
dokumentac;ji projektowej wyznacza rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072 ze zm.). (,..)Jednak bez wzgledu w jakiej postaci zostanie okreslone wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy, ryczattowej, czy tez kosztorysowej, zawsze bedzie ono odnosito sie do przedmiotu
zamowienia opisanego doktadnie w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz w dokumentaciji
projektowej. Zas zakres swiadczenia wykonawcy, zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, winien by¢
tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym w ofercie, pod rygorem niewaznosci umowy w czesci
wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawartego w SIWZ.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane usuniecie z Kontraktu Karty Gwarancyjne;j.

57.
Czy roboty czerpalne muszg by¢ prowadzone pod nadzorem przyrodniczym?
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem i Kontraktem, w tym wydanymi decyzjami.

58.

W zakresie umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych wnosimy o zatgczenie
wszystkich wymaganych wzoréw dokumentéw, ktére stanowig zatgcznik do ww. umowy. Dodatkowo,
wnosimy o usuniecie z pkt 8 ppkt 1 i 2 odwotan do dat wystawienia dokumentdw z KRS oraz CEIDG
jakie pozostaty z innego postepowania.

Odp.

Paragraf 9 pkt 8 ppkt 1 i 2 umowy dotyczacej dalszego powierzenia danych osobowych zostanie
uzupetniony zgodnie z aktualnymi na dzien zawarcia Kontraktu dokumentami Wykonawcy i
Zamawiajacego.

Wymagane wzory dokumentéw do ww. umowy zostaty zatgczone do niniejszego postepowania.

59.

Klauzula 14.4 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu nastepujacych zapisdw Pierwszy Plan Ptatnosci oraz
obowigzku rozbicia wskazanych przez Inzyniera cen jednostkowych na poszczegdlne roboty oraz
poszczegdlne kalkulacje poszczegdlnych cen jednostkowych z Oferty (réwniez pochodzgcych z rozbicia
cen zagregowanych lub ryczattowych). Takie rozbicie powinno zawierac:

1.  Naktady robocizny

2. Naktady poszczegdlnych materiatéw

3. Naktady pracy sprzetu i transportu



W rozbiciu cen jednostkowych nalezy rdwniez wykazac:

— stawke roboczogodziny R,

- stawke roboczogodziny sprzetu S,

— ceny materiafdw wraz z kosztami transportu,

- wysokos¢ kosztow posrednich

— wysokos¢ zysku

Pragniemy zauwazyg¢, iz wynagrodzenie ryczattowe ma charakter staty, niezalezny od rozmiaru prac, w
ktéorym to wynagrodzeniu nastepuje obustronny rozktad ryzyka wynagrodzenia ryczattowego
wynikajgcy z jego niezmiennosci, a granice wynagrodzenia ryczattowego wyznacza przedmiot
zamowienia. Zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 18 pazdziernika 2017 (Il CSK 237/17)
wynagrodzenie ryczattowe to okreslone z géry, bez przeprowadzenia szczegétowej analizy kosztéw
wytwarzania dzieta, wynagrodzenie za catos¢ dzieta w jednej sumie pienieinej lub wartosci
globalnej. W przypadku wynagrodzenia ryczattowego, wartos¢ naleznego wynagrodzenia nie jest
uzalezniona od czynnikéw okreslajgcych przewidywany i zrealizowany zakres prac, ilos¢ zuzytego
materiatu ani od przyjetych cen jednostkowych lub stawek robocizny. Dalszym elementem
charakterystycznym dla tego rodzaju wynagrodzenia jest brak powigzania pomiedzy uzgodniong kwotg
wynagrodzenia a mozliwoscig przewidywania przez strony w chwili zawarcia umowy rozmiaru prac lub
wartosci kosztéw koniecznych do wykonania dzieta. Istotg tego rodzaju wynagrodzenia jest
uzgodnienie przez strony oznaczonej kwoty naleznej przyjmujgcemu zamowienie jako ekwiwalentu za
wykonanie dzieta bez wzgledu na rozmiar swiadczonych prac i warto$é¢ poniesionych kosztéw. Sad
Apelacyjny w Szczecinie, w wyroku z dnia 30 marca 2016 r., (I Aca 994/15) stwierdzit, iz :
,Wynagrodzenie ryczattowe stanowi ekwiwalent za wykonanie oznaczonego dzieta. Uzgodniona kwota
odnosi sie do ustalonego przez strony zakresu $wiadczenia przyjmujgcego zamdwienie”. W zwigzku z
powyzszym wnosimy o wyfgczenie ww. postanowien w zakresie wynagrodzenia ryczattowego i
usuniecie z tresci Kontraktu zapiséw nakfadajgcych na Wykonawce przy wynagrodzeniu ryczattowym
rozbicie w Planie Ptatnosci ww. wynagrodzenia na wymienione tam kategorie.

Odp.

Zamawiajacy wyjasnia, ze zapisy Klauzuli 14.4 w zw. z Klauzulg 12.1 Warunkéw Szczegdlnych
Kontraktu znajduja uzasadnienie w okolicznosci, iz za podstawe Kontraktu przyjmuje sie model
wynagrodzenia obmiarowego (,Ceny Kontraktowej”) na wykonanie wszystkich s$wiadczen,
opisanych w dalszej czesci Kontraktu. Cena Kontraktowa oparta jest na maksymalnej wartosci
zobowigzania Zamawiajacego. Cena Kontraktowa okresla wynagrodzenie za kompletne wykonanie
Kontraktu, w tym: wszystkich okreslonych w Kontrakcie swiadczen Wykonawcy dla gotowego do
eksploatacji, funkcjonalnego, bezusterkowego wykonania Inwestycji, wigcznie z uzyskaniem w
imieniu Zamawiajgcego uprawnienia do uzytkowania Inwestycji.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

60.

Klauzula 13.1 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu w tym brak zaréwno w SIWZ jak i klauzuli 13.1
wymienienia okolicznosci, w zwigzku z wystgpieniem ktérych mozliwa jest zmiana Czasu na Ukonczenie
czy tez wynagrodzenia Wykonawcy. Z uwagi na powyzsze, wnioskujemy o uzupetnienie ww. klauzuli o
wskazanie okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany Kontraktu zwigzanych zaréwno ze zmianami
wywotanymi okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy, odmiennymi warunkami geologicznymi /
fizycznymi na Terenie Budowy, zmianami technologicznymi, decyzjami /postanowieniami, zmianami w
dokumentacji projektowej oraz innymi zdarzeniami skutkujgcymi/wptywajgcymi na realizacje Zadania
Inwestycyjnego.

Odp.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze przestanki i procedura zmiany Czasu na Ukonczenie czy tez wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajg z Prawa i Kontraktu.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.



