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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,
o wartosci przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod nazwg ,,Poprawa dostepu do portu w

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 wust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajgcy na pytania z dnia 20.03.2020 Zestaw 24 udziela nastepujacych
wyjasnien:

1.

Jako podmiot zainteresowany udziatem w postepowaniu w charakterze wykonawcy, wnosze o przesuniecie
terminu sktadania ofert w postepowaniu dot. ,Poprawa dostepu do portu w rejonie Basenu Kaszubskiego” o
3 miesigce.

Whiosek jest umotywowany znaczgcym skomplikowaniem prac sktadajgcych sie na przedmiot zamdwienia.
Wigze sie to z tym, ze Wykonawca pragngcy oceni¢ mozliwos$¢ wziecia udziatu w postepowaniu musi
przeprowadzi¢ wiele analiz technicznych jak i ekonomicznych, ktére pozwolg mu na ewentualne
przygotowanie jak najlepszej oferty, ktdra bedzie uwzgledniata catos¢ wykonanych prac.

Jednoczesnie z wuwagi na zakres oraz stopied skomplikowania prac, Wykonawca z duzym
prawdopodobieistwem bedzie korzystat z pomocy podwykonawcéw lub ztozenia oferty wspdlnie z innym
wykonawcg/wykonawcami. Krétki czas pozostaty do ztozenia ofert znaczgco utrudnia i ogranicza mozliwosé
porozumienia sie z innymi podmiotami, ktére mogtyby uczestniczy¢ w wykonaniu umowy.

Przede wszystkim jednak z uwagi na stan zagrozenia epidemicznego i trudnosciami z tym zwigzanymi, tj. liczbie
pracownikéw na urlopach na opieke nad dzie¢mi, liczbie oséb poddanych kwarantannie, utrudnieniu w
poruszaniu sie na terenie UE, zamknietymi instytucjami i organami wtadzy publicznej, zaleceniu dot. pracy
zdalnej i braku osobistego kontaktu miedzy ludZzmi, odpowiednie przygotowanie oferty po przeprowadzeniu
wtasciwych analiz jest niemozliwe.



Majgc na wzgledzie, iz wniosek jest dostatecznie uzasadniony, wnosze jak na wstepie.
Odp.
Zamawiajacy ustalit termin sktadania ofert na dzien 15.06.2020.

2.
Zamawiajgcy w SIWZ pkt 3.2. 2) wyznaczyt jako jeden z warunkdw jakie muszg spetnia¢ wykonawcy posiadanie
zdolnosci technicznej i zawodowej w zakresie :

a) w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziaftalnosci jest krétszy w tym okresie, wykonat w sposdb nalezyty, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczyt co najmnie;j:

- dwie budowy lub przebudowy (w rozumieniu ustawy prawo budowlane) konstrukcji hydrotechnicznych
nabrzezy o dtugosci co najmniej 100 m i gtebokosci technicznej co najmniej 8 m kazda.

Prosze o potwierdzenie, ze nabrzeze stanowigce stanowisko cumownicze przy falochronie posadowione na
Sciance szczelnej kombinowanej z zelbetowa nadbudowg o parametrach:

Rzedna korony: +1,50 mKr
Gtebokosc techniczna: -12,50mA
Gtebokos¢ dopuszczalna: -13,5 mA
Dtugos¢ nabrzeza : 111,0 m;

spetnia wymagania Zamawiajgcego w w/w zakresie, biorgc pod uwage,ze:

»Nabrzeze jest to kazda budowla hydrotechniczna stuzgca do cumowania i postoju statkéw” zgodnie z
Zarzadzeniem nr 3 Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 ,,Przepisy Portowe”?

Odp.

Spetnienie warunku udzialu w postepowaniu badane bedzie w odniesieniu do wymagan Scisle
zdefiniowanych w SIWZ oraz modyfikacjach SIWZ.

3.

Zamawiajgcy wykonat i zataczyt do dokumentéw przetargowych Raport z badan ferromagnetycznych —
skanowania magnetycznego nr ZMPSiS/01/2019. Nazwa zadania: Wykonanie badan dna akwenu celem
ustalenia obecnosci obiektéw mogacych stanowi¢ zagrozenie dla ludzi i sprzetu (przedmioty wybuchowe i
niebezpieczne) w Basenie Kaszubskim w Porcie w Szczecinie . Prosimy o udostepnienie pierwotnych danych
bedacych podstawg obrébki komputerowej (surowych danych ) ww. raportu

Odp.

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

4.

Zgodnie z rozdziatem 2 pkt 2 SIWZ Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na
okres 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robét. Prosze o potwierdzenie, ze roboty
czerpalno-refulacyjne bedg wytgczone z zakresu tej gwarancji.

Odp.

Zamawiajgcy wymaga gwarancji i rekojmi na kompletny przedmiot zamdwienia. Zamawiajacy nie wymaga
utrzymania akwenu po wydaniu Swiadectwa Przejecia.

5.

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza prace sprzetu do wykonania robdt czerpalno
refulacyjnych, 24 godziny na dobe 7 dni w tygodniu?

Odp.

Prace naleiy prowadzi¢ zgodnie z Prawem i Kontraktem w tym wytycznymi zawartymi w Decyzjach
administracyjnych dla przedsiewziecia

6.

Czy Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w przypadku, jesli wykonany sondaz przedroboczy
(wymagany przez Zamawiajgcego) wykaze kubature prac czerpalnych wiekszg od kubatury wskazanej w
przedmiarze robét?

Odp.



Prace czerpalne rozliczane sg ryczattowo, nie z ilosci urobku a z efektu —uzyskania projektowych
gtebokosci. Zgodnie z SST 1.7 Wykonawca zobowigzany jest do wydobycia urobku do rzednej Ht.

7.

Czy prace prowadzone przez Wykonawce na polach refulacyjnych moga by¢ wykonywane 24 godziny na dobe,
7 dni w tygodniu, szczegdlnie uwzgledniajac bliskos¢ obszaru Natura 2000 ?

Odp.

Prace naleiy prowadzi¢ zgodnie z Prawem i Kontraktem w tym wytycznymi zawartymi w Decyzjach
administracyjnych dla przedsiewziecia

8.

Czy przestoje w wykonaniu prac czerpalno refulacyjnych spowodowane poleceniami oséb sprawujgcych
nadzér przyrodniczy (np.w zwigzku z wystepowaniem chronionych gatunkéw fauny i flory) bedg dodatkowo
ptacone przez Zamawiajgcego?

Odp.

Procedura postepowania w przypadku przestojow spowodowanych poleceniami oséb sprawujgcych nadzér
przyrodniczy regulowana jest Prawem i Kontraktem

9.

Czy Zamawiajacy zaptaci za przestoje sprzetu pogtebiarskiego spowodowane znaleziskami archeologicznymi?
Wykonawca nie jest w stanie realnie przewidzie¢ i skalkulowac takiego ryzyka.

Odp.

Procedura postepowania w przypadku zlokalizowania w trakcie prowadzonych robét przedmiotéw o
wartosci historycznej regulowana jest Prawem i Kontraktem

10.

Prosimy o udostepnienie wersji elektronicznej batymetrii Basenu Kaszubskiego (x, y, z) oraz Planu
sondazowego Basenu Noteckiego nr 10/5z/2017 wykonanego przez ZMPSi$ w listopadzie 2017

Odp.

Zamawiajacy udostepnit posiadane sondaze.

11.

Zgodnie zapisami w Specyfikacji Technicznej ST-01.00 Wymagania Ogdlne, pkt. 1.7.8 Przeszukanie terenu
budowy na obecnos¢ niewybuchdéw i niewypatéw - Wykonawca ma prawo przystgpi¢ do robot budowlanych z
chwilg przekazania Inwestorowi Certyfikatu Czysto$ci. Po przeprowadzonych robotach budowlanych i
czerpalnych Wykonawca ponownie ma obowigzek wykonaé przeszukanie terenu budowy na obecnosc
niewybuchéw i niewypatéw, zakoriczone wydaniem Certyfikatu Czystosci. Prosimy o podanie wielkosci i
wskazanie obszaru (lagdowego oraz wodnego) objetego zakresem prac zwigzanych z oczyszczaniem terenu z
niewybuchdéw i niewypatéw, oraz podanie szczegétowch wymagan dotyczacych wykonania tych prac (np.
gtebokosci do jakiej nalezy wykona¢ badania na lgdzie i pod wod3).

Odp.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Obszar objety inwestycja zgodnie z dokumentacjg projektowa.

12,

Zgodnie z zapisami SIWZ (zat 1 TER) roboty czerpalne s3 rozliczane ryczattowo. Wykonawca nie powinien
ponosi¢ ryzyka zmiany ilosci urobku do wyczerpania wynikajgcej z réznicy gtebokosci na planie sondazowym
Zamawiajgcego i planie sondazowym wykonanym przez Wykonawce przed przystgpieniem do robdt. Prosimy
o uwzglednienie potencjalnej zmiany ilosci robdt czerpalnych wynikajgcej z réznicy na planach sondazowych
Zamawiajacego i Wykonawcy (rozwazenie zmiany sposobu rozliczania robot czerpalnych na obmiarowy).
Uwzglednienie wyzej opisanego ryzyka w ofercie Wykonawcy moze spowodowaé wzrost ceny.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje sposobu rozliczania robét czerpalnych.



13.

Prosze o potwierdzenie, ze wykonanie konsolidacji gruntu drenami pionowymi, po zalgdowieniu Basenu
Noteckiego bedzie wykonane zgodnie z technologia Wykonawcy. Prosze réwniez o podanie paramentrow
gruntu po zakonczeniu konsolidacji.

Odp.

Konsolidacja gruntu drenami pionowymi, po zalagdowieniu Basenu Noteckiego bedzie wykonana zgodnie z
technologia Wykonawcy. Projekt nie okresla parametréw gruntu po konsolidacji.

14.

Po zalgdowieniu Basenu Noteckiego, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z dokumentacjg projektowg do
wykonania nasypu przecigzajacego w celu konsolidacji gruntu. Prosze o informacje, czy sg jakiekolwiek
wymagania dot. materiatu uzytego jako nasyp przecigzajgcy oraz jak nalezy zagospodarowac¢ materiat z nasypu
przecigzajgcego po zakonczeniu konsolidacji.

Odp.

Zasyp wykonac¢ materiatem niespoistym. Nasyp przecigzajacy nalezy pozostawic.

15.

Wnosze o zmiane w pkt 1.1.3.11 poprzez wykreslenie:

‘zmniejszenie wartosci Przedmiotu Kontraktu;’

Whiosek jest uzasadniony tym, iz warto$¢ Przedmiotu Kontraktu jest kategorig ekonomiczng, niezalezng od
Wykonawcy, a w duzej mierze zalezng od sytuacji zewnetrznej. Te same prace za jaki$ czas moge by¢ ocenione
za prace o nizszej wartosci lub wrecz ekonomicznie nieoptacalne.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

16.

“Wnosze o wyjasnienie terminu ‘usterka’ w pkt 1.1.3.11”

W polskim prawie nie wystepuje ten termin. Wady sg opisane w umowie poprzez ich egzemplifikacje w ww.
punkcie oraz sg wskazane jako wady w rozumieniu przepiséw prawa. Tym samym nie wiadomo co nalezy
rozumiec jako usterke wobec tak szerokiej definicji wad zawartej w tym punkcie.

Odp.

Zamawiajacy wyjasnia, iz pod pojeciem ,usterki” rozumie¢ nalezy drobng Wade, ktdrej usuniecie nie
wymaga nadmiernych naktadéw finansowych i czasu. Zakres pojecia usterka pozostaje nadto zgodny z
definicjg internetowego stownika jezyka polskiego PWN (https://sjp.pwn.pl/ )

17.

“Wnosze o zmiane w pkt 1.1.3.12 poprzez dodanie zwrotu ‘spowodowane przez Wykonawce’ ”

Obecna tres¢ ww. punktu przerzuca na Wykonawce odpowiedzialno$¢ za btedne zatozenie inwestycyjne i
btedny projekt, gdyz w swietle ww. punktu, jesli z tych przyczyn inwestycja nie uzyska nie bedzie spetnia¢
swojej funkcji, odpowiedzialno$¢ bedzie ponosit Wykonawca, co jest niezasadny i nieuprawnionym podziatem
ryzyk.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

18.

“Wnosze o zmiane w pkt 1.1.6. 12 poprzez usuniecie stowa ‘prawomocng’ ”

Decyzja o pozwolenie na uzytkowanie jest wykonalna z chwilg jej wydania, wobec powyzszego prawomocna
decyzja nie jest niezbedna a dodatkowo niepotrzebnie wydtuzy procedury odbioru przedmiotu umowy.

Odp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.


https://sjp.pwn.pl/

19.

“Wnosze o zmiane w pkt 2.5.1 poprzez usuniecie zwrotu ‘Realizacja powyziszego nie ogranicza praw
Zamawiajgcego do dochodzenia kar umownych oraz wszelkich innych odszkodowan w wyniku niewtasciwego
wykonania Kontraktu przez Wykonawce'”

Nalezy wskaza¢, iz wykonanie zastepcze rektyfikuje niepozadang sytuacje, a jednoczesnie owa rektyfikacja
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z tym wykonaniem. Wobec czego dodatkowe zgdanie odszkodowania lub
kary umownej wydaje sie nadmiernym obcigzeniem Wykonawcy.

Odp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdélnych Kontraktu.

20.

“Wnosze o dodanie akapitu w pkt.3.1:

‘Niezaleznie od powyzszego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za nieuprawnione dziatanie Inzyniera
ani nastepstwa takiego dziatania, w tym za wykonanie jakiejkolwiek czynnosci na polecenie lub za zgodg
Inzyniera, a bez zgody Zamawiajgcego””

Obecna tres¢ klauzuli 3.1. wprowadza de facto obowigzek weryfikacji polecen i dziatan Inzyniera przez
Wykonawce. Niezaleznie od powyzszego nalezy wyraznie wskazaé, iz Inzynier jest osobg zatrudniong przez
Zamawiajgcego, a Wykonawca nie ma na tg osobe zadnego wptywu. Wobec powyzszego zasadnym jest by
wytaczy¢ wyraznie odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za skutki dziatan Inzyniera.

Odp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.
Zamawiajgcy wyjasnia, iz zaden z zapiséw Kontraktu nie czyni Wykonawcy odpowiedzialnym za dziatania
Inzyniera.

21.

“Wnosze o modyfikacje w pkt 4.1 pkt umowy poprzez dodanie zdania do przedostatniego akapitu:
‘Wykonawca nie odpowiada za poprawnos¢ i prawidtowosé danych wskazanych w Rysunkach i Specyfikacjach’
| dodanie na koncu tego akapitu zdania

‘Zamawiajacy pokryje koszty w przypadku uszkodzenia spowodowanego innym pofozeniem uzbrojenia terenu
i/lub wszelkich sieci niz w dokumentacji technicznej, a Wykonawca bedzie miat z tego tytutu prawo do
odpowiedniego przedfuzenia terminu wykonania umowy i nie bedzie ponosit z tego faktu zadnych
negatywnych konsekwencji. Wykonawca nie bedzie ponosit rowniez ujemnych konsekwencji w przypadku
odkrycia niewybuchdéw lub znalezisk archeologicznych lub muzealnych. Wszelkie koszty z usunieciem lub
zabezpieczeniem tych elementdw pokryje Zamawiajgcy. ’”

Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za dokumentacje/rysunki, ktére powstaty niezaleznie od
niego i zostaty mu przekazane przez Zamawiajgcego, a prawdziwosci ich nie jest w stanie w zaden sposdb
zweryfikowaé. W tej sytuacji naktadanie ryzyka kontraktowego na Wykonawce jest dziataniem naruszajgcym
w sposOb znaczacy symetrie kontraktowa.

Odp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu. Zakres
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za Rysunki i Specyfikacje okreslony jest Prawem i Kontraktem.

22.

Whnosze o zmiane w pkt 4.2 i dodanie w kazdym miejscu, w ktdrym stowo ,,rekojmia” wystepuje po tym stowie
zwrotu ,,za wady fizyczne”.

Rekojmia obejmuje wady fizyczne i prawne, przy czym rekojmia za wady prawne jest nieograniczona czasowo,
a to sprawia, ze zwrot zabezpieczenia nie bedzie mozliwy, bo de facto rekojmia nigdy sie nie skonczy.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu . Zwrot
Zabezpieczenia Wykonania regulowany jest Prawem i Kontraktem ( w szczegélnosci art. 151 ustawy PZP oraz
klauzuli 4.2 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu).

23.
“Wnosze o zmiane w pkt 4.4 IV pkt 8) przedostatniego akapitu umowy poprzez dodanie:



»lstnienie jakichkolwiek roszczen Podwykonawcéw winno by¢ potwierdzone przez Wykonawce lub
potwierdzone dokumentami i zweryfikowane przez Zamawiajgcego. W innym razie Zamawiajacy nie jest
uprawniony do bezposredniej zaptaty.””

Whiosek jest uzasadniony tym, ze naleznosci Podwykonawcéw wobec Wykonawcédw mogg byé sporne, tudziez
z innych powoddéw nienalezne. W zwigzku z tym Wykonawca winien mie¢ mozliwosé ich skutecznego
zakwestionowania, co sprawi, ze bedzie mozliwa ich weryfikacja.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

24.

“Wnosze o zmiane w pkt 4.6 poprzez dodanie na poczatku ostatniego zdania klauzuli zwrotu ‘w miare
mozliwosci’”.

Nalezy wskaza¢, iz rodzaj i natura prac moze sta¢ na przeszkodzie w eksploatacji tych terenéw, a zatem
wykonanie tego obowigzku moze by¢ niemozliwe.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

25.

“Wnosze o zmiane w pkt 4.7.2 poprzez jego catkowitg zmiane na nastepujgcy tres¢:

Jesli, w trakcie wykonywania Robdt, zostanie ujawniony btad dotyczacy potozenia, poziomdw, wymiaréw lub
wzajemnego ustawienia jakichkolwiek czesci Robdt, Wykonawca, skoryguje ten btad na swéj wtasny koszt i
ryzyko.”.

Korekta winna odby¢ sie wtedy, kiedy jest to potrzebne zdaniem wykonawcy, a nadto jako, ze odbywatoby sie
to na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie powinno sie to odbywaé pod dyktando Inzyniera, gdyz wéwczas to
Wykonawca przejmowatby odpowiedzialno$¢ za osobe trzecig, na ktdrej decyzje nie ma wptywu.

Odp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.
Zamawiajgcy wyjasnia, iz zaden z zapiséw Kontraktu nie czyni Wykonawcy odpowiedzialnym za dziatania
Inzyniera.

26.

“Wnosze o skreslenie pkt 4.7.3”

Nalezy wskazaé, iz pkt ten skrajnie narusza symetrie kontraktowa, gdyz nakazuje catkowite przejecie
odpowiedzialnosci przez Wykonawce za Inzyniera bez zadnej mozliwosci kontroli pracy Inzyniera.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie proponowang modyfikacje Warunkow Szczegélnych
Kontraktu. Zamawiajgcy wyjasnia, iz zaden z zapiséw Kontraktu nie czyni Wykonawcy odpowiedzialnym za
dziatania Inzyniera.

27.

“Wnosze o modyfikacje pkt 4.10.2 poprzez dodanie stowa ‘nieprawidtowym’ przed stowem
‘przeprowadzeniem’.”

Obecna tres¢ klauzuli nadmiernie obcigza wykonawce, gdyz naktada na niego odpowiedzialno$¢ za samo
zamierzenie inwestycyjne, a nie za swoje prawidtowe lub nieprawidtowe dziatanie. Odpowiedzialnos¢
Wykonawcy winna dotyczy¢ sposobu wykonania umowy.

Odp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.
Zamawiajgcy wyjasnia, iz Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za nalezytg realizacje Kontraktu i Robot.

28.

“Wnosze o zmiane pkt 4.27. poprzez dodanie zdania:

‘Wykonawca nie odpowiada za konsekwencje uszkodzenia instalacji, sieci, rurociggdw, gazociggdw oraz innych
urzadzen, w sytuacji, w ktorej zostaty one niezewidencjonowane lub ich rzeczywiste potozenie jest niezgodne
z danymi w ewidencjach”.



Wykonawca nie powinien ponosi¢ ryzyka zwigzanego z uszkodzeniami, ktére s spowodowane sytuacjami,
ktdre sg nie do przewidzenia lub wynikajg z btedéw innych organéw. Wykonawca jest zobowigzany do dziatania
w przypadku szkody (tj. likwidacji bezposredniej przyczyny) natomiast odpowiedzialnosé¢ za konsekwencje
uszkodzen bytaby razgcym naruszeniem symetrii kontraktowej.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegdélnych Kontraktu.
Zamawiajgcy wyjasnia, iz Wykonawca nie pozostaje odpowiedzialny za btedy innych organéw lub sytuacje
niemozliwe do przewidzenia.

29.

»Wnosze o modyfikacje w pkt 8.4. i wykreslenie zwrotu ‘lub dostepnosci Débr spowodowane przez epidemie
lub dziatania rzadowe.’

Wskazujemy, iz w obecnej sytuacji ryzyko takiego zapisu dla Wykonawcy jest zbyt duze i nieuzasadnione, gdyz
w epoce pandemii koronawirusa odpowiedzialnosc¢ za jego konsekwencje spoczywaé bedzie na Wykonawcy.
Odp.

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

30.

»Wnosze o dodanie do pkt 8.4. zwrotu ‘chyba, ze wystgpity wyjatkowo niepomysine warunki klimatyczne””

O ile wziecie odpowiedzialnosci za warunki klimatyczne jest zrozumiate o tyle zupetnie nieuzasadnione jest
obarczanie odpowiedzialnos¢ za wyjatkowe warunki atmosferyczne, przez co nalezy rozumie¢ zaréwno
warunki temperaturowe, opadowe jak i huragany lub wrecz tornada.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

31.

,Wnosze o dodanie do pkt 8.4. zdania: Wykonawca ma prawo do odpowiednie przedtuzenia terminu
wykonania umowy w przypadku wystepowania znalezisk, w tym znalezisk archeologicznych na budowie oraz
niewybuchéw”

Wskazujemy, iz Wykonawca nie moze braé na siebie odpowiedzialnosci za opdZnienie z przyczyn zupetnie od
siebie niezawinionych jak znaleziska lub niewybuchy.

Odp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

32.

,Wnosze o modyfikacje pkt 8.7. poprzez dodanie po stowie ,,dzien” stowa , zwtoki”

Whiosek jest uzasadniony tym, ze Wykonawca winien odpowiadac¢ tylko za okolicznosci, za ktére ponosi
bezposrednig odpowiedzialnosé. Ustanowienie odpowiedzialnosci na okolicznosci, na ktére Wykonawca nie
ma zadnego wplywu jest z sprzeczne z dobra praktyka spotykana w obrocie. Nadto utrudnia oszacowanie
ryzyka kontraktowego przez Wykonawce.

Odp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.
Zamawiajgcy wyjasnia, iz tytut klauzuli oraz tre$¢ Zatacznika do Oferty jednoznacznie potwierdzajg
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za zwtoke.

33.

»Wnosze o modyfikacje pkt 8.7. poprzez wykreslenie ponizszego fragmentu:

“Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z przestanek odstgpienia od
Kontraktu, postanowienia zdania poprzedniego nie majg zastosowania, a wszelkie naliczone przez
Zamawiajgcego kary umowne stajg sie natychmiast wymagalne”

Zgodnie z jednolitym orzecznictwem, w przypadku odstgpienia od umowy, poza karg za odstgpienia nie mozna
dochodzi¢ zadnych innych kar umownych zastrzezonych w umowie.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.



34.

“Wnosze o dodanie do pkt 11.1 zdania:

‘Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi i gwarancji wytgcznie z wykonanie Robdt, nie jest natomiast
odpowiedzialny za utrzymywanie parametréw przedmiotu umowy”

W przypadku braku takiego zapisu nalezy wskazaé, iz umowa poprzez gwarancje i rekojmie zawiera ukryte
zamoéwienie polegajgce na utrzymaniu kanatu w okreslonym stanie.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdélinych Kontraktu.

35.

“Wnosze o modyifikacje pkt 15.2 poprzez dodanie klauzuli:

‘Za wyjatkiem lit. f) Zamawiajacy poprzedzi odstagpienie od umowy wezwaniem do doprowadzenia prac do
stanu zgodnego z Umowa w terminie nie krétszym niz 10 dni’”

Odstgpienie od umowy jest najdalej idgcg czynnoscia i niweczy catkowicie wszystkie dokonane czynnosci,
wobec czego taki srodek winien by¢ poprzedzony uprzednim wezwaniem, zwtaszcza, ze Wykonawca moze
czes¢ z tych probleméw wyeliminowac.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

36.

“Wnosze o dodanie w pkt 15.4 na kornicu nastepujgcego zdania:

‘Niezaleznie od wszystkiego Zamawiajgcy jest do zaptaty za wszystkie Roboty juz wykonane. Zamawiajgcy
zwrdci takze wszelkie koszty zakupionych lub zaméwionych na potrzeby realizacji umowy materiatéw lub
sprzetu lub ustug.’

Zamawiajgcy podejmujgc decyzje o odstgpieniu od umowy (nie zawsze z winy Wykonawcy) ingeruje w sfere
zobowigzan Wykonawcy, ktore podjat/podejmuje kroki liczac na wykonanie cato$ci kontraktu. W zwigzku z tym
zasadnym jest zwrdcenie kosztéow z tego tytutu. Jednoczesnie zasadnym jest by Zamawiajacy zaptacit
Wykonawcy za wszelkie prace, ktdre zostaty juz wykonane, gdyz wiekszos¢ z nich bedzie miata charakter
nieodwracalny.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

37.

“Wnosze o modyfikacje ostatniego zdania pkt 15.5:

‘W tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Kontraktu oraz
wszelkich kosztéw zakupionych lub zamdwionych na potrzeby realizacji umowy materiatéw lub sprzetu lub
ustug.’

Zamawiajgcy podejmujgc decyzje o odstgpieniu od umowy (nie zawsze z winy Wykonawcy) ingeruje w sfere
zobowigzan Wykonawcy, ktére podjat/podejmuje kroki liczac na wykonanie cato$ci kontraktu. W zwigzku z tym
zasadnym jest zwrdcenie kosztéw z tego tytutu. Jednoczesnie zasadnym jest by Zamawiajacy zaptacit
Wykonawcy za wszelkie prace, ktdre zostaty juz wykonane, gdyz wiekszos$¢ z nich bedzie miata charakter
nieodwracalny.

Odp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

38.

“Wnosze o dodanie klauzuli ostatniego zdanie pkt 16.4:

‘Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Kontraktu oraz wszelkich
kosztow zakupionych lub zamdwionych na potrzeby realizacji umowy materiatéw lub sprzetu lub ustug, a takze
utraconego zysku i wszelkie szkody, ktére doznat w zwigzku z odstgpieniem.’

Zamawiajacy podejmujac decyzje o odstgpieniu od umowy (nie zawsze z winy Wykonawcy) ingeruje w sfere
zobowigzan Wykonawcy, ktdre podjat/podejmuje kroki liczgc na wykonanie catosci kontraktu. W zwigzku z tym
zasadnym jest zwrdcenie kosztéw z tego tytutu. Jednoczesnie zasadnym jest by Zamawiajacy zaptacit
Wykonawcy za wszelkie prace, ktére zostaty juz wykonane, gdyz wiekszos$¢ z nich bedzie miata charakter
nieodwracalny.



Odp.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

39.

“Wnosze o modyfikacje pkt 17.6. poprzez dodanie zdania:

‘Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z jakiegokolwiek tytutu jest ograniczona do 50% wynagrodzenia Wykonawcy.”
Ograniczenie odpowiedzialnosci pozwala oszacowad ryzyko kontraktowe Wykonawcy i jest powszechnie
stosowanym standardem w branzy budowlanej.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegolnych Kontraktu.

40.

“Wnosze o wykreslenie w pkt 19.1. zdania:

‘inne niz niekorzystne warunki atmosferyczne.”.”

Nalezy wskazaé, iz wytgczenie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych jest niewskazane. Logika nakazuje
wskazaé, iz niekorzystne tzn. odstepujace od jakichkolwiek norm panujacych na danym terenie, a zatem ta
przestanka winna sie znalez¢ w umowie.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.






