
 

 

 

 

Szczecin,  15.05.2020 

Nr referencyjny: OZ-092/1/IP-2/2020 

        

 

 

 DO WYKONAWCÓW 

 

 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,  

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w 

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”. 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający na pytania z dnia 25.03.2020 Zestaw 30 udziela następujących 

wyjaśnień: 

1. 
Działając w imieniu Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wskazanego w komparycji, 
ponownie w ślad za pismem z dnia 11 marca 2020 r., zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie do wzoru 
Kontraktu możliwości wypłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy zaliczki, tj. o przywrócenie 
brzmienia Kl. 14.2 Warunków Kontraktu. Wniosek niniejszy dotyczący modyfikacji SIWZ kieruję w trybie art. 
38 ustawy PZP. 
W niniejszym kolejnym wniosku Wykonawca przedstawia dalszą argumentację, która uzasadnia wniosek 
Wykonawcy ujęty w piśmie z dnia 11 marca 2020 r. i powoduje, iż mając na względzie sytuację globalną 
związaną z pandemią koronawirusa staje się on tym bardziej uzasadniony. 
Mając na względzie powyższe Wykonawca wskazuje, iż: 
1. W dniu 20.03.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U 2020 poz. 491) w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, które wprowadziło szereg dodatkowych 
ograniczeń i obowiązków, które jeszcze większym stopniu będą utrudniać funkcjonowanie Państwa oraz 
przedsiębiorstw; 
2. W dniu dzisiejszym tj. 24.03.2020 r. Władze wprowadziły liczne ograniczenia w przemieszczaniu się 
ludności w okresie od dnia 24.03.2020 r. do dnia 11.04.2020 r. 
3. W ostatnich dniach coraz bardziej widoczny jest wpływ epidemii na funkcjonowanie całej gospodarki 
nie tylko polskiej, ale również europejskiej i światowej, w tym na branżę budowalną. Pojawiają się kolejne 
problemy, istotne oddziałujące na inwestycje budowlane, tj. absencja pracowników, brak możliwość 
skierowania do pracy zdalnej pracowników budowlanych, zaburzenie łańcucha dostaw materiałów, problemy 
z dostępem do surowców oraz towarów oraz zauważalne ograniczenie w funkcjonowaniu urzędów i innych 



instytucji państwowych. Wskazane z całą pewnością będzie miało długofalowy wpływ na branże budowlaną 
nie tylko w trakcie trwania epidemii, ale w dłuższym okresie po jej ustaniu. 
4. Obecna sytuacja znalazła odzwierciedlenie we wspólnym piśmie Polskiego Związku Pracodawców 
Budownictwa i Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa skierowanym do Minister Rozwoju Jadwigi 
Emilewicz, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz największych Inwestorów Publicznych w Polsce, 
gdzie zostały przedstawione kierunki i rekomendacje branży w odniesieniu do obecnych oraz przyszłych 
kontraktów budowlanych, w tym m.in. 

• umożliwienie kontraktowego wstrzymania robót przez Wykonawcę w sytuacji, gdy zapewnienie 

bezpieczeństwa pracownikom stanie się niemożliwe w trakcie trwania epidemii, 

• wprowadzenie rozwiązań mających na celu zminimalizowanie zagrożenia utraty płynności 

finansowej przez firmy z branży budowlanej, tj.: 

o skrócenie terminów zapłaty faktur VAT, 

o dopuszczenie możliwości częstszego fakturowania niż tylko raz w miesiącu, 

o dopuszczenie możliwości fakturowania za zakupione i dostarczone 

materiały, o przyspieszenie rozliczeń w ramach Przejściowych Świadectw 

Płatności, o określenie płatności za przedłużony czas wykonywania kontraktu, 

o zwiększenie wysokości udzielanych zaliczek na rzecz realizacji kontraktu, przyspieszenie momentu ich 

udzielania, wydłużenie terminów ich rozliczania, 

• czasowe dopuszczenie do możliwości finansowania z rachunku vatowskiego innych wydatków 

przedsiębiorstw, 

• uznanie przez Inwestorów obecnego stanu epidemii oraz jego skutków jako okoliczności leżących po 

stronie Zmawiającego albo Siły Wyższej. 

Przedmiotowe postulaty w dużym stopniu odnoszą się do kontraktów już trwających, gdzie każda zmiana jest 

znaczenie trudniejsza do wprowadzenia po zawarciu Umowy. 

Mając na uwadze spodziewany, długoterminowy wpływ epidemii wirusa SARS-CoV-2 na całą gospodarkę, w 

tym na branżę budowlaną, zasadne staje się działanie, polegające na wprowadzeniu ww. rozwiązań 

łagodzących do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana treści Umów na roboty budowlane już 

na etapie trwających Przetargów Publicznych. 

Odp. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek, ale dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia – klauzuli 13.8 Warunków Szczególnych Kontraktu w zakresie waloryzacji i klauzuli 14.5 
Warunków Szczególnych Kontraktu w zakresie płatności za materiały dostarczone na Teren Budowy. 
 



 

 

 


