
 

 

 

 

 

 

Szczecin,  15.05.2020 

Nr referencyjny: OZ-092/1/IP-2/2020 

        

 

 

 DO WYKONAWCÓW 

 

 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,  

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w 

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”. 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający na pytania z dnia 08.04.2020 Zestaw 42 udziela następujących 

wyjaśnień: 

1.  
1. „Wnoszę o modyfikację pkt 8.4 poprzez dodanie następujących akapitów 

"Wykonawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z powodu jakiejkolwiek zwłoki/opóźnienia 
wynikającej z umowy i/lub nie jest zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, które może 
napotkać lub ponieść, bezpośrednio lub pośrednio, na skutek koronawirusa i/lub COVID-19 ("koronawirus"). 
W wypadku wystąpienia takich okoliczności Wykonawcy przysługuje prawo do przedłużenia terminu wskutek 
takiej zwłoki/opóźnienia i/lub do dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego na pokrycie takich 
dodatkowych kosztów na podstawie niniejszej umowy. 
Ponadto, i dodatkowo, jeśli koronawirus ma istotny negatywny wpływ na działalność Wykonawcy, czy to w 
wyniku działań lub obowiązkowych poleceń lub instrukcji jakiegokolwiek organu rządowego lub 
samorządowego, czy też w inny sposób, Wykonawca będzie miał prawo, według własnego uznania, albo 
zawiesić albo rozwiązać niniejszą umowę za pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym. 
Wykonawca nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego w wyniku takiego 
zawieszenia lub rozwiązania Umowy. 
Wykonawcy przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania jak i prawo do zwrotu kosztów od 
Zamawiającego w okolicznościach, w których zawiesił on wykonanie przedmiotu umowy na podstawie 
niniejszej umowy". 
Wskazuje się, iż COVID-19 to globalne zagrożenie, które wpływa na funkcjonowanie poszczególnych gałęzi 
gospodarki. W obecnej sytuacji nikt nie jest w stanie przewidzieć jaki wpływ pandemia wywrze na możliwość 
wykonania umowy. Należy przy tym wskazać, iż w obecnej sytuacji rządy wielu wprowadzają ścisłe restrykcje, 
zarówno co do funkcjonowania podmiotów gospodarczych jak i poruszania się, a wobec czego nie sposób jest 
wskazać, czy takowe restrykcje nie będą dotyczyły także sfery wykonania niniejszej umowy. Wobec 



 

 

powyższego Wykonawca nie może wziąć na siebie całego ciężaru i ryzyka związanego z trudnościami 
spowodowanymi COVID-19, a zatem racjonalne jest rozłożenie go mniej więcej po połowie. W obecnej 
sytuacji rozwiązanie powyższe pozwoli na oszacowanie ryzyka i kosztów ze strony Wykonawcy, a także da 
gwarancje, że przystępując do realizacji tego kontraktu Wykonawca nie będzie stratny. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu.  
Zamawiający podkreśla, że  Prawo i Kontrakt wskazują okoliczności mogące stanowić postawę do zmiany 
Czasu na ukończenie czy też wynagrodzenia Wykonawcy . 
 


