
 

 

 

 

 

 

Szczecin,  15.05.2020 

Nr referencyjny: OZ-092/1/IP-2/2020 

        

 

 

 DO WYKONAWCÓW 

 

 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,  

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w 

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”. 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający na pytania z dnia 09.04.2020 Zestaw 46 udziela następujących 

wyjaśnień: 

1.  
Czy środki przeznaczone na realizację Zamówienia zostały zabezpieczone przez Zamawiającego, czy istnieje 
możliwość braku ich uzyskania, lub uzyskania w niepełnym wymiarze? 
Odp. 
Umowa o dofinansowanie została zawarta. 
 
2. 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wszystkie posiadane i przekazywane przez Zamawiającego decyzje, 
niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, są ostateczne i prawomocne, oraz że nie zostały w stosunku do 
tych decyzji złożone żadne środki zaskarżenia (zwyczajne oraz nadzwyczajne)? 
Odp. 
Zamawiający posiada decyzje niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy. 
 
3. 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy modyfikacja SIWZ  z dnia 23.03.2020 r. przywróciła obowiązywanie 
lit (d) w treści akapitu pierwszego klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]. 
Odp. 
Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie klauzuli 8.4. 
WSK. 
 
 
 



 

 

 
4. 
Czy dla zachowania Czasu na Ukończenie, Zamawiający wymaga, aby decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 
była prawomocna czy wystarczy, aby miała charakter ostateczny? 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Klauzulą 1.1.6.12 Warunków Szczególnych Kontraktu „Pozwolenie na 
Użytkowanie” oznacza prawomocną decyzję lub kilka prawomocnych decyzji administracyjnych o 
pozwoleniu na użytkowanie, której obowiązek uzyskania został nałożony na Zamawiającego w Pozwoleniu 
na Budowę lub wynika z Prawa, lub postanowień Kontraktu i z której/ych wynikać będzie, iż Roboty i/lub 
Odcinek mogą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 
5. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zdefiniowanie pojęcia „usterki”, które wypełniają definicję „Wady”  
w rozumieniu Subklauzuli 1.1.3.11. Brak definicji „usterki” prowadzić może do powstania niepotrzebnych 
rozbieżności interpretacyjnych. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia,  iż pod pojęciem „usterki” rozumieć należy drobną Wadę,  której usunięcie nie 
wymaga nadmiernych nakładów finansowych i czasu. Zakres pojęcia usterka pozostaje nadto zgodny z 
definicją internetowego słownika języka polskiego PWN (https://sjp.pwn.pl/ ) 
 
6. 
Wykonawca wnosi wyjaśnienie, czy limit 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, dotyczy wyłącznie kar 
umownych za zwłokę, czy wszystkich kar umownych przewidzianych w Kontrakcie, w tym niezwiązanych ze 
zwłoką. Jeśli limit ten odnosi się wyłącznie do zwłoki, to Wykonawca wnosi o jego zmianę, poprzez wyraźne 
wskazanie, że limit kar w wysokości 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dotyczy wszystkich kar 
umownych objętych Kontraktem.  
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, że limit 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dotyczy wyłącznie kar umownych 
za zwłokę. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Kontraktu.   
 
7. 
Wykonawca wnosi o przywrócenie lit c) w treści Klauzuli 16.2. Wykonawca powinien zachować prawo do 
odstąpienia od Umowy w przypadku braku zapłaty należnego mu wynagrodzenia. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu. Kontrakt 
regulowany jest Prawem i Kontraktem także w zakresie procedur związanych z ewentualnym 
odstąpieniem. 
 

8. 
Wykonawca zwraca się o potwierdzenie przez Zamawiającego, że stan zagrożenia epidemicznego / epidemia, 
w tym wywołane koronawirusem SARS-CoV-2 stanowią ryzyko Zamawiającego zdefiniowane w Klauzuli 17.3 
lit. (h) jako działalnie sił natury spełniające tak podane przesłanki.   
Odp. 
Zamawiający  nie potwierdza stanowiska Wykonawcy. 
Zamawiający wyjaśnia, że następstwa epidemii zostały uregulowane w Prawie i Kontrakcie - w 
szczególności w Klauzuli 8.4. Warunków Szczególnych Kontraktu oraz regulacjami Specustawy z dnia 2 
marca 2020 roku. W zakresie zapisów klauzuli 17. 3 lit. (h) Warunków Ogólnych Kontraktu Zmawiający 
wyjaśnia, iż ma ona zastosowanie wyłącznie w zakresie Nieprzewidywalnego.   
  
9. 
Wykonawca wnosi o usunięcie z treści Klauzuli 19.1 fragmentu „Pojęcie to nie obejmuje również żadnej 
podwyżki cen surowców lub wykonawstwa, bez względu na przyczynę takiej podwyżki”. W obliczu panującej 
pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, nie można wykluczyć, iż dalsze rozprzestrzenianie się wirusa, 
obostrzenia wprowadzane przez Władze czy daleko idące skutki obecnej pandemii, doprowadzą do znacznej 
podwyżki cen surowców lub wykonawstwa. Podwyżka ta pozostawać będzie ściśle związana z ww. pandemią, 

https://sjp.pwn.pl/


 

 

stanowiąc jej pośredni skutek. Prosimy o usunięcie ww. fragmentu lub wprowadzenie zastrzeżenia, iż nie 
dotyczy on skutków wywołanych  pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu.  
Zamawiający podkreśla, że  Prawo i Kontrakt wskazują okoliczności mogące stanowić postawę do zmiany 
Czasu na ukończenie czy też wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
10. 
Wykonawca zwraca się o modyfikację Klauzuli 19.1 poprzez jej uzupełnienie o stan zagrożenia epidemicznego 
/ epidemię, w tym wywołane koronawirusem SARS-CoV-2. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu.  

 
11. 
Wykonawca zwraca się o dokonanie w modyfikacji Klauzuli 19.4 przez uwzględnienie w lit. (b) uprawnienia 
Wykonawcy do otrzymania płatności za jakikolwiek Koszt z powodu Siły Wyższej  obejmującej wydarzenie / 
okoliczność w postaci stanu zagrożenia epidemicznego / epidemii, w tym wywołanych koronawirusem SARS-
CoV-2, bez względu na to, czy opisane wydarzenie / okoliczność ma miejsce Kraju.  
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu.  

 
 
 


